

Projekt kód: „KEOP-2009-4.2.0/B -09-2010-0037 A Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő Biogáz vezetékének kiépítése.

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS – 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

címe: H-7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma: 11743002-15398006-00000000

Adószám: 15398006-2-14

képviseli: Szita Károly polgármester és dr. Kéki Zoltán c. főjegyző pénzügyi ellenjegyző
mint megbízó (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a

COLAS-ALTERRA ZRT.

székhely: 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.

levelezéscíme: 2040 Budaörs, Pf.: 132.

cégjegyzékszám: 01-10-045655

adószám: 13961149-2-42

bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00151278-00100007

képviseli: Görbedi László vezérigazgató és Kovács Gábor gazdasági igazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

1. Előzmények

Felek rögzítik, hogy 2011. április 22.-én vállalkozási szerződést kötöttek. Megrendelő Közbeszerzési Értesítőben 2011. február 2. napján 2465/2011. szám alatt a „**Vállalkozási szerződés gázvezeték-építés kivitelezésére**” tárgyú megjelent ajánlattételi felhívást tett közzé.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2011. március hó 16. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a **COLAS-ALTERRA ZRT.** Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 99. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötöttek

2. A szerződésmódosítás tárgya

2.1 A szerződő felek az alapszerződés alábbi pontjait módosítják.



2.1.1 Az alapszerződés 4.1 pontja szerinti kivitelezési véghatáridő az alábbiak szerint módosul: *A szerződéses munkák végteljesítési határideje: 2011. október 31. A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja.*

2.1.2 Az alapszerződés IX. **Elszámolás, fizetési feltételek, biztosítékok** rész kiegészül a 9.6 ponttal a részszámlázásra vonatkozóan.

9.6 Vállalkozó jogosult a pénzügyi számlázási ütemterv szerint a (8. számú melléklet) részszámla benyújtására. A Vállalkozó által benyújtott részszámla az igazolt és részletezett teljesítést követően kerül átutalással kiegyenlítésre a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint, figyelemmel a 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltakra. A részszámla értéke nem lehet nagyobb a vállalkozói díj 80%-nál.

3. A szerződésmódosítás indoka


A szerződést az alábbi indokok alapján módosítják:


1. Cukorgyár területén a Biogáz üzeme elkezdődött bővítése miatt a vezeték nyomvonalát a 2009-ben készült létesítési engedélyes dokumentációban feltüntetett nyomvonalhoz képest módosítani kellett. Tervmódosítás vált szükségessé, mely dokumentum engedélyezéséig kiesző építési időszak a kivitelezés ütemezését alapvetően befolyásolta.
2. A Fürdő és Cukorgyár között a vezetéképítés közben fellelt vasbeton műtárgy miatt a vezeték nyomvonalát módosítani kellett. Tervmódosítás vált szükségessé.
3. A júliusi csapadékos időjárás következtében megemelkedett talajvízszint miatt az ajánlati dokumentáció szerinti nyílt víztartással nem lehet a víztelenítést elvégezni, csak vákuumozással. A vákuumgépházak és vákuum kutak telepítése és a talajvízszint süllyesztésének elvégzéséig nem lehet vezeték és műtárgyépítési munkát végezni. A helyettesítő technológia telepítése a kivitelezési időt jelentősen megnöveli.
4. A fent hivatkozott indokok olyan a Vállalkozási szerződés megkötését követően beállott, a szerződő felek által a Vállalkozási Szerződés megkötésekor előre nem látható körülménynek minősülnek, ami miatt a Vállalkozási Szerződés a Szerződő felek lényeges jogos érdekeit sérti és szükségessé teszi a Vállalkozási szerződés Kbt. 303.§. szerinti módosítását.

3. Egyéb rendelkezések


Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.


Kaposvár, 2011. augusztus 10.


Szita Károly
Kaposvár Megyeri Jogú Város Önkormányzata
megrendelő képviseletében


Dr. Fekete Zoltán


COLAS-ALTERRA Zrt.


Gorbédi László


Kovács Gábor

COLAS-ALTERRA ZRT.
vállalkozó képviseletében

Pénzügyi számlázási ütemterv
Vállalkozási szerződés gázvezeték-építés kivitelezésére

Szerződés szerinti összeg: 79 918 862 Ft + Áfa Összesen: 99 898 578 Ft

I. Résszámla 2011. szeptember 25.-én 63 912 260 Ft + Áfa Összesen: 79 890 325 Ft
Végszámla 2011. október 31. 16 006 602 Ft + Áfa Összesen: 20 008 253 Ft

Kaposvár Biogázvezeték

1.sz rész számla műszaki tartalma.

	Szerz. összeg	készültség	összeg
Vezeték a fürdő területén	12 253 632	90%	11 028 269
Vezeték a fürdő és a cukorgyár között	48 168 520	81%	39 016 501
Gépészet: medence	12 620 230	80%	10 096 184
Gépészet: Kazánház	3 508 980	95%	3 333 531
Villamos munkák	3 367 500	13%	437 775

79 918 862	80,0%	63 912 260
------------	-------	------------