

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A jelen szerződés módosítása létrejött egyrészről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

(7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. képviseli: Szita Károly polgármester és Molnár György pénzügyi ellenjegyző)címe: H-7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma:11743002-15398006-12840009

adószám: 15398006-2-14

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a

Magyar Közút Nonprofit ZRt.

címe: 1024 Budapest Fényes Elek u. 7-13.

adószáma: 14605749-2-44

bankszámlaszáma: 10032000-00286693-00000024

képviseli: Németh Zsolt megyei igazgató és Sárdiné Perczel Ágnes osztályvezető

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

harmadrészről

GEIGER UTÉP KFT.

címe: 7400 Kaposvár Guba S. u. 71.

cégjegyzékszám: Cg. 14-09-301174

adószáma: 11230218-2-14

bankszámlaszáma: 10103214-05556025-00000000

képviseli: Geiger András ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

I.

Preambulum

A felek rögzítik, hogy a Megrendelők, mint Ajánlatkérők 2012. március 26. napján megküldött ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást indítottak „**A DDOP-5.1.2/B-09-2010-0005 kódszámú „ Kaposvár közösségi közlekedés színvonalának javítása infrastrukturális fejlesztésekkel**” című projekt keretében Kaposvár-Toponár útvonalon 2 db autóbusz öböl pár kivitelezése tárgyában.

Megrendelők a közbeszerzési eljárás eredményét 2012. június hó 04. napján kihirdették azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelők a Vállalkozó ajánlatát fogadták el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében **2012. június 15.-én szerződést kötöttek.**

II.

Szerződésmódosítás indoka

A megkötött szerződést módosítani szükséges az alábbi indokok szerint:

A szerződés szerint a kivitelező feladata a földgázvezeték megközelítési és keresztezési tervének elkészíttetése. A tervezői elképzelés szerint a keresztezések függőleges távolsági mérete mindenütt az előírt minimális távolságnál nagyobb mértékben biztosítható, a csapadékcatorna ágyazati betonlemeze a gázvezetéknek kellő védelmet biztosít. A megoldás elfogadtatása megkövetelte a vezetékek előzetes feltárását a pontos helyük meghatározása érdekében valamint a folyamatos egyeztetést a gázszolgáltató képviselőjével.

A tervbe nem vett előzetes feltárás a tervezési folyamat hosszabb kivitelezési idejét eredményezte. A terv elkészült, és be lett nyújtva jóváhagyásra a gázszolgáltató EON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Kaposvári Hálózati Régióközpontjának. A terv elkészítése, az egyetértési nyilatkozat beszerzése a tervezettnél jóval több időt vett igénybe, emiatt a kivitelezési munkákat több mint egy hónapos késedelemmel lehetett megkezdeni.

A fenti körülményekre figyelemmel megvalósultak a szerződés módosításának a Kbt.132 §(2) bekezdésében foglalt feltételei. A szerződés feltételeivel történő teljesítés lehetetlenné vált, ezért az eredeti feltételek alkalmazása sértené a felek lényeges jogos érdekeit. Mindezekre figyelemmel a felek a fent hivatkozott vállalkozási szerződést a jelen megállapodásban foglaltak szerint módosítják.

III.

A szerződés módosított pontja

A felek a szerződés 4.1 pontját a fenti indokok alapján az alábbiak szerint módosítják:

- 4.1. A szerződéses munkák végteljesítési határideje: 2012.október 30. A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja.

Kelt: Kaposvár, 2012. szeptember 28.

Megrendelő

Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata



Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Somogy Megyei Igazgatóság
7400 Kaposvár, Széchenyi u. 19.
1419

Megrendelő

Magyar Közút Nonprofit ZRt.

Geiger UTÉP

Kft.

7400 Kaposvár, Guba S. u. 71.
Telefon: 82 / 422 - 125 (03.)
Adószám: 11280218 - 2 - 14
BRRt. 10103214-05566025-00000000

Vállalkozó

GEIGER-ÚTÉP Útépitő Kft.

2