

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

(7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. képviseli: Szita Károly polgármester és Molnár György pénzügyi ellenjegyző)címe: H-7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma: 11743002-15398006-00000000

adószám: 15731591-2-14

mint megbízó (a továbbiakban: „**Megbízó**”),

másrésről a(z)

Zselici Forrás Kft.

címe: 7400 Kaposvár Streith M. U. 6.

cégjegyzékszám: Cg. 14-09-307441

adószáma: 14004344-2-14

bankszámlaszáma: 11743002-20187565

képviseli: Szabó Krisztián Ferenc

mint megbízott (a továbbiakban: „**Szolgáltató**”)

, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:

I.

Preambulum

A felek rögzítik, hogy Megbízó, mint ajánlatkérő 2012 június 6. napján megküldött ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást indított a „Kaposvár Megyei Jogú Város részére „Kaposvár közösségi közlekedés színvonalának javítása infrastrukturális fejlesztésekkel” című DDOP-2009-5.1.2/B-09-2010-0005 kódszámú pályázaton belül a projekthez kapcsolódó nyilvánosság tájékoztatása feladatok ellátása.” tárgyában. A közbeszerzési eljárás eredményeként megbízott került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2012. július 4. napján. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megbízó a Szolgáltató ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében **2012. július 20.-án szerződést kötöttek.**

II.

Szerződésmódosítás indoka

1. A szerződés tárgya DDOP-2009-5.1.2/B-09-2010-0005 kódszámú pályázaton belül a projekthez kapcsolódó nyilvánosság tájékoztatása feladatok ellátása, mely szorosan kapcsolódik a projekt kivitelezési feladataihoz. A projekt három kiemelhető területet foglal magában, mint a 1.)buszöblök kialakítása 2.) az infrastrukturális beruházás 3.)a dinamikus utas tájékoztatás kialakítása. A dinamikus utas tájékoztatás részprojekt esetében az NFÜ és Közreműködő Szervezet jelezte, hogy a pályázati célok módosulnak, és ezért a folyamatban lévő közbeszerzés műszaki tartalmát meg kellett változtatni. A közbeszerzési felhívást módosítani kellett, melyben nem szerepel már az elektronikus jegyrendszer kialakítása. A közbeszerzési felhívás módosításának előzetes minőségbiztosítási ideje és a módosított várható szerződéskötési idő a támogatási szerződés módosítását is indokoltá tette. A dinamikus utas tájékoztatás kialakítása 2013. február 03.-ig a módosítások miatt nem reális. A támogatási szerződésnek a kedvezményezett által benyújtott módosítási javaslatában a kivitelezési határidő 2013. július 31.

2. A buszöblök kialakítása részprojekt kivitelezési szerződésben a befejezési határidőt az építést befolyásoló külső tényezők miatt módosítani kellett.
3. A fenti két tényező meghatározza a nyilvánosság tájékoztatása feladatokra kitűzött határidőket is, ezért ezeket az időpontokat a kivitelezési teljesítésekhez - melyek a nyilvánosság biztosítási feladatokat meghatározzák - igazítani szükséges.
4. A fenti körülményekre figyelemmel megvalósultak a szerződés módosításának a Kbt.132 §(2) bekezdésében foglalt feltételei. A szerződés feltételeivel történő teljesítés lehetetlenné vált, ezért az eredeti feltételek alkalmazása sértené a felek lényeges jogos érdekeit. Mindezekre figyelemmel a felek a fent hivatkozott vállalkozási szerződést a jelen megállapodásban foglaltak szerint módosítják.
5. A szerződés módosítása a DDOP-2009-5.1.2/B-09-2010-0005 kódszámú pályázat támogatási szerződésének – a 2013. július 31.-i kivitelezési határidőre vonatkozó - módosításával válik érvényessé.

III.

A szerződés módosított pontjai

1. A szerződésnek a **II. A szerződés tárgya** részen belül az alábbi pontjai módosulnak:

A 2. pont az alábbiak szerint módosul:

2. „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése az Ajánlatkérő székhelyén a projekt megvalósítását követően.
Határidő: 2013.július 31.

A 3. pont az alábbiak szerint módosul:

3. Nyomatott sajtó (cikkek, interjúk) megjelenítése a projektről, helyi újságban, 1/8-ad oldal terjedelemben. /3 db/
Határidő: 2013.április 30.

A 4. pont az alábbiak szerint módosul:

4. 2 perces kommunikációs riport készítése a projekt népszerűsítése céljából, 2 alkalommal, helyi vagy megyei televízióban.
Határidő: 2013. március 01.-ig

Az 5. pont az alábbiak szerint módosul:

5. Rádiós reklám gyártása 30 mp hosszúsággal, és annak lejátszása 2 alkalommal helyi vagy megyei rádióban.
Határidő: 2013. március 01.-ig

A 7. pont az alábbiak szerint módosul:

7. Sajtónyilvános ünnepélyes projekt Záró rendezvény szervezése a Városháza dísztermében. A záró rendezvényen kávé, üdítő, szendvics biztosítása 50 fő számára. Meghívók készítése, dossziék készítése, melyben A4-es két oldalas tájékoztató anyag kerül elhelyezésre a projektről – mennyiség: 50 db.
Határidő: 2013. július 31.

A 8. pont az alábbiak szerint módosul:

8. Három rendezvény a részprojektek megvalósulásának ismertetéséről.
Rendezvény 1.) buszöblök kialakítása 2.), az infrastrukturális beruházás 3.) a dinamikus utas tájékoztatás, és az elektronikus jegyrendszer kialakításának hatásáról a tömegközlekedés színvonalára vonatkozóan. A rendezvényen kávé, üdítő, biztosítása 50 fő számára. Meghívók készítése, dossziék készítése, melyben A4-es egy oldalas tájékoztató anyag kerül elhelyezésre a megvalósuló részprojektről –

menyiség: 50 db.

Határidő: Első rendezvény: A buszöböl beruházására vonatkozóan. műszaki átadást követő 10 napon belül.

Határidő: Második rendezvény: Az infrastruktúrális beruházásra vonatkozóan. műszaki átadást követő 10 napon belül.

Határidő: Harmadik rendezvény: A dinamikus utas tájékoztatásra vonatkozóan. A tesztelés időszakában, legkésőbb a műszaki átadás napján.

A 9. pont az alábbiak szerint módosul:

9. Sajtótájékoztató a megvalósult dinamikus utas tájékoztatásról.

Határidő: 2013. július 31.

A 14. pont az alábbiak szerint módosul:

14. Sajtóközlemények és sajtómegjelenések összegyűjtése elemzése.

Határidő: 2013. július 31.

A 15. pont az alábbiak szerint módosul:


15. Sajtómegjelenések dokumentálása, fotódokumentáció készítése.

Határidő: 2013. július 31.

Felek a jelen szerződést elolvasást és megértést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

A szerződés négy egymással tartalom és forma szerint megegyező eredeti példányban készült. Kaposvár, 2012. szeptember 28. napján.

Szita Károly
polgármester
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata



Pénzügyi ellenjegyző Molnár György
gazdasági igazgató
M
Mebízott képviselőben

Zselici Forrás Kft.

7400 Kaposvár
Stroit Miklós u.6.
!4004344-2-14



Mebízott képviselőben