

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

( 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. képviseli: Szita Károly polgármester és Molnár György pénzügyi ellenjegyző)címe: H-7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma: 11743002-15398006-00000000

**adószám: 15731591-2-14**

mint megbízó (a továbbiakban: „**Megbízó**”),

másrészről a(z)

**Zselici Forrás Kft.**

címe: 7400 Kaposvár Streith M. U. 6.

cégjegyzékszám: Cg. 14-09-307441

adószáma: 14004344-2-14

bankszámlaszáma: 11743002-20187565

képviseli: Szabó Krisztián Ferenc

mint megbízott (a továbbiakban: „**Szolgáltató**”)

, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:

### I.

#### Preambulum

A felek rögzítik, hogy a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében 2012. július 20.-án szerződést kötöttek, majd a szerződést 2012. szeptember 28.-án módosították. A szerződés ismételt módosítása vált szükségessé az alábbi indokok alapján.

### II.

#### Szerződésmódosítás indoka

1. A szerződés tárgya DDOP-2009-5.1.2/B-09-2010-0005 kódszámú pályázaton belül a projekthez kapcsolódó nyilvánosság tájékoztatása feladatok ellátása, mely szorosan kapcsolódik a projekt kivitelezési feladataihoz.

A projekt három kiemelhető területet foglal magában, melyből a 1.) buszöblök kialakítása, és a 2.) a dinamikus utas tájékoztatás kialakítása megvalósult, azonban az 3.) infrastrukturális beruházás kivitelezésének befejezése 2013. szeptember 23.-ra tervezhető a hosszabb időigényű előkészítési feladatok, és a közbeszerzési eljárás lefolytatásából adódóan.

A kivitelezés befejezési időpontja meghatározza az egész projekt zárását és kommunikációs feladatainak időbeli ütemezését.

2. A fenti tényező meghatározza a nyilvánosság tájékoztatása feladatokra kitűzött határidőket is, ezért ezeket az időpontokat a kivitelezési teljesítéshez - melyek a nyilvánosság biztosítási feladatokat meghatározzák - igazítani szükséges.
3. A fenti körülményekre figyelemmel megvalósultak a szerződés módosításának a Kbt.132 §(2) bekezdésében foglalt feltételei.  
A szerződés feltételeivel történő teljesítés lehetetlenné vált, ezért az eredeti feltételek alkalmazása sértené a felek lényeges jogos érdekeit. Mindezekre figyelemmel a felek a fent hivatkozott vállalkozási szerződést a jelen megállapodásban foglaltak szerint módosítják.
4. **A Megbízó a projektre vonatkozó támogatási szerződés módosítását is kezdeményezte, azonban a jelen szerződés módosításának időpontjáig a támogató közreműködő szervezet a szerződésmódosítást még nem küldte vissza Megbízó felé.**

A jelen szerződés módosítása a DDOP-2009-5.1.2/B-09-2010-0005 kódszámú pályázat támogatási szerződésének – a 2013. szeptember 30.-i kivitelezési határidőre vonatkozó - módosításával válik érvényessé.

### III.

#### A szerződés módosított pontjai

1. A szerződésnek a **II. A szerződés tárgya** részen belül az alábbi pontjaiban módosul a teljesítési határidő:


A 2. pont; 3. pont; 4. pont; 5. pont; 7. pont; 9. pont; 14. pont; 15. pont szerinti teljesítési határidő:


*Határidő: 2013 szeptember 30.*

Felek a jelen szerződést elolvasást és megértést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

A szerződés négy egymással tartalom és forma szerint megegyező eredeti példányban készült.


Kaposvár, 2013.július 31.

  
Szita Károly  
polgármester  
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata



Pénzügyi ellenjegyző Molnár György  
gazdasági igazgató  
Mebízó képviselőjében

**Zselici Forrás Kft.**  
7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 6.  
Adószám: 14604344-2-14  
Szisz: 11743002/20187965



Mebízott képviselőjében