

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

(7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. képviseli: Szita Károly polgármester és Molnár György gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyző)címe: H-7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma:11743002-15398006

adószám: 15731591-2-14

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

Dipa-Build 2008 Ingatlanhasznosító Kft

címe: 7922 Somogyapáti, Zrínyi u.12.

postacíme: 7400 Kaposvár, Szántó u.5.

cégjegyzékszám: 02-09-072748

adószáma: 14377736-2-02

bankszámlaszáma: 11743026-29901993

képviseli: Bálovics Sándor

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

I. Preambulum:

Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő 2013. május 31. napján megküldött ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást indított „**Vállalkozási Szerződés csapadékvíz elvezetési munkálatok vonatkozásában - 2013**” tárgyában. A Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2013. július 5. napján megküldött összegzés tanúsága szerint az eljárás II. része Kaposvár, Keszthely u.-Virág u. csapadékcsatorna bővítés kivitelezési munkái vonatkozásában, és a felek 2013. július 22.-én bezárólag aláírták a vállalkozási szerződést.

II. A szerződésmódosítás indoka:

Az eredetileg két magánterületet érintő nyomvonal módosítása szükségessé vált. A kivitelezés során vált ismertté, hogy a gazdaságos üzemeltethetőség a nyomvonal változtatása esetén biztosítható. Ezzel a megoldással az eredeti csatorna iránytörése megszüntethető lett, mely az üzemeltetés gazdaságossága szempontjából jelentősen előnyösebb. A nyomvonal változás fentiek melletti kedvező hatása, hogy az építés ideje alatt a régi csatorna zavartalanul tud üzemelni.

A változás eredményeképpen az építési és a szükséges karbantartási munkálatok csak egy magántulajdonban levő telket érintenek. A fentiek miatt a vezetékkel érintett magánterületekre vonatkozó rendelkezési jogokat is módosítani kellett, valamint módosítást igényelt az engedélyezési terv és a vízjogi létesítési engedély. A nyomvonal módosítás nem eredményezte a csatorna hosszának változását, azonban a kivitelezési időigény megnövekedett az új engedély beszerzéséhez kapcsolódó eljárás miatt.

Az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt szükségessé vált az I. pont szerinti vállalkozási szerződés szerinti teljesítési határidő módosítása.

WTB

