

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

## **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma: 11743002-1598006

nyilvántartási száma (PIR azonosító): 731597

képviseli: Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző: Molnár György gazdasági igazgató  
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

## **Z-Kapos Építőipari Kft.**

címe: 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 58/A.

cégjegyzékszám: 14 09 313459

adószáma: 23307779-2-14

bankszámlaszáma: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000160-50350006

képviseli: Ruzsics Norbert ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

## **I. Preambulum:**

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2013. október 11. napján megküldött ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást indított a „**Vállalkozási Szerződés Kaposvár, Pécsi u. 52. szám alatti Közösségi ház és parkoló építési munkáinak kivitelezésére**” tárgyában.

Fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2013. december 10. napján megküldött összegezés tanúsága szerint, és a Felek 2013. december 21.-én vállalkozási szerződést kötöttek.

## **II. A szerződésmódosítás indoka:**

A Kaposvár, Pécsi u. 52. szám alatti Közösségi ház és parkoló építési munkáinak kivitelezésére vonatkozóan az építési naplóban dokumentáltan Vállalkozó jelezte a kivitelezést akadályozó eseményeket.

Az építési tevékenységen belül a közművek lefektetését, az útépítési feladatokat, valamint tereprendezési munkák befejezését akadályozza, hogy az építési területre a telekszomszéd az építkezés megkezdését követően egyzetetés nélkül kerítést épített. A kerítés a beruházási területre épült, és kiemelten akadályozza a közművek lefektetését, mert érinti a közmű nyomvonalát.

A földhivatali adatok alapján történt telekhatár kitzűzés megerősítette, hogy a kerítés a beruházás területén épült, ennek ellenére a telekszomszéd, a Pécsi u. 54. sz. ingatlan tulajdonosa többszöri felszólítás mellett sem bontotta le a kerítést.

Az Önkormányzat a telekszomszéddal a telekhatár rendezésre írásos megállapodás kezdeményezett, melynek eredményeként várható az érintett építési területreszen lévő kerítés

elbontása, és ezt követően fejezhető be a közműépítési és tereprendezési feladat.

Vállalkozó és a Megrendelő a fentiek miatt megállapodott abban, hogy teljesítési határidő a kivitelezés közműépítési és az érintett telekrész tereprendezési munkálataira vonatkozóan módosul.

A szerződés módosítása a fentiek szerint a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel, és a szerződésben meghatározott teljesítési határidő kivitelező jogos érdekét sérti. A szerződés módosítása a Kbt. 132.§-ban foglaltaknak megfelel.

### III. A szerződésmódosítás tárgya

A szerződő felek a vállalkozási szerződés alábbi pontját módosítják.

Az szerződés 3. pontja a kivitelezési határidőre vonatkozóan az alábbiak szerint módosul:

„3.1 A kivitelezés közműépítési és a közműépítéssel érintett telekrész tereprendezési munkálatainak teljesítési határideje: 2014. július 31.



3.2 A közműépítéssel nem érintett kivitelezési tevékenységek teljesítési határideje nem változik.”

### IV. Egyéb rendelkezések

Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kelt: Kaposvár. 2014. június 25.

Z -- KAPOS KFT.  
7400 Kaposvár  
Kanizsai út 58/A.

  
Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Megrendelő  
képviselében  
Szita Károly  
polgármester  
Ellenjegyzem: 

  
Vállalkozó  
képviselében  

