

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

(7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. képviseli: Szita Károly polgármester és Molnár György gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyző) címe: H-7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma: 11743002-15398006

adószám: 15731591-2-14

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),

másrészről a(z)

Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

7400 Kaposvár, Fő u. 57

Cg: 14-09-304721,

Adószám: 12714597-2-14

számlaszám: 11600006-00000000-03765708

képviseli: Szabó Zoltán ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

I. Preambulum:

A Megrendelő közbeszerzési eljárások útján szerződést kötött az alábbi projekt kivitelezésére:

„Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése Kaposváron és a Zselicben” című, DDOP-2.1.1-A.B/12-2012-0003 azonosítószerű projekt (továbbiakban: Projekt).

A Szerződő felek a Szerződést a Projekt megvalósításához kapcsolódó **üzleti marketing feladatok ellátása** céljából a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik Rész Kbt. 122. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti, az ajánlattételi felhívás 2014. január 7. napján történt megküldésével indított hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre, és a Felek 2014. február 13-án vállalkozási szerződést kötöttek.

II. A szerződésmódosítás indoka:

A szerződés tárgyát képező üzleti marketing feladatok a projekt keretében megvalósuló három projektem népszerűsítéséhez kapcsolódnak, és tartalmazzak záró rendezvényt is. A három projektem közül a 80 km-es kerékpárhálózat kialakítása, és a Deseda körüli 7,1 km kerékpárút megvalósítására vonatkozó kivitelezési szerződés határideje 2014. augusztus 15-re módosul, továbbá a Közreműködő Szervezetenél kezdeményeztük változás bejelentéssel a projekt befejezési határidejének 2014. augusztus 30-ra történő módosítását. A kerékpáros projektem kivitelezési határidejének módosítása, mely egyben jelen szerződés módosítás indoka, Vállalkozótól független, rajta kívül álló, előre nem látható ok. Ennek megfelelően a projektzárással, és a határidő módosítással érintett projektemmel összefüggő üzleti marketing feladatok teljesítési határidejének módosítása indokolt 2014. augusztus 30-ra.

III. A szerződésmódosítás tárgya

A szerződő felek a vállalkozási szerződés alábbi pontját módosítják.

Az szerződés IV. pontja a kivitelezési határidőre vonatkozóan az alábbiak szerint módosul:

„IV. A teljesítés határideje: 2014. augusztus 30. Amennyiben a DDOP-2.1.1-A.B/12-2012-0003 kódszámú pályázat támogatási szerződésében, vagy hozzá kapcsolódó elfogadott változás bejelentési dokumentumban, a tervezett 2014. augusztus 30-ai megvalósítási határidő 3 hónapnál rövidebb időtartammal hosszabb lesz, abban az esetben a teljesítési határidő ennek megfelelően változik, és megegyezik a projekt megvalósítási határidő befejezési időpontjának napjával.”

IV. Egyéb rendelkezések

Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kelt: Kaposvár, 2014. június 26.


Kaposvár Megyei Jogú Város

Önkormányzata

Megrendelő

képviselésében

Szita Károly

polgármester

Ellenjegyzem:




Vállalkozó
képviselésében

KAPOSVÁRI VÁROSFEJLESZTÉSI
NONPROFIT KFT.
7400 Kaposvár, Fő u. 57.
Adószám: 12714597-2-14

Jan 16

mtb