

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

(7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. képviseli: Szita Károly polgármester és Molnár György gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyző) címe: H-7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma: 11743002-15398006

adószám: 15731591-2-14

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megbízó**”),

másrészről a(z)

Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

7400 Kaposvár, Fő u. 57

Cg: 14-09-304721,

Adószám: 12714597-2-14

számlaszám: 11600006-00000000-03765708

képviseli: Szabó Zoltán ügyvezető

mint Megbízott (a továbbiakban: „**Megbízott**”) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

I. Preambulum:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2014. március 24. napján ajánlattevők részére közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 122. § (7) bekezdésének a) pontjában rögzített feltétel fennállása alapján a Kbt. harmadik része szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos, nemzeti közbeszerzési eljárást folytatott le a „*Megbízási szerződés a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0002 azonosítószámú „NOSTRU - szociális város rehabilitáció 2 Kaposváron” című projekt keretében integrált településfejlesztési tevékenységhez, környezettudatosság fejlesztéséhez, közbiztonság fokozásához, bűnmegelőzéshez kapcsolódó helyi társadalmi akciók megvalósítására, illetve szociális jellegű szakmai tevékenységek szervezésére*” tárgyában, amelynek eredményeként, az eljárás I. része tekintetében Megbízott került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2014. április 18. napján megküldött írásbeli összegezés tanúsága szerint, amelyre tekintettel a Felek - a szerződés megvalósításával kapcsolatos jogaik, kötelezettségeik rögzítése céljából 2014. május 5. napján Megbízási szerződést kötöttek.

II. A szerződésmódosítás indoka:

A szerződéshez kapcsolódó DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0002 azonosítószámú „NOSTRU - szociális város rehabilitáció 2 Kaposváron” című projekt megvalósítási dátumára vonatkozóan az Önkormányzat, mint Kedvezményezett hosszabbítási kérelmet nyújtott be a Közreműködő Szervezethez, tekintettel arra, hogy a projektben megvalósuló építési kivitelezés befejezési határideje meghosszabbodik, ami alapján a projekt megvalósítási határideje 2014. szeptember 30-ra módosul. A Megbízási szerződés tárgyát képező feladatok között szerepel a Projekt záró konferencia, amelyet nyilvánvalóan a projekt zárásakor lehetséges megvalósítani, amikor valamennyi projektlem megvalósult. A projekt megvalósítási határidejének módosítása a Megbízottól független, rajta kívül álló, előre nem látható ok. Ennek megfelelően a projektzárással

összefüggő, jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljesítési határidejének módosítása indokolt 2014. szeptember 30-ra.

III. A szerződésmódosítás tárgya

A szerződő felek a megbízási szerződés alábbi pontját módosítják.

Az szerződés 4.1. pontja a kivitelezési határidőre vonatkozóan az alábbiak szerint módosul:

4.1. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen Szerződés szerinti feladatokat a szerződés aláírásának napjától **2014. szeptember 30. napjáig** köteles teljesíteni a Szerződés mellékletét képező Ajánlattételi Felhívás 7. pontjában, illetőleg feladatok ellátásának Megbízott általi tervezése, előkészítése során a Felek által közösen elfogadott teljesítési határidők, illetőleg időpontok betartásával.

IV. Egyéb rendelkezések

Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kelt: Kaposvár. 2014. június 30.


Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő
képviseletében
Szita Károly
polgármester

Ellenjegyzem: 



Megbízott
képviseletében

KAPOSVÁRI VÁROSFEJLESZTÉSI
NONPROFIT KFT.
7400 Kaposvár, Fő u. 57.
Adószám: 12714597-2-14