

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

Amely létrejött egyrészről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma: 11743002-15398006

nyilvántartási száma (PIR azonosító): 731597

képviseli: Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző: Molnár György gazdasági igazgató

mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”), másrészről a(z)

Pragmatica Sanctio Szolgáltató Kft.

Székhely: 1028 Budapest Tárkony utca 8.

Képviselő: Rotkai Petra Katalin

Adószám: 24688790-2-41

Bankszámlaszám: 10300002-10606740-49020014

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”); A Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, önállóan: „**Fél**”)

között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

I. Preambulum:

Megrendelő, mint ajánlatkérő a 2015. május 18. napján „**Vállalkozási szerződés az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0104 azonosító számú projekt keretében megvalósuló rendezvények szervezésére, esélyteremtő programterv készítése, horizontális vállalásokkal kapcsolatos feladatok megvalósítására**” elnevezéssel közbeszerzési eljárást indított (továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”) a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 122./§ - ban rögzített feltételek fennállása alapján.

Fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a **2015. június 9.** napján megküldött összegzés tanúsága szerint, és a Felek **2015. július 8-án** vállalkozási szerződést kötöttek.

II. A szerződésmódosítás indoka:

Felek a szerződést 2015. július 8. napján kötötték meg, ezt követően került sor a rendezvények ütemezésére. A feladatleírásban szereplő (I./1. pont) workshopok szervezésének célja a járásban levő településekkel az együttműködések kialakítása és az együttműködési megállapodások megkötése az esélyegyenlőség területén. Ezt követi a kerekasztalok



megszervezése (feladatleírás I./2. pont) , ahol az együttműködő települések bevonásával kialakításra kerül a Járási Esélyteremtő Programterv (továbbiakban: JEP), melynek elkészültét követően azt az Önkormányzat (Megrendelő) Közgyűlésének szükséges elfogadni, ezt követően kerülhet sor a további rendezvények lebonyolítására. A kaposvári járáshoz 78 település tartozik, az ő közreműködésükkel szükséges megvalósítani a projektet, úgy, hogy legalább 39 településsel együttműködési megállapodást szükséges kötni.

A szerződés megkötését követően a Vállalkozó haladéktalanul megkezdte a rendezvények megszervezését, azonban a bevonni kívánt, a pályázat megvalósításához elengedhetetlenül szükséges Önkormányzatokkal történő egyeztetések során a tervezett júliusi workshop, majd kerekasztal időpontok nem voltak alkalmasak számukra. Ezért az eredetileg a Vállalkozó által tervezett rendezvény időpontok ténylegesen, az egyeztetéseket követően úgy alakultak, hogy a workshopok 2015. augusztus elején tudtak megvalósulni.

A workshopok célja, volt az együttműködés kereteinek kialakítása, továbbá vállalkozó feladatát képezte a feladatleírás alapján a megállapodások megkötésének lebonyolítása is. Ez a feladat jelentős adminisztrációs és külön egyeztetési terhet jelentett az Önkormányzatoknak is, ez befolyásolta a megállapodások megkötésének folyamatát. A megállapodások létrehozásának adminisztrációs időigénye az Önkormányzatok által történő lassabb ellenjegyzés miatt hosszabb volt a tervezetnél. A ellenjegyzések elhúzódása indokolja alapvetően a programok kivitelezéséhez kapcsolódó átütemezési igényt.

Erre tekintettel a kerekasztalok (16 db) 2015. augusztus 25. – 2015. szeptember 10. időpontban kerültek megszervezésre. Így a feladatleírás részét képező járási esélyteremtő programterv véleményezési anyaga 2015. szeptember 17-re, míg a végleges, a résztvevők által is véleményezett dokumentum 2015. szeptember 28-ra készült el, a Közgyűlési elfogadás pedig ezt követően szeptember 30-án került sor.

A záró rendezvény és záró rendezvénysorozat, valamint ismeretterjesztő programok (összesen 24 db rendezvény) célja a JEP bemutatása, azok megtartásának feltétele a program elfogadása. A 24 db rendezvény 2015. október 15-ig történő megszervezése még rendkívül szoros ütemezés esetén sem lehetséges.

A fent ismertetett projektelemek megvalósulásának elhúzódása a Vállalkozótól független, rajta kívül álló, előre nem látható ok. Ennek megfelelően a szerződés teljesítési határidejének módosítása indokolt 2015. november 25-re, mely összhangban áll a projekt támogatási szerződésben foglalt befejezési határidejével (2015. november 30.).

A vállalkozó az eredeti, 2015. október 15-ei határidőig teljesíti az 1. és 2. rész-számla benyújtásához szükséges feladatokat, így azok benyújtására ezen időpontig sor kerül. Azonban, tekintettel arra, hogy a 4/2011. 44/B. pontjának 144/F. § (1)-(2) bekezdése alapján 2015. október 31-ét követően kizárólag utófinanszírozású számla nyújtható be, a vég számla benyújtására vonatkozóan felek megállapodását módosítani szükséges, a vég számla finanszírozási módja utófinanszírozású lesz.

III. A szerződésmódosítás tárgya

A szerződő felek a vállalkozási szerződés alábbi pontját módosítják.

Az szerződés 5. Teljesítési határidőre vonatkozó 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Feladateleírásban részletezett feladatait jelen szerződés hatálybalépését követően **2015. november 25. napjáig** (a továbbiakban: „Teljesítési határidő”) köteles elvégezni.”

A szerződés 7. Vállalkozói díj, teljesítés igazolása, fizetési feltételek részének 7.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

„7.2. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés finanszírozása a Megrendelő Projektje alapján történik.

A finanszírozás formája a 2015. október 15-ig benyújtandó két rész-számlára vonatkozóan szállítói finanszírozás, míg a végszámlához kapcsolódó finanszírozás módja utófinanszírozás 100,000 % Európai Unió támogatásból valósul meg.”

A szerződés 7. Vállalkozói díj, teljesítés igazolása, fizetési feltételek részének 7.7 pontja az alábbiak szerint módosul:

„7.7 Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jelen szerződés alapján 1 db előlegszámla, 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Előlegszámla (adott esetben) mértékének felső határa egyenlő a szerződés elszámolható összegének 30 % - ával.

Az előleg összege az egyes számlákba arányosan kerül elszámolásra.

Szerződő Felek az előleg összegének elszámolására az Ajánlattételi Felhívás, a Kbt., valamint 4/2011 (I.28.) Kormányrendelet szabályait megfelelően irányadónak tekintik.

1. részszámla:

A workshopok (összesen 3 db) és a kerekasztalok megvalósítását (összesen 16 db) követően.

2. részszámla:

Az esélyteremtő programterv elkészítése, valamint a zárórendezvény sorozatból legalább 4 esemény megvalósítását.

A részszámlák együttes összege nem haladhatja meg a Vállalkozói Díj 60 %-át. A részszámlák benyújtására 2015. október 15-ig sor kerül, összhangban a rendezvények ütemezésével.

Végszámla:

A szerződés szerinti összes feladat teljes körű teljesítését követően nyújtható be.





Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó:

- a kiállított számlát a számla kiállításának napján köteles elektronikus *.pdf formátumban megküldeni a Megrendelő képviselőjének e-mail útján, továbbá a 7.12 pontban szereplő jogszabályokat figyelembe véve a számlát a Megrendelő képviselőjének személyesen átadni, vagy a Megrendelőnek megküldeni (tértivevénnyel igazoltan) postai úton.


IV. Egyéb rendelkezések

Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kelt: Kaposvár, 2015. október 1.

Budapest 2015 OKT 12.


Pragmatica Sanctio Kft.

1028 Budapest, Tarkony u. 8.
Adószám: 14688798-2-41

Bank: 10300002-10606740-49020014

Vállalkozó
képviselétében

