

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

19-83-2/2015.

Amely létrejött

Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság

cím: 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 58-68.

Bankszámlaszám: OTP Bank 11743002-15398013

Adószám: 15398013-2-14

képviseli: Sziberné Fehér Éva

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

Dipa-Build 2008 Ingatlanhasznosító Kft

címe: 7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

postacíme: 7400 Kaposvár, Szántó u.5.

cégjegyzékszám: 14-09-314324

adószáma: 14377736-2-14

bankszámlaszáma: 11743026-29901993

képviseli: Bálovics Sándor

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

1 Preambulum:

Megrendelő képviseletében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2015. június 15. napján megküldött ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást indított „**Vállalkozási szerződés Kaposvár, Hajnóczy u. 15/A. meglévő orvosi rendelők átalakítási, bővítési, korszerűsítési, parkoló építési munkáira II**” tárgyában.

Fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2015. július 31. napján megküldött összegezés tanúsága szerint, és a Felek 2015. szeptember 3.-án vállalkozási szerződést (a továbbiakban „Vállalkozási Szerződés”) kötöttek.

2 A szerződésmódosítás indoka:

A Hajnóczy utcai orvosi rendelő felújítását a Dipa-Build Kft. 2015. szeptember 9-én a bontási munkákkal megkezdte. Vállalkozó 2015. szeptember 15-én problémákat jelzett. A burkolatok elbontását követően vált láthatóvá, hogy a rendelő burkolatai alatt homokterítés, illetve téglából kirakott közmű alagút van. Az ilyen aljzatra az új burkolatok nem helyezhetők el, megfelelő réteggel új aljzatot kell készíteni az egész rendelőben.

Az új aljzat kialakításához többlet aljzatbeton bontásra van szükség, több bontási hulladék keletkezik, melynek elszállításáról gondoskodni kell. Az új réteggel kialakítása során többletmunka jelentkezik a kavicsagy terítési, vízszigetelési-, hőszigetelési-, aljzatbetonozási munkákban. A vállalkozó 2015. 09. 28-án kelt árajánlata alapján az aljzatépítés bruttó 1.467.959 Ft; nettó: 1 155 873 Ft.

A tervezett bővítmény alapárának kiemelésakor vált láthatóvá, hogy alatta ~1,2 méter mélyen szennyvízvezeték húzódik. A vezetéket az épület alapozása előtt át kell helyezni, hogy egy esetleges csőtörés esetén ne az újonnan létesített épületrészt kelljen bontani. Ezért a költségvetésben található közmű áthelyezéshez képest további 25 m szennyvízvezeték áthelyezésre van szükség. A kivitelező árajánlata alapján e munka bruttó 522.003 Ft; nettó 411 026 Ft.

A többletmunkák értéke összesen nettó 1 566 899 Ft.

