

Vállalkozási szerződés módosítása

Amely létrejött egyrészről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: **7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.**

Képviseli: Szita Károly, polgármester

Pénzügyi ellenjegyző: Balogh Beáta gazdasági igazgató

Adószám: 15731591-2-14

Bankszámlaszám: 11743002-15398006

Nyilvántartási szám (PIR azonosító): 731597

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

valamint az **SZ-D Konzorcium**

SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Székhelye: **7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18.**

Telefon: +36 82 510 036

Telefax: +36 82 512 609

E-mail: szemeco@szemeco.hu

Cégjegyzékszám: 14-09-300872

Bankszámlaszáma: 11794008-21212079-00000000

Adószám: 11227405-2-14

Kivitelezői nyilvántartási szám: 27A03367

Statisztikai számjel: 11227405-4333-113-14

Képviseli: Nagy György ügyvezető

Telefon: +36 82 510 036

Telefax: +36 82 512 609

E-mail: szemeco@szemeco.hu

Kapcsolattartó: Nagy György ügyvezető

és

DIPA-BUILD 2008 Kft.

Székhelye: 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

Telefon: +36 82 222 005

Telefax: +36 82 222 005

E-mail: balovics.sandor@t-online.hu

Cégjegyzékszám: 14-09-314324

Bankszámlaszáma: 11743026-29901993-00000000

Adószám: 14377736-2-14

Kivitelezői nyilvántartási szám: 34A05063

Statisztikai számjel: 14377736-6810-113-14

Képviseli: Bálovics Sándor

Telefon: +36 82 222 005

Telefax: +36 82 222 005

E-mail: balovics.sandor@t-online.hu

Kapcsolattartó: Bálovics Sándor

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó),

együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. PREAMBULUM

Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2017. június 1. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indított „**Vállalkozási szerződés a „TOP-6.3.3.-15-KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Kaposvári csapadékvíz elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában” tárgyú projekt kivitelezési feladatainak ellátására**” tárgyban építési beruházás megvalósítása iránt. Az eljárás nyertese a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és közbeszerzési dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötötték meg 2017. október 13. napján. Felek rögzítik, hogy a szerződést a TOP-6.3.3.-15-KA1-2016-00003 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Kaposvári csapadékvíz elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában elnevezésű projekt keretében, támogatásból valósítják meg. A SZEMECO SZAKIPARI Kft. Vállalkozó 2018. április 23-án kelt levelében értesítette a Megrendelőt a vállalkozás nevének a megváltozásáról, melyet a felek tudomásul vettek. A szerződésben szereplő új név: SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.

1. Indoklás

A szerződés aláírásakor előre nem látható eseményként az alábbi többlet kivitelezési tevékenységet eredményező munkavégzést akadályozó tényező jelentkezett. A kivitelezési munka megkezdése után, a MÁV olyan vizsgálatok elvégzését írta elő Vállalkozó számára, amely az engedélyezés időszakában, az üzemeltetői hozzájárulásban nem szerepelt, így azzal számolni nem tudott.

Mivel a kiviteli tervdokumentáció ezeket a vizsgálatokat nem tartalmazta, így ezek az e tárgyban kötött Vállalkozási szerződés 5.11. pontja szerinti pótmunkát jelentik vállalkozó számára.

Az előírt vizsgálatok előre nem látható, nem várt költségekhez vezettek, melyek lebontva a következőképpen alakultak:

- georadaros talajmechanikai vizsgálat elvégzése, kiértékelése: 3.200.000 Ft + ÁFA
- sajtolás megkezdése előtt, a kivitelezés ideje alatt, a sajtolás befejezése után elrendelt folyamatos geodéziai bemérések, sínek süllyedésének - emelkedésének ellenőrzése: 732.000 Ft + ÁFA
- kivitelezés idejére vágányzár kérése: 380.000 Ft + ÁFA
- leterhelő mozdony alkalmazása a 11 sínpárra, a sajtolás ideje alatt: 675.215 Ft + ÁFA

Összesen: 4.987.215 Ft + ÁFA

2. A szerződésmódosítás tárgya

A szerződő felek a vállalkozási szerződés 5.1. pontját a vállalkozói díjra vonatkozóan alábbiak szerint módosítják:

„5.1. A jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka vállalkozói díja:

Kivitelezés vállalkozói díja: nettó vállalkozói díj:

146.081.378,- Ft, azaz, száznegyvenhatmillió-nyolcvanegyezer-háromszázhetvennyolc forint + ÁFA.”


3. Egyéb rendelkezések


A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (2) b) pontjának, a módosítás az építési beruházás eredeti szerződés értékének 15%-át nem haladja meg.

Vállalkozó köteles az általa nyújtott teljesítési biztosíték összegét a vállalkozói díj megváltozott összegére tekintettel módosítani és Megrendelő részére rendelkezésre bocsátani, valamint figyelembe venni a módosítást a jóteljesítési biztosíték nyújtásánál.

Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.


Kaposvár, 2018. július 30.


.....
Szita Károly
polgármester
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megrendelő




.....
Nagy György
ügyvezető
Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

DIPA-BUILD 2008. 1.
Ingatlanhasznosító Kft.
7400 Kaposvár, Szántó u. 5.
Adószám: 14377736-2-14
Cgj.: 14-09-314324
Bank 11743026-29901993



.....
Bálovics Sándor
ügyvezető
DIPA-BUILD 2008 Kft.
Vállalkozó


.....
pénzügyi ellenjegyző

