

Vállalkozási szerződés módosítása

Amely létrejött egyrészről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: **7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.**

Képviseli: Szita Károly, polgármester

Pénzügyi ellenjegyző: Balogh Beáta gazdasági igazgató

Adószám: 15731591-2-14

Bankszámlaszám: 11743002-15398006

Nyilvántartási szám (PIR azonosító): 731597

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

valamint az **SZ-K Konzorcium**

SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Székhelye: **7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18.**

Telefon: +36 82 510 036

Telefax: +36 82 512 609

E-mail: szemeco@szemeco.hu

Cégjegyzékszám: 14-09-300872

Bankszámlaszáma: 11794008-21212079-00000000

Adószám: 11227405-2-14

Kivitelezői nyilvántartási szám: 27A03367

Statisztikai számjel: 11227405-4333-113-14

Képviseli: Nagy György ügyvezető

Telefon: +36 82 510 036

Telefax: +36 82 512 609

E-mail: szemeco@szemeco.hu

Kapcsolattartó: Nagy György ügyvezető

és

KAPOSVÖLGYI VIZITÁRSULAT

Székhelye: **7400 Kaposvár, Kanizsai u. 031/4. hrsz.**

Telefon: +36 82 512 609

Telefax: +36 82 526 537

E-mail: vitzars@cbn.hu

Cégjegyzékszám: 14-16-000001

Bankszámlaszáma: 10403909-39088794-00000000

Adószám: 10088795-2-14

Kivitelezői nyilvántartási szám: 27A20194

Statisztikai számjel: 10088795-4291-133-14

Képviseli: Papp Attila Gábor ügyvezető

Telefon: +36 82 512 609

Telefax: +36 82 526 537

E-mail: vitzars@cbn.hu

Kapcsolattartó: Papp Attila Gábor ügyvezető

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó),

együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. PREAMBULUM

Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2017. június 1. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indított „**Vállalkozási szerződés a „TOP-6.3.3.-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Kaposvári csapadékvíz elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban” tárgyú projekt kivitelezési feladatainak ellátására**” tárgyban építési beruházás megvalósítása iránt. Az eljárás nyertese a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Felek a vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és közbeszerzési dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötötték meg 2017. október 13. napján. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a TOP-6.3.3.-15-KA1-2016-00002 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Kaposvári csapadékvíz elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban elnevezésű projekt keretében, támogatásból valósítják meg. A SZEMECO SZAKIPARI Kft. Vállalkozó 2018. április 23-án kelt levelében értesítette a Megrendelőt a vállalkozás nevének a megváltozásáról, melyet a felek tudomásul vettek. A szerződésben szereplő új név: SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.

2. Indoklás

A szerződés aláírásakor előre nem látható eseményként az alábbi többlet kivitelezési időszakot eredményező munkavégzést akadályozó tényező jelentkezett.

A kivitelezés során a Keszthely és Virág utca kereszteződésében a feltárt gázvezeték szintje nem egyezik meg a gázos szakági helyszínrajzon szereplő szinttel, így a kiviteli terven szereplő 0,5 m-es távolság nem tartható a gázvezetektől. Az előre nem látható műszaki probléma megoldásához további egyeztetések szükségesek a szakfelügyelettel, amelynek a kivitelezéssel együtt az időigénye 30 nap.

3. A szerződésmódosítás tárgya

A szerződő felek a vállalkozási szerződés 4.2. pontját a határidőre vonatkozóan alábbiak szerint módosítják:

„4.2. A munka megkezdésének időpontja: a szerződéskötést követő 5. munkanap, a szerződés 2.22. pontjára figyelemmel.

A kivitelezésre vonatkozó végső teljesítési határidő: 2018. augusztus 31.”

4. Egyéb rendelkezések

A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.

A fentiek szerint a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) c) pontjának.


A szerződésmódosítás azon napon lép hatályba, mely időpontban a Vállalkozó az általa nyújtott teljesítési biztosítéknak a rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítja, és a módosított biztosítéket Megrendelőnek átadja.

Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kaposvár, 2018. július 30.



.....
Szita Károly
polgármester *h.*
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megrendelő



.....
pénzügyi ellenjegyző

SZEMECO
Építőipari és Kereskedelmi Kft.
7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18. .
Adószám: 11227405-2-14
Bankszála.szám: 11794008-21212055

.....
Nagy György
ügyvezető
SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

KAPOSVÖLGYI VÍZITÁRSULÁT

7400 Kaposvár, Kanizsai út 031/4 hrsz.
Bankszlsz.: 10403909-39088794
Adószám: 10088795-2-14

.....
Papp Attila Gábor *h.*
ügyvezető
Kaposvölgyi Vízitársulat
Vállalkozó

