

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA I.

amely létrejött egyrészről a

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Képviseli: Szita Károly, polgármester
Pénzügyi ellenjegyző: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Adószám: 15731591-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-15398006
Nyilvántartási szám (PIR azonosító): 731597
mint megrendelő (továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a

Baudai Kft.

Székhely: 7400, Kaposvár Zárda utca 14.
Cégjegyzékszám: 14-09-307838
Adószáma: 14184518-2-14
Fizetési számla száma: 11743002-20188865
KSH száma: 14184518 4120 113 14
Képviseli: Király Szabolcs, Ügyvezető Igazgató
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”, együttesen mint: „**Felek**”, önállóan a másik nélkül: „**Fél**”)

között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:

1. Preambulum

- 1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő **2017. augusztus 24.** napján „**Vállalkozási szerződés a Kaposvár Cseri u. 10. szám alatti szociális bérlakások és környezetük átalakításának kivitelezési munkáira**” elnevezéssel közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 115. § -ában rögzített feltétel fennállása alapján. A Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be, amelynek következtében a Közbeszerzési Eljárás nyerteseként a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki 2017. október 13. napján. Felek a vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és közbeszerzési dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötötték meg 2017. december 5. napján.



2. A szerződésmódosítás indoka

2.1. Felek jelen szerződésmódosítás aláírásával a Szerződést az alábbi indokok alapján módosítják:

2.1.1. A vállalkozó a kivitelezést ütemterv szerint végzi. Ennek részeként megkezdte a külső tereprendevezések, térburkolás, előtető alapozás, virágvályú kialakítás, villamos hálózat kialakítás, szennyvíz hálózat építése munkáit. A kivitelezés során az építési munkákat akadályozó közművek, kábelek kerültek feltárásra. A közművek jellegének (élő/nem élő) meghatározásáig az érintett területen, illetve nyomvonalon a munka végzése nem megoldható. Az előre nem jelzett és nem látható akadályozó tényezők feltárása megtörtént, Műszaki Ellenőr elrendelte ezek vizsgálatát.

Az akadályoztatás továbbra is fennáll, az akadályozó közművek vizsgálata az akadályoztatás megszüntetése önmagában is időben hátráltatja a kivitelezési munkát, illetve akadályt jelent a külső tereprendevezések, térburkolás, előtető alapozás, virágvályú kialakítás, villamos hálózat kialakítás, szennyvíz hálózat építése munkák határidőre történő megvalósításában.

2.1.2. Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés szerint gondoskodik a felmerült akadályok elhárításáról, azonban a korábban részletezett problémák megoldása a szerződés műszaki tartalmának megvalósításában olyan mértékű késedelmet okozott, mely ellehetlenítette a Vállalkozó szerződés szerinti befejezési határidejének teljesítését. A mindkét fél számára előre nem látható, a Vállalkozó teljesítését akadályozó körülmények elhárítása összességében 25 nap késedelmet okoz a Vállalkozó teljesítésében.

3. A Szerződés módosítása

3.1. A szerződő felek a vállalkozási szerződés 5.1. pontját a határidőre vonatkozóan alábbiak szerint módosítják:

„5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat **2018. október 25. napjáig** köteles maradéktalanul teljesíteni (amennyiben az utolsó nap munkaszüneti napra esik úgy az azt követő munkanap).”

4. Záró rendelkezések

4.1. Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül módosításra a következő együttes feltételek fennállása miatt:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedésére nem kerül sor.

- 4.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződésnek jelen szerződésmódosítás által nem érintett egyéb részei továbbra is változatlanul irányadóak.
- 4.3. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás azon a napon lép hatályba, mely időpontban a Vállalkozó az általa nyújtott teljesítési biztosítéknak a rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítja, és a módosított biztosítékot Megrendelőnek átadja, valamint a Vállalkozó a biztosítási kötvényének a rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítja, és a módosított biztosítási kötvényt a Megrendelőnek átadja.
- 4.4. Vállalkozó az általa nyújtott előleg biztosítéknak a rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan köteles módosítani.
- 4.5. Jelen szerződésmódosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés után helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Kaposvár, 2018. szeptember 28.

Kelt: Kaposvár, 2018. 09. 30.




Szita Károly
polgármester

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Megrendelő -

BAUDAI
Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
7400 Kaposvár, Zárda u. 14.
Adószám: 14184518-2-14
TTP: 11743002-20138005

Baudai Kft.
Király Szabolcs
Ügyvezető Igazgató
- Vállalkozó -

Kelt: Kaposvár, 2018. szeptember 28.



Balogh Beáta
gazdasági igazgató

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
- pénzügyi ellenjegyző -

