

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.  
Képviseli: Szita Károly, polgármester  
Pénzügyi ellenjegyző: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Adószám: 15731591-2-14  
Bankszámlaszám: 11743002-15398006  
mint megrendelő (továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a (z)

### **Geiger-UTÉP Útéptő Kft.**

Székhely: 7400 Kaposvár Guba Sándor Utca 71.  
Cégjegyzékszám: 14-09-301174  
Adószáma: 11230218-2-14  
Fizetési számla száma: Budapest Bank Zrt. 10103214-05556025-00000000  
KSH száma: 11230218-4211-113-14  
Képviseli: Faludy Marianna  
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”, együttesen mint: „**Felek**”, önállóan a másik nélkül: „**Fél**”)

között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:

### **1. Preambulum**

- 1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő **2019 március 25.** napján „**Déli tömb átkötő út II.**” elnevezéssel közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 115. § -ában rögzített feltétel fennállása alapján.
- 1.2. A Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be, amelynek következtében a Közbeszerzési Eljárás nyerteseként a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki **2019. május 02.** napján. A szerződést a Felek 2019. június 4. napján írták alá.



## 2. Indokolás

Vállalkozó a kivitelezési munkák végzése során 2019.08.16-án egy falazott alagutat talált az építendő út nyomvonalában. Az eseményről aznap fotók készültek és írásbeli tájékoztatás lett megküldve Megrendelő felé. Az alagút betömedékelése, a probléma megszüntetése érdekében Vállalkozó az árajánlatát benyújtotta. Alagúti homlokzat bontása, az alagút tisztítása, az akadály megszüntetés többlet idővel jár.

A fentiek miatt a szerződés határidejének 15 nappal történő meghosszabbítása megalapozott, mely szerint a módosult teljesítési határidő 2019. szeptember 17. napja.

A Vállalkozási szerződés pénzügyi fedezetet nem nyújt az akadály elhárítására a Vállalkozói díjnak a 2019.08.16-án kelt árajánlat összegével való megemlése szükségszerű. Az indokolt többlet Vállalkozói Díj: nettó 1 328 350 Ft + ÁFA.

## 3. A szerződésmódosítás tárgya

3.1. Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítás indoklásában kifejtettekre való tekintettel a **Vállalkozási Szerződés 5.1.** pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

*5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat 2019. szeptember 17. napig köteles maradéktalanul teljesíteni.*

3.2. Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítás indoklásában kifejtettekre való tekintettel a **Vállalkozási Szerződés 7.2.** pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

*„7.2. Felek a Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában benyújtott ajánlat tartalmának, valamint a szükséges pótmunkák tartalmának megfelelően a Vállalkozói Díjat az alábbi egyösszegű átalányárban határozzák meg:*

*1. Az alapszerződésben meghatározott Vállalkozói Díj nettó 46 239 699,- (azaz negyvenhatmillió-kettőszázharminckilencezer-hatszázkilencvenkilenc.) Ft + ÁFA,*

*2. A pótmunka díja 1 328 350,- Ft + ÁFA,*

***Az Összes Vállalkozói Díj: 47 568 049,- (azaz negyvenhétmillió-ötszázhatvannyolcezer-negyvenkilenc.) Ft + ÁFA(a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”)***

## 4. Egyéb rendelkezések

4.1. Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, valamint az ellenérték növekedése nem haladja meg a Szerződés értékének 50 %-át.

A fentiek szerint a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) c) pontjának.

4.2. A jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjának is megfelelő tekintettel arra, hogy az eredeti szerződő féltől további építési munka beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, és a szerződő fél személyének változása nem megvalósítható gazdasági és műszaki okból, az eredeti szerződéssel, beruházással érintett létesítménnyel történő elválaszthatatlan együttműködés miatt. A Megrendelő számára jelentős hátránnyal és a költségek megsokszorozódásával is járna szerződő fél személyének változása.

Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

4.3. Vállalkozó köteles az általa nyújtott teljesítési biztosítékot a megváltozott vállalkozási díjat figyelembe véve módosítani.

4.4. Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.


Jelen Szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Melléklet:


1. számú melléklet: Pótmunkára vonatkozó költségvetés

Kelt: Kaposvár, 2019. szeptember 2.

Kelt: 2019. szeptember 2.


  
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szita Károly,  
polgármester  
- Megrendelő





Balogh Beáta  
Pénzügyi ellenjegyző

  
Geiger Péter UTEP Kft.  
7400 Kaposvár, Csizmadia u. 5. sz. 0-11  
Telefon: 821 422-123  
Adószám: 11230218-2-14  
BBR: 10103714-05560077  
Vállalkozó

11. 11. 11.


ÁRAJÁNLAT

Falazott közmű alagút feltárása, megszüntetése									
Sz.	Megnevezés	Menny.	Egys.	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen	Összesen
1.	Alagút homlokzat bontása, alagút tisztítása	10,00	m <sup>3</sup>	0	6100	0	61 000	61 000	61 000
2.	C8-as képlékény beton injektálása alagútba 6,5 x 2,1 x 2,1 = 26,46 m <sup>3</sup> + 7,0 x 4,0 x 0,3 = 35,0 m <sup>3</sup>	35,00	m <sup>3</sup>	31 240	4 970	1 093 400	173 950	1 267 350	1 267 350
<b>FŐÖSSZEÍTŐ:</b>							<b>Összesen (nettó):</b>	<b>234 950</b>	<b>1 328 350</b>
							<b>ÁFA 27 %</b>		<b>358 655</b>
							<b>A felújítás összesen (Bruttó):</b>		<b>1 687 005</b>

**Geiger ÚTÉP Kft.**

7400 Kaposvár, Guba S. út. 71.  
Telefon: 82-422-125 (05).  
Adószám: 11230278-2-72

BBK: 10103214-0355602KATA00000

  
Geiger András  
ügyvezető

Kaposvár, 2019. augusztus 16.

