

Vállalkozási szerződés módosítása

DÉLI TÖMB PARKOLÓ III. tárgyban

amely létrejött egyrészről a

Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága

Cím: 7400 Kaposvár, Noszlopy G. u. 12.
Képviselő: Herczeg Attila
Pénzügyi ellenjegyző: Balogh Beáta
Adószám: 15398312-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-15398312
mint Megbízó (a továbbiakban: „Megrendelő”), másrészről a(z)

másrészről a (z)

Zolanit Építőipari Kft.

Székhely: 7400 Kaposvár, Izzó u.1/b.
Céjegyzékszám: 14-09-302768
Adószáma: 11484170-2-14
Fizetési számla száma: 10103214-77504925-00000003
KSH száma: 11484170
Képviseli: Lepenye Zoltán
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”, együttesen mint: „Felek”, önállóan a másik nélkül: „Fél”)


között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:

1. Preambulum

- 1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő **2019. május 29.** napján „**Déli Tömb parkoló III.**” elnevezéssel közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 115. § -ában rögzített feltétel fennállása alapján.
- 1.2. A Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be, amelynek következtében a Közbeszerzési Eljárás nyerteseként a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki **2019. július 26.** napján. A szerződést a Felek 2019. augusztus 30. napján írták alá.

2. Indokolás

Vállalkozó a kivitelezési munkák végzése során egy falazott alagutat talált az építendő út nyomvonalában, mely akadályozza parkoló építéséhez kapcsolódó útalapozási munkálatokat. Az akadályról írásbeli tájékoztatást küldött Vállalkozó.



Az alagút további feltárása és tömedékelése, az akadály elhárítása a kivitelezés időszak növekedését jelenti.

A fentiek miatt a szerződés határidejének meghosszabbítása megalapozott, mely szerint a módosult teljesítési határidő 2019. december 18. napja.

3. A szerződésmódosítás tárgya

3.1. Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítás indoklásában kifejtettekre való tekintettel a **Vállalkozási Szerződés 5.1. pontját** közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

5.1. *Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat 2019. december 18. napig köteles maradéktalanul teljesíteni.*

4. Egyéb rendelkezések

4.1. Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
A fentiek szerint a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) c) pontjának.

4.2. A Felek az akadályelhárítással kapcsolatosan megállapítják, hogy a vállalkozói díj nem módosul.

4.3. Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Jelen Szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Kaposvár, 2019.szeptember 30.

Kelt: Kaposvár, 2019.szeptember 30.


Kaposvár Megyei Jogú Város
Városgondnoksága

- Megrendelő -


pénzügyi ellenjegyző


Zolanit Építőipari Kft.

ZOLANIT ÉPÍTŐIPARI KFT.
7400 Kaposvár, Izzó u. 1/A.
Adószám: 11494170-2-17
Hő: 10103214-77504925-00000000
Cg.sz: 14-00-302769 1.

- Vállalkozó -

4
VTF