

Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása

„Vállalkozási szerződés Kaposvár Fűredi úti iparterület infrastruktúra fejlesztésének megvalósítására”

tárgyban

amely létrejött egyrészről a

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Adószám: 15731591-2-14

Nyilvántartási szám: 731597

Bankszámlaszám: 10039007-00336200-00000103

képviseli: Szita Károly polgármester

pénzügyi ellenjegyző: Balogh Beáta gazdasági igazgató

Telefon: +36 82 501501

Fax: +36 82 501586

E-mail: kozbreff@kaposvar.hu

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.

Adószám: 14605749-2-44

Nyilvántartási szám: 01-10-046265

Bankszámlaszám: 10032000-00286693-00000024

képviseli: Mikesz Csaba műszaki vezérigazgató-helyettes

Telefon: +36 1 819 9005

Fax: +36 1 819 9540

E-mail: mikesz.csaba@kozut.hu

képviseli: Hesz Gábor fejlesztési és felújítási igazgató

Telefon: +36 1 819 9115

Fax: +36 1 336 8773

E-mail: hesz.gabor@kozut.hu

(képviselési jog együttes)

együttesen, mint Megrendelő

valamint

Swietelsky Magyarország Kft.

Székhelye: 1016 Budapest, Mészáros u. 13.

Cégjegyzékszám: 01-09-897738

Bankszámlaszám: 10300002-10411417-49020017

Adószám: 14300327-2-44

Statisztikai számjel: 14300327-4211-113-01

Képviseli: Vajda Kálmán területi főmérnök és

Magyar Emil területi gazdasági vezető együttesen

Telefon: 74/565-540

Telefax: 74/462-845

E-mail: vajda.kalman@swietelsky.hu ; magyar.emil@swietelsky.hu

Kapcsolattartó: Vajda Kálmán területi főmérnök (30/5329619)

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 11A19135
elektronikus építési napló naplőügyl-fel-jel: 818467497

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”, együttesen mint: „Felek”, önállóan a másik nélkül: „Fél”)



között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:

1. Preambulum

- 1.1. **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konzorcium** (a továbbiakban: Konzorcium) a TOP-6.1.1-16-KA1-2017-00001 azonosító számú „*Vállalkozási szerződés Kaposvár Fűredi úti iparterület infrastruktúra fejlesztésének megvalósítására*” elnevezésű projekt (továbbiakban: Projekt) megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága, mint Támogató 2017. július 17. napján kelt döntése alapján támogatásban részesített.
- 1.2. A Konzorcium tagjai között létrejött Együttműködési Megállapodás alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Közös Ajánlatkérők, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárást indítottak meg 2019. május 31. napján.
- 1.3. Közös Ajánlatkérők, mint Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2019. augusztus 05. napján kihírdették azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében 2019. október 03. napján a Vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) megkötötték.
- 1.4. Felek megállapítják, hogy a Szerződés a jelen szerződésmódosítás aláírásának időpontjában hatályos.

2. A szerződésmódosítás indoka

- 2.1. Felek jelen 1. számú szerződésmódosítás aláírásával a Szerződést az alábbi indok alapján módosítják:
A aláírt szerződésben adminisztrációs hiba okán, annak 3.2. pontjában hibásan került rögzítésre a Szerződés 3.1. pontja szerinti Szerződéses árból a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata felé számlázandó díj, amely így eltér a Szerződés mellékletét képező Vállalkozó Ajánlatában szereplő „*Költségvetési főösszesítőben*” feltüntetett megosztástól.
A Felek a Szerződés 3.2 pontjában a Szerződéses Ár Megrendelők közötti megosztását, a Nyertes Ajánlattevő ajánlatban meghatározottak szerint javítják, így a Szerződésben rögzítettek összhangba kerülnek a Szerződés mellékletét képező Nyertes Ajánlattevő ajánlatában szereplő megajánlásokkal

3. A szerződésmódosítás tárgya és a módosuló rendelkezések

- 3.1. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szerződés 3.2. pontjában rögzítetteknel az alábbi rész(ek) törlésre kerül(nek) és a helyébe az alábbi szöveg lép:

Módosítás előtt:

3.2 A Szerződéses Ár Megrendelők között az alábbiak szerint oszlik meg

A 3.1. pont szerinti Szerződéses Árból a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata felé számlázandó díj:

nettó **177 323 713,-** (azaz **százhetvenhétmillió-háromszázhuszonháromezer-hétszázötvenhárom**) Ft + ÁFA, amely bruttó **225 201 116** Ft, azaz bruttó **kettőszáz-huszonötmillió-kettőszázegyezer-százötvenhat** forint.

Az Önkormányzat felé számlázandó díjából a Vizi közművek kivitelezésének ellenértéke: nettó 34 609 512,- (azaz harmincnégygyémillió-hatszázkilencezer-ötszázötvenkettő) Ft + ÁFA.

A 3.1. pont szerinti Szerződéses Árból a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felé számlázandó díj:

nettó **90 381 162,-** (azaz **Kilencvenmillió-háromszáznyolcvanegyezer-százhatvanöt**) Ft + ÁFA, amely bruttó **114 784 076** Ft, azaz bruttó **Százötvennégygyémillió-hétszáznyolcvanegyezer-hetvenhat** forint.

Módosítás után:

3.2 A Szerződéses Ár Megrendelők között az alábbiak szerint oszlik meg

A 3.1. pont szerinti Szerződéses Árból a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata felé számlázandó díj:

nettó **205 269 168,-** (azaz **kettőszázötgyémillió-kettőszázhatvankilencezer-százhatvanöt**) Ft + ÁFA, amely bruttó **260 691 843** Ft, azaz bruttó **Kettőszázhatvangyémillió-hatszázkilencvenegyezer-nyolcszáznegyvenhárom** forint.

Az Önkormányzat felé számlázandó díjából a Vizi közművek kivitelezésének ellenértéke: nettó 34 609 512,- (azaz harmincnégygyémillió-hatszázkilencezer-ötszázötvenkettő) Ft + ÁFA.

A 3.1. pont szerinti Szerződéses Árból a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felé számlázandó díj:

nettó **62 435 707,-** (azaz **hatvanötgyémillió-négy-százharmincöt-ezer-hétszázöt**) Ft + ÁFA, amely bruttó **79 293 348** Ft, azaz bruttó **Hetvenkilencgyémillió-kettőszázkilencvenháromezer-háromszáznegyvenöt** forint.

4. Egyéb rendelkezések

- 4.1. A Szerződés módosítására a Kbt. 141. § (6) bekezdésére tekintettel kerül sor. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. A Felek megállapítják, hogy a Szerződéses ár nem módosul.
- 4.2. Jelen szerződésmódosítás a Szerződő Felek aláírásával lép hatályba.
- 4.3. Jelen szerződésmódosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés után jóváhagyólag írják alá.

- 4.4. Jelen szerződésmódosítás 7, egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 5 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illet.

Kelt: Kaposvár, 2020. július 30.

.....
Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Szita Károly
Polgármester
Megrendelő

Kelt: Kaposvár, 2020. július 30.

.....
Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Balogh Beáta
Pénzügyi ellenjegyző

Kelt: Budapest, 2020. július 21.

.....
Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Mikesz Csaba Hesz Gábor
műszaki fejlesztési és felújítási
vezérigazgató-helyettes igazgató
Megrendelő

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
96.

Kelt: Kaposszekcső, 2020. július 23.

.....
Swietelsky Magyarország Kft.
Vállalkozó

SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KFT.
7361 Kaposszekcső, hrsz. 563/1.
Adószám: 14300327-2-44
Bank: 10300002-10411417-49020017
10.