

Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről az

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Képviseli: Szita Károly polgármester
Pénzügyi ellenjegyző: Balogh Beáta gazdaági igazgató
Adószáma: 15731591-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-15398006

mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”), másrészről a(z)

"GEIGER-UTÉP" Útépitő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 71.
Cégjegyzékszám: 14-09-301174
Adószáma: 11230218-2-14
Fizetési számla száma: Budapest Bank Zrt. 1013214-05556025-00000000
KSH száma: 11230218-4211-113-14
Képviseli: Faludy Marianna ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”, együttesen mint: „**Felek**”, önállóan a másik nélkül: „**Fél**”)

között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.

1. Preambulum

- 1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő 2019. július 30. napján „**Arany-Hegyi-Hunyadi csomópont**” elnevezéssel közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 115. § -ában rögzített feltétel fennállása alapján.
- 1.2. A Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be, amelynek következtében a Közbeszerzési Eljárás nyerteseként a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki 2019. október 2. napján.
- 1.3. Felek rögzítik, hogy „**Arany-Hegyi-Hunyadi csomópont**” tárgyban 2019. október 11. napján vállalkozási szerződést kötöttek egymással (a továbbiakban: „**Szerződés**”).

2. A szerződésmódosítás indoka

- 2.1. Felek jelen szerződésmódosítás aláírásával a Szerződést az alábbi indokok alapján módosítják:

Felek rögzítik, hogy a Szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján, a Szerződés 5. pont 5.1. alpontjában rögzített teljesítési határidőt módosítják, tekintettel arra, hogy Vállalkozó a kivitelezési munkák végzése során 2019. október 29. napján észlelte, hogy a kutatóárakkal feltárt elektromos nyomvonalak nem a tervben egyeztetett helyen találhatóak, ezért írásban akadályközlést jelentett be. Vállalkozó az esetet fotókkal alátámasztva dokumentálta az e-napló felületen és kérte a teljesítési határidő meghosszabbítását 2020. április 20. napjáig. Az akadály elhárítása a kivitelezési időszak növekedését jelenti. A fentiek okán a szerződés határidejének meghosszabbítása megalapozott, mely szerint a módosult teljesítési határidő 2020. április 20.

3. A Szerződés módosítása

- 3.1. A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában kifejtettek okán Felek a Szerződés 5.1 pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat 2020. április 20. napjáig köteles maradéktalanul teljesíteni (amennyiben az utolsó nap munkaszüneti napra esik úgy az azt követő első munkanap).”

4. Záró rendelkezések

- 4.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, így a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) c) pontjának.
- 4.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződésnek jelen szerződésmódosítás által nem érintett egyéb részei továbbra is változatlanul irányadóak. A Felek az akadályelhárítással kapcsolatosan megállapítják, hogy a vállalkozói díj nem módosul.
- 4.3. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás azon a napon lép hatályba, amikor azt mindkét Fél érvényesen aláírta.
- 4.4. Jelen szerződésmódosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés után helybenhagyólag aláírták.

4.5. Jelen szerződésmódosítás két (2), egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből egy (1) példány a Megrendelőt, egy (1) példány a Vállalkozót illet.

Melléletek:

1. számú melléklet: Építési napló (sorszám: 2019/10/105-1)
2. számú melléklet: Vállalkozó 2019. október 29. napján kelt akadályközlő levele
3. számú melléklet: Módosított műszaki leírás
4. számú melléklet: Módosított műszaki ütemterv
5. számú melléklet: Módosított pénzügyi ütemterv

Kelt: Kaposvár, 2019.10.31......

Kelt: Kaposvár, 2019.10.30......



Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szita Károly
polgármester
- Megrendelő -



Geiger-UTÉP Útéptítő Kft.
Faludy Marianna
ügyvezető
- Vállalkozó -



pénzügyi ellenjegyző

Geiger UTEP Kft.
7400 Kaposvár, Guba S. u. 71
Telefon: 82/ 422-125 (05.)
Adószám: 11230218-2-14
BBR: 10103214-05556025-0000000

