

**Adásvételi szerződés 1. számú módosítása**  
**„Oktatási eszközök beszerzése”**  
**tárgyban**

Amely mely létrejött egyrészről a (z)

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.  
Nyilvántartási szám (PIR): 731597  
Adószáma: 15731591-2-14  
Fizetési számla száma: 10039007-00336200-00000354  
Képviseli: Szita Károly polgármester

mint vevő (a továbbiakban: „Vevő”),

másrészről a (z)

**KarmaTECH Kft.**

Székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 210.  
Képviselő: Borostyánkői Balázs  
Adószám: 23410541-2-43  
Cégjegyzékszám: 01-09-964393  
Bankszámlaszám: K&H Bank zrt-nél vezetett 10404089-50526586-70671002

mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”; Vevő és Eladó a továbbiakban együttesen: „Felek”,  
önállóan a másik nélkül: „Fél”)

között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:

**1. Preambulum**

- 1.1. Felek rögzítik, hogy a Vevő, mint ajánlatkérő **2020. július 3. napján „Oktatási eszközök beszerzése”** elnevezéssel közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) II. Részében foglalt szabályok alapján.
- 1.2. A Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot az Eladó nyújtotta be, amelynek következtében a Közbeszerzési Eljárás nyerteseként a Vevő az Eladót hirdette ki **2020. október 30. napján** a Közbeszerzési Eljárás 1. része vonatkozásában.
- 1.3. Felek rögzítik, hogy **2020. november 12. napján** adásvételi szerződést kötöttek egymással (a továbbiakban: „Szerződés”).

## 2. Indoklás

A 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelettel 2020. november 3-án veszélyhelyzet kihirdetésre került sor az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, Magyarország egész területére kiterjedő hatállyal.

Ezen veszélyhelyzet az Eladó és az Eladóval kapcsolatban lévő beszállítók tevékenységét is érinti, a határidőben történő teljesítés megnehezült, az Eladó értesítése alapján. A megrendelt eszközök szállítása terén nehézségek léptek fel, a szállító partnerek szolgáltatásaikat egyre kevésbé tudják a szükséges ütemben és módon, megfelelő határidőben teljesíteni. A beszállítók 45-60 nap késedelemmel szállítanak.

Fenti okokra tekintettel Eladó a szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében akadályt jelentett, és jelezte, hogy az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható eseményeket, vis maior helyzetnek tekinti.

A felek az akadályozó körülmények miatt indokoltnak tartják a szerződés határidejének 30 munkanappal történő módosítását, mely szerint a változott teljesítési határidő 60 munkanap.

## 3. A Szerződés módosítása

- 3.1. A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában kifejtettek okán Felek a Szerződés 7.1 -7.3 pontjait közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

*„7.1. Felek megállapodnak, hogy Eladó a jelen szerződés alapján átruházandó eszközöket legkésőbb a szerződés hatálybalépésének napjától számított 60 munkanapon belül köteles a Vevő birtokába adni és ezzel egyidejűleg az eszközök tulajdonjogát a Vevőre átruházni. Eladó a szállítással egyidejűleg köteles az eszközöket a Közbeszerzési Eljárás Iratanyagában rögzítettek szerint beüzemelni.*

*7.2. Felek megállapodnak, hogy Eladó a jelen szerződésben meghatározott betanítási feladatokat legkésőbb a jelen Szerződés 7.1. pontja szerinti szállítási és beüzemelési feladatok maradéktalan teljesítését követő 1 munkanapon belül köteles teljesíteni.*


*7.3. Felek rögzítik, hogy a 7.1. és 7.2. pontban meghatározott feladatok teljesítési határideje nem haladhatja meg a 61 munkanapot.”*

#### 4. Záró rendelkezések

- 4.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, így a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) c) pontjának.
- 4.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződésnek jelen szerződésmódosítás által nem érintett egyéb részei továbbra is változatlanul irányadóak.
- 4.3. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás azon a napon lép hatályba, amikor azt mindkét Fél érvényesen aláírta.
- 4.4. Jelen szerződésmódosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés után helybenhagyólag aláírták.
- 4.5. Jelen szerződésmódosítás négy (4), egymással szó szerinti megegyező, eredeti példányban készült, amelyből három (3) példány a Vevőt, egy (1) példány az Eladót illet.


Kelt: Kaposvár, 2020. december 17.

Kelt: Kaposvár, 2020. december 17.



Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szita Károly,  
polgármester  
- Vevő -




KarmaTECH Kft.

- Eladó -

**karmaTECH Kft.**

1230 BUDAPEST, GRASSALKOVICH ÚT 210.  
ADÓSZÁM: 23410541-2-43  
+36-70-531-4757 / INFO@KARMATECH.HU



pénzügyi ellenjegyző

