

BX030/225.
7 10 258 / 05611 / 0620 20

ÉRKEZETT
2025 AUG 11.

Vállalkozási Szerződés 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

amely létrejött egyrészről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Adószám: 15731591-2-14

Nyilvántartási szám: 731597

Bankszámlaszám: 11743002-15398006

képviseli: Szita Károly polgármester

Pénzügyi ellenjegyző: Balogh Beáta gazdasági igazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.

székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76. 3. em.

adószáma: 11861689-2-41

cégjegyzékszám: 01-09-680214

Pénzforgalmi számlaszám: 10102237-12876000-01003008

Pénzforgalmi szolgáltató: MBH Bank Nyrt.

képviseli: Dócsné Balogh Zsuzsanna Ilona ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen **Felek, Szerződő felek** között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint.

1. Előzmények

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a **Kapos Energiaközösség informatikai rendszerének kialakítása** tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81.§ (1) bekezdés szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le.
- 1.2. Figyelemmel arra, hogy Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlataként, a Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül szerződést kötöttek egymással. Ennek megfelelően a Felek között 2024. 11. 04. napján vállalkozási szerződés jött létre a „Kapos Energiaközösség informatikai rendszer kialakítása” projekt keretében „Kapos Energiaközösség (EK) megvalósításához szükséges informatikai rendszer kifejlesztése és a központi rendszer működéséhez szükséges szerverek beszerzése és telepítése” feladatok ellátására (a továbbiakban: Szerződés).

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

2. A módosítás indokai, a módosítást megalapozó körülmények és megállapítások

- 2.1. Az Ajánlati Dokumentáció (AD) részletesen tartalmazta az informatikai rendszer követelményrendszerét, valamint azoknak a mérőeszközöknek a jellemzőit, melyeken a kifejlesztésre kerülő informatikai szoftver alkalmazása történik. A műszaki dokumentáció szerint a terepi eszközöket az EK biztosítja a feladat megvalósításához, igazodva az AD 6. fejezetében meghatározottakhoz, mely tartalmazza, hogy az „adatgyűjtő és vezérlésre alkalmas terepi eszköz (nem informatikai szoftverbeszerzés tárgya, külön kerül beszerzésre)”. A Szerződés szerinti teljesítéshez az AD-ben meghatározott terepi eszközöknek rendelkezésre kell állniuk.
- 2.2. A szerződés keretében a kijelölt mérőföldkövekhez elkészült, az EK működését biztosító informatikai szoftver, amely elemeinek telepítéséhez és a tesztelési folyamathoz az AD-ben meghatározott terepi eszközöknek rendelkezésre kell állniuk. A terepi eszközök a szerződés szerinti elvárt mérőföldkőig még nem állnak rendelkezésre és ezért ezek hiánya a szerződés szerinti tervezett feladatok ütemezését és teljesítését befolyásolja.
- 2.3. A terepi eszközök hiányának oka a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által indított, a feladat teljesítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás elhúzódása. Az **„Energiaközösség energetikai alapinfrastruktúra kialakítása – napelem kivitelezés”** tárgyú közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás kérések növelték az ajánlatok benyújtásának határidejét, majd az összegezés kiküldést követően iratbetekintést kezdeményezett egyik ajánlattevő, majd ezt követően előzetes vitarendezést, ami alapján az összegezés módosításra került. A módosított összegezés kiküldését követően másik ajánlattevő kezdeményezett iratbetekintést, majd ez alapján előzetes vitarendezést, amire a válasz kiküldését követően 2025. július 8-tól nyílt meg a lehetőség az Önkormányzat számára a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére.
- 2.4. A terepi eszközök specifikálásához, a beépítés feltételeinek meghatározásához szükséges feltétel az Energiaközösség eszközeinek ismerete, kiterjedően a szoftverek, az eszköz beépítésének részleteire. Ennek hiányában a terepi eszközök és azok beépítésének specifikációja nem tud véglegesedni. Így a Szerződésben megjelölt terepi eszközök telepítéséhez szorosan kapcsolódó Napelem kivitelezés közbeszerzésének elhúzódása miatt a terepi eszközök beszerzésének és beépítésének beszerzése csak július második felében tud megtörténni. A tervezett beszerzésekben a terepi eszközök rendelkezésre állásának várható időpontja 2025. augusztus 31. lesz.
- 2.5. Így ez befolyásolja jelen Szerződés határidejét is, ezért szükséges a mérőföldkövek sorrendjének módosítása és azok határidejének pontosítása, igazítása a terepi eszközök várható rendelkezésre állásához az alábbiak szerint.
 - 2.5.1. Az Eszközök teljeskörű integrációja (a pilot terepi eszköz kivételével, amelyen a szoftver már fut) nem tud megtörténni a terepi eszközök nélkül, ezért a Szerződés 3. mérőföldkövének a határidejét a terepi eszközök várható rendelkezésre állási időpontjára, 2025. augusztus 31.-re kell módosítani.
 - 2.5.1.1. A Szerződés 4. mérőföldköve, a rendszer tesztelése viszont teljeskörűen elvégezhető a pilot terepi eszköz segítségével az Energiaközösségben beszerzésre kerülő terepi eszközök specifikációjának megismerését követően, így a 4. mérőföldkő határideje a tesztelésre vonatkozóan szintén megvalósítható 2025. augusztus 31-ig.

3. A szerződésmódosítás közbeszerzési-jogi indoklása

- 3.1. A II. pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Szerződés jelen 2. számú módosítása szükséges az időbeli hatály vonatkozásában.
- 3.2. A Felek nyugtázzák, hogy jelen Szerződés a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjának ca)-cc) alpontjaiban meghatározott
- ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
 - cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
 - cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;
- feltételek együttese teljesülése esetén új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható.
- 3.3. A Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen Szerződés Módosítás 2.1. pontjában bemutatott okok és körülmények a Szerződés teljesítése során merültek fel, azok bekövetkezésével a Szerződő Felek a legnagyobb gondosság mellett a beszerzés körülményeinek ismeretében előre nem számíthattak. A Felek kijelentik, hogy a szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, mert a Szerződés tárgya és típusa változatlan marad, a Vállalkozónak továbbra is az eredeti szerződéses feladatokat kell teljesítenie.
- 3.4. Szerződő Felek a Szerződést a jelen Szerződés Módosítás 3. pontjában meghatározottak szerint, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással és annak megfelelően kívánják módosítani.

4. A Szerződés módosítása

- 4.1. Szerződő Felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozatuk mellett a Szerződés IV.7. pontjában szereplő, a teljesítési határidőkről táblázatot hatályon kívül helyezik és ezzel egyidejűleg annak helyébe az alábbi rendelkezéseket léptetik:

(IV.7. A teljesítés igazolása, teljesítés határidők

A részteljesítések meghatározása:)

<i>Szolgáltatás, feladat megnevezése</i>	<i>Műszaki készültségi fok</i>	<i>Fizetési ütemezés</i>	<i>Teljesítési határidő</i>
<i>Szoftver keretrendszer alaplicenz biztosítása</i>	30%	30 %	<i>Szerződés hatálybalépését követő 6. hónap (2025. május 4.)</i>
<i>Szoftver telepítése, egyedi funkciók kialakítása</i>	50%	20 %	<i>Szerződés hatálybalépését követő 7. hónap (2025. június 4.)</i>
<i>Eszközök integrációja és átadás</i>	100%	20 %	2025.08.31
<i>Rendszerteszt</i>	80%	30 %	2025.08.31.

- 4.2. Szerződő Felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozatuk mellett a Szerződés V.1. pontjának 1. mondatát hatályon kívül helyezik és ezzel egyidejűleg annak helyébe az alábbi rendelkezéseket léptetik:

*V.1. A jelen Szerződés szerinti feladatok teljesítési véghatárideje a szerződés aláírásától számított **300 naptári nap** (2024.11.04-től 2025.08.31-ig), azzal, hogy a rendszer átadását követően Vállalkozó köteles a VI.1.1. f) pont szerinti support feladatok ellátására.”*

5. Vegyes- és záró rendelkezések

- 5.1. Jelen Szerződés Módosítás ennek mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba azzal, hogy amennyiben jelen okirat aláírására nem egyidőben kerül sor, úgy a hatályba lépés az utolsó fél aláírásának napja.
- 5.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szerződés jelen Szerződés Módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is érvényben és hatályban maradnak, azok a közöttük lévő szerződéses jogviszonyra továbbra is változatlanul alkalmazandók.
- 5.3. Felek a jelen Szerződés Módosítást elolvasták, közösen értelmezték, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen Szerződés Módosítás 4 sorszámozott oldalból áll és öt darab egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből Vállalkozót egy eredeti példány illet meg. A szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírását követően lép hatályba.

Kelt, Kaposvár, július 18.

Kelt, Budapest, július 18.

TRENECON
TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
1133 Budapest, Váci út 76. 3. em.
Adószám: 11861689-2-41 2.

Kaposvár Megyei Jogú Város

Önkormányzata

Szita Károly Polgármester

Megrendelő



TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.

Dócsné Balogh Zsuzsanna Ilona

ügyvezető

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

Kelt, Kaposvár, július 18.

Balogh Beáta

pénzügyi igazgató