

BX 030/2025.  
710258/05611/062020

ÉRKEZETT  
54007 W  
2025 OKT 06.  
Kiemelt díjhoz kapható

## Vállalkozási Szerződés 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.  
Adószám: 15731591-2-14  
Nyilvántartási szám: 731597  
Bankszámlaszám: 11743002-15398006  
képviseli: Szita Károly polgármester  
Pénzügyi ellenjegyző: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

**TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.**  
székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76. 3. em.  
adószáma: 11861689-2-41  
cégjegyzékszám: 01-09-680214  
Pénzforgalmi számlaszám: 10102237-12876000-01003008  
Pénzforgalmi szolgáltató: MBH Bank Nyrt.  
képviseli: Dócsné Balogh Zsuzsanna Ilona ügyvezető  
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen **Felek, Szerződő felek** között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint.

### 1. Előzmények

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a **Kapos Energiaközösség informatikai rendszerének kialakítása** tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81.§ (1) bekezdés szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le.
- 1.2. Figyelemmel arra, hogy Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlatként, a Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül szerződést kötöttek egymással. Ennek megfelelően a Felek között 2024. 11. 04. napján vállalkozási szerződés jött létre a „Kapos Energiaközösség informatikai rendszer kialakítása” projekt keretében „Kapos Energiaközösség (EK) megvalósításához szükséges informatikai rendszer kifejlesztése és a központi rendszer működéséhez szükséges szerverek beszerzése és telepítése” feladatok ellátására (a továbbiakban: Szerződés).

Balogh Beáta

## 2. A módosítás indokai, a módosítást megalapozó körülmények és megállapítások

- 2.1. Az Ajánlati Dokumentáció (AD) részletesen tartalmazta az informatikai rendszer követelményrendszerét, valamint azoknak a mérőeszközöknek a jellemzőit, melyeken a kifejlesztésre kerülő informatikai szoftver alkalmazása történik. A műszaki dokumentáció szerint a terepi eszközöket az EK biztosítja a feladat megvalósításához, igazodva az AD 6. fejezetében meghatározottakhoz, mely tartalmazza, hogy az „adatgyűjtő és vezérlésre alkalmas terepi eszköz (nem informatikai szoftverbeszerzés tárgya, külön kerül beszerzésre)”. A Szerződés szerinti teljesítéshez az AD-ben meghatározott terepi eszközöknek rendelkezésre kell állniuk.
- 2.2. A szerződés keretében a kijelölt mérőföldkövekhez elkészült az EK működését biztosító informatikai szoftver, amely elemeinek telepítéséhez és egyes tesztelési feladataihoz az AD-ben meghatározott terepi eszközöknek rendelkezésre kell állniuk. A terepi eszközök a 2. sz szerződés módosításban rögzített mérőföldköig továbbra sem állnak rendelkezésre és ezért ezek hiánya a szerződés szerinti tervezett feladatok ütemezését és teljesítését befolyásolja.
- 2.3. A terepi eszközök hiányának oka a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által indított, a feladat teljesítéséhez kapcsolódó napelem és tároló rendszer telepítésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elhúzódása, majd annak következtében a beruházás teljesítése. Az „**Energiaközösség energetikai alpinfrastruktúra kialakítása – napelem kivitelezés**” tárgyú közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás kérések növelték az ajánlatok benyújtásának határidejét, majd az összegezés kiküldését követően iratbetekintést kezdeményezett egyik ajánlattevő, majd ezt követően előzetes vitarendezést, ami alapján az összegezés módosításra került. A módosított összegezés kiküldését követően másik ajánlattevő kezdeményezett iratbetekintést, majd ez alapján előzetes vitarendezést, amire a válasz kiküldését követően 2025. július 8-tól nyílt meg a lehetőség az Önkormányzat számára a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére 2025. július 31-i teljesítési határidővel. A feladatot végző vállalkozó a beruházás kivitelezésének befejezésére vonatkozóan akadályközlést nyújtott be, ami a kapcsolódó feladatok teljesítési határidejét is befolyásolja.
- 2.4. A terepi eszközök specifikálása, a beépítés feltételeinek meghatározásához szükséges feltétel az Energiaközösség eszközeinek ismerete, kiterjedően a szoftverek, az eszköz beépítésének részleteire. Ennek hiányában a terepi eszközök és azok beépítésének specifikációja nem tud véglegesedni. Így a Szerződésben megjelölt terepi eszközök telepítéséhez szorosan kapcsolódó Napelem kivitelezés közbeszerzésének elhúzódása miatt a terepi eszközök beszerzésének és beépítésének beszerzése jelenleg folyamatban van. A tervezett beszerzésekben a terepi eszközök rendelkezésre állásának várható időpontja pontosan nem ismert. .
- 2.5. Így ez befolyásolja jelen Szerződés határidejét is, ezért szükséges a 2. sz szerződésmódosításban szereplő mérőföldkövek határidejének pontosítása, igazítása a terepi eszközök várható rendelkezésre állásához az alábbiak szerint.
  - 2.5.1. Az Eszközök teljeskörű integrációja és a rendszer terepi eszközökön történő tesztelése teljeskörűen nem tud megtörténni a terepi eszközök nélkül, ezért a Szerződés 3. és 4. mérőföldkövének a határidejét a terepi eszközök rendelkezésre állási időpontját követő 30. napra kell módosítani. A terepi eszközöktől független

tesztelési és rendszerintegrációs feladatokat szét kell választani és befejezni 2025. szeptember 30-ig.

### 3. A szerződésmódosítás közbeszerzési-jogi indoklása

- 3.1. A II. pontban előadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Szerződés jelen 3. számú módosítása szükséges az időbeli hatály vonatkozásában.
- 3.2. A Felek nyugtázzák, hogy jelen Szerződés a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjának ca)-cc) alpontjaiban meghatározott
- ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
  - cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
  - cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;
- feltételek együttese teljesülése esetén új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható.
- 3.3. A Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen Szerződés Módosítás 2.1. pontjában bemutatott okok és körülmények a Szerződés teljesítése során merültek fel, azok bekövetkezésével a Szerződő Felek a legnagyobb gondossággal mellett a beszerzés körülményeinek ismeretében előre nem számíthatnak. A Felek kijelentik, hogy a szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, mert a Szerződés tárgya és típusa változatlan marad, a Vállalkozónak továbbra is az eredeti szerződéses feladatokat kell teljesítenie. Felek rögzítik, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
- 3.4. Szerződő Felek a Szerződést a jelen Szerződés Módosítás 3. pontjában meghatározottak szerint, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással és annak megfelelően kívánják módosítani.

### 4. A Szerződés módosítása

- 4.1. Szerződő Felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozatuk mellett a Szerződés IV.7. pontjában szereplő, a teljesítési határidőkről táblázatot hatályon kívül helyezik és ezzel egyidejűleg annak helyébe az alábbi rendelkezéseket léptetik:

#### *(IV.7. A teljesítés igazolása, teljesítés határidők*

*A részteljesítések meghatározása:)*

<i>Mérföld- kő sorszáma</i>	<i>Szolgáltatás, feladat megnevezése</i>	<i>Műszaki készültségi fok</i>	<i>Fizetési ütemezés</i>	<i>Teljesítési határidő</i>
1.	Szoftver keretrendszer alaplicenz biztosítása	30%	30 %	<i>Szerződés hatálybalépését követő 6. hónap (2025. május 4.)</i>
2.	Szoftver telepítése, egyedi funkciók kialakítása	50%	20 %	<i>Szerződés hatálybalépését követő 7. hónap (2025. június 4.)</i>

*Balogh Zsolt*

3.	Rendszerteszt és eszközök integrációja a terepi eszközök nélkül	80%	30%	2025. szeptember 30.
4.	Rendszerteszt és eszközök integrációja a terepi eszközökhöz kapcsolódóan	100%	20 %	A Megrendelő által meghatározott terepi eszközök telepítését követő 30. nap.

4.2. Szerződő Felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozatuk mellett a Szerződés V.1. pontjának 1. mondatát hatályon kívül helyezik és ezzel egyidejűleg annak helyébe az alábbi rendelkezéseket léptetik:

*V.1. A jelen Szerződés szerinti feladatok teljesítési véghatárideje a terepi eszközök telepítését követő 30. nap, azzal, hogy a rendszer átadását követően Vállalkozó köteles a VI.1.1. f) pont szerinti support feladatok ellátására.”*

### 5. Vegyes- és záró rendelkezések

- 5.1. Jelen Szerződés Módosítás ennek mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba azzal, hogy amennyiben jelen okirat aláírására nem egyidőben kerül sor, úgy a hatályba lépés az utolsó fél aláírásának napja.
- 5.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szerződés jelen Szerződés Módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is érvényben és hatályban maradnak, azok a közöttük lévő szerződéses jogviszonyra továbbra is változatlanul alkalmazandók.
- 5.3. Felek a jelen Szerződés Módosítást elolvasták, közösen értelmezték, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen Szerződés Módosítás 4 sorszámozott oldalból áll és öt darab egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből Vállalkozót egy eredeti példány illet meg. A szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírását követően lép hatályba.

Kelt, Kaposvár, 2025. 08. hó 22. nap

Kelt, Budapest, 2025. 02. hó 29. nap

Kaposvár Megyei Jogú Város

TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.

Önkormányzata

Dócsné Balogh Zsuzsanna Ilona

Szita Károly Polgármester

ügyvezető

Megrendelő

Vállalkozó

**TRENECON**  
TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.  
1133 Budapest, Váci út 76. 3. em.  
Adószám: 11861689-2-41

Pénzügyi ellenjegyzés:

Kelt, Kaposvár, 2025. 08. hó 22. nap

Balogh Beáta

pénzügyi igazgató