

BX080/2023.
710169/0564/062020

kiegészítve! Sifkes Fraude
ÉRKEZETT
02203
2025 DEC 12.

Fővállalkozói kivitelezési szerződés

5. sz. módosítása

- Tervezési és generálkivitelezési feladatok ellátására -

amely létrejött egyrészről a **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.sz, törzskönyvi azonosító szám (PIR):731597, adószám: 15731591-2-14, képviseli: Szita Károly polgármester), mint megrendelő és építtető (a továbbiakban: „Megrendelő”)

másrészről

| | | | |
|---|--|--|--|
| Cégnév: | "VARIABAU" Vegyesprofilú Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | | |
| Székhely: | 3300 Eger, Trinitárius u. 2. | | |
| Adószám: | 11160452-2-10 | | |
| Cégjegyzékszám: | 10-09-020771 | | |
| Bankszámlaszám: | 10103513-16051700-01006005 | | |
| Képviselő: | Eged Máté Henrik | | |
| Képviselő címe: | 3300 Eger, Tulipánkert utca 2. | | |
| MKIK építőipari kivitelezői nyilvántartási száma: | 11A33315 | | |

mint fővállalkozó kivitelező (a továbbiakban: „Kivitelező” vagy „Vállalkozó”) - a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó külön-külön: **Fél**, együttesen: **Felek** - között, alulírott helyen és napon az alábbi tárgyban és feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

1.1 A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII.24.) Korm. rendelet 4 § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Modern Városok Program Bizottsága a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által előterjesztett, a „Deseda kemping fejlesztésének kormányzati támogatással történő megvalósítása” elnevezésű projekt vonatkozásában támogatás nyújtásáról döntött.

1.2 A Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.), mint ajánlatkérő megbízásából az Építési és Közlekedési Minisztérium (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény („Kbt.”) 81. § (1) bekezdése alapján „DESEDA Kemping átfogó rekonstrukciója” tárggyal nyílt közbeszerzési eljárást indított, amely eljárás ajánlati felhívása az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2023. május 5. napján 2023/S 088-268244 számon jelent meg

1.3 Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás vonatkozásában legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be, ezért a közbeszerzési eljárás nyerteseként Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki 2023. 09. 05-én.

1.4 A közbeszerzési eljárás eredményeként Felek között 2023. november 3. napján vállalkozási szerződés jött létre a „Kaposvár Deseda kemping átfogó rekonstrukciója”

Szita Károly 1

tárgyú projekt tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos munkák elvégzésére.

1.5. Felek egyezően rögzítik továbbá, hogy 2024. október 15., 2025. április 4., majd 2025. május 29. és 2025. augusztus 27. napján a Fővállalkozói Kivitelezői Szerződést módosították, amelyről Ajánlatkérő hirdetményt adott fel a TED adatbankban. A szerződésmódosításokat a teljesítés során előállt, előre nem látható okok tették szükségessé, ugyanis a szerződéskötést követően bekövetkezett, egymással szorosan összefüggő események miatt változás állt be a műszaki tartalomban, amely a teljesítési határidőt kritikusan érintette, így azt is szükséges volt meghosszabbítani.

Az 1. sz. és 3. sz. szerződésmódosításban Felek kizárólag a szerződés teljesítésének határidejét módosították, rögzítették ugyanakkor a műszaki tartalom változásának elemeit is.

1.6. Felek a 2. és 4. sz. szerződésmódosításban a mobilházak és a recepció épületének változása, valamint a szerződés hatálybalépését követően bekövetkezett jogszabálmódosítások miatti pótmunkákat, és azok többletköltségét rendezték.

2. INDOKOLÁS

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Kft. képviselőjében az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. 2025. október 29. napján kelt levelében arról tájékoztatta a Vállalkozót, hogy az újrabekapcsolási igénynek nem tud eleget tenni, tekintettel arra, hogy saját maga által elvégzett beruházás elszámolását követően nyílik csak erre lehetősége.

A 3. sz. szerződésmódosítás szerint a teljesítési határidő 2025. december 15., és a műszaki átadás-átvételi eljárás időtartamán belül 72 órás próbaüzemet kell elvégezni, amelynek előfeltétele a végleges energiaellátás rendelkezésre állása.

A villamos energia újrabekapcsolásának időpontja rendkívül bizonytalan a szolgáltató oldaláról, azonban az újrabekapcsolás a megvalósított létesítmények 72 óra időtartalmú próbaüzeméhez, a kapcsolódó mérések, jegyzőkönyvek elkészítéséhez, a napelemes rendszer csatlakozási engedélyezéséhez, illetve a sikeres átadás-átvételi eljárás lefolytatásához feltétlenül szükséges.

Fentiek alapján Szerződő Felek a teljesítési határidőt, és az ahhoz kapcsolódó mérföldköveket a rajtuk kívül álló, előre nem látható okok miatt jelen okirattal az alábbiak szerint módosítják.

Felek mindezek alapján és szem előtt tartva a Kbt. 141.§-ában előírtakat részlegesen módosítják a Fővállalkozói Kivitelezési Szerződés 2.2., 2.2.1. és 2.2.2. pontját is.

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI

3.1. Felek jelen szerződésmódosítás indoklásában kifejtettekre való tekintettel a Fővállalkozói Kivitelezési Szerződés I. Rész A Felek szerződéses megállapodásának keretei 2.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

Bayer Kft

2.2. Teljesítési és fizetési mérföldkövek, teljesítési határidő

1. számú szerződésmódosítás szerinti szöveg:

Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 20 hónapon belül, legkésőbb 2025. június 30. napjáig (a továbbiakban: „Teljesítési Határidő”) köteles maradéktalanul teljesíteni, az alábbi mérföldkövekben rögzítettek szerint.

Módosítás után:

Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 29 hónapon belül, legkésőbb 2026. március 31. napjáig (a továbbiakban: „Teljesítési Határidő”) köteles maradéktalanul teljesíteni, az alábbi mérföldkövekben rögzítettek szerint.

2.2.1. Teljesítési mérföldkövek és a Teljesítési Határidők

3. sz. Szerződésmódosítás szerinti szöveg:

| Teljesítési Mérföldkő | Feladatok, készültségi fok | Teljesítési Határidő | Kötbérteher |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|
| a.) Első Teljesítési Mérföldkő | Az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyása | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | |
| b.) Második Teljesítési Mérföldkő | A kivitelezési tervdokumentáció átadásának lezárása és a 2024.10.15-ig történt kivitelezési munkák elszámolása | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | |
| c.) Harmadik Teljesítési Mérföldkő | A 2024.11.25-ig történt kivitelezési munkák elszámolása | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | |
| d.) Negyedik Teljesítési Mérföldkő | A 2025.01.06-ig történt kivitelezési munkák elszámolása | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | |
| e.) Ötödik Teljesítési Mérföldkő | A 2025.05.30-ig történt kivitelezési munkák elszámolása | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | |

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------|
| f.) Hatodik Teljesítési Mérföldkő | A 2025.06.27-ig történt kivitelezési munkák elszámolása | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | |
| g.) Hetedik Teljesítési Mérföldkő | A 2025.07.25-ig történt kivitelezési munkák elszámolása | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | |
| h.) Nyolcadik Teljesítési Mérföldkő | A 2025.08.29-ig történt kivitelezési munkák elszámolása | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | |
| i.) Kilencedik Teljesítési Mérföldkő | A 2025.09.26-ig történt kivitelezési munkák elszámolása | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | |
| j.) Tizedik Teljesítési Mérföldkő | A 2025.10.24-ig történt kivitelezési munkák elszámolása | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | |
| k.) Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkő | A 2025.11.28-ig történt kivitelezési munkák elszámolása | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | |
| l.) Tizenkettedik Teljesítési Mérföldkő | A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz százszázalékos) készültségi foka, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, és a használatbavételi engedély kérelem beadása <i>Véghatáridő: 2025.12.15.</i> | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | kötbérterhes |

Módosítás után:

| Teljesítési Mérföldkő | Feladatok, készültségi fok | Teljesítési Határidő | Kötbérteher |
|--------------------------------|---|----------------------|-------------|
| a.) Első Teljesítési Mérföldkő | Az építési engedélyezési tervdokumentáció | Műszaki és pénzügyi | |

Bayr Sztó

| | Megrendelő általi jóváhagyása | ütemterv szerint. | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| b.) Második Teljesítési Mérföldkő | A kivitelezési tervdokumentáció átadásának lezárása és a 2024.10.15-ig történt kivitelezési munkák elszámolása | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | |
| c.) Harmadik Teljesítési Mérföldkő | A 2024.11.25-ig történt kivitelezési munkák elszámolása | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | |
| d.) Negyedik Teljesítési Mérföldkő | A 2025.01.06-ig történt kivitelezési munkák elszámolása | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | |
| e.) Ötödik Teljesítési Mérföldkő | A 2025.05.30-ig történt kivitelezési munkák elszámolása | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | |
| f.) Hatodik Teljesítési Mérföldkő | A 2025.06.27-ig történt kivitelezési munkák elszámolása | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | |
| g.) Hetedik Teljesítési Mérföldkő | A 2025.07.25-ig történt kivitelezési munkák elszámolása | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | |
| h.) Nyolcadik Teljesítési Mérföldkő | A 2025.08.29-ig történt kivitelezési munkák elszámolása | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | |
| i.) Kilencedik Teljesítési Mérföldkő | A 2025.09.26-ig történt kivitelezési munkák elszámolása | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | |
| j.) Tizedik Teljesítési Mérföldkő | A 2025.10.24-ig történt kivitelezési munkák elszámolása | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | |
| k.) Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkő | A 2025.11.28-ig történt kivitelezési munkák elszámolása | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | |
| l.) Tizenkettedik Teljesítési Mérföldkő | 2025.12.15-ig történt kivitelezési munkák elszámolása | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | |

Bozsa Balázs

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------|
| m.) Tizenharmadik Teljesítési Mérföldkő | 2026.01.31-ig történt kivitelezési munkák elszámolása | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | |
| n.) Tizennegyedik Teljesítési Mérföldkő | A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz százszázalékos) készültségi foka, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, és a használatbavételi engedély kérelem beadása Véghatáridő: 2026.03.31. | Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. | kötbérterhes |

3.2. Felek jelen szerződésmódosítás indoklásában kifejtettekre való tekintettel a Fővállalkozói Kivitelezői Szerződés I. Rész A Felek szerződéses megállapodásának keretei 2.2.2 pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

2.2.2. Fizetési mérföldkövek

3. számú szerződésmódosítás szerinti szöveg:

| Fizetési Mérföldkő | Vállalkozói Díjrész |
|---------------------------------|---|
| a.) Első Fizetési Mérföldkő | Az Első Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén az engedélyezési tervek készítésének díja; |
| b.) Második Fizetési Mérföldkő | A Második Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a kiviteli tervek készítésének díja és a 2024.10.15-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke, |
| c.) Harmadik Fizetési Mérföldkő | A Harmadik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2024. 11. 25-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékaival) csökkentve; |
| d.) Negyedik Fizetési Mérföldkő | A Negyedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 01. 06-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékaival) csökkentve; |
| e.) Ötödik Fizetési Mérföldkő | Az Ötödik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 05. 30-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve; |

Bayn Barta

| | | |
|-----------------------------|----------|---|
| f.) Hatodik Mérföldkő | Fizetési | A Hatodik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 06. 27-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve; |
| g.) Hetedik Mérföldkő | Fizetési | A Hetedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 07. 25-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve; |
| h.) Nyolcadik Mérföldkő | Fizetési | A Nyolcadik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 08. 29-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve; |
| i.) Kilencedik Mérföldkő | Fizetési | A Kilencedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 09. 26-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve; |
| j.) Tizedik Mérföldkő | Fizetési | A Tizedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 10. 24-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve; |
| k.) Tizenegyedik Mérföldkő | Fizetési | A Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 11. 28-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve; |
| l.) Tizenkettedik Mérföldkő | Fizetési | A Tizenkettedik Teljesítési Mérföldkő a 100%-os teljesítés esetén az elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az igényelt Előleg fennmaradó mértékével csökkentve; |

Módosítási után:

| Fizetési Mérföldkő | Vállalkozói Díjrész |
|-----------------------------|---|
| a.) Első Fizetési Mérföldkő | Az Első Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén az engedélyezési tervek készítésének díja; |
| b.) Második Mérföldkő | Fizetési A Második Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a kiviteli tervek készítésének díja és a 2024.10.15-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke, |
| c.) Harmadik Mérföldkő | Fizetési A Harmadik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2024. 11. 25-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az |

Bogya Szilvia

| | | |
|-----------------------------|----------|--|
| | | igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékkal) csökkentve; |
| d.) Negyedik Mérföldkő | Fizetési | A Negyedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 01. 06-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékkal) csökkentve; |
| e.) Ötödik Mérföldkő | Fizetési | Az Ötödik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 05. 30-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve; |
| f.) Hatodik Mérföldkő | Fizetési | A Hatodik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 06. 27-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve; |
| g.) Hetedik Mérföldkő | Fizetési | A Hetedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 07. 25-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve; |
| h.) Nyolcadik Mérföldkő | Fizetési | A Nyolcadik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 08. 29-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve; |
| i.) Kilencedik Mérföldkő | Fizetési | A Kilencedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 09. 26-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve; |
| j.) Tizedik Mérföldkő | Fizetési | A Tizedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 10. 24-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve; |
| k.) Tizenegyedik Mérföldkő | Fizetési | A Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 11. 28-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve; |
| l.) Tizenkettedik Mérföldkő | Fizetési | A Tizenkettedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 12. 15-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve; |
| m.) Tizenharmadik Mérföldkő | Fizetési | A Tizenharmadik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2026. 01. 31-ig elvégzett kivitelezési |

Bayer Szabó

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|--|
| | | <i>munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve;</i> |
| <i>n.) Tizennegyedik Mérőföldkő</i> | <i>Fizetési</i> | <i>A Tizennegyedik Teljesítési Mérőföldkő a 100%-os teljesítés esetén az elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az igényelt Előleg fennmaradó mértékével csökkentve;</i> |

4. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGSZABÁLYI ALAPJAI

Felek a Szerződésben rögzített teljesítési határidőt módosítják. A módosítás jogszabályi alapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek megvalósulása.

(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

*c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: **

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

A 2. pontban foglalt részletes indokolás szerint megállapítható, hogy Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre, hogy az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Kft. az áram újrapcsolási igényt feldolgozását nem tudta megkezdeni, és annak megtörténtéről majd a későbbiekben tájékoztatják csak a Szerződő feleket.

A végleges áramellátás hiánya a teljesítés határidejére kritikus hatást gyakorol, így Felek közös megegyezéssel a teljesítési határidő módosításában állapodtak meg.

A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, tekintve, hogy a szerződésmódosítás eredményeként nem változik meg a szerződés típusa, sem a szerződés tárgya, sem a szerződéses konstrukció, Vállalkozó továbbra is szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás műszaki tartalma szerinti cél megvalósítására köteles. Az egyedüli változás a teljesítési határidőnek a kivitelezés során felmerült, előre nem látható, de a rendeltetésszerű és biztonságos, használathoz, és költséghatékony hasznosításhoz szükséges feladatok megvalósításának tényleges időigényével történő meghosszabbítása.

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződésnek jelen szerződésmódosítás által nem érintett egyéb részei, melléklete, valamint az 1., 2. 3. és 4. sz. szerződésmódosítások jelen okirattal nem érintett rendelkezései továbbra is változatlanul irányadóak és hatályosak.

Sanyi Balázs

2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 5. sz. Szerződésmódosítás azon a napon lép hatályba, amikor azt valamennyi fél érvényesen aláírta. Vállalkozó az általa nyújtott teljesítési biztosítéknak, biztosítási szerződésnek és előlegbiztosítáknak a rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítja, és a módosított biztosítékokat, valamint a módosított biztosítási kötvényt legkésőbb szerződés aláírását követő 15. napig rendelkezésre bocsátja.

3. Jelen 5. sz. Szerződésmódosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés után helybenhagyólag aláírták.

4. Felek a jelen Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 példányban jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Kaposvár, 2025. ...12.10.

Kelt: Kaposvár, 2025. ...12.09.



Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Szita Károly
polgármester
Megrendelő




VARIABAU KFT
Egyes profilú építőipari és kereskedelmi Kft.
3300 Eger, Trinitárius u. 2.
Adószám: 11160452-2-10

"VARIABAU" KFT.
Eged Máté Henrik
ügyvezető
vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Kelt: Kaposvár, 2025. ...12.09.



Balogh Beáta gazdasági igazgató