KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

JEGYZŐJÉTŐL

1. változat

TÁJÉKOZTATÓ 

a Rákóczi Stadion felújításról

A Magyar Kormány 2000. év végén döntött az országos stadionrekonstrukciós programról. Ezen program keretében a SPORTFÓLIÓ Kht. – mint a Magyar Államot képviselő finanszírozó – megbízottjaként a STADION INVEST Rt. közbeszerzési eljárásokat folytatott le 32 labdarugó stadion felújítására. Így központosított beszerzéssel adták vállalkozásba a Kaposvári Rákóczi Stadion felújítási munkáit is. 

A beruházást három ütemre bontották, melynek első ütemében került sor a klubépület megépítésére, valamint a nyugati lelátó, és a játéktér felújítására.

A beruházás második ütemét az északi és déli lelátó átépítése, illetve felújítása, valamint a nyugati lelátó lefedése képezi. 

A beruházás harmadik ütemének részeként készül el az eredményjelző berendezés, a pályavilágítás, a hangosító rendszer és a térfigyelő és beléptető rendszer. 

A beruházás első ütemét közbeszerzési eljáráson a VEGYÉPSZER Rt. nyerte el. A játéktér felújítását a VEGYÉPSZER Rt. alvállalkozójaként szintén központosított közbeszerzési eljárásban kiválasztott LIÁN Kft. végezte. 

A főépület és keleti parkoló építés, valamint a nyugati lelátó és a játéktér felújítása 2002. augusztus közepére elkészült. 

A műszaki átadás-átvétel 2002. augusztus 15-én volt. 

Az építkezés során több, a beruházási programban, illetve a közbeszerzési eljárásban nem szereplő munkarész elvégzése vált szükségessé, amelyet pótmunkaként szintén a VEGYÉPSZER Rt. 2002. decemberéig elvégzett. (Így például az északi lelátó bontása, locsolórendszer nyomásfokozó kiépítése, ideiglenes kerítés építése pálya körül, a térfigyelő és beléptető rendszerhez, illetve a behatolás-jelző rendszerhez való egyesített védőcső hálózatok kiépítése.)

A 2002. augusztus15-i átvételt követően az építéssel, illetve a pálya felújításával kapcsolatban először az őszi csapadékosabb idő beálltával jelentkeztek problémák. 

A játéktér talaja nem vezette el a ráhullott csapadékvizet, így volt rá eset, hogy a pályán álló víz miatt a mérkőzést a játékvezető nem engedte lejátszani. 

A problémát azonnal jeleztük a kivitelező VEGYÉPSZER Rt. felé. A kivitelező képviselőivel több ízben folytatott egyeztetések során vállalták a játéktér vizesedésének garanciális kijavítását. 

A javításokat a 2003. évi tavaszi bajnoki forduló befejeztével megkezdték, azonban nem került sor a pálya szerkezetének felső, mintegy 35-40 cm vastagságú rétegének eltávolítására, hanem a játéktér gyepfelületét beszántották, a talajt trágyázták, ill. vegyszeres kezeléssel próbáltak a vízáteresztő képességen javítani, majd ezt követően a füvet vetéssel helyreállítani. 

A rendkívül aszályos nyári időszak miatt a fű csak a harmadik vetés után kelt ki. A pálya talajának vízáteresztő képessége javult a korábbi állapothoz képest, azonban továbbra is problémát jelent, hogy lassan szivárog el a csapadékvíz a játéktér felületéről, valamint a játéktér talaja sem megfelelő minőségű. (Egyenetlenségek, durva felület, mély talaj.)

A probléma végleges rendezése érdekében 2003. szeptember 1-én vezetői szinten kerestük meg a VEGYÉPSZER Rt-t, melynek eredményeként az Rt. írásos nyilatkozatot tett, amelyben vállalja, hogy a pályaszerkezetet a garanciális kötelezettségük terhére kicserélik. 

A kivitelező nyilatkozatának birtokában egyeztettünk a Rákóczi FC elnökével és ügyvezetőjével, akik egybehangzóan úgy nyilatkoztak, hogy a munka elvégzéséhez a pályát 2004. május 1-ével tudják a kivitelező rendelkezésére bocsátani, hogy a talajcserét, illetve a gyepszőnyeg borítást elvégezhesse oly módon, hogy az legkésőbb 2004. július 20-ra játékra alkalmas állapotban legyen. 

A VEGYÉPSZER Rt. vállalta azt is, hogy 2003. október 26-ra játékra alkalmas pályát biztosít, továbbá a pálya karbantartását a tavaszi idény befejezéséig folyamatosan elvégzi.

A játéktérnél jelentkező garanciális hibán túl a klubépületben több kisebb-nagyobb garanciális jellegű meghibásodást észleltünk, ezek egy részét a kivitelező folyamatosan, - egy részét pedig a műszaki átadás-átvétel utáni egy éves garanciális bejárást követően  - javította. 

A garanciális javítások átvétele során megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a nyugati lelátó északi részén található beton felfagyásokat a játéktér garanciális javításával egyidejűleg 2004. év nyarán fogja a VEGYÉPSZER Rt. kijavítani. 

A beruházás második ütemét képező északi és déli lelátó felújítási, valamint a nyugati lelátó lefedési munkáit a STADION INVEST Rt. által lefolytatott közbeszerzési eljárásban a szegedi KÉSZ Kft. nyerte el.

Az általuk vállalt munkák 2003. október 15-re elkészültek. 

A második ütemmel párhuzamosan megkezdődött a beruházás harmadik ütemét képező munkák elvégzése is. 

A pályavilágítás kiépítését a LISYS Fényrendszer Rt. végzi. A pályavilágítás kivitelezési munkái 2003. november 10-ig elkészülnek és az üzembe helyezése november 15-re várható. 

A pálya hangosítására az INTERTON Elektroakusztikai Kft-vel kötöttünk szerződést, amelyet a SPORTFÓLIÓ Kht. még nem jegyzett ellen. 

Az eredményjelző rendszert a MEGALUX Fénytechnikai Kft. szállítja és szereli, az erre vonatkozó szerződéskötés folyamatban van. 

A beléptető rendszer telepítése ügyében a mai napig nincs döntés, a SPORTFÓLIÓ Kht. az érintett önkormányzatok számára felajánlotta, hogy a beléptető és térfigyelő rendszer műszaki berendezéseit térítésmentesen bocsátja a beruházók rendelkezésére oly módon, hogy az erre elkülönített 70 Millió Ft keretösszeg nem kerül elvonásra. 

Az átadás feltételéül azt szabták, hogy az Önkormányzat nyilatkozzon arról, hogy az így átvett technikai eszközöket a beruházás keretében beépíti, illetve vállalja az üzemeltetési költségeit. Jelenleg azonban nem tisztázott a beléptető rendszer működtetése, az országos hálózat kiépítése, illetve az üzemeltetési költségek. 

Információink szerint a stadion felújítási programban érintett önkormányzatok több mint 2/3 része nem vállalta a beléptető rendszer üzemeltetését, annak várhatóan igen magas (30-40 Millió Ft/év) üzemeltetési költsége miatt. 

A SPORTFÓLIÓ Kht. egyetért azzal, hogy a beléptető rendszer telepítésének beruházási előirányzata terhére elkészüljenek a rendszer telepítéséhez szükséges korlátok, szűkítő folyosók, kapuk, melyek alkalmasak arra, hogy az üzemeltetési problémák tisztázását követően a beléptető rendszer technikai elemei beépíthetők legyenek. 

· A KÉSZ Kft-vel kötött vállalkozási szerződés tartalékkerete és a beléptetőrendszer beruházási előirányzata terhére a SPORTFÓLIÓ Kht. egyetértésével a Stadion Invest Rt. jóváhagyásával az alábbi pótmunkák kerültek megrendelésre:

· Nyugati lelátónál 2 db vizesblokk és büfé kialakítása – közműcsatlakozásokkal együtt;

· Kerítésépítés, kapuk, korlátok építése;

· Videomátrix tábla fogadására alkalmas alapozás és elektromos csatlakozás kiépítése.

· Megrendelésre kerül továbbá:

· 2 db kitolható tv-közvetítő állomás elkészítése;

· 3 db pénztárfülke építése.

Az önkormányzat költségvetési forrásából kerül kialakításra a pálya nyugati lelátójának megközelítését biztosító gyalogos bejárat a Hársfa utca felől. 

Visszalévő feladatok: 

A legfontosabb cél a salakos edzőpályának füves talajúra történő átépítése, amely biztosítaná, hogy az edzéseket helyben – füves pályán lehessen tartani, megkímélve a centerpálya gyepét.

Megoldásra vár a Nyugati parkoló, a végleges csapadékvíz elvezetés és a parkolót megközelítő út megépítése.

Ezen feladatok megvalósítására a beléptető rendszerrel kapcsolatos döntés függvényében kerülhet sor. 
Kaposvár, 2003. október 16.









Dr. Kéki Zoltán









címzetes főjegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Rákóczi Stadion felújításáról szóló tájékoztatót elfogadja.
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