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1. változat

ELŐTERJESZTÉS

a távhőszolgáltatás rekonstrukciós programja határidejének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. február 22-én fogadta el a távhőszolgáltatási rendszer rekonstrukciójának programját. A jóváhagyott program meghatározta a rekonstrukció ütemeit, műszaki tartalmát és a megvalósítás finanszírozási tervét.

Az Önkormányzati Vagyonkezelő Rt. által elkészíttetett tanulmányterv az elvégzendő feladatokat 3 szakaszra bontotta, és a megvalósítást 7 éves időtartamra ütemezte. 

A társaság 2003. év végéig befejezi a 2004. év végéig tervezett feladatokat. 2001-től ez év végéig a programra 423 millió Ft-ot fordít. A ráfordításból 132 millió Ft hitelfelvétel (energia takarékossági és „német szénsegély” hitel), 52 millió Ft Széchenyi tervből elnyert támogatás. A hiteleket a társaság saját forrásaiból törleszti (melléklet 1., 2. pont). 

A 2002. évi távfűtési díjmegállapítás során a 2001-2002. évben elkészült beruházások figyelembe vételével áttekintettük a fejlesztési program pénzügyi feltételeit. 

Megállapítottuk, hogy a fejlesztési program 2003. évi üteméhez szükséges fejlesztési források rendelkezésre állnak, azonban a 2004-2005. években forráshiány mutatkozik. 

A Közgyűlés 325/2002. (XI.28.) sz. határozatában felkérte az Önkormányzati Vagyonkezelő Rt. igazgatóját, hogy vizsgálja meg a fejlesztési program gyorsításának és pénzügyi átütemezésének lehetőségét, továbbá azt, hogy milyen módon biztosíthatók a fejlesztési program megvalósításának forrásai.

Az Rt. vezetése a Közgyűlési felkérésnek eleget téve felülvizsgálta a 2001-ben elfogadott fejlesztési programot.

A mellékelt jelentés alapján megállapítható, hogy a rekonstrukció visszalévő feladatai 2004. évben 135 millió Ft, 2005. évben további kb. 160 millió Ft, összesen kb. 295-310 millió Ft fejlesztési forrást igényelnek. A társaság 270-280 millió Ft-ot saját forrásból (amortizáció, üzletrész értékesítés, eredmény) kíván biztosítani. A hiányzó 25-30 millió Ft-ot pályázati forrásból, illetve hitelből tervezi finanszírozni.

A fejlesztés tervezett gyorsításának feltétele, hogy az Eon Rt-vel megkötött szerződés alapján telepítésre kerülő gázmotorok a terv szerint 2004. III. negyedévétől üzemeljenek és a gazdasági környezetben ne következzenek be jelentős, a társaságot hátrányosan érintő változások. 

A társaság benyújtott tájékoztatása alapján a fejlesztés gyorsítási lehetőségét reálisnak, pénzügyileg megalapozottnak tartom. Kérem a Közgyűlést, hogy a távhőszolgáltatás rekonstrukciós programjának gyorsításáról szóló előterjesztést fogadja el. 

Kaposvár, 2003. november 6.
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Határozati javaslat

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a távhőszolgáltatás rekonstrukciós programja határidejének módosításáról szóló előterjesztést. 

A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Rt. módosított távhőszolgáltatás rekonstrukciós programját 2005. évi befejezési határidővel elfogadja.   
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1. sz. melléklet

Rekonstrukció ütemei és műszaki tartalmuk

A rekonstrukció tanulmányterve 3 szakaszba csoportosítja az elvégzendő feladatokat. Ezek megvalósítása 7 évben tervezett, az alábbi ütemtartalmakkal:

I. Honvéd u. (Krénusz) kazánház kiváltása

· I/a. ütem: Béka-Füredi (BF) fűtőmű és a „G” terület (Kereszt u.) 

                    hőközpont közti távvezeték építése




80,0 M Ft

· I/b. ütem: Honvéd u. kazánházban, hőközpont kialakítása


36,5 M Ft

· I/c. ütem: „G” hőközponttól távvezeték építés a Honvéd kazánházig

72,5 M Ft

· I/d. ütem: BF fűtőmű 3 db kazán forróvíz üzemmódra történő átállítása
16,0 M Ft

II. Nemzetőrsori kazánház kiváltása

· II/a. ütem: BF-ben korszerűsítés





34,0 M Ft

· II/b. ütem: BF-ben automatizálás, üzemviteli módosítások


35,0 M Ft
· II/c. ütem: Nemzetőrsori kazánház kiváltása hőközpont építés a Honvéd 
     
  kazánházba







27,0 M Ft
· II/d. ütem: Honvéd kazánház és a Nemzetőrsori kazánház közti 
   

  távvezeték építés






54,5 M Ft
· II/e. ütem: 10 emeletes épületek hőközpont átépítése (BF-ben)

20,0 M Ft

III. Sávházi kazánház kiváltása

· III/a. ütem: BF-ben kapacitásbővítés, 10 MW-os kazántelepítés
          100,0 M Ft
· III/b. ütem: BF fűtőmű korszerűsítés, automatizálás



70,0 M Ft
· III/c. ütem: Sávházi kazánházban hőközpont kiépítése


39,0 M Ft
· III/d. ütem: Honvéd terület és a sávházi kazánház közti távvezeték kiép.
84,0 M Ft
Rekonstrukció összesen:






         668,5 M Ft.

2. sz. melléklet

A 2001-2007. évi rekosntrukció

finanszírozási terve

Megnevezés


2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.

Adózott eredmény
5,0
11,0
7,0
28,0
33,0
39,0
40,0

Értékcsökkenési leírás
73,0
74,0
74,0
76,0
72,0
76,0
76,0

Egyéb forrás
68,4
11,4
9,2
7,2
6,7



Hitel
82,0

60,,0

50,0

50,0

Összes forrás
228,4
96,4
150,2
111,2
161,7
115,0
167,0

Rekonstrukció: - saját erő

                          - hitel
107,0

82,0
50,0
56,5

60,0
55,0
50,0

50,0
35,0
73,0

50,0

Egyéb beruházás
10,0
20,0
20,0
20,0
25,0
30,0
20,0

Egyéb felhasználás

(hitel és szállítói tartozás

törlesztése)
29,3
21,2
21,2
28,4
28,4
28,4
22,0

Összes felhasználás
228,3
91,2
157,7
103,4
153,4
93,4
165,0

Tartalék (többlet forrás)
0,1
5,2
-7,5
7,8
8,3
21,6
2,0
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