KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

1. változat

ELŐTERJESZTÉS

Kaposvár önkormányzati intézményeiben, vízi közmű vagyonában,

közterületeiben bekövetkezett áradás, felhőszakadás és belvíz okozta

károk helyreállítására benyújtott vis maior kárigényből megítélt és a helyreállítás tényleges költsége közötti különbözetről  

2005. augusztus 21-ről 22-re virradó éjszaka Kaposvár önkormányzati intézményeiben, vízi közmű vagyonában, közterületeiben bekövetkezett áradás, felhőszakadás és belvíz okozta

károk helyreállítási munkáira vis maior kérelmet nyújtottam be a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanácshoz bruttó 248.327.184,- Ft összegben a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1997. (I.21.) sz. önkormányzati rendelet 6. sz. melléklet VII. fejezet 36. pontjában kapott felhatalmazás alapján. Kérelmemet a szeptemberi Közgyűlés a 243/2005. (IX. 15.) sz. önkormányzati határozatával megerősítette. 

A közbeszerzési eljárás keretében a helyreállítási munkák nagy részének pályáztatása és bírálata megtörtént. A nyertes ajánlatok összegeit az előterjesztés mellékletét képező táblázatok tartalmazzák, melyekben összehasonlítottuk a benyújtott kárigényt, a Területfejlesztési Tanács által támogatott, valamint a tényleges és a még pályáztatás előtt álló munkák becsült költségeit. 

Az összehasonlításból kitűnik, hogy az elismert 191.500,- eFt felett jelentős költség várható a károk maradéktalan helyreállítására, mely kb. 45.241,- eFt. Ez a szám is igazolja, hogy benyújtott kárigényünk valós és megalapozott volt. 

Az összeg a jelenleg pályáztatás alatt álló munkákra beérkező ajánlatok értékétől függően még változhat. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlés jóváhagyását ahhoz, hogy az elismert és a ténylegesen felmerülő helyreállítási költségek közötti 45.241,- eFt különbözetet, valamint a kárigény benyújtását követően ismertté vált, a korábbi kérelemben nem szerepeltetett 13.229,- eFt összegű védekezési és kárelhárítási költséget kérjem a vis maior alapból. 

Továbbá kérem a Közgyűlés felhatalmazását, hogy az ezt követően elbírálásra kerülő ajánlatok összegeinek ismeretében a vis maior igény pontosításra kerüljön, utólagos beszámolási kötelezettséggel. 

Kaposvár, 2005. október 13.

Szita Károly

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár önkormányzati intézményeiben, vízi közmű vagyonában, közterületeiben bekövetkezett áradás, felhőszakadás és belvíz okozta károk helyreállítására benyújtott vis maior kárigényből megítélt és a helyreállítás tényleges értéke közötti különbözetről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által megítélt 191.500,- eFt és a valós összeg közötti 45.241,- eFt különbözetet, valamint a kárigény benyújtását követően ismertté vált, a  korábbi kérelemben nem szerepeltetett 13.229,- eFt védekezési és kárelhárítási költség biztosítását kéri a vis maior alapból. 

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ezt követően elbírálásra kerülő ajánlatok összegeinek ismeretében a vis maior alapból kért igényt pontosítsa, utólagos beszámolási kötelezettséggel.

Felelős:

Szita Károly polgármester

Közreműködik:
Bajzik Imre műszaki igazgató 

Molnár György gazdasági igazgató

Határidő:

azonnal.

1. sz. táblázat

Kimutatás a Kaposvár MJV Önkormányzati intézményeiben, közterületeiben, földútjaiban bekövetkezett árvíz és felhőszakadás okozta vis maior károk helyreállítási költségeiről 


vis maior pályázatban szerepeltetett becsült költségek 
Vis maiorból támogatott összeg
Pályáztatás és árajánlat alapján a helyreállítás költségei
Pályáztatás alatt álló helyreállítási munkák becsült költségei
Helyreállítás várható költségei
Különbség

Építőipari SZKI:

TORNACSARNOK:

— Kazánház:
3.100.000
31.088.120
3.100.000
3.090.023
-



— Szennyvízátemelő szivattyú
2.000.000

2.000.000
75.000
-



— Tornacsarnok károsodott eszközei
4.117.720

4.117.720
-
4.117.720



— Tornacsarnok építőmesteri munkái
21.870.400

21.870.400
2.124.133

33.339.443
-



ÉPÍTŐMESTERI TANMŰHELY építőmesteri munkái
-
531.000
160.000

-



FAIPARI TANMŰHELY építőmesteri munkái
-
1.610.000
1.610.000

-



KÁROSODOTT GÉPEK JAVÍTÁSI KÖLTSÉGEI
-
34.421.819
34.421.819
973.010
1.500.000



GÉPJÁRMŰ JAVÍTÁSA
-
250.000
250.000
-
250.000



EGYÉB:

4.015.000






— Ácstelep 
200.000

-
-
200.000



— Külső vakolat és járda javítás
1.295.000

-
2.061.203
-



— Belső utak és csapadékvíz elvezető rendszer
2.520.000

-
-
2.520.000



ÖSSZESEN:

71.915.939
68.498.120
41.662.812
8.587.720
50.250.532
+18.247.588










Cseri úti Könyvtár  
3.472.356
3.472.356
2.506.646
2.170.000
4.676.646
-1.204.290

Toldi Ált. Isk.  
8.136.356
8.136.356

11.174.761 

449.250


11.624.011
-3.487.655


vis maior pályázatban szerepeltetett becsült költségek 
Vis maiorból támogatott összeg
Pályáztatás és árajánlat alapján a helyreállítás költségei
Pályáztatás alatt álló helyreállítási munkák becsült költségei
Helyreállítás várható költségei
Különbség

Széchenyi Keresk. SZKI  
1.504.194
600.000
832.799
265.750
1.098.549
-498.549

Sörház u-i Óvoda  
1.710.933
550.000
2.519.990
604.375
3.124.365
- 2.574.365

Honvéd u-i Ált. Isk.
983.113
492.000
280.745
-
280.745
+211.255

Rákóczi Stadion
1.462.388
1.462.388
3.501.720
 309.000
3.810.720
-2.348.332

KMJV Polg. Hiv. Alagsor  
1.026.088
1.026.088

2.151.770

187.500
2.339.270
- 1.313.182

Temetők
1.497.000
-

1.497.000
1.497.000
-1.497.000

Önkormányzati bérlemények
769.157
-
-
769.157
769.157
-769.157

Víziközmű vagyon
12.325.000
12.325.000
-
12.325.000
12.325.000
-

Árvíz: utak, járdák, földutak (3. sz. táblázat)
71.490.000
56.910.000
30.572.821
48.000.000
78.572.821
- 21.662.821

Közterületek: felhőszakadás (2. sz. táblázat)
65.062.115
25.371.000
59.399.250
-
59.399.250
- 29.028.250

Sárfelhordás

~ 5.000.000





Védekezés költsége
6.972.545
6.972.545
6.972.545

6.972.545
-

ÖSSZESEN
248.327.184
*(190.815.853)

191.500.000
148.249.328
88.491.283
236.740.611
*(45.924.758)

- 45.240.611

A benyújtást követően ismertté vált a vis maior igényben nem szerepeltetett tételek:

· a Városgondnokság által soron kívül megrendelt védekezés és kárelhárítási költségei (4. számú táblázat)

· homok költsége:
· homokzsák költsége:
· KVG Rt. takarítási költsége:
· DD Környezetvédelmi és Vízügyi Ig. költségei (zsák, szivattyúzás):
Összesen:
- 8.786.000

- 905.000

- 1.356.688

- 454.242

- 1.727.188

- 13.229.118






* A két szám közötti különbség az ad hoc bizottság kerekítéseiből adódik. 

2. sz. táblázat

Kimutatás a Kaposvár közterületein bekövetkezett felhőszakadás okozta vis miaor károk 

helyreállítási költségeiről

Helyszín
Naturáliák
Vis maior pályázatban szerepeltetett becsült költségek
Vis maiorból támogatott összeg
Pályáztatás alapján helyreállítás költségei
Különbség

Vár u.
25 m2 felületen sár lerakódás
8.000
8.000
elkészült


Vásártéri út
Az út közepe megrepedt. (6 m2)

400 fm hosszban kimosódott a csapadékvíz elvezető árok.

400 m2 felületen sár lerakódás
60.000

136.000

200.000
-

68.000

200.000
81.000

190.000

990.000


Városliget
50 m2 járda megsüllyedt.

3000 m2 zöld-felületet szennyvíz borított el, az alatta lévő drén-rendszer szennyeződött.
50.000

3.081.000
50.000

-
Ezek a munkák a Vásártéri út helyreállítási munkáival együtt készülnek.

Malom árok
550 fm hosszban törmelékkel telítődött. 
2.376.000
1.188.000



Jutai u.
Teljes hosszban kb. 1500 fm-ben a padka megsüllyedt, alámosódott.

Kidőlt 1 fa elszállítása és újjal történő pótlása
1.174.500

50.000
387.420

50.000
1.556.250

47.500


Béke-Füredi „D” tömb
4 m2 járda megrepedt.
60.000
-
37.500


Füredi u. 2.
2 m2 járda megrepedt.
20.000
-
18.750


48-as Ifjúság útja JÉÉ Diszkont  É-Ny oldal
30 fm hosszban kimosódott a csapadékvíz elvezető árok. 
70.410
70.410
elkészült


Kanizsai u. SÁÉV bejáró
400 fm hosszban a padka megsüllyedt.
426.000
-
415.000


Badacsony u.
20 fm hosszban a padka megsüllyedt

Rézsű 10 m2 felületű rézsű beomlott.
21.300

15.000
-

15.000
20.750

5.625


Szigligeti u. 
Az utca elején és végén kb. 20 fm hosszban a padka megsüllyedt. 
21.300
21.300
20.750


Esze T. u.
200 fm hosszban a padka megsüllyedt.
213.000
106.500
207.500


Helyszín
Naturáliák
Vis maior pályázatban szerepeltetett becsült költségek
Vis maiorból támogatott összeg
Pályáztatás alapján helyreállítás költségei
Különbség

Stromfeld A. u.
120 fm hosszban a padka megsüllyedt
127.800
-
124.500


Tóth Á. u.
440 fm hosszban a padka megsüllyedt
468.600
234.300
456.500


Fonyód u.
440 fm hosszban a padka megsüllyedt
468.600
234.300
456.500


Frankel Leo u.
200 fm hosszban a padka megsüllyedt
213.000
106.500
207.500


Martinovics u.
220 fm hosszban a padka megsüllyedt
234.300
117.150
228.250


Szent Imre u.
630 fm hosszban a padka megsüllyedt
670.950
335.475
653.625


Szent László u.
660 fm hosszban a padka megsüllyedt
702.900
702.900
684.750


Csöröge patak
200 m2 felületen sár lerakódás.
213.000
213.000
95.000


Mátyás kir. u.
440 fm hosszban a padka megsüllyedt.
468.600
468.600
456.500


Corvin tér
75 m hosszban a padka megsüllyedt

Kidőlt 1 fa elszállítása és pótlása
79.875

50.000
79.875

50.000
77.813

47.500


Könyves K. u.
110 fm hosszban padkasüllyedés

100 m2 felületen sár lerakódás
117.150

50.000
117.150

50.000
114.125

47.500


Károly Róbert u.
110 fm hosszban padkasüllyedés

100 m2 felületen sár lerakódás
117.150

50.000
117.150

50.000
114.125

47.500


Tüskevár 2-es buszforduló
80 fm hosszban az árok partoldala megroskadt.

10 m2 rézsű leszakadt.
60.000

13.350
60.000

13.350
198.000

5.625


61-es út mellett Városliget  
20 m2 rézsű leszakadt.
26.700
26.700
elkészült



Egyéb: 1 kandeláber megbillent.
10.000
10.000
elkészült


48-as Ifj. u. JÉÉ Diszkontnál
150 m2 felületen sár lerakódás
75.000
75.000
elkészült


Újmajor
30 m2 járdafelület megrepedezett.

580 fm hosszban padkasüllyedés
300.000

617.700
300.000

617.700
281.250

601.750


61-es út
700 fm hosszban padkasüllyedés

50 m2 felületen sár lerakódás
745.500

25.000
745.500

25.000
726.250

23.750


Árvaház u.
15 m2 járda leszakadt.

50 fm hosszban padkasüllyedés

15 fm árok telítődött törmelékkel.

30 m2 felületen sár lerakódás
150.000

53.250

1.530

15.000
150.000

-

-

15.000
140.625

51.875

37.125

14.250


Óvoda u.
170 fm hosszban padkasüllyedés
181.050
90.525
176.375


Helyszín
Naturáliák
Vis maior pályázatban szerepeltetett becsült költségek
Vis maiorból támogatott összeg
Pályáztatás alapján helyreállítás költségei
Különbség

Raktár – Jutai u. csatlakozás
270 fm hosszban padkasüllyedés
287.550
143.775
280.125


Raktár u.
150 m2 rézsű megroskadt. (5 m3)
25.000 
25.000
84.375


Raktár köz
500 m2 felület megrepedezett.
5.000.000
-
6.750.000


Iparos u.
100 fm árok telítődött üledékkel.
10.200
-
elkészült


Füredi u. - Raktár u. sarok
330 fm hosszban padkasüllyedés
351.450
351.450
342.375


Búzavirág u. park
10 db fa kimosódott, elszállítása és pótlása 

1,5 ha füves felület hordalékkal telítődött. 
500.000

3.900.000
500.000

-
elkészült


Búzavirág u. 41.
480 m2 felületen sár lerakódás
240.000
240.000
elkészült


Búzavirág u. Óvoda
5 db fa kidőlt, 

30 m2 rézsű megmozdult. (1 m3)
250.000

5.000
250.000

5.000
Városgondnokság végezteti

Búzavirág „B”  tömb járda

„C” tömb járda
30 m2 járda megrepedezett.

20 m2 felületű rézsű megmozdult (0,8 m3)
300.000

4.000
300.000

4.000
281.250

11.250


Pipacs u. park
10 m2 járda leszakadt.
100.000
100.000
93.750


Kinizsi u. 16-20. „Ny” oldal
150 m2 burkolt felületű rézsű  megmozdult. (5 m3)
25.000
25.000
84.375


Garázsváros „É” oldal
5 m2 rézsű megmozdult. (0,3 m3)
1.500
1.500
elkészült


Kinizsi u. 3.
50 m2 felületű füves területet borított el a sár.
25.000
25.000
elkészült


Toldi ltp.
3 fa kidőlt.
150.000
150.000
Városgondnokság végezteti

Béke-füredi ltp. ABC 
120 m2 felületen sár lerakódás
60.000
60.000
elkészült


Béke-füredi ltp. Gyakorló Ált. Isk.
30 m2 felületű rézsű megmozdult. (1 m3)
5.000
5.000
elksézült


Béke u. „É” oldal park
30 m3 térfogatú pince, kút mosódott ki. 
240.000
72.727
180.000


Béke-füredi ltp. templom „Ny” oldal rézsű.
140 m2 felületű rézsű kimosódott (5,3 m3)
26.500
26.500
78.750


Hadastyán köz
110 fm hosszban padkasüllyedés
117.150
117.150
114.125


Kanizsai u.  
1760 fm hosszban padkasüllyedés
1.874.400
1.874.400
6.182.000


Damjanich u.
160 fm hosszban padkasüllyedés
170.400
85.200
166.000


Malom u.
50 fm hosszban árok oldala bedőlt.
17.000
-
123.750


Kisgát II. 
40 fm hosszban padkasüllyedés
42.600
42.600
41.500


Helyszín
Naturáliák
Vis maior pályázatban szerepeltetett becsült költségek
Vis maiorból támogatott összeg
Pályáztatás alapján helyreállítás költségei
Különbség

Gyár u.
50 m2 járda megrepedt.
500.000
500.000
468.750


Zöldfa u. 38.
1 m2 út megsüllyedt
10.000
-
13.500


Kertész u. 48.
Víznyelő leszakadt.
3.000
3.000
42.500


Posta u.
80 fm hosszban padkasüllyedés
85.200
85.200
83.000


Veress P. u.
10 fm hosszban padkasüllyedés
10.650
-
10.375


Meggyes u. – Orci út 
4 fm hosszban üledékkel telítődött.
408
-
elkészült


Váczi u. 
6 fm hosszban az árok oldala bedőlt.
2.040
-
elkészült


Szabadság u.
10 m2 aszfalt-felület megrepedezett.
100.000
100.000
135.000


Rodostó u. 
60 fm hosszban padkasüllyedés
63.900
63.900
62.250


Kemping u. végén
100 fm hosszban padkasüllyedés
106.500
106.500
103.750


Gém u.
2 m2 út felülete megrepedezett

2 m2 zöldsáv beszakadt.
20.000

520
-

-
27.000

1.125


Haladás tanyai út
10 m2 útfelület megrepedezett.
100.000
100.000
135.000


Veszprém u.
95 fm hosszban padkasüllyedés
101.175
101.175
98.563


Toponár-Kaposfüred összekötő út
2000 fm hosszban padkasüllyedés
2.130.000
266.250
2.075.000


Ibolya u. 1.
4 m2 út leszakadt.
40.000
-
54.000


Bánkutai u.
10 fm hosszban padkasüllyedés

160 fm árok üledékkel telítődött
10.650

16.320
-

-
10.375

396.000


Tőzike u.
80 fm árok üledékkel telítődött
8.160
-
elkészült


Repkény u.
6 m2 út beszakadt.

6 fm árok üledékkel telítődött.
60.000

612
60.000

-
81.000

14.850


Vadszőlő u.
25 m hosszban út leszakadt.

25 fm árok üledékkel telítődött.
250.000

2.550
250.000

-
1.012.500

61.875


Árvácska u.
80 fm árok üledékkel telítődött

120 m2 felületen sár lerakódás.
8.160

60.000
-

60.000
elkészült


Autóbusz forduló Kaposfüred 11/A (állomással szemben)
12 fm hosszban padkasüllyedés
12.780
12.780
12.450


Helyszín
Naturáliák
Vis maior pályázatban szerepeltetett becsült költségek
Vis maiorból támogatott összeg
Pályáztatás alapján helyreállítás költségei
Különbség

Alkotmány u.
3 m2 út leszakadt
30.000
30.000
40.500


Teleki u. 12-14-el szembeni park mellett
járda leszakadt (1 m2)
10.000
10.000
9.375


Petőfi u. 64.
4 m2 zöldfelület megsüllyedt
1.040
-
elkészült


48-as Ifj. u. 19. D-i oldal
30 m2 felületen sár lerakódás
15.000
15.000
elkészült


Szentpáli – Lonkahegyi sarok
2 fm hosszban padkasüllyedés
2.130
-
2.075


Fodor J. u. – Benedek E. u. sarok
10 fm árok üledékkel telítődött
1.020
-
elkészült


Monostor u.
Az út 60 m2 hosszban kimosódott
600.000
600.000
810.000


Pécsi u. 98.
3 m2  járda alámosódott.

1 m2 zöldsáv leszakadt.
30.000

260
30.000

-
28.125

563


Móricz Zs. u. kanyar
200 fm hosszban üledékkel telítődött
20.400
-
elkészült


Móricz Zs. u. kanyar – Nádasdi u. közötti árok
500 fm hosszban üledékkel telítődött
51.000
-
elkészült


Nádasdi – Csillag u. sarok új árok
Árok partoldala leszakadt. (150 fm)
51.000
51.000
371.250


Bodrog köz
50 fm hosszban padkasüllyedés
53.250
-
51.875


Hold u. vége
300 m2 földút javítás
2.400.000
-
627.000


Nádasdi u.
800 m2 felületen sár lerakódás
400.000
400.000
elkészült


Nap u.
200 fm hosszban üledékkel telítődött
20.400
-
elkészült


Nádasdi u. 45.
50 fm hosszban üledékkel telítődött.
5.100
-
elkészült


Ivánfahegyalja u. 
80 fm hosszban padkasüllyedés

300 m2 felületen sár lerakódás
85.200

150.000
-

150.000
83.000

142.500


Béla kir. u. – Csalogány u. 38-44.
60 fm hosszban padkasüllyedés
63.900
63.900
62.250


Munkácsy u. 20-22.; 41, 47, 49-51, 51/A
30 fm hosszban padkasüllyedés
31.950
31.950
31.125


Helyszín
Naturáliák
Vis maior pályázatban szerepeltetett becsült költségek
Vis maiorból támogatott összeg
Pályáztatás alapján helyreállítás költségei
Különbség

Lonkahegyi u. Szentpáli – Múzeum között
150 fm hosszban padkasüllyedés
159.750
159.750
155.625


Kaposrétsor
300 fm hosszban padkasüllyedés
319.500
319.500
311.250


Ballakúti út eleje
10 fm hosszban árok üledékkel telítődött.
1.020
-
elkészült


Szigetvári u. - Téglagyár u. 125. között
150 fm hosszban az árok üledékkel telítődött.
15.300
-
elkészült


Rómahegyi u. 29.
30 fm hosszban padkasüllyedés
31.950
31.950
31.125


Nyár u. 128-112.
200 fm hosszban padkasüllyedés
213.000
213.000
207.500


Nyár u. (GYIVI előtt)
50 fm hosszban padkasüllyedés
53.250
53.250
51.875


Nyár u. 101-91.
100 fm hosszban padkasüllyedés
106.500
106.500
103.750


Nyár u. 92-26.
50 fm hosszban az árok üledékkel telítődött.
5.100
-
elkészült


Nyár u. 1. – IKV között
150 m2 felületen sár lerakódás
75.000
75.000
elkészült


Hegyalja u. 2.
10 fm hosszban padkasüllyedés
10.650
10.650
10.375


Hegyalja u. 78-54/A; 43/A. házak előtt
15 m2 út alámosódott, leszakadt.

300 fm hosszban az árok üledékkel telítődött.
150.000

30.600
150.000

-
202.500

742.500


Hegyalja u. – Szigetvári u. sarok
60 fm hosszban padkasüllyedés
63.900
63.900
62.250


Szigetvári u.
800 fm hosszban az árok üledékkel telítődött.
81.600
-
elkészült


Kálvária u. 
45 fm hosszban padkasüllyedés
47.925
47.925
46.688


Kálvária – Géza u. között
60 fm hosszban az árok üledékkel telítődött.
6.120
-
elkészült


Géza u. játszótér mellett
100 fm hosszban az árok üledékkel telítődött.
10.200
-
elkészült


Géza u. 72.
10 fm hosszban padkasüllyedés
10.650
10.650
10.375


Bartók B. u. 12-74.; 71-67.
650 fm hosszban az árok üledékkel telítődött.
66.300
-
elkészült


Bartók B. u. 24.,                   24/A, 28, 32. házak előtt
16 m2 járda alámosódott.
160.000
160.000
150.000


Bartók B. u. 

27-25., 13.
30 fm hosszban padkasüllyedés
31.950
-
31.125


Kodály Z. u.
10 fm hosszban a padka leszakadt.
10.650
10.650
10.375


Kodály Z. u. 49. eleje
60 fm hosszban a padka kimosódott
63.900
63.900
62.250


Helyszín
Naturáliák
Vis maior pályázatban szerepeltetett becsült költségek
Vis maiorból támogatott összeg
Pályáztatás alapján helyreállítás költségei
Különbség

Zichy u. 1-11.
100 fm hosszban a padka kimosódott.
106.500
106.500
103.750


Bartók B. u. – Zselici és Táncsics M. u. között
2000 fm árok telítődött üledékkel.
204.000
-
elkészült


Duna u. 14-18.
50 fm árok telítődött üledékkel.
5.100
-
elkészült


Maros u. 10-16.
60 fm hosszban a padka kimosódott
63.900
63.900
62.250


Maros u. 35-37/A
80 fm hosszban a padka kimosódott
85.200
85.200
83.000


Szegfű u. mindkét oldala
Az utca teljes hosszában szennyeződött. (1800 m2)
900.000
-
elkészült


Liszt F. u. 47- János u. sarokig
A padka az út teljes hosszában kimosódott. (1.020 fm)
1.086.300
1.086.300
1.058.250


Rózsa u.
300 m2 felületen sár lerakódás
150.000
150.000
elkészült


János u. 
200 m2 felületen sár lerakódás
100.000
100.000
elkészült


Iszák u. páros oldala
A járda végig alámosódott (1100 m2)
11.000.000
1.980.000
10.312.500


Iszák u. 22-től
Az útburkolat töredezett (5 m2)
50.000
50.000
67.500


Iszák u. 32- a főútvonalig
Teljes hosszban az út  felülete üledékkel telítődött. (100 fm)
10.200
-
elkészült


Csatorna köz
40 fm hosszban az útfelület töredezett, 

kb. 40 fm hosszban járdafelület töredezett.
400.000

400.000
200.000

200.000
540.000

1.620.000


Cseri dűlő
300 fm hosszban a padka kimosódott

400 m2 felületen sár lerakódás
319.500

200.000
-

200.000
311.250

190.000


Bercsényi u.
100 fm hosszban a padka kimosódott
106.500
53.250
103.750


Szilva u.
140 fm hosszban az árok üledékkel telítődött.
14.280
-
elkészült


Wigner J. u.
750 m2 felületen sár lerakódás.
375.000
375.000
elkészült


Iszák u. Ny-i oldala
12 m2 útfelület megsüllyedt.
120.000
120.000
162.000


Cseri u. „Amigo” presszó előtt
150 m2 útfelület megsüllyedt.

50 fm hosszban a padka beszakadt.

30 fm hosszban az árok üledékkel telítődött.
1.500.000

53.250

3.060
1.500.000

53.250

-
2.025.000

51.875

74.250


József u.
2 m2 útfelület megrepedezett.

150 fm hosszban a padka kimosódott.
20.000

159.750
-

159.750
27.000

155.625


Helyszín
Naturáliák
Vis maior pályázatban szerepeltetett becsült költségek
Vis maiorból támogatott összeg
Pályáztatás alapján helyreállítás költségei
Különbség

Xantus J. u.
110 fm hosszban a padka kimosódott.
117.150
-
114.125


Vak Bottyán u.
600 fm hosszban a padka kimosódott.

500 m2 felületen sár lerakódás
639.000

250.000
639.000

250.000
622.500

237.500


Bocskai u. 
40 m2 út megsüllyedt.

185 fm hosszban a padka kimosódott.
400.000

197.025
400.000

197.025
540.000

191.938


Kecelhegyi u.
750 fm hosszban a padka kimosódott.
798.750
798.750
778.125


Bárczy G. u.
Az útfelület alatt aláüregelődés. (6 m2)

500 m2 felületen sár lerakódás
60.000

250.000
60.000

250.000
81.000

237.500


Meistro u.
160 m2 útfelület süllyedés
1.600.000
1.600.000
2.160.000


Kecelhegyalja u.
60 fm hosszban az árok üledékkel telítődött.
6.120
-
elkészült


Kőrösi Cs. S. u.
13 m2 útfelület süllyedés

350 fm hosszban a padka kimosódott.
130.000

372.750
13.000

372.750
175.500

363.125


Nagyváthy u.
30 fm hosszban a padka kimosódott
31.950
31.950
31.125


Bethlen G. u.
30 fm hosszban a padka kimosódott
31.950
31.950
31.125


Koppány vezér u.
30 fm hosszban a padka kimosódott.
31.950
-
31.125


Körtönye u.
3x6 m2 útfelület károsodott.
180.000
180.000
243.000


Tókaji parkerdő út
300 m2 út károsodott.
3.000.000
-
627.000


Körtönyebükk
150 m2 út károsodott.
1.500.000
1.500.000
1.652.063


Eger u.
40 fm hosszban a padka kimosódott.
42.600
42.600
41.500


Beszédes J. u.
170 fm hosszban a padka kimosódott
181.050
-
176.375


Tókaji u.
4 m2 aszfaltfelület károsodott.

80 fm hosszban a padka kimosódott
40.000

85.200
40.000

85.200
54.000

83.000


Bláthy Ottó u.
40 fm hosszban a padka kimosódott
26.625
26.625
41.500


Gárdonyi G. u. 85-87.
40 fm hosszban a padka kimosódott.
42.600
42.600
41.500


Fekete I. u. 62.
1 m2 útfelület beszakadt.

10 fm hosszban a padka kimosódott.
10.000

10.650
10.000

10.650
13.500

10.375


Fekete I. u. 40.
30 fm hosszban a padka kimosódott.
31.950
31.950
31.125


Cseri park
60 m2 zöldfelület károsodott

100 m2 felületen sár lerakódás
15.600

50.000
-

50.000
elkészült


Helyszín
Naturáliák
Vis maior pályázatban szerepeltetett becsült költségek
Vis maiorból támogatott összeg
Pályáztatás alapján helyreállítás költségei
Különbség

Liget Otthon előtti út
200 m2 felületen sár lerakódás
10.000
10.000
elkészült


Kapoly A. u. 
20 fm hosszban a padka kimosódott.
21.300
21.300
20.750


 ÖSSZESEN:
65.062.115

Ebből

3.046.000

sárlerakódás
30.371.000

Ebből:

~ 5.000.000 sárlerakódás
59.399.250

Ebből:

1.320.500

sárlerakódás
- 29.028.250

3. sz. táblázat

Kimutatás a Kaposvár közterületein bekövetkezett 

árvíz okozta vis mior károk helyreállítási költségeiről

Helyszín
Vis maior pályázatban szerepeltetett becsült költségek
Vis maiorból támogatott összeg
Pályáztatás alapján helyreállítás költségei
Pályáztatás alatt álló helyreállítási munkák becsült költsége
Különbség

Járdák:

Csatorna köz
750.000
250.000
3.156.803
-
- 2.906.803

Utak:

Vásártéri út
48.000.000
48.000.000
-
48.000.000
-

Iszák utca
12.600.000
5.000.000
9.320.126
-
- 4.320.126

Akácfa utca
1.500.000
1.000.000
3.210.541
-
- 2.210.541

Nyár utca
1.440.000
500.000
3.295.101
-
- 2.795.101

Összesen:
64.290.000
54.750.000
18.982.571
48.000.000
- 12.232.571

Külterületi földutak:
7.200.000
2.160.000
11.590.250

-9.430.250

Összesen:
71.490.000
56.910.000
30.572.821
48.000.000
- 21.662.821

4. sz. táblázat

Kimutatás Kaposvár közterületein az árvíz, felhőszakadás utáni 

életveszély, illetve járulékos károk bekövetkeztének veszélye miatt azonnal megkezdett helyreállítási munkák tényleges (leszámlázott), 

illetve várható bekerülési költségéről (még le nem számlázott)

a.) Számlázott tételek:

 Ft

Petőfi u. (pince, kút) feltöltés
117.875

Nyár u. 58/A kapubejárat helyreállítás
35.000

Árvízvédelmi eszközök vásárlása
205.700

Szennyvízszippantás
138.000

Rakodógép használata
119.375

Klórmész vásárlása
43.932

Homokzsákok szállítása
320.688

Anyag-eszköz szállítás
105.000

Összesen:
1.085.570

b.) Még nem számlázott tételek:


Ft

Liget Otthon melletti erózió
800.000

Vak Bottyán u. 54. járda, támfal, közmű helyreállítás
1.200.000

Bárzi G. u. keleti oldal erózió
800.000

Kőrösi Cs. u. padka, vízelvezető rendszer
1.200.000

Kecelhegyi u. padka, vízelvezető rendszer
500.000

Kulacs u. padka, árok
200.000

Fekete I. u. – Koppány vezér u. árok erózió
400.000

Fekete I. u. árokburkolat
400.000

Töröcskei u. vízelvezető folyóka beszakadás
300.000

Madár u. 73. rézsűcsúszás
100.000

Körtönye u. vízelvezető helyreállítás
200.000

Diófa u. villanyoszlop bevédése, rézsűcsúszás helyreállítás
200.000

Nagyváthy u. út, rács beszakadás
250.000

Madár u. 23. víznyelő-elvezető rendszer helyreállítás
150.000

Barack u. földút beszakadás
300.000

Körtönyebükk u. beszakadás
500.000

Kálvária u. 44. árok, cső helyreállítás
200.000

Összesen:
7.700.000




MINDÖSSZESEN:  a + b
8.786.000
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