Kaposvár Megyei Jogú Város 


POLGÁRMESTERÉtől





ELŐTERJESZTÉS


1. változat








a volt Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének 


további költségeiről 





Városunk 2003-ban a KAC fejlesztési keretből a 21.616,- eFt-os tervezett bekerülési költségből 13.616,- eFt támogatást nyert, a volt kaposvári Füredi II. laktanyában feltárt súlyos környezetszennyezés felszámolására. A kármentesítés elvégzésére közbeszerzési eljárást folytattunk le, melynek nyertes ajánlattevője (ajánlata:16.027.988 Ft) elkészítette az illetékes környezetvédelmi hatóság által elfogadott Műszaki Beavatkozási Tervet. A megkötött szerződés összege szerint a támogatás összege 10.098,- eFt-ra módosult.





A beavatkozási terv 3 fő részre bontható, melyből a területen található 9 db olajtartály kiemelése és a szennyezett talaj kitermelése és elszállítása még 2004-ben megtörtént. A kármentesítés során azonban további szennyeződések kerültek feltárásra, melyről a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakemberével tartott helyszíni bejáráson jegyzőkönyv is született. A Felügyelet azonnali kárenyhítés címén elrendelte a még szénhidrogénnel szennyezett talaj kitermelését. A kármentesítést soron kívül elvégeztettük 1.887.850,- Ft értékben, mely költség fedezésére már nem tudtuk igénybe venni a megítélt de le nem szerződött pályázati forrást.





A kazánház falán elkorrodált lefejtő vezeték által okozott talaj, illetve talajvízszennyeződés felszámolása azonban jelenleg sem teljesíthető. Az előzetes kárfelmérés során lehatárolt szennyező góc a munkák megkezdéséig tovább terült, így a pályázatban meghatározott és a vállalkozási szerződésben rögzített 27 m3 talaj kitermelése nem biztosítja a további kimosódás megszüntetését. A feltáró munkák során nem lehetett prognosztizálni, hogy a szennyező olaj az épület alá is beszivárgott. A kazánház bontása és további szennyezett talaj kitermelése nélkül a talajvíz kármentesítése nem végezhető el, annak ellenére hogy a teljes víztisztító berendezés a helyszínen letelepítésre került. Előzetesen kért ajánlatok szerint a kazánház bontása és a szennyezett építőanyag ártalmatlanítása 5.700,-eFt-ba, a feltételezett 270 t szennyezett talaj kármentesítése 6.100,-eFt-ba, az ellenőrző mérések és a záródokumentáció elkészítése további 400,-eFt-ba kerül. A kármentesítés teljes bruttó költsége: 12.200,-eFt. 





A sikeres kármentesítés elvégzéséhez szükséges forrásigényünket a Környeztevédelmi és Vízügyi Minisztérium felé több ízben jeleztük. A teljes dokumentum megküldése után kérelmünket a Környezetvédelmi Munkabizottság májusi ülésén forrás hiányában elutasította. Ezt követően levélben kerestük meg a bizottság elnöki tisztjét betöltő helyettes államtitkár urat egy személyes egyeztetés céljából, hogy a teljes kármentesítés elvégzéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosítására megoldást találhassunk. A forrás hiányra hivatkozó elutasító levélben személyes egyeztetésre nem biztosítottak lehetőséget.





A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a műszaki beavatkozás kiviteli tervét elfogadó határozatában elrendelte a kármentesítő műszaki beavatkozás végrehajtását, melynek határidejét 2005. június 31-ben határozta meg. Annak figyelembevételével, hogy az olajjal szennyezett talajvíz tisztításához hozzávetőlegesen 1 év szükséges a fenti határidő 2006. november 30-ra való módosítását kértük, melynek határozatban történő elfogadása megtörtént. 





Ahhoz, hogy a módosított határidőt tartani lehessen a kazánház bontását és a fűtőolajjal szennyezett talaj kármentesítését még ez év őszén el kell végezni





Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a munkák fedezetére a költségvetésben rendelkezésre álló 3.700,- eFt figyelembe vételével 8.500,- eFt-ot a költségvetési hiány terhére biztosítson.











Kaposvár, 2005. október 3.








									Szita Károly											polgármester











HATÁROZATI JAVASLAT





Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a volt Kaposvári Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének további költségeiről szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy az elvégzendő munkák fedezetére 8.500,-eFt-ot a költségvetési hiány terhére biztosít.
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2006. december 31. (záródokumentáció benyújtása)
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