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1. változat

ELŐTERJESZTÉS

az Élményfürdő területén épülő vendéglátóhelyek kivitelezésével kapcsolatos kötbérfizetés elengedéséről
A Közbeszerzési Magasépítő Szolgáltató Kft. (1131 Budapest, Üteg u. 31.), mint kivitelező, valamint Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint megrendelő között 2006. április 14-én létrejött vállalkozási szerződés alapján került kivitelezésre az Élményfürdő területén lévő vendéglátóhelyek „A” épülete.
A kivitelező 2006. április 18-án kapott munkaterületet, a befejezési határidő a szerződés szerint 2006. június 30-a volt. A vállalkozási szerződésben vállalkozó késedelmes teljesítésére 200.000,- Ft napi kötbér lett kikötve.

A munkaterületen azonban az Élményfürdőt kivitelező SCD Group Management Kft. nem fejezte még be a termálkút és a termálvíztározó közti ISO-PLUS vezeték munkaterület alatt húzódó szakaszának kiépítését. Ennek következtében az „A” épület alapozási munkáit 14 nap késéssel tudta megkezdeni vállalkozó, így az épületátadás szerződés szerinti határidőben nem volt lehetséges, annak ellenére sem, hogy vállalkozó a határidő betartása érdekében mindent megtett  függetlenül a hosszú időn át tartó mostoha időjárási körülményektől.
Vállalkozó 2006. július 15-re készre jelentette a kivitelezést.
Kérem T. Közgyűlést, hogy fentiekre való tekintettel, a 2006. június 30. — 2006. július 15-ig terjedő időszakra eső 15 nap x 200.000,-Ft/nap = 3.000.000,-Ft összegű kötbér elengedéséhez hozzájárulni szíveskedjenek.

Kaposvár, 2006. július 10.
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HATÁROZATI JAVASLAT

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Élményfürdő területén épülő vendéglátóhelyek kivitelezésére vonatkozó kötbérfizetés elengedéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy hozzájárul a vendéglátóhelyek „A” épületét kivitelező Közbeszerzési Magasépítő Kft. számára a 2006. június 30. — 2006. július 15-ig terjedő időszakra a 15 nap x 200.000,- Ft/nap = 3.000.000,-Ft összegű késedelmi kötbér elengedéséhez.
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