Kaposvár Megyei Jogú Város 





2. változat
POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS
a depóniagáz hasznosítására vonatkozó 101/2007. (IV. 26.) önkormányzati határozat módosításáról, a Kaposvári Regionális Szilárdhulladék-lerakó bővítéséről
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése áprilisi ülésén határozott arról, hogy „a felhagyott, illetve a jelenlegi szilárd hulladéklerakóban keletkező depóniagáz ártalmatlanítására 15 éves időtartamra közbeszerzési pályázatot ír ki. A nyertes pályázónak vállalnia kell a depóniagáz hasznosítása ellenében legalább a D3 depónia megépítését és üzembehelyezését 2007. december 31-ig és a D0 depónia megépítését az engedélyes terv elkészültétől számított 3 hónapon belül együttesen a kialakítható legnagyobb kb. 144.000 m3 befogadó kapacitással.”
Az időközben felmerült újabb információk és történések a fenti határozat módosítását és a lerakó bővítésére vonatkozó építési koncessziós konstrukció felülvizsgálatát is igénylik:

A depóniagáz kinyerése és ártalmatlanítása, a gázkutak létesítése és üzemeltetése önmagában jelentős beruházást jelent. A depóniagáz hasznosítása azonnal csak a felhagyott lerakóban kezdhető meg, a jelenleg működő lerakóban a települési szilárdhulladék ártalmatlanítása kell, hogy elsőbbséget élvezzen. Felmerült annak a lehetősége ezáltal, hogy a depóniagáz hasznosításából elérhető bevétel nem fedezi a D0 és D3 depóniák megépítésének becsült beruházási költségét. 
A fentiekre tekintettel javaslom a T. Közgyűlésnek, hogy a fenti határozatát akként módosítsa, hogy az Önkormányzat
- Közbeszerzési pályázatot ír ki a D0 és D3 jelű depóniák megépítésére, azzal hogy mindkét depónia elkészítésének határideje a munkaterület átadás-átvételétől számított 3 hónap. Véleményünk szerint a kivitelezés határidejének esetleges kitolódása nem veszélyezteti a hulladéklerakó működését, mert a jelenleg is működő D1 és D2 jelű lerakó-tér befogadóképessége a folyamatban lévő egységes környezethasználati engedély (IPPC) szerinti 162 mBf-ig emelve összesen ≈62.000 m3. A jelenlegi lerakó működése a várhatóan kiadásra kerülő új engedélyben szereplő 30.000 t/év (kb. 30.000 m3) beszállítási mennyiséget figyelembe véve kb. 2 év. Az IPPC engedély kiadásának várható időpontja 2007. október közepe. Ezt követően kerülhet sor a depóniatér emelésére és a hulladék lerakására. A munkaterület átadásának időpontja a jogerős építési engedély kiadását követően lefolytatásra kerülő közbeszerzési pályázat eredményhirdetése (az eljárás várhatóan 1,5-2 hónap) és kivitelezői szerződés megkötése után lehetséges. A depóniák elkészítésének időpontja – az időjárási körülmények függvényében -  pedig három hónap.

- Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a D0 és D3 depónia kivitelezési költségeinek a fedezetét 2008. évi költségvetésében, a beruházás tervezési költségeinek – várhatóan 7.600 eFt – fedezetét a 2007. évi költségvetésében a költségvetési hiány terhére biztosítja. Építési engedély kiadására 2007. október végén, november elején kerülhet sor. A beruházás becsült költsége 150-200 MFt. (tényleges költsége a kivitelezési pályázat eredménye szerint állapítható majd meg).

- Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló - többször módosított - 34/2005. (VI. 24.) rendelete alapján pályázatot ír ki a felhagyott, illetve a jelenlegi szilárd hulladéklerakóban keletkező depóniagáz hasznosítási jogának az értékesítésére. 

- A Kaposvári Regionális Szilárdhulladék-lerakó üzemeltetőjével a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-vel 2012. december 31. napjáig tartó üzemeltetési szerződését kiegészíti a D0 és D3 depóniák hulladékkezelési, - ártalmatlanítási feladatainak ellátásával, a szerződés egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.
- A saját beruházásban épülő D0 és D3 depóniatérben kizárólag Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területéről szállított kommunális hulladék elhelyezését biztosítja.

Kérem a T. Közgyűlés tagjait, hogy a 101/2007. (IV. 26.) önkormányzati határozat módosítását támogatni szíveskedjenek a D0 és D3 depóniák megépítése érdekében. A lerakó bővítése, a települési szilárd hulladék megfelelő kezelése pedig Kaposvár városnak alapvető és sürgető érdeke.

Kaposvár, 2007. szeptember 18.








  
Szita Károly 








 polgármester 

határozati javaslat:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 101/2007. (IV. 26.) önkormányzati határozata rendelkezései helyébe az alábbi szövegrészek lépnek:

„1. 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy közbeszerzési pályázatot ír ki a D0 és D3 depóniák megépítésére. A nyertes pályázónak vállalnia kell a D0 és D3 depónia megépítését a munkaterület átadásától számított 3 hónapon belül együttesen a kialakítható legnagyobb kb. 144.000 m3 befogadó kapacitással.”
Felelős:
Szita Károly polgármester 
Közreműködik:
Bajzik Imre igazgató


Sári László igazgató
Határidő:
a jogerős, végrehajtható építési engedély kiadásától számított 15 nap 

(eljárás megindítására)
„2. 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a D0 és D3 
depónia kivitelezési költségeinek a fedezetét 2008. évi költségvetésében, a beruházás 
tervezési költségeinek – várhatóan 7.600 eFt –  fedezetét a 2007. évi költségvetésében a költségvetési hiány terhére biztosítja.”
Felelős:
Szita Károly polgármester 

Közreműködik:
Bajzik Imre igazgató


Molnár György igazgató

Határidő:
2007. október 30.

„3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló - többször módosított - 34/2005. (VI. 24.) rendelete alapján pályázatot ír ki 15 éves időtartamra a felhagyott, illetve a jelenlegi szilárd hulladéklerakóban keletkező depóniagáz hasznosítási jogának az értékesítésére.”

Felelős:
Szita Károly polgármester 

Közreműködik:
Bajzik Imre igazgató


Sárdi Péter igazgató 

Határidő:
2007. október 30.

„4. 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Regionális Szilárdhulladék-lerakó üzemeltetőjével a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-vel 2012. december 31. napjáig tartó üzemeltetési szerződésének azon módosításához hozzájárul, hogy azt kiegészüljön a D0 és D3 depóniák hulladékkezelési, - ártalmatlanítási feladatainak ellátásával, a szerződés egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.”
Felelős:
Szita Károly polgármester 

Közreműködik:
Bajzik Imre igazgató

Határidő:
2007. október 30. (közlésre)


a D0 és D3 depónia műszaki átadás-átvételétől számított 15 nap 
(szerződéskötésre)

 „5. 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés úgy határozott, hogy a saját beruházásban épülő D0 és D3 depóniatérben kizárólag Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területéről szállított kommunális hulladék elhelyezését biztosítja.”
Felelős:
Szita Károly polgármester 

Közreműködik:
Bajzik Imre igazgató

Határidő:
2007. október 30.
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