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BEVEZETÉS
Jelen településfejlesztési akcióterv Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából készül. Célja, hogy Kaposvár belváros városrészen belül a Kaposvár Városközpont elnevezéssel kijelölt akcióterület funkcióbővítő városrehabilitációjával  segítse a városközpont funkcióerősítő szerepének fejlesztését, valamint a 2007-2013 közötti időszakban Európai Uniós forrásra irányuló pályázat benyújtására alkalmas anyag megalapozását.

A településfejlesztési akcióterv:

·   Az akcióterületi terv a városfejlesztési beavatkozások alapdokumentumait jelenti.

· Az Európai Uniós gyakorlatnak megfelelően az akcióterületi terv a fejlesztéseket megalapozó településrendezési tervekre építve, a város középtávú városfejlesztési céljait megfogalmazó integrált városfejlesztési stratégiában elhatározott önkormányzati fejlesztési és rehabilitációs tevékenység összehangolt megvalósítási terve. 

· Az akcióterületi terv a megvalósítás komplex (városrendezési, műszaki, pénzügyi) forgatókönyveként szolgál az önkormányzat számára. A városfejlesztési akció olyan komplex tartalmú önkormányzati fejlesztés végrehajtását jelenti, melyet a város meghatározott idő alatt, meghatározott műszaki, gazdasági, társadalmi és városépítészeti eredményekkel, meghatározott pénzügyi paraméterekkel (kiadásokkal és bevételekkel) akar megvalósítani, ezért egy ilyen forgatókönyv feltétlenül szükséges a megvalósításhoz. Az akcióterületi terv egyúttal irányt mutat a magántőke fejlesztéseinek is. 

· az akcióterületi tervben az önkormányzat az elkövetkezendő években tervezett fejlesztéseket mutatja be az akcióterületen, ezért szükséges, hogy a tanulmányt az önkormányzat képviselő-testülete hagyja jóvá határozat formájában. 

1. Az akcióterületi terv illeszkedése Kaposvár Integrált Városfejlesztési Stratégiájába (IVS)

Kaposvár MJV Önkormányzat elkészíttette a város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS). Az IVS tulajdonképpen azt a komplex, területi alapú tervezési személetet kívánja meghonosítani, amely ötvözi a különböző szakági koncepciókban már megfogalmazott fejlesztési elképzeléseket, mindezt a megvalósításban érdekelt szereplők, azaz a helyi lakosság, a gazdasági élet és a civil szféra szereplőinek aktív bevonásával, érdekeik, a város jövőjével, fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseik megismerésével. 
A munka eredményeként egy olyan komplex városfejlesztési / megújítási dokumentum áll  Kaposvár rendelkezésére, amely az elkövetkező 7-10 évre vonatkozóan megadja, mindenki számára világossá teszi a városfejlesztés főbb irányvonalait, fő céljait, kiszámítható fejlesztési környezetet biztosít az érintett szereplők számára, továbbá keretet, struktúrát ad az egyes elemi projektek összefüggő programmá, rendszerré szervezéséhez, a szükséges eszköz, és menedzselési háttér hatékony, és differenciált kidolgozásához, hogy így az egyébként szétforgácsolt erőforrások egy közös cél, jövőkép elérése érdekében szinergikusan egybekapcsolódjanak. 

Mivel a ROP Városrehabilitációs pályázatnek az IVS is melléklete, a következőkben egy kivonatolt lényegi összefoglalót állítottunk össze, melyben bemutatásra kerülnek az IVS lényegi elemei,  melyek alapot teremtettek az akcióterületi terv városfejlesztési elképzeléseinek megalapozására.

1.1. A város egészére vonatkozó rövid helyzetértékelő összefoglalás kivonata az IVS alapján

„A magyarországi városokat szemügyre véve szembeötlő, hogy Budapest és a regionális rangban hozzá közelálló vidéki városok között óriási különbség keletkezett az elmúlt két évszázad során. A hierarchiában hiányzik egy közbenső fokozat, a több százezer lakossal bíró középváros típusa, mely az ország egy-egy jellegzetes termelési, kulturális és igazgatási egységének központja lenne. Azok a városok, amelyek ezeket a funkciókat kielégíthették volna, leszakadtak a Trianon utáni Magyarországról. A régió megyeszékhelyei, Pécs, Kaposvár vagy Szekszárd sohasem tudott a fővároshoz hasonlatos lenni, kisvárosi jellegükben maradtak egységesek. 

· Funkcióellátottság

A Kapos-völgy térségében — és azon túlnyúlóan is — Kaposvár a legjelentősebb térszerkezeti központ.  A Dél-dunántúli régióban Pécs mellett társközponti szerepkört tölt be és ennek erősödése várható, ami a két település kapcsolatának és funkciómegosztásának minőségi javítását is jelenti. A térség meghatározó fejlesztési tengelyét erősíti a tervezett M9 gyorsforgalmi út, mely elsősorban a Kaposvár-Dombóvár közötti szakaszán erősítheti az urbanizációs folyamatot.

Kaposváron az alábbi régió központok találhatók:

· Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal - Dél-Dunántúli Regionális Iroda

· Oktatási Hivatal OKÉV Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság

· Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő

Központ

· Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. Kaposvári Iroda

· Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal

· Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal, Állami Főépítészi Iroda

· ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézet

· Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-dunántúli Regionális Felügyelősége

A város oktatási, kulturális és egészségügyi szempontból megyei funkciókat elégít ki. A Kaposvári Egyházmegye 1993-ban alakult meg, amellyel egy időben a várost püspöki megyeszékhellyé nyilvánították.

· Népesség

Kaposvár népességfejlődését az elmúlt évtizedekben jelentős demográfiai változások jellemezték. A város lakossága 1980-ig dinamikusan nőtt, majd azt követően a népességszám csökkenése volt tapasztalható. (1990 és 2000 között 7,5%-kal 71.788 főről 66.411 főre csökkent Kaposvár népességszáma. Ez a tendencia kedvezőtlenebb a kistérségi és megyei folyamatokhoz képest, ahol ezen időintervallumban a népesség csökkenése 4,4% illetve 4,2% körül alakult. A kistérségi és a megyei átlaghoz hasonlóan 2000 óta Kaposváron is a népesség viszonylagos stagnálása jellemző.

2008. január 1-én Kaposvár lakossága 67.156 fő volt, amely Somogy megye népességének mintegy ötödét teszi ki.
A népesség korcsoport szerinti megoszlása  öregedő tendenciát mutat. A 2001. évi és az 1990. évi népszámlálások között a fiatal (azaz a 0-14 éves) korosztályok aránya 5,3%-kal csökkent, míg a 60 év felettiek aránya 3,1%-kal nőtt.

· Gazdasági helyzet

Vállalkozások, gazdaságszerkezet:

Kaposváron 2006-ban a működő vállalkozások száma 10 131 volt. Ez a megyében működő összes vállalkozás több mint egynegyede, jelentős tehát a vállalkozási aktivitás.  A vállalkozási sűrűség 2004 óta folyamatosan csökken, azonban így is a megyei átlag feletti, amely a város központi helyzetéből adódik.

Iparűzési adót fizető vállalkozások száma 2002 és 2007 között 10,7%-kal csökkent. A 20 legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalkozás listáját vizsgálva megállapítható, hogy az ország területén jelen lévő, többnyire budapesti székhellyel rendelkező vállalkozások, valamint a város üzemeltetéséhez elengedhetetlen vállalkozások fizetik be a legtöbb iparűzési adót.

A vállalkozások számának főbb gazdasági ágankénti összetételét vizsgálva a szolgáltatások dominanciája állapítható meg. 2002-2006 között az ágazat részesedése 5,1%-al nőtt, amely az országos tendenciáknak is megfelel. Ezen szolgáltatások egy része – Kaposvár központi funkciójából adódóan – megyei funkciókat is ellát.

Az ipari tevékenység elsősorban a város keleti és nyugati részén kialakult, korábban a város szélén elhelyezkedő, ma már a várossal egybenőtt iparterületeken folyik.

Az önkormányzat által létesített Keleti Ipari Park zöldmezős, nagy területigényű beruházásokat tett lehetővé (pl. NABI). A rendelkezésre álló területek ugyan még nem fogytak el teljesen, de a park keleti irányú bővítésére szükség van, melynek előkészítése folyamatban van.

A VIDEOTON Ipari Parkban az elektronika, háztartási kisgépek gyártása, híradástechnika területén működő vállalkozások telepedtek le.

A két ipari park kölcsönhatásban működik, egymás részére szolgáltatásokat nyújtanak.

Az együttműködés szervezett keretekben történ, megvalósítása érdekében konzorciumi megállapodás kötésér,l született döntés.

A gazdasági szervezetek döntően kis és közepes méretűek. A városban megvalósuló

nagyberuházások kivitelezését ezért több esetben tőkeerősebb külső cégek végezték. 

Az egyes ágazatok súlyát a vállalkozások számánál nyilván jobban érzékelteti a foglalkoztatottak száma, 2001-ben a legnagyobb foglalkoztató még mindig az ipar volt (33,3 %), ezen belül súlyából sokat veszített, de továbbra is meghatározó a gépipar (9,0 %), jelentős a tradicionális élelmiszeripar (7,8 %), és a textilipar (7,8 %) aránya.  A nagy- és kiskereskedelem foglalkoztatja a társasági adó hatálya alá tartozó szervezetek alkalmazottainak 15,1 %-át, az építőipar 9,3 %-át, a szállítás 9,7 %-át, a mezőgazdaság 2,3 %-át. Itt is tetten érhető az ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatások előretörése, amely az 1995. évi 6,4 %-ról 14,0 %-ra növelte részesedését. 

Kereskedelem:

A kereskedelmi ellátásban minőségi változást eredményezett a  – térségi vonzású –

bevásárlóközpontok létesítése, amelyek ugyanakkor erőteljes átalakulást eredményeztek a kiskereskedelmi hálózatban.  Megfelelő versenyhelyzet kialakulása, illetve az országos tendenciáknak megfelelően növekvő fizetőképes kereslet további bevásárlóközpont(ok) kialakítását generálhatja. A kiskereskedelmi üzletek tekintetében 2006-ban jelentősen nőtt az élelmiszer jellegű üzletek száma, amely az összes üzlet közel egynegyedét teszi ki.

K+F:

A város együttműködése a Kaposvári Egyetemmel erősíti az innovációt és a K+F tevékenységet, ezáltal a kutatás-fejlesztés is meghatározó a város életében. Az  Egyetem a régió főbb gazdasági, társadalmi jellemzőinek figyelembevételével, elsősorban a multidiszciplináris agrár-, valamint a társadalomtudományi kutatások területén tud jelentősebb hatást gyakorolni a régió gazdasági életére.  

Az Egyetem középtávú céljai között szerepel az agrár- és élelmiszertudomány területén egy olyan regionális tudásközpont (Agrár- és Élelmiszertudományi Tudásközpont) kialakítása, melynek célja a folyamatosan szigorodó élelmiszerbiztonsági szabályozásnak való megfelelés biztosítása, a magyar termékek piacvédelme és márkázása, az egészségtudatos táplálkozás el,segítése, a hústermelés teljes vertikumának „szántóföldtől a fogyasztóig” irányítása, az előállított hús minőségének nyomon követése és biztosítása. A kutatásokat kiterjesztik az orvostudomány, azon belül elsősorban a táplálkozástudomány területére.

Idegenforgalom:

Kaposvár és környéke, mint a régió másodlagos turisztikai magterülete, szerény idegenforgalommal rendelkezik. A város kereskedelmi szálláshelyein 2006. évben regisztrált 28153 vendég 59094 vendégéjszakát töltött a városban, amely 2 napos átlagos tartózkodási időt jelent.

A város és térsége adottságai ennél lényegesen nagyobb vonzerőt biztosítanának a

szükséges beruházások megvalósítása, s erre alapozott programkínálat kidolgozása

esetén.  Kaposvár tekintetében a kultúrára és rendezvényekre épülő városi turizmus és a konferenciaturizmus a meghatározó a jövőképben. Az elkészült városi élményfürdő mellett a gyógyturisztikai fejlesztések eredményeként az egészségturizmus erősödése jelenthet növekedési potenciált a városnak.  A jövőbeli célkitűzések közt szerepel az innovatív turisztikai termékek továbbfejlesztése, tematikus parkok kialakítása, valamint bekapcsolása Kaposvár idegenforgalmába.

· Foglalkoztatás, munkaerő - piaci helyzet

A gazdaságilag aktív népesség számában 1990 és a 2001. évi népszámlálás között 12%-os visszaesés, míg a gazdaságilag nem aktív (inaktív + eltartott) népesség körében minimális, 2%os növekedés volt tapasztalható, ami a kistérségi és a megyei tendenciákhoz hasonlóan alakult. Ez a tendencia összefügg a gazdaságilag aktív korú népességszám csökkenésével. 

Kaposváron még mindig a feldolgozóipar a legnagyobb foglalkoztató (18,5 %), de már közel azonos súlyt képvisel a kereskedelem, javítás (15,4 %). A város megyeszékhely funkciójából adódóan kiemelkedő a közigazgatásban, védelemben, kötelező társadalombiztosításban (11,6 %), az oktatásban (12 %) és az egészségügyi, szociális ellátásban (8,1 %) foglalkoztatottak aránya. Az építőipar részesedése 5,5 %, a mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás és halászat pedig mindössze 2,0 %-ot képvisel. A foglalkoztatottak lakóhely szerinti megoszlását illetően megállapítható, hogy Kaposváron foglalkoztatott munkaerő egyötödét a szomszédos településekről bejárók jelentik.

A regisztrált munkanélküliek számában 1990 és 1993 között tartósan növekvő tendenciája 1994-től megfordult. 2002 óta azonban ismét növekedett a munkaügyi központnál nyilvántartott munkanélküliek száma, elsősorban az üzembezárásoknak és közszférában történő átszervezéseknek köszönhetően.2001 2002 2003 2004 2005
· Jövedelmi helyzet

A kaposvári átlagkeresetek évről-évre emelkednek ugyan, de még így is lényegesen

elmaradnak az országos és a hasonló méretű városok átlagától. Ebben nyilván nagy szerepet játszik, hogy a város gazdasága kevésbé prosperáló, az ország nyugati és központi területein fekvő városokhoz képest. A megyeszékhelyek közül évek óta Kaposváron a legalacsonyabb a bruttó átlagkereset, ami a fizikai foglalkozásúak mellett 2002. évben már a szellemi foglalkozásúaknál is igaz volt. Ebben magasabb technikai színvonalat képviselő, kvalifikált munkaerőt foglalkoztató gazdasági tevékenységek megjelenésével várható változás.

· Környezet

Kaposvár szerkezetében és a település feltárulásában alapvetően meghatározó a természeti, domborzati adottság. A Zselic lábánál fekvő város természeti értékei az egykori szőlőhegyek, a környező erdők és vízfelületek és a város belterületén található természeti értékek.

A helybéliek a dombokat hegyeknek nevezik: Kecel-, Iszák-, Kapos-, Körtönye-, Róma-, Ivánfa- és Somhegy.

Kaposváron 1000 méter mélységben 50 °C-os, 1150 m-rel a felszín alatt 54 °C-os termálvíz található. A mélyfúrások a termálvizet  felszínre hozták, melyre fürdő is települt. Kaposvár belterületének környezeti értékei még a közparkok, valamint a belvárosi fasorok. Kaposvár városközpontjának legfőbb zöldfelületi értékei azok a fasorok, amelyek belső utcákat szegélyezik. 

A megépült paneles lakóterületeken az átlagosnál nagyobb zöldfelületek alakultak ki,

szellősebb a beépítés.

A településen 33 országos jelentőségű épített érték műemléki védettség alatt áll. A Városközpont területén található a kulturális örökségek nagy része: a műemlékek több mint a fele, a helyi védett értékek nagy része, a régészeti lelőhelyek kisebb hányada és a védett növényzet jelentős része.

A város épített környezetéről elmondható, hogy a település szerkezetét alapvetően 7, időben is elkülöníthető beépítési mód határozta meg:

1. A település központi, főközlekedési vonalaira épült barokk városmag.

2. A Kapos szabályozása után lehetővé vált déli dombok beépülése, továbbra is nőtt

városszerkezet.

3. Az Eszterházy „Meggyes telek” felosztása utáni derékszögű, tervezett utcahálózat.

4. A 2. Generációs panelépítkezések lakótelepei (a tömbbelsős 1. Generációs lakótelep építés a településszerkezetet nem befolyásolta!).

5. A várost körülvevő családi házas területek terjeszkedése.

6. A beépülő zártkertek.

7. A városon belüli és körüli ipari és kereskedelmi területek.

· Lakóterületek, lakásállomány

A város lakosságának jelentős hányada él lakótelepeken, amelyeknek építése a hatvanas évek elején kezdődött, akkor még téglablokkos társasházakkal. Az utolsó telepszerű többszintes építés 1990-ben fejeződött be.

A 90-es évektől a belvárosi foghíjtelkeken történtek társasházépítések a  családi házak építése mellett. Az 1994-ben jóváhagyott ÁRT 1700-3400 db lakás építési lehetőségével számolt, belterület növelése nélkül.

A településen meglévő lakásállomány 46255 (lakóegység üdülővel együtt, 2001 KSH), amelyből 42522 lakott. A lakásállomány évről évre növekedést mutat, amely mértékét a lakott lakások aránya nem követi, a nem lakott lakások száma növekedést mutat. A lakásállomány komfortfokozat szerinti megoszlását elemezve megállapítható, hogy a lakások 36%-a komfortos lakás (további 4%-a félkomfortos), és 49%-a összkomfortos, tehát a közművel való ellátottsága jó a településnek.

· Zöldfelületek

Kaposvár a zöldfelületi ellátottság tekintetében mennyiségi és minőségi szempontból is viszonylag kedvező helyzetben van. A biológiailag aktív területek aránya a városban magas, hiszen nagy része családi házas kerti övezet. A lakótelepek közkertjei szépen gondozottak. A belváros burkolt területeinek magas arányát részben ellensúlyozzák az országos viszonylatban is egyedülálló, a város hangulatát meghatározó öreg fasorok, amelyek védelme feltétlenül indokolt. Minden fenntartott zöldfelület és a közterületek növényállománya esetében problémát csupán a talaj tápanyag-utánpótlásának és az elöregedett növényzet cseréjének megoldása jelent.

A város belterjesen művelt zöldterülete összesen 1.565 ezer m2, ami feltűnően magas érték, hiszen az egy főre eső zöldfelület meghaladja a 20 m2-t.
· Közmű ellátottság

Víz- szennyvíz és csapadékvíz:

Kaposvár közüzemű vízellátása 1906-ban kezdődött, a város fejlődését követte a vízellátó rendszer fejlődése is. Ma a lakosság gyakorlatilag 100 %-a részesül vízellátásban. A város vízellátását 64 db a mélyfúrású kutakra telepített helyi vízbázis hosszútávon biztosítja.

A kommunális szennyvizek elvezetése 2007 végére teljes körűvé vált. Kaposváron a szennyvízelvezetés elválasztott rendszerű gravitációs csatornahálózattal történik, körzeti átemelők és nyomóvezetékek segítségével. A város csatornázása  a század elején kezdődött, kiépítettsége azonban nem követte az ivóvízhálózat fejlesztésének ütemét. Jelenleg a városban mintegy 188 km gravitációs csatornahálózat, 40 db szennyvízátemelő és mintegy 26 km hosszú nyomóvezeték üzemel. A lakosság 100%-a él csatornázott lakásban.

A település felszíni vizeit az elválasztott rendszerű csatornahálózattal (a város jelentős hányadán a nyílt árokrendszer segítségével) vezetik el. A csapadékcsatornák és a nyílt árokrendszerrel összegyűjtött vizeket a vízfolyásokba vezetik. A csatornák befogadói a már fent említett patakok és árkok, végső soron pedig a Kapos-csatorna. A település belső, régebbi építésű részein a zárt csapadékvíz elvezető hálózat teljes mértékben kiépítettnek tekinthető. Ugyanez elmondható a 60-as éveket követő lakóterületi beépítésekről is.

Villamosenergia – gáz – távhő ellátás:

A térség villamos energia bázisa az Szántód felé vezet, 6505-ös számú közlekedési út mellett lévő Kaposvár, Toponár nevű 400/120 kV-os alállomás.  Az alállomás a

tápenergiát a paksi Atomerőműtől kiépített Paks - Toponár nevű 400 kV-os távvezetéken kapja. Ez a távvezeték tovább folytatódik Toponár és Hévíz között. Az alállomásból kétrendszerű 120 kV-os távvezeték táplálja meg a Dr. Guba Sándor út mellett lévő Kaposvár 120/20 kV-os alállomást.
A város különböző területein összesen jelentkező, több mint 30 MW villamos energia a 20 kV-os hálózaton várhatóan 60%-os egyidejűséggel fog jelentkezni, ami közel 19,0 MW terhelést jelenet. Ez az érték az alállomáson összességében 11,0 MW egyidejű növekedést jelent.

Ez a villamosenergia-igény a nagyfeszültségű hálózaton rendelkezésre áll, azonban a Kaposvár 120/20 kV-os alállomás kapacitása kevés lesz a jövőben.

A városon belüli 6 bar nyomású gáz nagyközépnyomású vezeték a belvárost észak felől kerüli ki, majd Kisgáti-dűlőn és Kisivánpusztán folytatódik tovább Sántos és a települések felé.

Ez a vezeték hat 6,0/3,0 bar nyomású nyomásszabályzót lát el gázenergiával. A vezeték nyugati folytatásában keresztezi a vasutat és a Kapos folyót, és látja el a város déli részeit gázenergiával.

A városban jelentkező gázigények biztosítására elsősorban a középnyomású hálózat

fejlesztésével számoltunk, azokon a területeken, ahol a fogyasztók közvetlenül kiszolgálhatók erről a rendszerről, ill. körzeti nyomásszabályozókat kell megtáplálni, ezt a hálózatot javasoljuk kiépíteni.

A távhőellátás Kaposváron a többszintes lakótelepek hőellátását biztosítja, ahol 6800 lakást és 260 egyéb létesítményt kapcsol be a távhőszolgáltatásba.

Távközlés:

A távközlési szolgáltatók konkrét igények alapján fejlesztik hálózatukat, amelynek során optikai vagy lézeres rendszerüket bővítik. Döntésüket gazdaságossági számítások alapján hozzák meg.

A mobil telefonszolgáltatók meglévő rendszere lefedi a város területét, ezért csak néhány helyen kívánnak meglévő létesítményeken (épület, víztorony, távvezetéki oszlop) bázis állomást elhelyezni.

A Kábel TV hálózatfejlesztését a szolgáltatók az E-ON Áramszolgáltató hálózatával azonos kialakításban az igények alapján fogják elvégezni.

· Hulladékgazdálkodás

Az önkormányzat a kommunális szilárd hulladék gyűjtésével, elhelyezésével, valamint a köztisztasággal kapcsolatos feladatait a szolgáltató Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-n (KVG Zrt.) megbízásával látja el. A gyűjtés gyakorisága a városban heti kettő alkalommal történik. A városban működő intézményeknél és gazdálkodó szervezeteknél a gyűjtési gyakoriságot szerződés szabályozza.

2003. január 1-t,l a Kaposvár lakosságának díját az önkormányzat teljes egészében

átvállalta. Az elszállított hulladék mennyisége mérsékelten emelkedő tendenciát mutat, ma már eléri az évi 30 ezer m3-t.

A város hulladékgazdálkodási stratégiájának sarkalatos elemei a keletkező hulladék mennyiségének lehetőség szerinti csökkentése, az újrahasznosítás arányának növelése, és ezt elősegítendő a lakossági szelektív hulladékgyűjtés.

Kaposvár város jelenleg is üzemelő regionális szilárd hulladéklerakóját 1998-ban létesítették. Kezdetben 28 település hulladékát fogadta, mely napjainkban már 32 település hulladékainak befogadására terjed ki. A hulladéklerakó várhatóan ez év közepén telik be. Ennek megoldására a város megindította a lerakó bővítését, amely így további 4 évig biztosítja a hulladékok befogadását.

A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása a helyi körülményekhez igazítva részben működik. A gyűjtést a közszolgáltató végzi gyűjtőszigetek, hulladékgyűjtő udvar működtetésével, mobil gyűjtőjáratok alkalmazásával, egyes hulladékalkotóknak a keletkezés helyén történő elkülönített gyűjtésével.

· Közösségi közlekedés

Vasúti közlekedés:

Kaposvár vasúti csomópont, a Budapest – Dombóvár – Gyékényes-országhatár –

Rijeka nemzetközi törzshálózati fővonal elágazó állomása. Kaposváron két mellékvonal ágazik ki: a Kaposvár – Fonyód és a Kaposvár – Siófok vasútvonalak.

Személyszállítás területén Kaposvár szolgálatában a MÁV legfontosabb feladata a fővárosi kapcsolat, a balatoni, valamint a megyeközpontra irányuló munkába, ill. iskolába járás, továbbá ügyintézési, és egyéb egészségügyi, sport, kulturális, bevásárlási célú utazási igények kielégítése.

Kaposvárt négy irányból (Dombóvár, Gyékényes, Siófok, Fonyód) lehet vasúton megközelíteni. Dombóváron keresztül a legfontosabb kapcsolat Budapest és Péccsel van. Gyékényes elsősorban a Nagykanizsával való összeköttetés miatt emelendő ki. A két Balaton-parti település, Fonyód és Siófok a belső-somogyi településekkel létesít kapcsolatot.

A helyközi tömegközlekedés helyzete:

A helyközi autóbuszállomás a Petőfi téren van. Itt összesen 15 indító és érkező állás

épült ki. Megfelelően kialakított tárolóhely nincs. Csúcsidőben átlagosan 25 autóbusz

várakozik. Az ily módon parkoló autóbuszok zavarják az érkező és induló járatokat, valamint a gyalogos forgalmat. 

A kaposvári kistérséghez tartozó települések tömegközlekedési ellátottsága megfelel.

Gondot a hivatásforgalmi időszakban (5.00 – 7.30; 14.00 – 17.00 óra között) jelentkező utazási igények kielégítése, egyes autóbuszjáratokon tapasztalható zsúfoltság csökkentése jelent.

A helyi közlekedés helyzete:

A helyi közforgalmú közlekedést a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. szervezi a városban. A Kapos Volán Rt. és a MÁV Rt. szerepe a helyi közforgalmú közlekedésben jelenleg elhanyagolható, gyakorlatilag a helyi utasforgalom 95%-át a Kaposvári Tömegközlekedési Rt. bonyolítja le. A város lefedettsége összességében

megfelel, különösen a belvárosban, ahol az elvárt 300 méteres gyaloglási távolságon belül minden közintézmény, munkahely és lakóépület elérhető. A külvárosi részre sajnos ez már nem igaz. Habár minden jelentősebb útvonalon található megállóhely, azonban a külső területek rossz megközelíthetősége miatt (domborzati viszony, kis burkolatszélesség) gyakran nem érhetőek el 300 méteres gyaloglási távolságon belül a buszmegállók.

Közúti közlekedés:

A város jelenlegi közúthálózatának legnagyobb hiányossága a város egyes területegységei közötti, illetve a más-más városrészek felé irányuló kapcsolati pontok

szűkössége, a helyenkénti zsúfoltság, a forgalom zaklatottsága.

Kaposvár belterületét északról elkerüli a 61. sz. másodrendű főút, jelenleg autóút, amely a későbbiekben megvalósuló M9 autópálya részeként gyorsforgalmi út jellemzőkkel épült ki. Az átmenő kelet-nyugat irányú forgalmat ez az út biztosítja, azonban a városon belül hiányoznak a vasút elválasztó hatásának csökkentésére a vasút déli oldalán belvárost tehermentesít, út, valamint a vasúttól délre es, észak-déli irányú domborzaton a harántoló utak.  A városon észak-déli irányban halad át a 67. sz. másodrendű főút. Ezt az utat terheli még az egyes városrészek közötti forgalom is, ezért szükséges észak-déli irányú tehermentesítő utak létesítése. Hosszú távon a harántoló utakat és a várost keletről és nyugatról határoló észak-déli irányú utak biztosíthatják a belváros tehermentesítését.

1.2.  Az IVS-ben kijelölt városrészek

Kaposvár Integrált Városfejlesztési Stratégiája az alábbi térképen is felvázolt városrészekre osztotta fel a várost:

1. Belváros

2. Északnyugati Városrész

3. Északi Városrész

4. Kisgát és környéke, Cukorgyár, Pécsi utca és környéke

5. Kecelhegy - Cser

6. Donner – Rómahegy

7. Ivánfahegy, Kaposszentjakab

8. Kaposfüred

9. Toponár – Répáspuszta – Fészerlak – Deseda

10. Töröcske – Zselic kertváros

[image: image2.emf]
Kaposvár stratégiai céljai és az érintett városrészek viszonya az IVS alapján
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A városrészek közül a Belvárosi városrész bemutatását emeljük ki, mivel az akcióterv tárgyát képező Kaposvár Városközpont akcióterület ezen a városrészen belül helyezkedik el. A bemutatás szintén az IVS kivonatolásával készült.

A „Belváros” városrész az Áchim András utca - Petőfi Sándor tér - Budai Nagy Antal utca – Baross Gábor utca - Hársfa u. - Virág u. - 48-as ifjúság útja – Gyékényesi vasútvonal által határolt területet foglalja magába.

A városrész fő funkciója gazdasági, intézményi és közösségi funkciók ellátási helye.

Központi fekvésű terület, mely négy, egymástól jól megkülönböztethető részre tagozódik:

- városközpont

- belváros keleti része

- belváros északi része

- 67-es út nyugati oldalán fekvő területek

A városrész a Kapos folyó északi részén helyezkedik el, szerves kapcsolatban áll a folyó északi oldalán elterülő városrészekkel. A várost kettészelő Kapos folyó déli oldalán fekvő városrészekkel nem kielégítő a kapcsolat, rossz az átjárhatóság.
A Belváros Kaposvár kereskedelmi, idegenforgalmi, oktatási és államigazgatási központja, a városon túlnyúló vonzáskörzettel.

A Fő utcára felfűződve a városnak hagyományosan ezen a területén alakult ki a közösségi és gazdasági élettere. Kaposvár hangulatát döntően a XIX. sz. végén, XX. sz. első felében kiépült belvárosi épületegyüttes határozza meg, 2-3 szintes beépítéssel, kisvárosi hangulattal, a földszinten kiskereskedelmi és vendéglátó funkciók elhelyezkedésével.

További identitáshordozó elemek:

művészeti örökség - “festők városa”

oktatási intézmények (sokszínű közép- és felsőoktatás) – “iskolaváros”

Csiky Gergely Színház, fesztiválok – “kulturális központ”

E körzet a település legfőbb igazgatási, kulturális, oktatási, egészségügyi és kiskereskedelmi központjaként funkcionál, amely 4 jól elkülöníthető területre osztható.

1. Városközpont

A város központja jelenleg a történetileg kialakult utcáknak, tereknek, fasoroknak, műemléki és helyi védelem alatt álló épületeknek, védett növényzetnek a területe. Itt

található a történelmi városmag, amely a városközponton belül is fokozott védelem alatt áll.

A városközpont jellegzetes kisvárosias beépítésű, a legjellemzőbbek a 2-3 szintes

épületek, ahol a földszinteket üzletek foglalják el, a felső szinteken pedig lakások vannak.

Az utcahálózat nagy része őrzi az idők folyamán kialakult szerkezetet, néhány utca azonban már a korábban érvényben lévő ÁRT alapján valósult meg, hordozva a korszerű várostervezés irányelveit.

Jelentős számú intézmény van a területen, az utóbbi években azonban főleg foghíjbeépítések történtek. A történeti városmag három épülettömbjének belső része

rehabilitációra szorul.

A városközpont északi részére a történeti városrész és a lakótelep összemetsződése

jellemző, ezért itt a nagyvárosias, a kisvárosias és a településközponti vegyes területek keveredése a jellemző.

A központ keleti részén található a vásárcsarnok és a volt Ruhagyár területe, amelyből az utóbbi nem illeszkedik a környezetébe.

2. Belváros keleti része

A terület épületállománya igen vegyes, a XX. század első felében épült épületek éppúgy megtalálhatók itt, mint az elmúlt években épült társasházak. A lakófunkció mellett egészségügyi, oktatási és kereskedelmi funkció is megtalálható a városrészben. 

A Fő utca északi és déli oldalán lévő épületek udvari részein még megjelenik néhány alacsony komfortfokozatú lakás, de ezek a társasház építések során folyamatosan megszűnnek. 

A Kaposi Mór Megyei Oktatókórház két tömböt foglal el a városrészben. Mindkét tömbben találhatók védett épületek is. A jelenleg meginduló korszerűsítés során az egészségügyi intézményeket az északi tömbbe kívánják áthelyezni, ezért a déli, elavult épületállománnyal rendelkező tömb átépítését, új funkcióval történő ellátását meg kell oldani.

A városrész déli részén helyezkedik el a piac és a vásárcsarnok. Felújítása, átépítése a következő két évben fog megtörténni. Kétszintes parkolóházzal és egy új vásárcsarnok építésével korszerű a mai igényeket kielégítő új piac kialakítását tervezi a város. A bővítés lerobbant, alacsony komfortfokozatú lakások felszámolásával jár.

Az elmúlt években ebben a városrészben nagyszámban épültek társasházak, elavult, rossz állapotú épületek helyén magánberuházásban.

3. Belváros északi része

Ebben a körzetben már igen nagy számban megjelennek a lakótelepi épületek, viszonylag sűrű beépítéssel, leromlott lakókörnyezettel. 3 tömbre vonatkozóan elkészült a lakótelep rehabilitációs program. A  Petőfi utca – 48-as Ifjúság útja – Honvéd utca által határolt tömb az északi városrészben lévő Sávház tömbjével együtt szegregációs területként került kijelölésre, és erre a tömbre a szociális városrehabilitáció keretében pályázatot nyújt be a város.

A területen a lakófunkción kívül az igazgatási, oktatási és kiskereskedelmi funkció van jelen.

4. 67-es út nyugati oldalán lévő terület

A Berzsenyi Dániel utcától nyugatra eső terület a város nagykereskedelmi központja, lakó és gazdasági területekkel. A körzetben lévő Városliget a város egyik jelentős zöldterülete.

Egy tömbben többnyire 5 szintes panelházakkal beépített lakótelep helyezkedik el. A 48-as Ifjúság útja – Kanizsai út – Füredi út által határolt tömbben megkezdődött a lakóterület rehabilitációja, a közterület egy része teljesen megújult.

A Kanizsa út déli részének átépítése is megkezdődött ez elmúlt években.

A Vár utca déli részén lévő tömb korábban komfort nélküli, rossz állapotú lakásokkal beépített terület volt. A 2001-es KSH adatok szerint még fennállt a szegregátum kialakulásának veszélye. Az elmúlt években azonban a teljes tömb felszámolásra került, egy bevásárlóközpont építését tervezik a jelenlegi tulajdonosok.

A NOSTRA-nál az egykori várrom és környezet sajnos szerkezetileg elszigetelődik a történelmi városmagtól, de a Vár utca és Városközpont rehabilitációja során a közvetlen kapcsolat kiépítésre kerül. A négy sarokbástyás vár helyén egy gabonatároló áll, de a város Ifjúsági és Szórakoztató Központ kialakítást tervezi a területen. 

Tervezett közlekedéshálózati fejlesztések:

A Közlekedésfejlesztési Koncepcióban a Belvárost érintő legfontosabb fejlesztések a

terület körüli elkerülő utak kiépítése a helyi és az átmenő forgalom szétválasztása érdekében a következők:

· a város belső és lakóterület egységeiből az ott csak átmenő forgalomnak a

kivonása

· a város belső övezetében a gyalogosfelületek növelése

· a parkolási feszültségek egyes városrészenkénti szintű – de az eltérő

területegységekhez alkalmazkodó – megoldása

· a közforgalmú közlekedés feltárása, javítása

· a közforgalmú közlekedési hálózat fejlesztésére szervezett parkolóházak,

· P+R kialakítása

· a gyalogoshálózat fejlesztése

· a kerékpárút hálózat funkciókhoz igazított fejlesztése

Tervezett fejlesztések a városrészben és ahhoz kapcsolódóan

(Cél: a Belváros gazdasági, közösségi és központi szerepének erősítése)

	Fejlesztési

Projekt
	Funkcionális

hatás
	Relevancia

	1. városrész: BELVÁROS

	1. 
	- Ady Endre. u. É-i tömbjében parkoló kialakítása (önkormányzati és magán beruházás)

- Az Ady E. u D-i tömbjének átépítése, funkcióváltás és szolgáltatásbővítés (vállalkozói beruházással)
	Gazdasági (kiskereskedelem, szolgáltatások), Civil infrastruktúra (közlekedés, parkolás)
	Belvárosi akcióterület

	2. 
	TIOP-AGÓRA: Csokonai Vitéz Mihály u-i Együd Árpád művelődési ház fejlesztési és szolgáltatásbővítése
	Közösségi (kultúra és szabadidő, szórakozás), Humán szolgáltatási (humánellátás, oktatás)
	

	3. 
	Sétálóövezet bővítése – gyalogos belvárosi környezet kialakítás (Ady u. – Noszlopy G. u)
	Közösségi (kultúra és szabadidő, szórakozás), Civil infrastruktúra (közlekedés, parkolás), Gazdasági (kiskereskedelem, szolgáltatások)
	Belvárosi akcióterület

	4. 
	Komplex Turisztikai Fejlesztés: Vaszary képtár és Múzeum, 
	Közösségi (kultúra és szabadidő, szórakozás)
	

	5. 
	Volt ruhagyár területén lakóterületi fejlesztés
	Lakóterület és lakókörnyezeti (életminőség)
	

	6. 
	Irányi – Dózsa u. tömbbelső feltárása
	Gazdasági (kiskereskedelem, szolgáltatások), Lakóterület és lakókörnyezeti (életminőség)
	Vásár-csarnok és környéke akcióterület

	7. 
	Önkormányzati lakásépítés Fő utca 93. alatt.
	Lakóterület és lakókörnyezeti (életminőség)
	

	8. 
	Piac rekonstrukció és Vásárcsarnok építés
	Gazdasági (kiskereskedelem, szolgáltatások) Civil infrastruktúra (közlekedés, parkolás)
	Vásár-csarnok és környéke akcióterület

	9. 
	Vár u. D-i tömb beépítés (bevásárló központ létesítése)
	Gazdasági (kiskereskedelem, szolgáltatások) Civil infrastruktúra (közlekedés, parkolás)
	

	10. 
	Csiky Gergely Színház felújítása
	Közösségi (kultúra és szabadidő, szórakozás)
	Vásár-csarnok és környéke akcióterület

	11. 
	Szivárvány mozi átépítése, (kamaraterem kialakítása)
	Közösségi (kultúra és szabadidő, szórakozás)
	Belvárosi akcióterület

	12. 
	Városháza átalakítása: I. ütem: mélygarázs építése, II. ütem: épületrekonstrukció
	Államigazgatási, hatósági, igazgatósági
	Belvárosi akcióterület

	13. 
	Nostra – Ifjúsági és Szórakoztató központ kialakítása
	Közösségi (kultúra és szabadidő, szórakozás)
	

	14. 
	Kórház teljes rekonstrukció (1. tömb ellátás céljára történő hasznosítás, 2. tömb egyéb célú hasznosítás)
	Humán szolgáltatási (humánellátás, oktatás)
	

	15. 
	Terhesgondozó és Családsegítő Központ létesítése – Honvéd utca „Kazánház” rekonstrukciójával
	Humán szolgáltatási (humánellátás, oktatás)
	Sávház és környéke akcióterület

	16. 
	Önkormányzati lakásépítés Fő utca 84. alatt.
	Lakóterület és lakókörnyezeti (életminőség)
	Vásár-csarnok és környéke akcióterület

	17. 
	Munkácsy Mihály Gimnázium fejlesztése
	Humán szolgáltatási (humánellátás, oktatás)
	

	18. 
	Petőfi utcai Bölcsőde fejlesztése
	Humán szolgáltatási (humánellátás, oktatás)
	Sávház és környéke akcióterület

	19. 
	Zichy Mihály Iparművészeti SZKI fejlesztése
	Humán szolgáltatási (humánellátás, oktatás)
	Vásár-csarnok és környéke akcióterület

	20. 
	Eötvös L Lóránd MSZKI és Kollégium teljes rekonstrukciója
	Humán szolgáltatási (humánellátás, oktatás)
	


1.3. Város- és városrész szintű célkitűzések meghatározása az IVS alapján
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   Új gazdaság kellősítése      Minőségi növekedés      Innováció   A.) B.)  E.)      Szimbo likus központ      Kulturális vendégforgalom      Kult urális központ   C .)  D .)      Centrummá válás ,   mennyiségi  növekedés      Mikro - regionális hálózat kiépítése      Vidékfejlesztés  –   agrár táj   F .)  G .)  7 - 8 éves  tematikus  célok  

A.)   Kaposvár legyen  gazdaságilag,  társadalmilag és  ök ológiailag  egyaránt  fenntartható  emberi léptékű  középváros  B.)   Kaposvár legyen  erős helyi  gazdaság gal  rendelkező  település, mely  elsősorban a  tudásalapú  gazdaság   erősítésére  törekszik.  C.)   Kaposvár legyen  kistérségi  idegenforgalmi  és   k ultúr központ ,  ( konferencia - ,  gyógy -   és  termálturizmus,  vendéglátás,  szolgáltatás )  D.)   Kaposvár legyen a  kaposváriak  otthona, megfelelő  életminőség et;  biztosító  „lakható  város”  E.)   Kaposvár legyen a  régió logisztikai  bázisa .  F.)   Kaposvár legyen a  megye, a kistérség  oktatási,  tudományos,  egyházi, sport - ,  kulturális és  művészeti  központja, a  régió  társközpontja,  egyetemi város .  G.)   Kaposvár legyen a  régió e rős  társközpont ja,   másodlagos  erőközpont  

 

A.) C.)  D.) G.)  A.) D.) G.)   E.)  A.)  B.) C.)  D.)  A.)  C.)  D.) G.)  A.)  C.) D.)   A.)  C.) D.)  A.)  C.) D.)  A.)  C.) G.)  A. )  C.) F.)  A.)  C.) D.)  

1.)   Belváros  2.)   Északnyugati  városrész  3.)   Északi  városrész  4.)   Kisgát   és  környéke  5.)   Kecelhegy  –   Cser  6.)   Donner  –   Rómahegy  7.)   Ivánfahegy,  Kaposszentjakab  8.)   Kaposfüred  9.)   Toponár  –   Répáspuszta  –   Fészerlak  -   Deseda  10.)   Töröcske  –   Zselic  kertváros  

 

   Kaposvár harmonikusan fejlődő,  emberléptékű középváros ,   amely versenyképességének növekedését alapvetően a  gazdaságfejlesztés re helyezi  15 - 20 év  

 

PÓLUS - sá válás :   A   város épített környezetének és természeti  adottságainak  harmonikus fejlesztése és működtetése.   POLISZ fejlesztés :   A   város regionális társközpont szerepének erősítése és a  kistérségi központ feladatainak városon belüli bővítése.  


1.4. Az IVS célrendszerének illeszkedése és összhangja a  településrendezési – szabályozási tervvel

Az alábbiakban az IVS-ből csak a Belváros városrészre meghatározott illeszkedést mutatjuk be,  mivel az akcióterületi terv tárgyát képező Városközpont akcióterület ezen belül található.

[image: image4.emf]
1.5.  2007-2013 során fejleszteni kívánt akcióterületek megjelölése az IVS alapján

A városrehabilitációs akcióterületeket fejlesztési irányultságuk alapján funkcióbővítő és szociális célú akcióterületekre oszthatjuk.

Ez alapján az IVS-ben az alábbi akcióterületek kerültek kijelölésre:

	Akcióterület
	Rehabilitáció jellege
	Város

rész
	Kapcsolódás

a TSZT területfelhasználási

területekhez
	Kapcsolódás az IVS célrendszerhez

	1. számú:

Belvárosi akcióterület
	Funkcióbővítő típusú
	1. Belváros


	Vt – településközponti vegyes

Elhelyezhető funkciók: 

lakó, iroda, szálláshely, vendéglátás, szolgáltatás, egészségügyi, oktatási, szociális, közösségi, szórakoztató, parkolási kiskereskedelem, sport
	- Gazdasági funkció erősítése mellett közösségi és központi szerepének erősítése

	2. számú: Vásárcsarnok és környéke
	Funkcióbővítő típusú
	1. Belváros

4. Kisgát és környéke
	Vt – településközponti vegyes

Vk – központi vegyes

Lk - kisvárosias lakó

Ks – különleges sport

Gksz – gazdasági kereskedelmi szolgáltató

Zkp – közpark

Elhelyezhető funkciók: 

lakó, iroda, szálláshely, vendéglátás, szolgáltatás, egészségügyi, oktatási, szociális, közösségi, szórakoztató, rekreáció kiskereskedelemi, sport, gazdasági, kereskedelmi, parkolási, igazgatási
	- Gazdasági funkció erősítése mellett közösségi funkció bővítése

	3. számú:

Sávház és környéke
	Szociális típusú
	1. Belváros

3. Északi városrész
	Ln – nagyvárosias lakó

Vk – központi vegyes

Elhelyezhető funkciók: 

igazgatási, szálláshely, vendéglátás, szolgáltatás, egészségügyi, oktatási, szociális, közösségi, szórakoztató, rekreáció kiskereskedelemi, sport, parkolási, lakó
	- Lakófunkció erősítése mellett életminőség javítás

	4. számú: Sportcsarnok és környéke
	Funkcióbővítő típusú
	3. Északi városrész
	Vk – központi vegyes

Lk - kisvárosias lakó

Lke – kertvárosias lakó

Ks – különleges sport

Gksz – gazdasági kereskedelmi szolgáltató

Elhelyezhető funkciók: 

igazgatási, szálláshely, vendéglátás, szolgáltatás, egészségügyi, oktatási, szociális, közösségi, szórakoztató, rekreáció kiskereskedelemi, sport, gazdasági, kereskedelmi, parkolási, lakó
	- Közösségi funkció erősítése


1.6. Településközi koordináció mechanizmusai az IVS alapján

„A mai európai városfejlődés mind inkább a poliszosodás: városállam szerű regionális központok kialakulását mutatja. Kaposvár versenyképessége is azzal erősíthető, ha felismeri ezt a tendenciát és régiójával összefogva közös stratégiával erősítik egymás pozícióit. Kaposvár és kistérsége gazdaságának fejlődési lehetőségei nagymértékben függnek attól, hogy miként állnak helyt a régió versenyében, képesek-e kihasználni komparatív előnyeit, és a térségbe vonzani a külső befektetőket. 

„Kaposvár hosszú távú stratégiai célja egy harmonikusan fejlődő, emberléptékű középvárossá válni, amely versenyképességének növelését alapvetően a gazdaságfejlesztéssel éri el.”

A közép távú célok között szerepel a POLISZ fejlesztés, amely a város regionális társközpont szerepének erősítését jelenti ezen belül Kaposvár kistérségi központként való megerősítését, a mikro-regionális közigazgatási, gazdasági, idegenforgalmi, valamint intézményi feladatokhoz kapcsolódó ellátó és kiszolgáló funkciók városon belüli bővítése.

A középtávú célok elérését a következő tematikus programcsomagok támasztják alá a város stratégiájában

· Centrummá válás mennyiségi növekedés

· Mikro-regionális hálózat kiépítése, településközi kapcsolatok erősítése, formatizálása

· Vidékfejlesztés – agrár táj elemeinek beazonosítása és fejlesztése

· Kultúr-park / Kulturális vendégforgalom növelése, tematikus vendégforgalmi stratégia kidolgozása, összehangolt marketing eszközök tervezése és megvalósítása, szoft elemek (események, stb.) közös kialakítása

· Szimbolikus központtá válás erősítése, Kaposvár imázsát erősítő, a társadalmi, kulturális és gazdasági hagyományokra épülő akupunktúra pontok és fejlesztési programok, elemek kifejlesztése, erősítése

A településközi koordináció erősítése érdekében fokozni kell az együttműködést a városkörnyéki településekkel, a Kaposvári Kistérség valamennyi településével, valamint a Dél-Dunántúli Régióval. 

Az együttműködés lehetőséges területei:

· a lakótelek kialakítását érintő stratégiai együttműködés a városkörnyéki településekkel

· lakáspiac befolyásolása

· területi közszolgáltatások

· környezetvédelem

· rekreációs és pihenőövezetek, létesítmények fejlesztése és fenntartása

· elővárosi közlekedés szervezése, kerékpárút hálózat bővítése

· idegenforgalmi célú reklámtevékenység a városkörnyék ismertségének

· növelése érdekében, valamint közös turisztikai fejlesztések végrehajtása,

különösen a kaposvári agglomeráció és a zselici mikrotérség között

· kultúra és kulturális javak megőrzése,

· a kistérség külső kapcsolatainak erősítése a gazdasági növekedés érdekében.

1.7. A stratégia megvalósulásának monitoringja, a célok megvalósulásának nyomonkövetése az IVS alapján
A stratégia megvalósulásának monitoringja a megfogalmazott városfejlesztési célok megvalósulásának nyomon követésére kialakított mechanizmus. 

Az IVS-ben megfogalmazott célokat és azok megvalósulásának módját /eredményeit a város a következő tervezési periódust (2013-2020) megelőzően fogja felülvizsgálni. A tendenciák kimutatása és az eredmények számszerűsítése a jelen dokumentumban foglalt statisztikai és önkormányzati adatok, mint kiindulási adatok és az akkor mért adatok összehasonlításával történik.

Éves értékelések: az IVS-ben foglalt operatív projektek előrehaladásának folyamatos nyomon követése a Városfejlesztő Társaság feladata. Középtávon az éves értékelések elsősorban a könnyen mérhető eredmény- és output- típusú mutatók számbavételére épülnek.

Féléves előrehaladási jelentések: az Önkormányzat a város rehabilitációs projektjeinek menedzselését és monitoringját a városfejlesztő társaságnak (Kaposvár Városigazgatóság) delegálja. A társaság munkatársai a közösségi forrásokból támogatott projektek megvalósítását szabályozó eljárásrendnek megfelelően féléves előrehaladási jelentésekben foglalják össze a különböző projektelemek előrehaladásának jellemzőit: az eredményeket, az időközben felmerült problémákat és a következő lépéseket. Az értékelés mutatószámait a Támogatási szerződésben és az Akcióterületi tervben fogalmazzák meg.

2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE ÉS A 

JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA

A településfejlesztési akcióterv készítésének kiinduló lépése a település-rehabilitáció területének pontos lehatárolása, az akcióterület kijelölése. Az adott városi terület rehabilitációjára irányuló tevékenység-sorozatot mindig egy egyértelműen kijelölt összefüggő települési területen kell végrehajtani. Kaposvár MJV az Integrált Városfejlesztési Stratégiában a  városrészeken belül kijelölte a 2007-2013 közötti időszakban komplex városrehabilitáció keretében fejleszteni kívánt akcióterületeket. 

A belvárosi városrészben  Kaposvár Városközpont került kijelölésre városrehabilitációs akcióterületként.  Kaposvár város belterületi területe több mint 2919  ha nagyságú, az akcióterület területe 13,85 ha.

Az akcióterület az alábbi utcák és utca részek által határolható körbe:

· Berzsenyi u. 2-6,

· Kontrássy u. 1-9.

· Zárda u. 1-5.

· Kossuth tér 4-5.

· Fő u. 2-8.

· Múzeum utca

· Teleki utca páros oldala, 

· Áchim András utca,

Az akcióterületen belül található közterületek:

· Teleki utca 1-9.

· Noszlopy G. utca,

· Újpiac tér

· Ady E. utca

Az akcióterület térképi lehatárolása 2-3. sz. ábra.
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2.1.  Az akcióterület jogosultságának igazolása

A  terület jogosultságának igazolása az akcióterületen tervezett fejlesztés EU támogatásra való jogosultságának igazolását jelenti. Az akcióterületen tervezett komplex fejlesztés a városközpont funkcióbővítő jellegű fejlesztési elemeit tartalmazza. 

Kaposvár város jelenleg került abba a helyzetbe, hogy az előző időszakban megvalósított Városközpont rehabilitációs tevékenységek gazdaságélénkítő és közösséget élénkítő hatása most kezd érezhetővé válni. Az elmúlt időszakban érezhetően megindult a városközpont megélénkülése, melynek eredményeként a gazdasági szféra részéről is érdeklődés mutatkozik a városközpont gazdasági tevékenységének fokozására. Ezt az érdeklődést tovább növelheti az Önkormányzat a további városi funkciókat, közösségi funkciókat és a közszféra funkcióit is fejleszteni kívánó rehabilitációs tevékenysége.

A funkcióbővítő jellegű városrehabilitációs fejlesztések alapkövetelménye, hogy a fejleszteni kívánt akcióterület a város központi területén, a város életében meghatározó gazdasági - társadalmi szerepet betöltő területén helyezkedjen el.

Emellett vizsgálni kell a területen a már meglévő funkcióellátottságot, így a közintézmények, közszolgáltatások, illetve kereskedelmi–, szolgáltatói- és pénzügyi vállalkozások, üzletek jelenlétét.

A Dél-Dunántúli OP Megyei Jogú Városokra vonatkozó városrehabilitációs  pályázat tervezési útmutatójában a fenti elemek igazolására a terület jogosságához az alábbi kritériumokat fogalmazza meg:

Funkcióbővítő akcióterület esetében: 

A projekt az integrált szemléletet azzal biztosítja, hogy a tevékenységek több funkció megvalósításához is hozzájárulnak (gazdasági, közösségi, közcélú, városi), amelyeket pedig kötelezően kísérik kiegészítő jellegű tartalmi fejlesztést szolgáló (soft) tevékenységek. 

A négy funkcióbővítő tevékenységi csoport közül (gazdasági – városi – közösségi – közfunkcióhoz kapcsolódó tevékenységek) legalább kettőhöz kapcsolódóan, legalább négy tevékenység elvégzésére lehet minimális tartalommal kiemelt projektjavaslatot benyújtani, ebből gazdasági funkciót erősítő tevékenységet kötelezően kell, hogy tartalmazzon. Az integrált fejlesztés infrastrukturális beavatkozásait legalább egy kiegészítő jellegű infrastruktúrafejlesztési vagy „soft” jellegű tevékenység kell, hogy kísérje a támogatható tevékenységek felsorolása alapján.

A jogosult területnek a következő számszerű minimum kritériumoknak kell megfelelnie amellett, hogy a beavatkozásoknak vegyes terület-felhasználási egységű területen kell megvalósulnia: 

	Indikátor típusa 
	Határérték 

	Közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények száma. 
	minimum 4 db. 

	Kereskedelmi és vendéglátóipari szolgáltatóegységek, illetve üzleti szolgáltatóegységek (pl. pénzügyi) száma 
	minimum 20 db. 


A fenti funkcióbővítő városrehbilitációs követelményrendszernek a Kaposvár Városközpont fejlesztési akcióterület az alábbiak szerint felel meg:

· A Kaposvár Városközpont  városfejlesztési akcióterület Kaposvár belvárosának szívében helyezkedik el. Az akcióterület magába foglalja Kaposvár főterét a Kossuth teret, valamint az innen kiinduló „történelmi belváros” részét is képező utcákat, mint az Ady Endre utca, Noszlopy Gáspár utca, Zárda utca egy részét, Fő utca egy részét, Múzeum közt, Teleki utcát és Városház utcát.

· a funkcióellátottság igazolására az indikátoroknak való megfelelést az alábbi mutatók igazolják:

· Közösségi, közszolgáltatási vagy közigazgatási funkciókat ellátó intézmények az akcióterületen:

· Kaposvár MJV Polgármesteri Hivatala,

· Városgondnokság

· Közjegyző

· Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Kaposvári Kirendeltség Ügyfélszolgálata

· Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Tanszállodája és Tanétterme

· Szivárvány Rendezvényház

· Tourinform Iroda

· Sportmúzeum

· Kereskedelmi-, vendéglátóipari üzletek száma az akcióterületen: 209 db

· Szálloda és fogadó: 2 db

· Gyógyszertár: 2 db

· Bankfiók: 4 db  

Kaposvár Városközpont városrehabilitációs céllal kijelölt akcióterület tehát a fenti jellemzők alapján megfelel a funkcióbővítő célú terület kijelölés  követelményeinek.

3.  Az akcióterület helyzetelemzése

3.1. A szabályozási terv akcióterületi vonatkozásai 

Kaposvár Megyei Jogú Város többször módosított 70/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályrendelete és szabályozási terve az akcióterületre az alábbi lehetőségeket határozza meg. ( 1.sz. ábra)

Ady Endre utca déli tömbje 

· Szabályozási terv megerősíti a területet településközpont szerepében, lehetőséget adva a lakó, intézményi, szolgáltató, kereskedelmi, közösségi stb. funkciók fejlesztésének.

· Szabályozási terv biztosítja a gyalogos átközlekedési lehetőségeket a tömbbelső és a gyalogos zóna részeként működő Ady Endre utca között,

· az Ady E. u. 7.

· az Ady E. u. 9.

· és az Ady E. u. 13. sz. ház alatt.

· A Vt-z/1 övezeti besorolás megengedi a 80%-os beépítést, a 7,5-10,5 m-es építménymagasságot, a jelentős (80%-os)  térszín alatti beépítést. Ezek a paraméterek több ingatlan esetében (Ady E. u. 11,  9,  7, 5, Kossuth tér 4.)  is lehetővé teszik az ingatlanfejlesztést (bővítés, emeletráépítés) Az Ady E. u. 1. és 3. szám alatti ingatlanok műemléki védelem alatt állnak, itt a bővítési lehetőségek az udvari szárnyakra korlátozódnak.

· A déli tömb belő területe és délnyugati része az elmúlt év során szanálásra került. A városfejlesztési elképzeléseknek megfelelően a szabályozás lehetőséget teremtett egy nagyvonalú bevásárlóközpont építésére. 

· A Vt-Z/5 övezet egy kevésbé intenzív 60%-os beépítési lehetőséget, 7,5-10,5 m-es építménymagasságot és 90%-os térszín alatti terjeszkedést tesz lehetővé.

· A tömb teljes területe régészeti érdekeltségű terület. Az Ady E. u. 15, 13, 11. utca frontja régészeti lelőhelyet érint.

· A tömbbelsőben kialakított nagyméretű közlekedési terület lehetőséget teremt a tömb feltárására és a parkolók biztosítására.

Ady Endre utca északi tömbje 

Szabályozási terv megerősíti a területet településközponti szerepében, lehetőséget adva a lakó, intézményi, szolgáltató, kereskedelmi, közösségi stb. funkcióknak. Biztosítja a környék parkolási gondjainak enyhítését.

· A Vt-z/1 övezeti besorolás megengedik a 80%-os beépítést, a 7,5-10,5 m-es építménymagasságot, a jelentős (80%-os)  térszín alatti beépítést. Ezek a paraméterek valójában az Ady E. u. 6. és 8. szám alatti ingatlanok esetében jelenthetnek ingatlanfejlesztéseket. 

· A Vt-Z/4 övezet 60%-os beépítést, 9-10,5 m magas építménymagasságot és 70 %-os térszín alatti beépítést tesz lehetővé. Az övezet mára gyakorlatilag „beállt”, jelentősebb ingatlanfejlesztésre nincs lehetőség.

· A Vt-Z/7 60%-os beépítést, egy alacsonyabb, 7,5-9,0 m építménymagasságot és 90%-os térszín alatti bővítést biztosít. Az övezet egyetlen ingatlanja esetében jelentősebb fejlesztésre nincs mód.

· A Vt-Z/101 övezet a Kapos szállóra vonatkozik. A 100%-os beépíthetőség, a 12-15 m építménymagasság a Kossuth tér előtti árkádosítás lehetősége biztosítja az ingatlan nagyvonalú fejlesztését. 

· Részben ehhez kapcsolódik Vt-Z/102 övezet, mely 100%-os beépíthetőségével és 7,5-10,5 m építménymagasságával, 50%-os térszint alatti beépíthetőségével egy kétszintes parkolóház megépítését teszi lehetővé.

· A munkaügyi központ körül kialakított Vt-SZ/101 övezet 100%-os beépíthetősége és 10-5-13 méteres építménymagassága az úszótelken kialakult helyzetet konzerválja.

· A tömbbe tervezett Z/kp övezet közpark fellegű zöldterület kialakítását szolgálja, mely az intenzív beépítésű tömb zöldfelülettel történő lazítását célozza.

· A tömbbelső jelentős része  közlekedési terület, nagyfelületű parkolóval és jelentős zöldfelület alakítási kötelezéssel.

· Az Ady E. u. 14-12, a Berzsenyi u. 2. szám alatti és a Kapos Szálló épületén átvezető gyalogosátjárás a tömbbelső gyalogos feltárását szolgálja, kapcsolatot teremtve a környező jelentős gyalogos forgalmú utcákkal.

Ady Endre utca 

- 
Szabályozási terv biztosítja a gyalogosfelületet az utca teljes felületén.

Noszlopy G. utca 

- Szabályozási terv az utca északi – kialakult – szakaszát gyalogoszónaként jelöli, alsó szakaszát közlekedési területként. 

Noszlopy G. utca  nyugati oldala 

· A Szivárvány mozi területét a szabályozás Vt-SZ/100 övezetbe sorolja,  ez 100%-os térszín feletti és térszín alatti beépíthetőségével, 7,5-10,5 m építménymagasságával az intézmény alapterületi bővítését is lehetővé teszi. Az épület egésze helyi védelem alatt áll, ezt a bővítéskor szem előtt kell tartani.

· A „Béka-áruház” Vt-Sz/2 övezete 80%-os beépíthetőséget (80% térszín alattit is) és 7,5-9 m építménymagasságban szabályozza le a bővítést. Ez jellemzően inkább alapterületi növekedést tesz lehetővé. Az épület egésze helyi védelem alatt áll, ezt a bővítéskor szem előtt kell tartani.

· A tömb délnyugati csücskében lévő Vt-Sz/2 övezet előírásai a Béka áruházzal egyezőek. Ez a meglévő épület vertikális bővítését teszi lehetővé.

· A fent említett épületek mögötti közhasználatú parkoló és garázs, valamint a felette kialakított Vt-Sz/9 övezet 20%-os térszín feletti és 100%-os térszín alatti beépíthetőségével 4,5-9 m építménymagasságával további fejlesztést nem tesz lehetővé, (A közelmúltban épült meg a mélygarázs, a parkolólemez és az élelmiszerüzletet.)

· A buszpályaudvar Ktb (különleges-távolsági buszpályaudvar) övezete megfelel a jelenlegi és jövőbeli használatnak.

· A buszpályaudvar feletti Vt-Z/1 övezet zártsorú beépítése, 80%-os térszín feletti és alatti beépíthetősége, 7,5-10,5 m építménymagassága a tömb déli (buszpályaudvar) felöli oldalán további ingatlanfejlesztési lehetőségeket hordoz. 

· A tömb északi oldalán kialakított Vt-z/100 övezet –a már többször leírt paramétereivel – további bővítési lehetőséget nem hordoz. 

· A tömbbelsőben kialakított Z/kt terület közpark céljára történő zöldfelület alakítást céloz.

· A buszpályaudvar feletti tömb gyalogos feltárása többirányú, mind a közhasználatú parkoló felöl, mind a Teleki utca felöl, mind a buszpályaudvarról biztosítja a szabályozás a gyalogos átközlekedést.

Városháza tömbje  

· Településközponti vegyes területű tömb, jellemzően intézményi és szolgáltató funkcióval, lakásokkal, közhasználatú parkolóval.

· A Városháza Vt-Z/103 övezete zártsorú beépítést, 100%-os térszín feletti és alatti beépíthetőséget, 12-17,5 m építménymagasságot engedélyez.  A Városháza alatti, Teleki utca alá benyúló G/k kövezet közhasznú mélygarázs építésének lehetőségét biztosítja, valamint ezen keresztül a Fő u. 2. sz. épület alatti mélygarázs feltárását.

· A Városháza melletti Vt-Z/1 övezet (paramétereket lsd. fennt) a meglévő állapotot rögzíti, további bővítésre nincs lehetőség. A Városháza melletti  Bárány fogadó és tanszálló udvarának közhasználat céljára történő átadása részben lehetőséget ad a zártsorú Városháza keleti homlokzatán nyílászárók elhelyezésére, részben  lehetővé teszi az udvar közösségi használatát (fogyasztóterasz).

A Teleki utca  

- 
A Teleki utca nyugati – Kossuth téri – szakasza gyalogoszóna, keleti szakasza a Petőfi térig közút övezet részeként gépjármű forgalmú.

A Teleki utca – Fő utca – Múzeum utca tömbje 

- A Vt-Z/100 övezet (lsd. fent is) a jelenlegi helyzetnek megfelelő, további bővítésre nincs lehetőség.

- A tömbbelső Z/kt övezete közkert jellegű területhasználatot határoz meg a tömbben található parkolók miatt. 

- A tömb gyalogos feltárása a  Múzeum utca felöl biztosított.

Zárda utca  

- Közútként szabályozott terület, akcióterületet érintő déli szakasza gyalogoszóna.
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Ady Endre utca déli tömbjének udvari látképei
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3.2. Megelőző városrehabilitációs tevékenység bemutatása

A következőkben bemutatásra kerül Kaposvár város egészére, valamint  az  akcióterületre vonatkozó előző években megvalósított  városrehabilitációs tevékenység.  

3.2.1. Megelőző évek városrehabilitációs tevékenysége Kaposváron

A következő táblázatok a Kaposvár Város Önkormányzata által a  város egészének  rehabilitációs tevékenységekre fordított kiadásokat mutatják be 1995. évtől kezdve 2006 -évig. Az előzőekben bemutatott akcióterületre vonatkozó adatokat is tartalmazza.

(adatok ezer Ft-ban)

	Megnevezés
	1995. év
	1996. év
	1997. év
	1998. év

	Út-híd-járda felújítás
	6.047
	20.015
	37.154
	42.229

	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása 
	47.426
	41.712
	47.894
	101.621

	Közlekedés, posta, távközlés, út, parkoló, járdaépítési program
	82.117
	68.818
	14.652
	191.809

	Vízgazdálkodás
	194.724
	68.568
	245.123
	186.279


	Villanyhálózat fejlesztés
	3.920
	1.846
	81.100
	12.535

	Gázvezetéképítés
	666
	
	
	

	Távhőellátás
	1.700
	
	9.010
	

	Városgazdálkodás 
	37.944
	29.239
	148.878
	209.889

	Szennyvízcsatornázási program
	500
	10.051
	67.099
	78.430

	Vízjogi engedélyezési tervek
	32.313
	
	
	

	Közművelődés, oktatás
	46.776
	1.640
	22.842
	85.397


(adatok ezer Ft-ban)

	Megnevezés
	1999. év
	2000. év
	2001. év
	2002. év

	Út-híd-járda felújítás
	34.347
	63.385
	83.964
	97.227

	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása
	89.369
	89.575
	88.764
	96.041

	Közlekedés, út, parkoló, járdaépítési program
	75.447
	61.399
	55.143
	76.538

	Vízgazdálkodás
	306.099
	150.031
	470.173
	446.228

	Közvilágítás
	1.573
	14.821
	4.654
	12.653

	Városgazdálkodás
	46.044
	53.938
	56.740
	8.179

	Szennyvízcsatornázási program
	296.457
	134.993
	184.677
	228.726

	Közművelődés, oktatás
	8.840
	37.719
	9.068
	686.649


(adatok ezer Ft-ban)

	Megnevezés
	2003. év
	2004. év
	2005. év
	2006. év

	Út-híd-járda felújítás
	74.860
	97.694
	279.535
	346.104

	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása 
	129.713
	100.965
	84.640
	113.507

	Közlekedés, posta, távközlés, út, parkoló, járdaépítési program
	442.043
	150.010
	69.421
	77.268

	Vízgazdálkodás
	817.413
	12.609
	18.412
	49.153

	Villanyhálózat fejlesztés
	1.438
	773
	7.279
	16.190

	Gázvezeték építés
	-
	-
	-
	-

	Távhőellátás
	-
	-
	-
	-

	Városgazdálkodás 
	9.233
	58.885
	-
	-

	Szennyvízcsatornázási program
	507.017
	52.458
	180.600
	392.191

	Vízjogi engedélyezési tervek
	-
	-
	-
	-

	Közművelődés, oktatás
	1.452.072
	848.659
	430.377
	1.769.401


Az alábbiakban az elmúlt évekből az Önkormányzat saját valamint a vállalkozói- befektetői szféra által közösen megvalósított jelentősebb városrehabilitációs projekteket emeltük ki a támogatások bemutatásával:

(Adatok e Ft-ban)

	
	Beruházás megnevezése
	Beruházás átadásának ideje
	Beruházás teljes költsége
	Támogatás összege
	Támogatás forrása

	1.
	K. szentjakabi Apátság rekonstrukciója
	2001.
	201.576
	180.098
	Címzett

	2.
	Táncsics Gimnázium rekonstrukció 
	2002. október
	230.271
	205.200
	Címzett

	3.
	450 fh Kollégium
	2003. aug.
	2.027.710
	1.594.350
	Címzett

	4. 
	Tanétterem, tanszálló építése ei.
	2004. aug.
	1.221.404
	1.189.404
	Címzett

	5.
	Szilárdhulladék lerakó
	1998. máj. és nov.
	413.200
	63.000
	Kp. Körny.véd.Alap

	6.
	Rákóczi Stadion rekonstrukció
	2003.
	935.706
	500.000
	ISM

	7.
	Európa park
	2001. aug. 15.
	33.439
	6.730
	Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács Turisztikai célelőirányzat 

	8.
	Szennyvíztisztító intenzifikálása
	1995.
	111.500
	0
	

	9.
	Városligeti Park – Malom tó
	2001. május
	76.572
	71.146
	Vegyes beruh. (Önkorm.+ vállalkozói)

	10.
	Kossuth tér rekonstrukció
	2003. okt. 3.
	175.549
	169.987
	Vegyes beruh. (Önkorm.+ vállalkozói)

	11. 
	Jégcsarnok építése
	2005. ápr.
	790.000
	
	Magán beruh. KMJV Önkorm. 

	12.
	Ipari park kialakítása, infrastruktúra (Keleti IP)
	1998.
	4.449
	
	Magán beruh. PURINA, NABI stb KMJV Önkorm: telek+telekalakítás ktg

	13. 
	Kinizsi Élelmiszeripai Szakközépiskola
	2006. aug. 
	2.002.390
	1.900.900
	Címzett

	14.   
	Fürdőfejlesztés
	2006.
	1.300.000
	
	Magántőke bevonásával 


Az alábbiakban Kaposvár Város Önkormányzata által az elmúlt években megvalósított bérlakás építés jellemzőit foglaltuk össze:

	
	Beruházás megnevezése
	Beruházás átadásának ideje
	Beruházás teljes költsége
	Támogatás összege e. Ft
	Támogatás forrása

	Bérlakás építés

	1.
	Berzsenyi u. 4, 34-36     69. db
	2001. 11. 14.
	538.215
	304.269
	Gazdasági Minisztérium

SZÉCHENYI TERV

	2.
	Berzsenyi u. 2/b-2/c.      

59. db
	2002. 10. 14.
	489.319
	316.404
	Gazdasági Minisztérium

SZÉCHENYI TERV



	3. 
	Berzsenyi u. 4. 

9+20 db
	2001.05.15.

és 

2001. okt. 15.
	68.297

+

134.069
	129.456.
	Gazdasági Minisztérium

SZÉCHENYI TERV

	3.
	Csillag u. -  Nádasdi u.

20 db
	2002. 02.11.
	106.438
	83.520
	Gazdasági Minisztérium

SZÉCHENYI TERV

	4.
	Nyugdíjasház

60 db
	2002. 11. 07.
	706.549
	562.590
	Gazdasági Minisztérium

SZÉCHENYI TERV

	5.
	Kecelhegy 

72 db
	2003. 10. 15.
	754.311
	514.716
	Belügyminisztérium

SZÉCHENYI TERV

	
	Összesen    280 db
	
	2.594.832
	1.781.499
	


3.2.2.   Megelőző városrehabilitációs tevékenységek a  területfejlesztési akcióterületen

Az elmúlt 10 év során az akcióterületen az alábbi fejlesztések valósultak meg:

Építési telkeket érintően:



-az Ady Endre utca  északi oldalán, a 292/2 hrsz-ú ingatlanon 33 lakásos társasház épült a földszinten üzletekkel



-az Ady Endre utca északi oldalán a 296 és 297 hrsz-ú ingatlanokon tetőtér beépítések valósultak meg



- a Teleki és Városház utcában új társasházi lakások épültek, az épületek földszinti részén üzletek kerültek kialakításra ( Flórián ház),



-az Ady Endre utca déli oldalán több üzlet rendeltetése megváltozott (ennek révén részleges felújításokra is sor került)



-a Noszlopy Gáspár utca keleti oldalán – az akcióterület határán – elkészült egy kétszintes parkolóház, és egy élelmiszer üzlet, kávézó



- Városháza utcában felépült a Bárány Fogadó (tanszálló és tanétterem)

Közterületet érintően:



-2003-ban került sor a Kossuth tér gyalogos zónaként történő átépítésére. Ennek részeként 10000 m2 burkolat, szökőkút, új közvilágítás, díszvilágítás létesült, valamint elkészült a parkosítás és az utcabútorozás,



-2006-ban került sor a Noszlopy Gáspár utca elején a nyilvános WC felújítására és 3 árusítópavilon elhelyezésére,



-
 az utca díszburkolatának elkészítésére, fák telepítésére és a parkosításra, valamint a díszvilágítás és az utcabútorozás megépítésére 2003-ban került sor.



- szintén 2003-ban került sor a Zárda utca elején – a Kapos Szálló előtti szakasz – felújítására, gyalogos zónává történő átalakítására, utcabútorozására.



- a Teleki utca felső szakaszának gépjármű forgalomtól való mentesítése, gyalogos zónába történő csatolása, díszburkolása 2006-ban.



- a Múzeum utca felső szakaszának gépjármű forgalomtól elzárása,



- Városháza utca gyalogos járdájának díszburkolása

A közelmúltban jelentős bontási munkák folytak az Ady Endre utca két oldalán fekvő tömbbelsőkben, az ide tervezett fejlesztések helybiztosítása és megvalósíthatósága érdekében.

3.3. Az akcióterület társadalmi – gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása

3.3.1. Belvárosi jellemzők

Ma általánosságban a középvárosokra jellemző  tendencia, hogy a városok  főutcái, a települések központjai az elmúlt évtizedekben drámai változásokon mentek keresztül.  A  nagy bevásárlóközpontok elterjedésének következtében a település identitását is hordozó városközpont sok esetben elvesztette vonzerejét és gazdasági szerepét. 

A  belvárosi régi épületekben lévő lakások  időközben részben magántulajdonba kerültek, de a házak  külső homlokzatának felújítása elmaradt, így  némelyik látványa inkább taszító, mint vonzó.  

Kaposváron a Városközpont megújítását célzó rehabilitációs tevékenység már az elmúlt időszakban megindult. Ennek keretében a városi funkciókat erősítő közterület megújítás ( Kossuth tér, sétáló utca, Teleki utca sétáló része) történt meg. A Teleki utca és a Városház utca jellegében megváltozott, több új lakóház épült melyek földszinti részén üzleteket alakítottak ki, így a kereskedelmi forgalom ezen a területen jelentősen megélénkült. Az elvégzett közterületi megújítások és az élénkülő kereskedelmi forgalom hatására a gazdasági szféra részéről további fokozódó érdeklődés mutatkozik az kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység Városközpontban történő bővítésére. 

A belváros fizikai megújításán túlmenően a jelenleg tervezett városrehabilitációs projektnek olyan közösségi és gazdasági igények kielégítésére is koncentrálni kell, mely által  a belváros új életet kap,  visszanyerve egykor kivívott meghatározó szerepét.

A tervezett integrált városfejlesztési akció csak akkor lehet sikeres, ha a területen érdekelt  kereskedelmi, szolgáltató és turisztikai vállalkozások aktív szerepet vállalnak a terület gazdasági megújításában vállalkozásaik fejlesztése révén.

3.3.2. Demográfiai helyzet és társadalmi jellemzők

Az akcióterület lakónépességének száma a KSH 2001. évi népszámlálási adatai alapján 704 fő, még az Önkormányzat népesség nyilvántartási adatai alapján 2008. januárjában már 1008 fő volt.

Ez alapján megállapítható, hogy 2001. évhez viszonyítva a Városközpont vándorlási egyenlege pozitív volt, méghozzá jelentősen, 43 %-kal nőtt az itt élők száma.

Ez köszönhető annak, hogy az elmúlt 8 évben a régi romos házak helyén sok új lakóépület épült az akcióterületen.  

	Mutató megnevezése
	Kaposvár 
	Akcióterület

	Lakónépesség száma KSH 2001. évi népszámlálási adatok alapján
	68.697 fő
	704 fő

	Lakosság száma 2008. január ( Önkormányzati népesség nyilvántartás)
	           67.156 fő
	1008 fő

	Vándorlási egyenleg
	- 1.541 fő
	+ 304 fő


A városközpont lakókörnyezeti felértékelődését mutatja, hogy amíg Kaposvár egészének vándorlási egyenlege negatív, addig az akcióterületen jelenősen pozitív elmozdulás tapasztalható. A Városközpont egyre inkább vonzó lakókörnyezetté válik a városban élők számára.

Az akcióterületen a lakónépesség korcsoportonkénti megoszlása az alábbi képet mutatja:

( KSH 2001. évi népszámlálási adatai)

Összes lakónépesség: 704 fő

Ebből:


0- 14 évesek aránya: 114 fő


15 -59 évesek aránya: 427 fő


60 év felettiek:     163 fő

A népesség elöregedése országos tendencia és területileg különösen jellemző ez a városok belvárosi területeire.

	Mutató megnevezése
	Kaposvár 
	Akcióterület

	Lakónépességen belül a 0-14 évesek aránya a KSH  2001. évi népszámlálási adatok alapján
	14,8 %
	16,2 %

	Lakónépességen belül a 15-59 évesek aránya a KSH  2001. évi népszámlálási adatok alapján
	65,3 %
	60,7 %

	Lakónépességen belül a 60 - évesek aránya a KSH  2001. évi népszámlálási adatok alapján
	19,9 %
	23,2 %


A város népességének kormegoszlásával összehasonlítva megállapítható, hogy a népszámlálási adatok szerint az aktív korú népesség aránya alacsonyabb a teljes város adataihoz képest. 

Az akcióterület aktív korú lakóinak  iskolai végzettség szerinti megoszlása a 2001. évi KSH adatok alapján:

	Mutató megnevezése
	Kaposvár 
	Akcióterület

	Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 
	19,9 %
	24,6 %

	Felsőfokú végzettségűek a 25 évnél idősebbek körében
	17,1 %
	21,3 %


A fentiek szerint a legfeljebb általános iskolai végzettségű lakosság aránya is és a felsőfokú végzettségű lakosság aránya is magasabb a teljes városra vonatkozó adatoknál. Így  egyfajta szélsőség, jelentősebb társadalmi különbség érzékelhető az akcióterületen.

Vélhetően  2001 év óta a lakosság iskolázottságbeli különbségei mérséklődtek.  Ezt a feltételezést arra alapozzuk, hogy az akcióterületen, az Ady Endre utca déli tömbjében a nagyon alacsony komfortfokozatú lakások felszámolásra kerültek. Az így szegregált területről az addig itt élő alacsonyabb iskolázottságú lakosság a város más területeibe került beintegrálásra. 

3.3.3. Gazdasági – funkcionális helyzetkép
Az akcióterület helyzetelemzésének egyik legfontosabb jellemzője a funkcióbővítő városfejlesztés szempontjából, hogy a területen milyen gazdasági funkciók érvényesülnek jelenleg.

Az akcióterületen a kereskedelmi és vendéglátóipari üzletek száma az Önkormányzat 2008. januári nyilvántartása szerint 209 db. Ebből 183 db kiskereskedelmi üzlet és 26 db a vendéglátó üzletek száma.

Kaposvár város kiskereskedelmi üzleteinek száma (db)

	Mutató megnevezése
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	Kiskereskedelmi üzletek száma
	1583
	1571
	1587
	1550
	1512
	1504
	1448


Forrás: KSH Somogy Megyei Statisztikai Évkönyvei (2000-2006)

Az akcióterület kiskereskedelmi üzleteinek számát a város előző év átlagainak 1.536 db-os kiskereskedelmi üzletszámához viszonyítva megállapíthatjuk, hogy az akcióterületen megközelítőleg a város kiskereskedelmi üzleteinek 12 %-a található.
Kaposváron a vendéglátó üzletek száma (db)

	Mutató megnevezése
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	Vendéglátó üzletek száma
	391
	458
	444
	457
	455
	440


A fenti adatsor alapján a város előző évekre vonatkozó átlaga alapján számított vendéglátó üzlet száma 440 db, melyhez viszonyítva az akcióterületen jelenleg a  vendéglátó üzletek megközelítőleg 6 %-t találhatjuk.

A fenti mutatók alapján a pezsgő városközpont gazdasági – idegenforgalmi életének elősegítéséhez mind a kereskedelmi üzletek, mind a vendéglátóhelyek  kínálatának növelése szükséges.

Az akcióterületen  2 kereskedelmi szálláshely szolgáltatót találunk. A Kapos Szállót, valamint a Bárány Fogadót, mely a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola Tanszállója.

A szállásférőhelyek száma az alábbi:

· Kapos Szálló: 158 férőhely

· Bárány Fogadó: 18 férőhely

Az akcióterület férőhelyeinek száma összesen: 176 férőhely ( Adatok a szálláshely szolgáltatóktól származnak).

A Kapos Szálló Kaposvár legjelentősebb szállodája elhelyezkedése és férőhelyei alapján. A szálláshely minőségi fejlesztése, valamint vonzerőt jelentő szolgáltatási kínálatának fejlesztése adhat alapot a forgalom növekedésére.

A gazdasági – pénzügyi szolgáltatók jelenléte az akcióterület nagyságának megfelelően alakul.  Összesen 4 bankfiók található a területen, viszont a közvetlen környezetben 5-6 bankfiók van még.

Az akcióterület jövedelemtermelő képességét vizsgálva, melyhez az Önkormányzat helyi adó bevételeit vettük alapul, nem adnak pontos információt számunkra. 

Ezt az állításunkat igazolja, hogy a 209 kereskedelmi és vendéglátóipari üzlet helyett csupán 123 vállalkozás fizet az akcióterülethez kapcsolódóan iparűzési adót, 2007. évben összesen 23.934.500,- Ft értékben. Ennek oka, hogy az itt tevékenykedő üzletek székhelyei a város más területén találhatók és az iparűzési adót a város azon területén megjelölten fizetik. Tehát a kimutatott összegnél jóval nagyobb iparűzési adóbevétel keletkezik ténylegesen az akcióterületen, de ez nem kimutatható.

3.3.4. Jövedelmi helyzet

Somogy megye és ezen belül Kaposvár átlagkeresetei is jóval az országos átlag alattiak. A megyeszékhelyek közül Kaposváron a legalacsonyabbak a bruttó átlagkeresetek. Ezen helyzet kialakulásában szerepe van abban, hogy Kaposvár a nagy ipari befektetések szempontjából nem preferált terület.

A KSH és az APEH adatbázisából akcióterületi szintre lebontott adatok nem állnak rendelkezésre, így a város jövedelmi tendenciáival jellemezhetjük az akcióterületet is.

	Keresetek
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	Kaposvár
	Bruttó átlagkereset
	90.552
	
	108.286
	130.531
	133.498

	Somogy 

megye
	Bruttó átlagkereset
	67.356
	79.670
	95.077
	110.189
	114.047

	Magyarország
	Bruttó átlagkereset
	87.566
	103.254
	122.641
	138.655
	145.059


Figyelembe véve azt a tendenciát, hogy az akcióterület lakosságának kormegoszlása alapján a 14 év alattiak és a 60 év felettiek aránya is magasabb a város átlagánál, következhet, hogy a területen a jövedelmi viszonyok is rosszabbak a város átlagánál.

Ezt támasztják alá az akcióterületre vonatkozó alábbi mutatók is:

	Mutató megnevezése
	Kaposvár összesen
	Akcióterület

	Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül ( 15-59 évesek)
	41,1 %
	43,8 %

	legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
	12,1 %
	15,5 %


3.3.5. Lakáshelyzet

Az akcióterületen a lakásállomány száma a KSH 2001. évi népszámlálási adatai alapján 414 db. Ebből az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 14,7 % volt. 

2008. évre ez a lakásállomány a tervezők becslése alapján kb. 200 új lakás építésével növekedett, valamint a tömbbelsők szanálásával az alacsony komfortfokozatú lakások száma csökkent. 

Ebből jelentős arányt képvisel a Berzsenyi utca akcióterületi részén megépült 88 db önkormányzati bérlakás, melyek összkomfortosak.

Emellett az Ady E. utca északi tömbjében 33 új, magas komfortfokozatú lakás épült, továbbá az Ady Endre utcában  tetőtéri lakásokat alakítottak ki.

A Teleki és a Városház utcákban szintén magas komfortfokozatú lakások épültek. 

Az akcióterületen így az épült új lakások révén a becsült lakásszám jelenleg 600 db és az új lakások aránynövekedése és a bontások  következtében pedig az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 4 % körüli becsült arányra csökkent.

3.3.6. Környezet állapota és környezeti problémák

Zöldfelület jelenlegi állapota

A 67-es főúti felüljáró környezetében létesült zöldfelületi sávok ligetesen fásítottak, változatos faültetéssel (Acer fajok, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Malus sp., Populus fajok, Quercus robur ’Fastigiata’, Sophora japonica, Tilia cordata). A gyalogos átközlekedés sávja a felüljáró tömbszerű talapzata és a benzinkút közé beszorított. 

Az Ady Endre utca Kossuth tér felöli szakasza a főtér felújítása során új burkolatot és új növényfelületeket kapott. Az itt található négy csónak alakú zöld folt újonnan beültetett, a csúcsokban egy-egy gömbkőrissel (Fraxinus ornus „Mecsek, 15 cm törzsátmérő), valamint a sarokra eső zöldben felkiáltójelként egy szép, kissé oszlopos növekedésű hársfa nő. A zöldfelületek változatos talajtakaró cserjékkel fedettek.

Az Ady Endre u. északi oldalán fekvő tömbbelsőben a 292/3 hrsz-ú közterületen egy nemrég létrehozott, fásított belső parkoló, valamint egy szintén parkolásra használt, murvával leszórt terület van. Növényzetét tekintve: a megépített parkoló zöldfelületében 8 db fiatal (törzsátmérő kb 15 cm) kőrisfa (Fraxinus excelsior) található, alattuk talajtakaró cserjékkel hóbogyóval (Symphoricarpos sp.) beültetve,  lonccal (Lonicera nitida „Elegant), valamint egy nagy tűzfal mentén tűztövisz (Pyracantha coccinea) telepítettek. 

Az Ady Endre utca 4-10. számú ingatlanok közterületté alakuló északi telekrészein elszórtan az alábbi fák nőnek: 3 lucfenyő (Picea abies, törzsátmérő 20 és 15, 45 cm cm), zöldjuhar (Acer negundo, 15 cm), 2 eperfa (Morus sp., 15, 45 cm), nyírfa (Betula pendula, 45 cm), 3 db nagy méretű, idős oszlopos tuja (Thuja occ. Malonyana), cseresznyefa (Cerasus sp., 40 cm), 2 akác (Robinia pseudoacacia, 15 és 40 cm törzsátmérővel), 7 bálványfa (Ailanthus altissima, törzsátmérő 20, 20, 20, 40 és 40, valamint 50, 50 cm), zöldjuhar (Acer negundo, 30 cm), eperfa (Morus sp., 40 cm), és egy sajátosan szép fává nőtt orgona-kecskerágó együttes (Syringa vulgaris és Euonymus japonicus).

A szálloda hátsó bejárata felé haladva, a telekhatárok mentén további bálványfák és akácok telepedtek meg, (2 Ailanthus altissima, 25 és 40 cm, 3 Robinia pseudoacacia, 45, 30 és 30 cm törzsátmérővel).

A fentiek alapján megállapítható, hogy az új parkoló maradék közlekedési zöldfelületei a ma szokásos kertészeti gyakorlatnak megfelelően beültetettek. A növényzet többi része részben a spontán betelepült, telekhatárokon nőtt bálványfák, egyetlen egységben pedig egykor szebb napokat látott belső udvar maradványai láthatók. 

Az új parkoló burkolata szürke Viacolor betonelem burkolat, a gyalogos forgalom szétválasztása nélkül. A további, parkolónak használt terület ideiglenes jelleggel murvával leszórt, szegély- és felszíni vízelevezetés nélküli, egyenetlen terület. A tömbbelső többi része részben lebontott, sittel borított, vagy bontás alatt álló terület. Termőfölddel borított felület gyakorlatilag nincs a tömbbelsőn belül, később bármely zöldfelület létrehozása esetén megfelelő talajcsere szükséges.

A Munkaügyi Központ körüli, 291 hrsz-ú közterület a telekhatár mentén egységes nyírfa-sorral van betelepítve, összesen 13 db Betula pendula díszlik, egységesen kb. 40 cm-es törzsátmérővel. Két fiatal lucfenyő (Pices abies, 15-05 cm) nő még a területen.

Az akcióterületen – az Ady Endre utca északi oldalán fekvő tömbbelsőben – lévő udvarok röviden az alábbiak szerint jellemezhetők:


- A 282 hrsz-ú ingatlanon lévő belső udvar alulhasznosított. A kertre erősen rányomja bélyegét, hogy a szomszédos közterülettől (292/2 hrsz) nincs lehatárolva, védtelen.


- A 292/2 hrsz-ú közterület a 292/1 hrsz-ú lakóház udvaraként funkcionál, területe 100 %-ban burkolattal ellátott.


- A 294 hrsz-ú ingatlanon a belső udvar aszfalttal borított.


- A 295 hrsz-ú ingatlan növényállománya egyetlen, kb. 40 cm törzsátmérőjű akácfára (Robinia pseudoacacia) korlátozódik


- A 296 hrsz-ú ingatlanon az udvarban nincs növényzet, töredékében burkolt a terület.


- A 297 hrsz-ú ingatlanon a belső udvarban zöldfelület nincs, az udvar teljes egészében burkolt, részben sárga klinker-téglával, részben pedig betonnal. A burkolat teljesen felújítandó, a felszíni csapadékvíz-elvezetés kiépítendő. Horizontális zöldfelületi egységek kialakítására csekély lehetőség van, ezért a kis helyigényű vertikális zöldfelület (futtatás) szerepe itt hangsúlyos elem lehet. Megfelelő gondozás esetén edényes növények kihelyezése javasolt.


- A Kontrássy utca 3. számú ingatlan udvarában védett fák találhatóak.

A Kapos szálló telkén – a 298 hrsz-ú ingatlanon – a belső udvar teljes egészében burkolt, töredezett, időben eltérően betonozott részek váltják egymást. Felszíni vízelvezetése nem megoldott. Növényállományát a belső udvarban lévő cukrászüzem falára erősített, egykor falikútnak megalkotott öntöttvas tálakba ültetett levendulák jelentik, amelyet a kertépítész szeme ugyan felfedez, azonban minden gondos szándék ellenére sem képes ellensúlyozni az udvar szedett-vedett, rendezetlen jellegét.

A tömbbelsőben a sűrű beépítés miatt a zöldfelületeknek kiemelt jelentőségük van. A jelenlegi állapot az egykori belső udvarok növényzetének maradványait jelenti, amely elsősorban az ott lakók kerthez és növényzethez való viszonyát fejezte ki – azaz vagy ültettek növényeket és gondozták, vagy csupán üres térként kezelték az udvart. A tervbe vett nagyobb, összefüggő belső udvar kialakításakor a lehető legnagyobb zöldfelület kialakítására kell törekedni, amely a horizontális lehetőségek mellett a függőleges felületek zöldítésének kihasználását is jelenti. A meglévő növényállományból a gyomfaként terjedő bálványfák (Ailanthus altissima) megtartása nem cél. A telepítendő növényzetnek azonban kiültetéskor is magas biológiailag aktív értékkel kell rendelkeznie, azaz nagyméretű növényzet telepítése indokolt. Így érhető el a jelenlegi állapothoz képest minőségi javulás. Nem követendő példa a szociális bérlakásként újonnan felépített épületek belső udvara, amely gyakorlatilag a teljes földszinten parkolóként működik, rossz hangulatú terek sorát láthatjuk. Az autók között felbukkanó falatnyi játszótér, valamint az ott megjelenő környezetkultúra teljes egészében alkalmatlan arra, hogy a jövő generációját egészséges lelkületű, környezetére igényes és gondot fordító emberekké neveljük. 

A Zárda utca Kossuth tér felöli szakasza is a főtér felújításába tartozott, új burkolatot és új fasortelepítést kapott (Tilia sp.). 

A Noszlopy Gáspár utca négyes platánfasora (Platanus x hybrida) a belváros meghatározó zöldfelületi eleme. A fasor 70-100 cm átmérőjű platánjai gyönyörűek, a fasor a hiányok ellenére is egységesnek érezhető. Az utca burkolata rossz minőségű, helyenként összetört aszfalt. A fasor alatt parkolósávok húzódnak, gyalogos forgalom számára csak a határoló épületek és a fasor között van hely. A Szivárvány Kulturális Központ (5-7. sz.) és az áruház épülete (3. sz.) között 30-70 cm átmérőjű fákkal rendelkező (Acer és Fraxinus fajok), ligetesen fásított, árnyas közhasználatú terület húzódik. A területen a szintkülönbség áthidalására épített támfalak rossz állapotúak. 

Az Áchim András utca Noszlopy G. u. és a buszvégállomás közé eső szakaszán húzódó zöldfelületi sáv cca. 20 éves faállománnyal rendelkezik (Fraxinus, Betula, Acer fajok). A zöldterületen négy örökzöld dísznövény található (Pinus nigra). 

A Teleki utca keleti, Kossuth tér felöli szakasza a gyalogos zóna szerves része, díszburkolatú felülettel, kihelyezett nagyméretű növénytartó edényekkel. Utcabútorai kicserélésre kerültek, a közvilágítás kandelábereit a város gyalogoszónájában alkalmazott „Kaposvár” típusúra cserélték.

A Teleki utca nyugati szakasza egyirányú.  Északi járda burkolata térköves, déli járda burkolata aszfaltfelület. Növényállománya a park része – nem tartozik az akcióterületbe.

 A Múzeum utca szintén a gyalogoszóna része, hasonlóan a Teleki utca keleti szakaszához. Zöldfelület csak a nagyméretű kaspókban  biztosított.

A Városház utca gyalogosjárdái térkővel burkoltak. Az északi oldalon az utca építésekor a járdát kísérő keskeny zöldsáv került kialakításra, cserjékkel és facsemetékkel beültetve. A Városház utcából nyíló közterületi parkoló burkolata zöldbeton. Növényállománya egyszerű füvesítés a parkoló és az épület előtti járda között. A parkolóház térszín feletti része öntött beton burkolatú. A déli oldali díszburkolatú gyalogosjárda melletti keskeny növénysáv cserjékkel beültetett.

A buszpályaudvar burkolatának térkőre cserélése a közelmúltban megtörtént.  A buszpályaudvar alatti zöldsáv intenzív kialakítású, változó magasságú cserjéivel, növényállománya beérett. A Teleki utcai tömbbelső átvezető udvarának környezete még nem került felújításra.

A gyalogoszóna jelenlegi helyzete

Magyarországon a 70-es évek második felében kezdett felértékelődni a lakótelepi építkezésekkel és az új városi negyedek létrehozásával szemben a rehabilitáció, a régi városközpontok, történetileg még megmaradó – megtartható városrészek revitalizációjának, újjáépítésének gondolata. E területen elsőként járt elöl jó példával Győr, Eger, Kecskemét, Pécs és több vidéki város, ahol a történeti városrészek adottságainak megfelelően alakították ki gyalogos utcáikat, főtereiket. A jellemzően sűrűn beépült belvárosi tömbök belső fellazításával, a tömbbelsők átjárhatóságával, gyalogos övezeteket hoztak létre. 

Kaposvár város korai településszerkezetét tekintve un. „egyutcás”, szinte mezővárosi jellegű település volt. A századfordulón a gazdasági fellendülés idején a kereskedelem és a bankok utcája lett a város történeti ütőere, a Vár területétől a Széchenyi-Kossuth téren át, a hajdani Vár utca-Fő utca tengely. 

Az 1970-es évek korszellemét megértve eljött az ideje, hogy a Kaposvár a Fő utcáját gyalogos övezetté alakítsa át. Erre természetesen a 61. számú út elkerülő szakaszának kiépítése adta meg a lehetőséget. A 61. számú főút új nyomvonalra történő áthelyezése után kezdődött meg a volt Fő utca (akkor még Május 1. utca) Kossuth tér és Dózsa Gy. utca közötti szakaszának közműrekonstrukciója, mely közel egy évig tartott. Ebben az időszakban az utca a forgalom elöl el volt zárva. Ez a „lélektani” pillanat, valamint az útburkolat helyreállításának szükségessége olyan döntést eredményezett, hogy ezen útszakasz gyalogossá válhatott, és olyan programot sugallt, hogy a város „nappalijaként” kell kezelni, ahol elsősorban a gyalogos, sétáló, beszélgető, kisebb tradicionális boltokat látogató és vendéglők teraszán üldögélő városi polgárság és fiatalság közéletének élettere legyen,  az un. SÉTÁLÓUTCA.

Az akkori, már reformszellemű politikai vezetés egyetértett abban, hogy jó szakmai megalapozottsággal kell e munkát elvégezni. A tervezésben részt vett szakemberek a parciális feladaton (sétáló utca burkolatcseréje) kívül feltárták azokat a városrendezési összefüggéseket, melyek az utcaburkolat cseréjén túl – a forgalomtechnikai, tömbfeltárási, épület-felújítási, sőt épületek részletmegoldásain kívül – funkcionális, kereskedelem-politikai problémákat is felvetettek, illetve ezekre megoldást javasoltak. Ugyanilyen átfogó szemlélettel adtak metodikai példát a zöldfelületek, közműfelújítások, utcabútorok, reklámok-információk egységes kezelésére.

Ebből alakult ki a ma már „ősképnek” nevezhető sétálóutca. Ez a közös munka és eredmény hozta létre azt a szemléletet a következő városvezetésben, hogy a városközpont egységes kialakítása több egymás utáni ütemben jöhet létre, amelyek egymáshoz kapcsolódnak, és komplex rehabilitációs szemlélet alapján lehetségesek. Ehhez az elhatározáshoz hozzájárult az ország és Európa új korszellemének hangja is, amely a régi városrészek védelmét és élettel teli rehabilitációját helyezte fő céljai közé. A sétálóutcát követően épültek ki a Kossuth tér és környéke – Zárda utca, Ady Endre utca és Noszlopy Gáspár utca torkolata – valamint a Teleki utca, Múzeum köz és Rippl-Rónai tér gyalogos felületei.

A városfejlesztés központ-közeli súlypontja nyugati irányba tolódott el. Megépült a Berzsenyi utca menti kereskedelmi övezet (Plaza, Lidl, OBI, TESCO, Mc Donald’s, Shell kút és a mellette lévő bevásárlóház). Előkészítés illetve tervezés alatt áll az Ady Endre utca déli tömbjében építendő Stop-Shop és a Vár utcai üzletház. E mellett a Vár és a Nostra környékén rövidtávú fejlesztési terv része az un. Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ. 

Ezen nagy gyalogosforgalmat vonzó létesítmények „tovább húzzák” a város gyalogos övezetét, tengelyét nyugati irányba, egészen a cseri városrészbe vezető gyalogos átjáróig. A fent vázolt szerves folyamatnak része az Ady Endre utca sétáló utcává alakítása, északi és déli tömbjének jól átgondolt rehabilitációja, és a továbbfejlesztésnek utat nyitó szintbeni gyalogos átjáró létesítése a Vár utca felé.

E mellett ugyancsak fontos városrehabilitációs feladat a gyalogos zóna kiterjesztése a Noszlopy Gáspár utcában is.


Ady Endre utca jelenlegi látképei
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3.3.7. Településszerkezeti problémák

· Ady Endre utca sétáló utcává történő átalakításával az üzletek feltöltése nehézkesebbé válik, de a kinyitásra kerülő tömbbelsők felől megoldható.

· Meg kell oldani a sétáló utcává alakított Ady E. u. és a  Vár utca gyalogos kapcsolatának biztosítását. Ezen a rehabilitációs terv a jelenlegi gyalogjáró környezetrendezésével kíván javítani. 

· Jelenleg nincsenek  tömbbelsőket feltáró gyalogosátjárókat. A közvetlen gyalogos megközelítés igényének kielégítésére ezek biztosítását meg kell oldani. A rehabilitáció keretében erre megoldást kínálunk az Ady Endre utca északi tömbjén átvezető gyalogjárók, valamint az Ady Endre utca déli tömbjébe vezető gyalogos passzázsok kialakítása révén, melyet a magánberuházók valósítanak meg. 

· Kapos Szálló gyalogoszónával történt körbevétele megnehezítette a szálloda gépkocsival történő megközelítését. A tömbbelsőben kijelölt parkolóház megoldást jelenthet a parkolási gondokra és fellendítheti a szálloda gazdasági tevékenységét. 

· A Fő u. 2. sz. alatti épület funkciója jelenleg változás alatt van. Az itt  kialakításra kerülő üzletek megközelítése jelenleg csak a Teleki utcai gyalogos zónán keresztül lehetséges. Erre a rehabilitációs terv a mélygarázson keresztüli megközelítés megoldását adja.

3.3.8. Közlekedés helyzete

Az Ady Endre utca az 1970-es években a 61. sz. Dunaföldvár-Nagykanizsa főút városon átvezető szakasza volt. Közúti burkolatának felújítása az 1960-as évek elején történt meg. Mivel a 16-18 méter szabad szélességű szakasz nem felelt meg a főúttal szemben támasztott követelményeknek, ezért – a főút más nyomvonalra helyezése után – ez a szakasz egyirányú városi utcává vált, felújítás nélkül. A gyalogoszóna gyalogoszóna II. ütemében megvalósult Kossuth tér városrehabilitációs munkáival egyidejűleg az utca keleti része díszburkolatot kapott, a gyalogoszóna III. ütemének megvalósításáig a meglévő útburkolat, járda és közművek megtartásával. Egyes közművek – elhasználódásuk miatt – szakaszosan átépítésre kerültek. Az útburkolat a tervezett átépítés miatt nem került javításra. 
Az északi tömbbelső régi épületeinek egy része már  korábban szanálásra került, és a közterületté vált területen 18 férőhelyes parkoló és kiszolgáló út létesült. Ezek állapota megfelelő, a továbbiakban változtatás nélkül használható. A tömbbelsőt érintő új telekalakításoknak megfelelően további közterület kerül kialakításra. Az így létrejött szabad területen további parkolóhelyek, kiszolgáló és új forgalmi kapcsolatot biztosító útszakaszok alakítandók ki. Az új utak és parkolóhelyek kialakítása már költségigényesebb lesz a terepadottságok és a csapadékvíz elvezetésének megoldása miatt.

Az Ady E. utca feletti északi tömb belsejében a környék parkolási gondjainak enyhítésére kétszintes parkoló lemez építését irányozza elő a szabályozási terv. A parkolóház kialakításánál figyelembe kell venni azt az előzetes partnerségi megállapodást, hogy csak az alsó szint lesz közcélú parkoló – a felső szint a szállodát szolgálja ki. A patkolólemez alsó szintjén 49 db parkolóhely létesíthető.

Felső szintjén kell megoldani a Kapos szálló parkolási igényét is. A gyalogos kapcsolat a szálló és a parkolóhely között egyszerűen megoldható. A felső parkolószint a szálló részére könnyen kialakítható, elválasztva az alsó szinten lévő közcélú parkolóktól. A kétszintes parkoló felső szintjén 44 db parkolóhely létesíthető és egy autómosó kialakítását is tervezi a tulajdonos. Az épület építési elvi engedélyezési tervei elkészültek.

A Noszlopy Gáspár utca a meglévő fasorok figyelembe vételével átépítendő. A Városháza nyugati homlokzata előtt kialakított díszburkolat továbbépítését javasoljuk D-i irányban. 

Az Ady Endre utca Ny-i végén a burkolatépítés( buszsáv)  a STOP-SHOP beruházás keretén belül 2008 évben megoldódik. 

A Noszlopy Gáspár utca  és az Achim András utca csomópontja:

A STOP-SHOP építkezésének része  körforgalmú csomópont és a parkolóház bejáratáig az utca kiépítése. Ez évben megvalósul a csomópont építése és a Noszlopy utca burkolatszélessége 6,00 méteres burkolattal

Az Ady E. utca és a Vár utca közötti gyalogos átvezetés szintbeni megoldása a felüljáró alatti gyalogos átvezetéssel oldódik meg.   

A Kontrássy - Berzsenyi utcai csomópont továbbra is megfelelő kialakítású. 

A Fő utca, a Teleki utca és a Múzeum utca közlekedésforgalmi rendje változatlan marad. A Fő utca, a Teleki utca felső szakasza valamint a Múzeum utca tisztán gyalogosforgalmú, a Teleki utca alsó szakasza (a Megyeház utcáig) kétirányú, középső szakasza (Megyeháza utca és a Múzeum utca között) felfelé egyirányú. Ezen nem kíván az Önkormányzat változtatni.

Az Achim András utca és Budai Nagy Antal utca csapadékcsatornája elavult kis keresztmetszetű. Ennek egy szakasza a Noszlopy utca és a Donneri Felüljáró K-i rámpája között ebben az évben megépül. A továbbvezető szakasz Ny-i irányú fejlesztése indokolt, melyet a jelenlegi városrehabilitációs projekten kívánnak megoldani.  A Budai Nagy Antal utcai szakasz összefügg a tömbön kívüli szakasz csatornázásával. A befogadóig (Kapos folyó) kell átépíteni a csapadékcsatornát, ha  ezen a részen korszerűsítik. 

A Kontrássy utca –Rippl Rónai utca és a tömbbelső kijárati útjánál új csomópont alakul ki. A folyamatos forgalomáramlás miatt  a csomópont lekerekítő ívei átalakítandók  és a Kontrássy utcai szakaszon a forgalmi rendet az új igényekhez kall igazítani. Ez az utcában közel 200 fm burkolat és szegély átépítését teszi szükségessé. A projekt keretén belül kell ezt megoldani. 

3.3.9. A meglévő közműhálózat értékelése

Az akcióterületen a közmű- és hírközlési ellátás teljeskörűen biztosított. E hálózatok és létesítmények közös jellemzője, hogy a jelenlegi igények kielégítését biztosítani tudják, azonban részben műszaki állapotuk, részben a tervezett fejlesztések miatt egy részüket  fejleszteni kell.

Vízellátás

Az Ady Endre és a Noszlopy Gáspár utcában a meglévő ivóvíz-vezeték rekonstrukcióra szorul. A meglévő, elöregedett és rossz műszaki állapotban lévő Ady utcai NÁ300 ac. és a Noszlopy utcai NÁ 150-es öv. gerincvezeték – mely az üzemeltető által szolgáltatott szakági helyszínrajz szerint 1,20-1,70 m mélyen fekszik – kiváltandó új korszerű műanyag csővel. Az Ady utcai meglévő vezeték nyomvonala az északi oldali járda útburkolat felöli részén helyezkedik el. Az új vezeték építése során a régi vezetéknek üzemelni kell. Az új vezeték nyomvonalát az utca közepén húzódó szennyvízcsatorna déli oldalán, attól 1,0-1,5 m távolságra kell kijelölni. A rekonstrukció során a házi bekötéseket is ki kell cserélni a vízórákig. Az új házi bekötések szintén műanyag csőből készülnek.

Az Ady Endre utcai északi tömbbelsőben jelenleg meglévő NÁ100 KM-PVC nyomócső továbbra is megfelel, ehhez csatlakoztatható az újonnan építendő vízvezeték.

A Noszlopy utcában jelenleg NÁ 150–es öv. vízvezeték üzemel, mely a Kossuth téren végzett munkálatok során a megépített díszburkolatig kiváltásra került. A további 110 fm hosszúságú szakaszt ugyanezzel a csőtípussal kell kicserélni, a jelenlegi nyomvonallal párhuzamosan kiépítve. A cserélendő szakaszon 5 db meglévő házi-bekötést is ki kell cserélni. 

A Városháza utcai vízvezetéket a mélygarázsba történő levezetés miatt délebbre kell áthelyezni.

Az akcióterület többi részén a meglévő vízellátó hálózat továbbra is megfelel, beavatkozást nem igényel.
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Szennyvízelvezetés

Az Ady Endre utcában az út tengelyében található NÁ250 mm méretű kőagyag csőből készült csatorna, mely – az üzemeltető által szolgáltatott szakági helyszínrajz szerint 2,50-2,60 m mélyen fekszik – koránál fogva rossz műszaki állapotban van. Ezt javítandó 2000-ben bélelésre került a Berzsenyi utcától az Ady Endre utca 4. számú házig terjedő szakasza. A tervezett rekonstrukció keretében a 4. számú háztól a Kossuth térig terjedő szakaszt is ki kell bélelni.

A tömbbelsőben jelenleg meglévő NÁ200 KG-PVC szennyvízcsatorna továbbra is megfelel.

A Noszlopy Gáspár utcában jelenleg NÁ 250–es kőagyag gravitációs szennyvízcsatorna üzemel. Befogadója az Áchim András utcai gravitációs főgyűjtő.

A rekonstrukciós munkák során a régi elhasználódott csatorna helyett új építendő a meglévő nyomvonalával párhuzamosan. A befogadó továbbra is az Áchim András utcai gravitációs főgyűjtő lesz.

A Városháza utcai szennyvízvezetéket a mélygarázsba történő levezetés miatt az utca déli oldalára kell áthelyezni.

Az akcióterület többi részén a meglévő szennyvízelvezető csatornák továbbra is megfelelnek.

Csapadékvíz-elvezetés

A csapadékvizek befogadója a Malom-árok. A 67. számú főút, illetve a Berzsenyi utcai közúti felüljáró építésekor a csapadékvíz-csatorna főút alatti átvezetését megfelelően megoldották.

Az Ady Endre utcai csapadékcsatorna az 1960-as években épült. A (40-es elöregedett betoncsövek nem vízzáróak, a csapadékcsatorna helyenként szűk keresztmetszetű.

A tömbbelsőben a már kiépített 18 férőhelyes parkoló csapadékvíz-elvezető csatornája az Ady Endre utcai befogadóig jelenleg megfelelő, de az új közlekedési területek belépése miatt keresztmetszete nem lesz elegendő. Átépítése, illetve új csatornaszakasz építése szükséges.

A Noszlopy Gáspár utca jelenleg nem rendelkezik csapadékcsatornával. Ezt a tömbrehabilitáció során ki kell építeni és csatlakoztatni az Áchim András utcai csapadékcsatornához. (Az akcióterületen kívül eső Budai Nagy Antal utcai és folytatása, az Achim András utcai csapadékcsatorna kapacitása sem megfelelő, ennek átépítése szintén szükségessé válhat. Megvalósítását az Önkormányzat a projekttel párhuzamosan tervezi – más forrásból.)

Villamosenergia-ellátás

Középfeszültség

A középfeszültségű hálózat az akcióterület egészén (Donneri felüljáró környéke, Ady Endre utca, Ady tömbbelső, Kossuth tér, Noszlopy G. utca) földkábelben halad keresztül. 

Közvetlenül 3 db transzformátor látja el az érintett területet:


1.Az Ady KTW 630 az északi tömbbelsőben. A transzformátor állomás korszerű, 1999. évi építésű, mérsékelten még terhelhető.


2.A Kapos Vasház a Kapos szálló mögött, szintén az északi tömbbelsőben. A transzformátor állomás elavult szerkezetű és elhasználódott állapotú. Nem felvevőképes. Átépítendő.


3.A Noszlopy ÉHTR állomás a Noszlopy G utcában.  A transzformátor állomással kapcsolatos fejlesztést az E-On nem tervez.

A villamos-energia szükségletet a jelen rendszer ki tudja szolgálni, de csak mérsékelten felvevőképes, új fogyasztókat csak korlátozott mértékben tud kiszolgálni.

A kábelhálózat régi építésű, az utca díszburkolása előtt rekonstrukciója szükséges.

Kisfeszültség

Az Ady E. u. és a Noszlopy G. u. 0,4 kV-os kommunális hálózata szintén földkábeles kivitelű.

A földkábel az Ady E. utca északi és déli oldalán is végighalad és jellemzően T elágazásos, „karmantyús” kivitelben táplálja a csatlakozó kábeleket.

A Noszlopy G. utcában a keleti és a nyugati oldalon is végighalad a földkábel.

A kisfeszültségű hálózat csak nagyon mérsékelten terhelhető új energia igényekkel. A T elágazásos csatlakozás már nem megengedett. Új csatlakozó esetén elosztószekrény telepítése szükséges.

Az utca díszburkolása előtt a gerinckábel és a csatlakozó kábelek, illetve mérőhelyek átépítése szükséges.

A fent leírt közép- és kisfeszültségű fejlesztéseket az E-ON saját beruházása keretében megvalósítja.

Közvilágítás

Az Ady utcában egyedi kiviteli megoldású közvilágítás üzemel.

A korszerű közvilágítás kialakításához komplett új földkábeles közvilágítási hálózat építése szükséges.

Az északi tömbbelső térvilágítás kialakításához is új hálózat építése szükséges.

A Noszlopy G. utcában meglevő közvilágítási hálózat kandeláberei illeszthetőek az új koncepcióhoz, de további két párhuzamos lámpasor építése szükséges.

Az akcióterületen a Városháza épülete rendelkezik díszvilágítással. 

A Donneri felüljáró környéke is önálló földkábeles közvilágítási hálózattal rendelkezik, ami a gyalogos forgalom növekedése esetén nem kielégítő. Fejlesztése szükséges.

Városháza utca, Teleki utca és a Múzeum utca korszerű közvilágítása a közelmúltban kiépítésre került.

A közvilágítás szükséges fejlesztését az Önkormányzat az integrált városrehabilitációs projekt keretében megvalósítja, de a pályázati szabályok szerint, mivel nem az ő tulajdonát fogják képezni a közvilágatási elemek az ezzel kapcsolatos költségek támogatásban nem részesülhetnek. Ezen költségeket a projekt kertén belül az Önkormányzat saját forrásból finanszírozza.

Gázellátás

Az Ady Endre utcai NÁ200 acél gázvezeték 1982-ben épült. A meglévő gázvezeték korróziós elhasználódása miatt szükséges a gázvezeték cseréje. Helyette D 200 PE vezetéket kell építeni kb 330 fm hosszban. Emellett 14 db – D 62 PE méretű – bekötővezetéket, valamint elföldelhető D 63 HKSF elzárókat is kell építeni. A meglévő talajviszonyok miatt az utca nyugati szakaszán talajcserét is kell végezni. Az Ady Endre utcai gázvezeték cseréje az Ady Endre utca déli tömbjének rekonstrukciójával párhuzamosan, ill. annak keretében valósul meg. Jelen projektnek nem része. 

A Noszlopy G. utcában a meglévő 153 fm NaA 200 acél gázvezeték helyett D 200 PE gázvezetéket és 90 fm D 90 PE gázvezetéket kell kiépíteni, valamint a meglévő 8 db NA 80 tolózáraknát meg kell szüntetni, és helyette D 90 HKSF PE – elföldelhető – elzárókat kell beépíteni.

A Noszlopy Gáspár utcában a rehabilitációs projekt keretében tervezett szökőkutak kivitelezéséhez az alattuk elhelyezkedő gázvezetékek kiváltása szükséges.  

A gázvezeték kiváltás költségeihez a pályázat keretében támogatás nem igényelhető, mivel a létrejövő új vezetékszakasz nem az Önkormányzat tulajdonát fogja képezni. Ezért ezen költségeket az Önkormányzatnak saját forrásból kell finanszíroznia.

Hírközlés

Távközlés

A Donneri felüljáró környékén az Ady Endre utca 15. számtól az Áchim András utca felé – ahol a meglévő zöld és járdaterület áthelyezésre kerül a tervezendő buszsáv miatt – a meglévő alépítményes távközlési hálózatot ki kell váltani, illetve át kell helyezni.

Az Ady Endre utcában meglévő alépítményes távközlési hálózat mindkét oldalon az aszfaltjárdában van. Az északi oldalon két eternitcsöves alépítmény helyezkedik el, telített állapotban. Ezen a területen bővítés szükséges. A déli oldalon 10-16 csöves alépítmény helyezkedik el, bővítés nem szükséges. Az utcában lévő épületeknél nem mindegyikhez van alépítményből bevezetés. A házak ellátása részben az utcai homlokzaton, fali kábelen keresztül történik. Az épületek homlokzatfelújítása során a házakhoz új bevezetéseket kell készíteni.

A tömbbelsőben a meglévő távközlési hálózat az igényeket kielégíti, fejlesztés nem szükséges.

A Noszlopy Gáspár utca mindkét oldalán a meglévő alépítményes távközlési hálózat telített, bővítésre szorul. A bővítést a Kossuth tér 1. szám előtti aknától kell indítani. A Noszlopy 8-10. számú házba új bevezetést kell készíteni a fali kábeles csatlakozások helyett, valamint a Szivárvány Kulturális Központ és az áruház épületéhez földalatti csatlakozást kell készíteni a meglévő légvezetékes csatlakozás helyett.

A Teleki utca, Múzeum utca és az Újpiactér távközlési hálózata fejlesztést nem igényel.

A T-Com tájékoztatása szerint a felsorolt fejlesztéseket saját beruházásban elvégzik a helyreállítások kivételével.

Kábel TV

A Donneri felüljáró térségében a kábel TV hálózat meglévő kültéri szekrénye – a keleti rámpa mentén tervezett új buszsáv miatt – átépítendő, illetve a föld alá helyezendő. 
Az Ady Endre utca menti épületek kábel TV ellátása jelenleg a Kontrássy utca irányából biztosított úgy, hogy az Ady Endre utca 10. számú épület padlásterében elhelyezett központi erősítőből az épületek padlásterében hosszanti irányban kiépített kábelekre csatlakoznak az északi oldali előfizetők. A déli oldali előfizetők ellátására az Ady Endre utca 10. sz. tetőteréből két légkábel keresztezi az utcát, az Ady Endre utca 15. tűzfalára és az Ady Endre utca 9. tetőszerkezetére csatlakozóan. Az utcafronti épületek homlokzatfelújítása során a meglévő kábel TV-hálózat átépítendő, valamint az utcát keresztező légkábelek lebontandók.

Az Ady Endre utca rekonstrukciója érinti az Ady Endre utca 17. számú épület nyugati fala mellett lévő optikai kültéri csomóponti szekrényt, melyből több irányban nagyfontosságú optikai földkábelek ágaznak szét (Belváros, Donner és Cser teljes optikai ellátása). Az ide csatlakozó kábeleket és kötést a járdában építendő földalatti betonszekrényben kell védelembe helyezni.

Az akcióterület többi utcáiban a kábel TV hálózat megfelelő.

3.3.10. A környezeti károk bemutatása 

Szivárvány mozi tetőfedése azbesztet hordozó hullámpala. Mai környezetvédelmi elvárások mellett ez egészség és környezetkárosító anyagnak minősül. A tervezett rekonstrukció során az épület teljes héjazata cserére kerül, korszerű fémlemez fedés kerül fel helyette.

Az Ady Endre utca északi tömbbelsőjében meglévő kiépített parkolóhoz nem készült olajfogó műtárgy. A tömbbelsőben tervezett parkoló bővítés során a talaj és környezetvédelmi elvárásoknak megfelelően a hiányzó műtárgy kiépítésre kerül.

3.3.11. A közszféra jelenléte

Az akcióterületen a közszféra meghatározó eleme a Polgármesteri Hivatal, mely a város főterén található. A közigazgatásban betöltött szerepe nem csak a város, de a környező települések szempontjából is meghatározó. Gondolunk itt az Okmányirodai, Építésügyi Hatósági, Szociális és Gyámügyi és egyéb a város határain túlnyúló közigazgatási szerepére.

Az Önkormányzat intézményeként a Noszlopy Gáspár utcában található a Városgondnokság, melynek feladatai közé tartozik a város működtetése szempontjából fontos tevékenységek ellátása:

· közterületek karbantartása, kezelése

· közvilágítás szerződés szerinti üzemeltettetése,

· víz- és csapadékvíz rendszer üzemeltetése,

· parkfenntartás, gyepmesteri munkák,

· temető fenntartás,

· köztisztasági tevékenységek.

Regionális szempontból is fontos közszolgáltatási létesítmény a Dél-Dunántúli Munkaügyi Központ Kaposvári Irodájának Ügyfélszolgálata, mely a Kontrássy utcában található.

A Városház utcában található a Széchenyi István Kereskedelmi – és Vendéglátóipari Szakközépiskola Tanszállodája és Tanétterme, mely az intézményben tanuló hallgatók gyakorlati képzési helye. 

A Fő utcán található az Önkormányzat Tourinform Irodája, mely közszolgáltatási funkciókat lát el.

A kultúra és művelődés lehetőségeit biztosítja a lakosság számára az Önkormányzat Szivárvány Rendezvényháza a Noszlopy Gáspár utcában, valamint a Sportmúzeum a Kontrássy utcában.

Ugyancsak a közszolgáltatások kategóriájába sorolhatjuk a Teleki utcában található Közjegyzőt.

3.3.12. Közbiztonság helyzete

Az akcióterület közbiztonságáról a Rendőrkapitányság közlése szerint az alábbi adatok állnak rendelkezésre. 

	Elkövetés időpontja
	Bűnügyi események száma

	2003 év
	184 db

	2004. év
	274 db

	2005. év
	226 db

	2006. év
	194 db

	2007. év
	147 db


Az akcióterület vonatkozásában kijelenthetjük, hogy a bűnügyi esetek száma 2004. év óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A közbiztonság tehát a területen erősödött, a lakókörnyezet biztonságosabbá vált.

A városrehabilitációs projekt keretében a közbiztonság további erősítése, valamint a rehabilitáció eredményeként létrejövő közterületi értékek megóvása érdekében térfigyelő rendszer bővítése is megvalósul. a térfigyelő rendszer fejlesztése a Környezetrendezés projekt elem része.

3.3.13. A  tulajdonviszonyok értékelése

A fejlesztési akció megvalósítása szempontjából alapvető fontosságú az egyes ingatlanok tulajdoni helyzetének ismertetése. A vizsgálat alá vont területen önkormányzati, vegyes (önkormányzati és egyéb), magán és állami tulajdonú ingatlanok egyaránt találhatók (ld. 5. számú ábra), melyek közül az önkormányzati tulajdonú és érdekeltségű ingatlanok száma és területi aránya a legnagyobb. Ez a tervezett fejlesztések realizálhatósága szempontjából kedvező állapot, ugyanakkor valószínűsíthető, hogy a költségviselés szempontjából is ez lesz a meghatározó, azaz az önkormányzatnak kell a legnagyobb ráfordítást eszközölnie.

Az akcióterületen lévő ingatlanok helyrajzi szám szerinti tulajdonformája és tulajdoni aránya az 1. sz. melléklet szerint.
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3.3.14. Tulajdonosi és együttműködési szándékok az akcióterületen

Az akcióterület fizikai állapotának javítása, imázsának építése, a területen ma még meglévő, a városközpont funkcionalitását befolyásoló problémák megoldása minden tulajdonosi kör számára fontos szempont és feladat. Alapvetően négy tulajdonosi csoportot különböztethetünk meg a területen:


- Az üzlethelyiség- és irodatulajdonosok elemi érdeke, hogy a terület gazdaságilag prosperáló legyen, illetve a tulajdonosok ingatlanjaik bérbeadása vagy értékesítése során sikeresek legyenek. Ehhez megfelelő minőségű környezetre van szükség, mely egyaránt vonatkozik a fizikai jellemzőkre (közterületek, épületek állapota, esztétikai megjelenés, tisztántartás, stb.) és a terület „használhatóságára” (megközelíthetőség, parkolók és egyéb funkciók).



A tulajdonukat képező üzletek felújításában, állagmegóvásában is érdekeltek, mivel ezek értéknövelő tényezők, de ezen felújítási folyamatok  lassúak, nem összehangoltak, a tulajdonosok pénzügyi lehetőségei befolyásolják.


  Az akcióterv készítését megelőző fórumok, vállalkozói egyeztetések során a meglévő üzletek homlokzatának felújítására és portálfelújítására vannak tulajdonosi szándékok, de ezt egy későbbi időpontban kívánják megvalósítani.


  Az üzleteket bérlő üzemeltetők a pénzügyi forrásaik függvényében bevonhatók az üzleteket érintő olyan felújításokba, mely által forgalmuk növekedésére számíthatunk, pl. portálok, alapterület növelő teraszok kialakítása. Az Ady E. utcában 2, a Noszlopy Gáspár utcában 1 és a Fő utca 2-ben 1 vállalkozás  a funkcióbővítő városrehabilitációra irányuló pályázati projektben partnerként kíván részt venni a  megvalósítandó teraszépítések kapcsán.



Emellett az Ady Endre utcában a 9. és 13. szám alatt a közeljövőben  üzletházak kialakítását tervezik a tulajdonosok. Ezen üzletházakban tervezett üzlethelyiségek kialakítására az Önkormányzat partnerséget ajánlott a vállalkozásoknak.



Ugyancsak az akcióterület részét képező Fő u. 2. számú, a volt Élelmiszeripari Szakközépiskola átalakítása kapcsán tervezett lakóház és vendéglátó egység kialakítását a tulajdonos vállalkozás az elkövetkezendő időszakban tervezi. Az együttműködés lehetőségeiről az Önkormányzat a tulajdonossal több tárgyalást is folytatott, melynek eredményeként szintén van lehetőség a funkcióbővítő városrehabilitációs pályázati projektben való együttműködésre a fejlesztés gazdasági részének vonatkozásában. 


- A lakástulajdonosoknak is alapvető érdeke az épület- és közterület megújítások támogatása, hiszen egyrészt az itt élők napi életterének minőségi javulásáról van szó, másrészt a rendezett, biztonságos környék értéknövelő hatású, ami az ingatlanárakban is megmutatkozik. A jelenlegi funkcióbővítő városrehabilitációs pályázati projekt keretében a lakások homlokzatának felújítása nem támogatható. Az itt élők ezen fejlesztés megvalósítására irányuló szándékát az Önkormányzat több módon támogatja:

· Elkészítette az Önkormányzat az Ady Endre utcában a homlokzat felújításra szoruló épületek engedélyezési tervdokumentációját, mely alapján a tulajdonosok megkezdhetik a felújításokat.

· Az önkormányzat a helyi védettség alatt álló épületek homlokzat felújítására egy Alapot hozott létre, melyből a tulajdonosok az utcafronti homlokzat felújítási költségének 50%-os támogatására pályázhatnak.


- A kereskedelmi szállásférőhelyeket és vendéglátást biztosító Kapos Szállóról – a város és egyben az akcióterület legnagyobb ilyen jellegű létesítményéről – külön is kell szólni. Funkcionális és településképi szempontból egyaránt foglalkozni kell a főtér egyik meghatározó épületének felújításával, korszerűsítésével, illetve homlokzatának átalakításával,  gépjárművel történő megközelítési és parkolási problémáinak megoldásával. A szálloda tulajdonosával az Önkormányzat több ízben folytatott tárgyalást az Önkormányzattal közösen, valamint a tulajdonos által önállóan megvalósítandó fejlesztési elképzelésekről.



A jelenleg kialakult együttműködési szándék alapján a szálloda tulajdonosa  a funkcióbővítő városrehabilitáció keretében partnerként kíván részt venni a szállodához kapcsolódó parkolólemez kialakításával.



  A szálloda külső felújítását, városképi szempontból történő megújítását a teljes Kapos Szálló felújításával és wellness funkciókkal történő  bővítésével együttesen kívánja megvalósítani a tulajdonos akkor, ha ehhez az elkövetkező években a ROP szálláshely fejlesztési pályázata keretében támogatást tud elnyerni.


- Az önkormányzat számára – a rendelkezésére álló költségvetési források mellett – a városrehabilitációs pályázati lehetőségek és támogatások megszerzése, valamint a magánszférával kialakítható partnerség teremtheti meg az akcióterület rehabilitációjának pénzügyi hátterét. 

3.3.15. Az akcióterületi  igények és piaci lehetőségek felmérése

3.3.15.1. Az akcióterületi fejlesztéssel kapcsolatos igények felmérésének módszerei
A városközpont városrehabilitációs fejlesztési elképzeléseire vonatkozó  egyeztetések már évekkel ezelőtt megkezdődtek. Az Önkormányzat vezetése és a tervezést végző szakemberek több alkalommal folytattak egyeztetést mind a lakossággal, mind a vállalkozókkal, valamint a civil szférával.

· Az első lakossági fórumok és a gazdasági szférával történő egyeztetések 2006- ban az „Új munkahelyek, új utak, új otthonok!” elnevezésű várospolitikai és városfejlesztési célokat megfogalmazó 4 éves gazdasági program előkészítése és egyeztetése kapcsán megkezdődtek. Ezen fórumok alkalmával a lakosság, a civil szféra és a gazdasági szféra is véleményt nyilváníthatott a városfejlesztési elképzeléseivel, igényeivel kapcsolatosan.

· Az akcióterületi terv előkészítése kapcsán az Önkormányzat a területen érdekelt vállalkozókat fórumra invitálta, ahol tájékozódott a vállalkozók fejlesztési elképzeléseiről, valamint befektetési szándékairól.

· Az Önkormányzat akcióterületi tervet előkészítő szakemberei folyamatosan gyűjtöttek információt a helyi média és sajtó útján az akcióterületet érintő egyéb befektetési szándékokról.

· Az akcióterületi terv előkészítésének fontos dokumentumát képezték a város különböző fejlesztési dokumentumai, melyek szintén befolyásolták a városrehabilitációs elképzeléseket:

· Kaposvár Város hosszú távú Településfejlesztési Koncepciója,

· „Új munkahelyek, új utak, új otthonok!” elnevezésű várospolitikai és városfejlesztési 4 éves gazdasági program

· Kaposvár Város környezetvédelmi programja

· Kaposvár Város hosszú távú közlekedési koncepciója,

· Kaposvár   Város Hulladékgazdálkodási terve,

· Kaposvár MJV Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja

· Kaposvár Városmarketing terve,

· Az akcióterületi terv megalapozásához bizonyos területeken előkészítő felmérések készültek:

· közlekedési vizsgálat,

· közmű vizsgálat,

· örökségvédelmi vizsgálat.

3.3.15.2. Az akcióterület fejlesztésével kapcsolatos igények
Az Önkormányzat akcióterületi fejlesztést előkészítő szakemberei a bemutatott felmérő források alapján  az alábbi igénylistát állították össze:

· jó minőségű belvárosi közterületek,

· sétálóutca részek növekedése, zsúfoltság csökkentése,

· tömbbelsők rendezése, zöldfelületek növelése,

· közbiztonság erősítése,

· Városközpont kereskedelmi – vendéglátó funkcióinak élénkülése,

· kultúrálódási, szabadidő eltöltési lehetőség növekedése,

· belváros közlekedési feltételeinek javulása,

· parkolási lehetőségek javulása,

· közösségi terek megújítása, utcabútorok, köztéri alkotások fejlesztése,

· városkép javítása, homlokzat felújítások,

· műemlékek védelme,

· épített elemek akadálymentesítése,

· több funkciós, modern bevásárló- és szórakozató központ létesítése,

· belváros autó forgalmának csökkentése,

· közösségi terek funkciónövelése

· civil szervezetek tevékenységének fokozására alkalmas rendezvény helyszín

· lakosság identitás tudatának fokozása,

· környezettudatos lakókörnyezet használat elterjesztése

· közigazgatási funkciók minőségének fejlesztése

· közösségi és kulturális rendezvényekhez megfelelő helyszín biztosítása

· Városközpont vonzásának erősödése, 

· szélesebb körű gazdasági szolgáltatások jelenléte,

· Városközpont vendéglátási szolgáltatásának minőségi fejlesztése és bővítése,

· parkolóhelyek számának növelése

· üzletfelújítások megvalósítása, új üzlethelyiségek kialakítása

· leromlott állapotú tömbbelsők rehabilitációja, ezáltal taszító hatás csökkentése

· minőségi szálláshelyek kiegészítő funkciókkal, (konferencia, wellness lehetőség)

· minőségi ellátást nyújtó vendéglátóhelyek,

· folyamatosan javuló városkép, látnivalók, érdekességek, programok

· kielégítő közlekedési feltételek.

3.3.15.3.  Az ingatlanokra vonatkozó piaci helyzetértékelés

Az akcióterületen jelenleg üres, beépítetlen terület minimális mértékben áll rendelkezésre, kivéve az Ady E. utca déli tömbjét, melynek beépítése a Stop –Shop Bevásárlóközpont révén most valósul meg.   

Ugyanakkor sok a régi felújításra váró lakóépület, melyekben kereskedelmi – szolgáltató célú helyiségek is találhatóak. Az akcióterületen belül helyezkedik el Kaposvár legnagyobb szállodája a Kapos Szálló. A szálloda évek óta felújításra vár, melynek keretében a tulajdonos az épület megújítás mellett a szolgáltatási kör bővítését is tervezi. 

Az akcióterület belvárosi elhelyezkedését figyelembevéve növelhető a most meglévő vendéglátó egységek száma, amennyiben minőségi szolgáltatás nyújtására alkalmasak.     

A területre vonatkozó akcióterv javaslatai közül ingatlanfejlesztés szempontjából a Kapos Szálló wellness szállodává fejlesztését emelnénk ki, mely gazdasági szempontból a terület jelentős élénkülését eredményezhetné. 

Az ingatlanközvetítőktől származó tájékoztatás szerint  Kaposváron az elmúlt évekhez képest  az ingatlanárak stagnálnak. Az akcióterület belvárosi jellege miatt azonban az itt tapasztalt ingatlanárak meghaladják a város átlagát.

Lakásárak: 

Az akcióterületen a lakások árát alapvetően az befolyásolja, hogy új vagy régi építésű épületben helyezkednek el. Az akcióterület lakáskínálatát kettősség jellemzi, mert viszonylag sok a régi felújítatlan lakás, de ugyanakkor az új építésű lakások is jelentős számban jelen vannak. Ez az oka, hogy viszonylag szűk területen belül a lakásárak jelentős különbséget mutatnak.

Az akcióterületen a régebbi építésű gázfűtéses lakások átlag ára 150.000 – 190.000,- Ft/m2 ár között mozog, míg az új ( néhány éve épült) lakások ára a 230.000 – 260.000,- Ft-t is eléri.

A tanulmányban említett parkolóhely szűkösség, valamint a garázsok elenyésző száma miatt az akcióterületen a garázsok árai viszonylag magas. Az új lakóépületek mélygarázsaiban található beállóhelyek  2 – 2,8 millió Ft-os ár között mozognak. A garázsok hiányát is enyhítheti az akcióterületre tervezett parkolóház. 

Kereskedelmi és szolgáltató üzlethelyiségek:

Kaposváron az elmúlt években a kereskedelem területén jelentős fejlesztések voltak, elsősorban a nagy bevásárló központok és üzletek kialakításával, de  új üzlethelyiség kínálatot teremtett a belvárosban épített új lakóépületek földszinti részén kialakított kereskedelmi egységek építése  is.

Ennek ellenére a városközpont fejlesztési elképzelései között még mindig a belvárosi üzletfejlesztés jó befektetési lehetőségnek tűnik. Az új üzletek vásárlására és bérletére mindig van igény. Így az új üzletek árai belvárosi elhelyezkedésük miatt  még mindig magasabb a városi átlagnál. Az üzlethelyiségek árbeli eltérése az építésük ideje és műszaki állapota, valamint sétálóutca részen történő elhelyezkedése alapján  jelentős  lehet. 

Az ingatlanforgalmazók tájékoztatása szerint a kereskedelmi egységek négyzetméter árai  200 ezer Ft – 450 ezer Ft-ig terjednek, a bérleti díjak 1.300,- Ft/m2 – 4.500 Ft/m2 árig terjednek.
Iroda célját szolgáló ingatlanok:

A városban az utóbbi években az irodák tekintetében is túlkínálat alakult ki a piacon. Köszönhető ez annak, hogy több  irodaház létesült nagy belvárosi ingatlanok funkcióváltása révén. Jellemző azonban, hogy új, modern irodaházi szolgáltatásokat nyújtó ingatlan a városközpontban kevés van, az ilyen jellegű fejlesztések hosszú távon jó befektetési lehetőséget jelenthetnek.

Az irodák bérleti díjai elég széles sávban mozognak: 1000,- Ft/m2/ hó – 5.000 Ft/ m2 / hó árig. 

Az akcióterületen kevés iroda célját szolgáló ingatlant találhatunk. 

3.3.16. Az akcióterület SWOT-ANALÍZISE

	Erősségek:

· Az akcióterület városon belüli súlyponti elhelyezkedése

· Közigazgatási központ szerepe

· Városközponti vonzerő

· Műemléki és helyi védettségű épületek , építészeti értékek 
· Üzletek, vendéglátó egységek vonzása,
· Idegenforgalom célpontja a városon belül

	Gyengeségek:

· Gazdasági aktivitás a városközponti elhelyezkedéshez viszonyítva alacsony

· Épületek városképi szempontból elhanyagolt állapota

· A városközpont közösségi – kulturális vonzerejének hiánya

· Zöldfelületek aránya nagyon alacsony

· Felújításra szoruló közművek,



	Lehetőségek:

· Sétálóutca részek bővítése,

· Zöldfelületek növelése,
· Élhetőbb lakókörnyezet kialakítása
· Parkolóhelyek számának növelése
· Közösségi találkozóhelyek kialakítására alkalmas terek létrehozása
· Közösségi funkciót betöltő épületek felújítása,
· Idegenforgalom fokozása szálloda felújítás révén,
· Pezsgő, élettel teli  városközpont  kialakítása
· Gazdasági funkciók növekedése
· Üzletek, vendéglátóhelyek fejlesztése 
	Veszélyek:

· társadalmi-gazdasági leértékelődés tovább fokozódása

· Lakókörnyezeti közöny,

· Befektetők, magánszféra érdektelensége


4. Fejlesztési célok és beavatkozások

Az akcióterület helyzetelemzésében feltárt problémák megoldására és a lehetőségek kihasználására  a funkcióbővítő városrehabilitációs cél eléréséhez szükséges feladatok a következők:

· meg kell határozni az akcióterület városközponti funkcióbővítő és gazdaságélénkítő stratégiai céljához kapcsolódó célrendszert, részcélokat.

· a ROP Városrehabilitációs pályázatok metodikájának megfelelő bontásban meg kell határozni a célokhoz kapcsolható beavatkozásokat a szerint, hogy ki a projektgazda, mely támogatás igénybevételével kívánja a fejlesztését megvalósítani, valamint hogy milyen időpontban várható a fejlesztés megvalósítása. Ezen metodika alapján a következőkben a beavatkozásokat 3 csoportra osztva fogjuk vizsgálni:

1. A regionális operatív program 2007-2013 között városrehabilitációs célú állami támogatás (pályázat) keretében az önkormányzat kíván többféle partnerrel együttműködve (pl. saját, valamint állami intézmények, társasházak, vállalkozások, civil szervezetek) fejlesztéseket megvalósítani.
2. Magánszféra kívánja megvalósítani a közszféra fejlesztései nyomán 

· Az akcióterületi fejlesztéshez kapcsolódóan (lehet támogatott projekt része, és azzal párhuzamosan megvalósuló fejlesztés is) 


· Az akcióterületi fejlesztés hatásaként megvalósuló fejlesztés

3. Az akcióterületi fejlesztés hatásaként a közszféra kívánja megvalósítani: 

· 2007-13 között egyéb (pl. turisztikai, közoktatási, szociális célú) állami támogatás elnyerése esetén, illetve; 

· Állami támogatás igénybe vétele nélkül az EU programozási időszakban, vagy azon túl; 

(A fenti vonal jelzi a ROP pályázathoz közvetlenül kapcsolódó és az azon túlmutató akcióterületi fejlesztések viszonyát.) 
4.1. Az akcióterület fejlesztésének céljai, részcéljai 

A stratégiában az akcióterület jövőképe kerül meghatározásra, mely a területen valamennyi érintett rehabilitációs tevékenységének együttműködése révén alakul ki. 

Emellett nem csak az akcióterület, de Kaposvár egységes városfejlesztéséhez is hozzá kell járulnia. Így összhangban kell lenni a város Integrált Városfejlesztési Stratégiájával. 

Az IVS alapján a városfejlesztés jövőbeni stratégiai célkitűzése:

„Kaposvár harmonikusan fejlődő, emberléptékű középváros legyen, amely a versenyképesség növekedését alapvetően a gazdaságfejlesztésre alapozza”

Ezen stratégia célhoz a Belvárosi városrész vonatkozásában az alábbi középtávú tematikus célok kapcsolódnak az IVS célrendszere alapján: 

„Kaposvár legyen: 

· „fenntartható emberi léptékű középváros,

· erős, helyi tudásalapú gazdasággal rendelkező város,

· idegenforgalmi- és kultúrközpont, 

·  a kaposváriak otthona, megfelelő életminőséget biztosító, lakható város,

· a régió logisztikai bázisa,

· a régió erős társközpontja, egyetemi városa,

· a régió erős társközpontja, másodlagos erőközpont,

A stratégiában meghatározottak elérése érdekében a várostervezők, a döntéshozók, a befektetők - vállalkozók és a lakók együttműködéséből az alábbi akcióterületi részcélok fogalmazhatók meg:

· A belváros gazdaságának és vendégforgalmának élénkítése: 

· üzletekkel és a vendéglátó egységek teraszosításával a sétálóövezeti részben,

· új kiskereskedelmi- és szolgáltató jellegű üzletek kialakítása, funkció nélküli üzlethelyiségek hasznosításának, vállalkozások befektetésének ösztönzése,

· a gyalogos forgalom növekedését ösztönző, korszerű parkolási lehetőségek biztosítása. 

· Az akcióterület megújítása révén a belváros városképi megújulásához való hozzájárulás:

· épületek utcafronti homlokzatának megújítása, folyamatos karbantartása,

· közösségi terek, belvárosi hangulatú köztéri elemek megújítása,

· tömbbelsők megújítása a lakókörnyezeti és városképi igények figyelembe vételével

· fenntarthatóságot szolgáló védelmi, térfigyelő rendszerek bővítése. 

· Városi funkciót fokozó tevékenységek fejlesztése:

· közigazgatási, közszolgáltatási funkció szolgáltatási infrastruktúrájának fejlesztése,

· Városközpont  közösségi élettereinek növelése, közösségi szolgáltató terek kialakítása,

· Megfelelő belvárosi infrastruktúra kialakítása 

· az akcióterületen  közúti közlekedés mérséklésével a belváros zsúfoltságának enyhítése,

· gyalogos forgalom ösztönzésére minőségi gyalogosközlekedők kialakítása.

· Környezeti és építészeti értékek megőrzése, zöldterületek növelése

· műemléképületek felújítása,

· köztéri alkotások számának növelése, meglévők megújítása,

· meglévő zöldterületek megújítása,

· belvárosi sétáló övezetek növény ellátottságának, zöld felületének növelése,

· tömbbelsőkben a zöldfelületek növelése.

· A belváros közösségi funkcióinak erősítése

· A városközpont rendezvényi életének élénkítése,

· A belváros kulturális kínálatának élénkítése.

· Helyi kötődés, identitás tudat erősítése

· A környezettudatosság erősödése a város lakói körében

A fent megjelölt részcélokat a következőkben bemutatásra kerülő fejlesztési beavatkozások révén kívánják a projektgazdák és együttműködő partnereik elérni. 

Az indikátorok a beavatkozások eredményeként az 5.2.3. pontban kerülnek bemutatásra.

5. Az akcióterületen tervezett fejlesztési programok beavatkozási területek szerint
5.1.  A ROP 2007-2013 között Városrehabilitációs célú állami támogatás, jelen pályázatban megjeleníteni kívánt fejlesztés tartalma

5.1.1. A ROP 2007-2013 Városrehabilitációs pályázat keretében az Önkormányzat által tervezett fejlesztési tevékenységek

Az Önkormányzat által az integrált városrehabilitációs projekt keretében megvalósuló valamennyi projekt elem ERFA által támogatható tevékenység.  

· Városi funkciót erősítő projekt elemek leírása:

· Noszlopy Gáspár  utca  – Ady Endre utca – Ady Endre utca északi tömbbelső – Donneri  felüljáró környékének környezetalakítása projekt elem

· Közterek, települési zöldfelületek kialakítása, felújítása:

A Donneri felüljáró környékén – elsősorban a gyalogos felületek mentén – a zöldfelületet is fejleszteni kell.

Az Ady Endre utca sétáló utcaként történő kialakítása során zöldfelület-fejlesztésként az utca északi oldalán fasor telepítése szükséges. A sétáló utcában a Kossuth téren elkezdett, növényekkel díszített, épített térbútorozás folytatása javasolt. A Berzsenyi utca forgalmi zajának tompítására a sétáló utca végén élő pollerek (nyírt tiszafakockák) elhelyezése tervezett.

Az Ady Endre utcai északi tömbbelső közterületein a vegyesforgalmú út- és parkoló felületeken térburkolat, a nagyobb, összefüggő zöldfelületeken térkő vagy kockakő burkolatú járda építendő.
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A meglévő növényállomány a gyomfák kivételével megtartandó. A zöldfelületeken min. 20 cm humuszterítés szükséges. A parkolókban, illetve az utak mentén fasorok ültetendők. A parkolók zöldfelületei, illetve az egyéb közlekedési területeken a kerítések, a határok menti sávok sövényültetést kapnak. A tűzfalak és a parkolólemez terepszintből kiálló részének takarását falra rögzített farácson futtatott kúszónövényekkel, és kordonosan előnevelt nagyméretű fákkal kell megoldani. 

A Munkaügyi Központtól keletre eső – zöldfelületként tervezendő – közterület esetében a közkert, közpark funkció került betervezésre. Ezzel javul a zöldterület aránya. 

A kert nem intenzív használatra szolgál, hanem elsősorban látványkertként (gyógynövényekből és illatos növényekből kialakuló „illatkert”) funkcionál. A 301 hrsz-on elhelyezkedő épület tűzfalának takarása kúszónövényekkel és előnevelt kordonos fák ültetésével oldandó meg. A kertben tereplépcsők alakítandók ki, amelyeken térplasztika, vagy vízarchitektúra elhelyezésére nyílik lehetőség. A látványkert közvilágításáról gondoskodni kell.

A Noszlopy G. utca felújítása során a négyes platánfasor hiányzó elemei pótlásra kerülnek. A kétoldali platánsorok között, a gyalogos közlekedő sávok közepén vízarchitektúra - kaszkádsor épül. 
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· Közlekedési zónák fejlesztése

A Donneri felüljáró környékén, az Ady Endre utca és a Vár utca között szintbeni gyalogos kapcsolatot kell biztosítani.

Az Ady Endre utca közúti forgalma – a tervezett fejlesztés szerint – megszűnik. Ezért új forgalmi kapcsolatok kialakítását vizsgáltuk, mely a Munkaügyi Központ épülete mellett a Kontrássy utca felé valósítható meg. Ez a tömbbelső feltárása és a Kapos-szálló vendégforgalma biztosítása miatt egyaránt súlyponti kérdés.

A tömbbelső úthálózatának kialakításánál nem javasolt külön járdaszakaszok kiépítése. Úgynevezett vegyes forgalmú utakat kell kialakítani, ahol gyalogosok és járművek azonos szinten közlekednek. A Kontrássy utcára kivezető rövid szakasz mentén az épületek mellett szintben vezetett, eltérő színű járófelületeket alakítunk ki.  A tervezett szintbeni parkolók a belső úthálózathoz kapcsolhatók, a Kapos szálló felé pedig a terepadottságokat kihasználva kétszintű parkolólemez kialakítása tervezett. A tömbbelsőben kialakítható közcélú parkolókból induló gyalogos forgalom kapcsolata az Ady és a Kontrássy utcák felé biztosított, a Zárda utca és a Kossuth tér felé a Kapos szálló kapualján keresztül biztosítható.

A Kontrássy utca és a tömbbelsőbe vezető út forgalmi csomópontja jelenleg a Munkaügyi Központ „kapubejárója”-ként üzemel. Ennek a célnak megfelel, de a tervezett fejlesztési elképzeléseknek megfelelő forgalmi kapcsolat biztosítása miatt azt kis mértékben át kell alakítani. 

A Noszlopy Gáspár utcában a Városházától délre eső terület jelenlegi közlekedési kialakítása nem megfelelő és gazdaságosan nem is használható ki. A terület megközelítése komplikált, nagy kerülő utak megtételével jár, nem irányítható a forgalom. A hajdani „piac” területe jelenleg út és parkoló az árnyas platánfák között.

A Városház utca forgalmának levezetése miatt szükséges átépíteni a járműközlekedési felületet, ezzel együtt a parkolók megszüntetésre kerülnek. Az utca déli végén egy új forgalmi csomópontot kell kialakítani (ez nem része a projektnek, egy párhuzamos beruházással valósítja meg az Önkormányzat), melynél figyelembe kell venni az Ady Endre utca déli tömb beépítéséhez kapcsolódó forgalmi csomópontot is. Az út keleti oldalán lévő épületek közötti területek zöldfelületként alakítandók ki, kapcsolódva a Szivárvány Kulturális Központ és az un. „Béka” áruház épületéhez. 

A Városháza alatt kialakítandó mélygarázs megközelítése miatt szükséges a Városháza utca átalakítása is: egy nyomsávnak a föld alá süllyesztésével a kétsávos forgalom szétválasztása történik meg.

· Térítés ellenében használható parkolók: kétszintű parkoló lemez földszinti, önkormányzati része projekt elem

Az Ady E. utca  északi tömbbelsőjének belsejében a környék parkolási gondjainak enyhítésére kétszintes parkoló lemez építését irányozza elő a szabályozási terv. A parkolóház kialakításánál figyelembe kell venni azt az előzetes partnerségi megállapodást, hogy csak az alsó szint lesz közcélú parkoló – a felső szint a szállodát szolgálja majd  ki. A parkolólemez alsó szintjén 49 db parkolóhely létesíthető.

· Gazdasági funkciót erősítő projekt elemek leírása:

· Sétáló utca menti üzletek előtti terasz építések projekt elem:

A Noszlopy Gáspár utca páros oldalán húzódó épületsor mentén épületenként 3-3- lépcsővel un. kereskedelmi teraszok épülnek, a bejáratok akadálymentes megközelítésének, illetve az épületekben lévő vendéglátó üzletek rendezett kitelepedésének biztosítására. Ugyancsak ilyen terasz épül a Szivárvány Kulturális Központ előtt, valamint a Fő u. 2. sz. alatti vendéglátó üzlet előtt. A teraszok terméskő lépcsősorokkal, klinkertégla és kiskockakő díszburkolattal alakítandók ki.  A vendéglátó üzletek előtti terasz építésekből a Fő u. 2. sz előtti és a Noszlopy G. u. 6/a előtti az üzletet üzemeltető vállalkozóval közös beruházásban, partnerségben valósul meg, az építési költség 50 – 50 %-os megosztásával.

· Közszféra funkcióit erősítő projekt elemek leírása:

· Városháza mélygarázsa projekt elem

A századforduló utáni években épült Városháza az önkormányzati rendszer kialakulásával szűkössé vált, így szükséges a bővítése, mely az 1990-es évek közepére egy új szárnyban realizálódott. A közelmúlt közigazgatási rendszerének átszervezésével új feladatok hárultak Kaposvárra, így logikus döntésként született meg az elhatározás, hogy az épület szomszédságában üresen álló, eklektikus iskolaépület felé történő bővítéssel valósuljon meg a Városháza további bővítése. A feladatot ugyan az Önkormányzat hosszú távon tervezi megoldani, jelen projekt keretén belül első ütemként az épület alatti kétszintes mélygarázst valósítja meg.
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Városháza bejárat jelenleg
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Városháza mélygarázs bejárata – tervezett állapot

Az ügyfelek és a létesítmény dolgozóinak parkolása az udvar alatt kialakítandó kétszintes parkolóházban oldható meg. A mélygarázs kialakításával a  Fő u. 2. szám alatti szomszédos épület gépkocsival történő feltárása is megoldható, egy un. „nyaktag” megépítésével a Teleki utca alatt.
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· Közösségi funkciókat erősítő projekt elemek leírása:

· Szivárvány Kulturális Központ projekt elem

A Szivárvány Zeneház nevet viselő létesítmény korábban moziként működött, ma valójában ifjúsági szórakozóhely. A műemlékvédelem egyik alapelve, hogy védett épített örökségünk hasznosítása legyen méltó annak múltjához, és ha eredeti funkciójában az épület nem használható, akkor ezt az elvet szem előtt tartva kell megtalálni az új funkciót. Ennek a gondolatnak megfelelően született az az önkormányzati döntés, hogy a jelenleg bérbe adott épületet ismét az önkormányzat fenntartásában, annak intézményeként kell működtetni, mint többfunkciós, valóban kulturális központot. Az elképzelések és előzetes egyeztetések alapján az épület kismértékű terepszint feletti és az épület melletti terepszint alatti bővítésével egy európai színvonalú létesítmény alakítható ki, mely bekapcsolható a város kulturális és művészeti életébe.
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A létesítményben alapvetően háromféle típusú kulturális funkció kap helyet:

1. Zenei rendezvények, hangversenyek. Az épület terei akusztikailag alkalmasak a funkció kialakításához, az átalakítás során az akusztikai hatást javító munkálatok nem befolyásolják károsan az épület építészeti értékeit. Természetesen a megfelelő akusztikai háttér mellett szükséges a korszerű hangtechnikai feltételek és felszerelések biztosítása is. A tervezett létesítmény otthont fog nyújtani a városban működő országos hírű Vikár-kórusnak és a közelmúltban megalakult Kaposvári Filharmonikusoknak. A tervezett funkció beilleszkedik az évente megrendezett „Tavaszi fesztivál” rendezvénysorozatába.

2. Színpadi rendezvények: kamara-, gyermek- és bábszínházi előadások. A kisméretű színpadtér korlátozott méretű eladások megtartására alkalmas. A színpad feletti holttérben elhelyezhetők azok a szükséges színpadtechnikai felsőgépészeti berendezések, rejtett ponthúzó rendszerek, melyeken keresztül biztosíthatók a látványos színpadi megoldások: háttér és díszletmozgatások. A megfelelő, korszerű színpad-világítási feltételek beépítése a jelenlegi mozigépházban biztosíthatók. Az egykori moziépület átalakítása után központi épületévé és gazdájává válik a városban hagyományosan 2 évente megrendezésre kerülő „Országos Gyermekszínházi Találkozó”-nak.

3. Konferencia, kiállítás és egyéb  rendezvények. A Városháza közelségéből adódóan számos olyan konferencia, kiállítás és egyéb rendezvény szervezhető a létesítménybe. 

Igényként merül fel, hogy az átalakítás során a nézőtér síkja legyen állítható, így a színpad síkjával összeilleszthető nagy tér bálok, vagy nagy alapterületű képzőművészeti kiállítások lebonyolításra is alkalmassá válik. A tervezett funkció beilleszkedik a „Kaposvár a festők városa” éves rendezvénysorozatba is.

A tervezett szükséges bővítéssel megoldható a hiányzó kiszolgáló helyiségek, az öltözők, szociális helyiségek, ruhatárak, igazgatási helyiségek és raktárak kialakítása. Az átalakítás során kialakításra kerül egy „Művész kávézó” is, mely részben hagyományos kávézóként fog működni, részben a rendezvények lebonyolításához biztosítja a  tálalókonyhát.

A rekonstrukció nem elhanyagolható feladata maga ez épület építészeti értékeinek műemléki helyreállítása mind a homlokzatokon, mind pedig a valaha szebb napokat látott belső terekben.
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Szivárvány kulturális központ a tervezett bővítés előtt és után
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· Soft jellegű projekt elemek leírása

Az Önkormányzat  az integrált városfejlesztési projekt keretében  un. „soft” jellegű tevékenységeket is meg kíván valósítani. Ezek a tevékenységek a városfejlesztési projekt kapcsán a lakosság, a civil szféra részére segítséget nyújtanak a közösségformálásban, környezettudatosság erősödésében és a helyi identitás erősödésében. Az ilyen jellegű közösségi tevékenységek hozzájárulhatnak a városfejlesztés eredményeinek hosszú távon történő társadalmi – környezeti fenntarthatóságához.

Az Önkormányzat tervei szerint kettő „soft” tevékenységgel bővítené az integrált városfejlesztési projektet:

· Az Önkormányzat által a Tourinform Irodánál kialakítandó „INFOPONT” mellett a fejlesztés megvalósításának megkezdését követően egy utcai beszélgetős program sorozatot indítana „Beszélgetés a padon programsorozat” címmel.

A programsorozat célja, hogy a városfejlesztési projektről folyamatos tájékoztatást nyújtsanak a lakosság és a projekt iránt érdeklődők részére, valamint az érdeklődők véleményükkel visszacsatolást is nyújtanak a fejlesztésekkel kapcsolatban. 

A sorozat révén az Önkormányzat azt várja, hogy a lakosok helyi kötődését erősítsék, valamint tudatosítsák a fejlesztésekben a társadalmi részvétel jelentőségét.

A tervek szerint a sorozat keretében havonta 1 alkalommal az INFOPONT mellett kialakított  „utcai padon” a projekt menedzsment, vagy a város vezetés képviselőivel lehet eszmét cserélni, tájékoztatást kapni a projektről.

A beszélgetésekről minden alkalommal dokumentum készül: fényképek, videófelvételek, melyek a Kapos Tv-n keresztül megtekinthetőek lesznek.

Becsült költsége bruttó 870.000,- Ft.

· A másik „soft” elem a lakosság környezettudatosságának fokozását elősegítő előadássorozat, melynek keretében :

várostörténeti előadások,

a  város műemlékeinek bemutatása,

a Szivárvány mozi múltja,

a Kapos Szálló múltja,

a Városháza története,

Kaposvár köztéri képzőművészeti alkotásai v. Bors István életműve

városvédelem gyermekeknek, stb.


előadások kerülnének megrendezésre 8 előadás keretében.


Becsült költsége bruttó 630.000,- Ft.

· A fenti projekt elemekkel együtt támogatható „kiegészítő tevékenységek” leírása

· IVS készítése

Az integrált városfejlesztési stratégia az akcióterületi terv alapdokumentuma és a ROP 2007-2013 Városrehabilitációs pályázatok kötelező eleme. Ezen tanulmány költségét az előkészítési költségek között számoljuk el. A felmerülés időpontja 2007. március.  A tanulmány költsége bruttó 6.600.000,- Ft 

· Akcióterületi terv készítése

Az előzetes és végleges akcióterületi terv szintén a pályázat kötelező dokumentuma. A pályázó Önkormányzat készítteti el. Ennek költségét szintén az előkészítés költségei között számoljuk el. Az előzetes akcióterületi terv felmerülés időpontja 2007. február. A tanulmány költsége bruttó 1.500.000,- Ft.  A végleges akcióterületi terv még ezután fog készülni várható költsége bruttó: 2.000.000,- Ft

· Előkészítő dokumentumok : tervek, engedélyek, tanulmányok 

Engedélyes építési tervdokumentáció költsége: 


Ady északi tömb bruttó: 

              3.552.000,- Ft


Noszlopy G. u. környezetrendezés bruttó: 2.515.200,- Ft


Szivárvány Kulturális Központ bruttó:        3.396.000,- Ft


összesen bruttó:



    9.463.200,- Ft

A tervek az előkészítés költségei között számolhatók el, mivel a pályázat befogadása előtt merültek fel a 2007-es évben.

Kiviteli tervek költsége:


Ady – Noszlopy környezetrendezés br.
45.000.000,- Ft


Szivárvány Kulturális Központ bruttó:     24.000.000,- Ft


Parkolólemez Önkormányz-i része br.     4.080.000,- Ft


Városháza mélygarázs bruttó:                  5.400.000,- Ft


összesen:                                               78.480.000,- Ft

A kiviteli tervek is  az előkészítés költségei lesznek, de ezeket a költségeket az Önkormányzatnak saját erőből kell fedeznie.
· A projekt nyilvánosságának biztosítása: 

A projektgazda köteles a projekt megvalósítása során a tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeinek eleget tenni.

A projektgazda Önkormányzat a nyilvánossági tevékenységet a MJV-k Városrehabilitációs Tervezési Útmutatója szerint a projekttel kapcsolatosan    a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő I. számú kommunikációs csomag alapján köteles megvalósítani. A nyilvánossági és tájékoztatási kötelezettség becsült költsége bruttó: 27.600.000,- Ft.

A kommunikációs csomag tartalmát az alábbi táblázat ismerteti:
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· Projektmenedzsment költsége:

A projektmenedzsmentet a Városfejlesztő Társaság fogja ellátni. A projekt keretében elszámolható költségek a megvalósítás 2 évére nyújtott menedzsmenti szolgáltatásra vonatkoznak. Ez a költség tulajdonképpen a Városfejlesztő Társasággal a projekt lebonyolítására kötött megbízás díja lesz. Ebből kell finanszírozni a projekt teljes időtartama alatt a projekt menedzsment teamet alkotó szakértők megbízási díjait és járulékait, a szükséges adminisztratív költségeket, dokumentációs költséget, menedzsment ellátásához szükséges eszköz igényt.

A menedzsment szolgáltatás teljes becsült összege bruttó 40.000.000 Ft.   

Egyéb a projekthez kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele

· műszaki ellenőr:  bruttó 30.600.000,- Ft
· könyvvizsgáló: külső megbízott szolgáltató, melynek becsült költsége bruttó 300.000,- Ft / név, azaz a projekt teljes ideje alatt: 2.400.000,- Ft.

· közbeszerzési szakértő: külső megbízott szolgáltató, melynek becsült költsége bruttó 2.000.000,- Ft

Az Önkormányzat jelen pályázati projekt keretében ERFA és ESZA típusú, de ERFA által támogatott tevékenységeket  valósít meg. 

· Az integrált projekt keretében az Önkormányzat által megvalósítandó nem elszámolható ( nem támogatható) projekt elemek:

Az Önkormányzat a projekt keretében olyan közmű beruházási elemeket is meg kell, hogy valósítson, melyek költsége az integrált városrehabilitációs projekt keretében nem számolható el, vagyis nem részesülhetnek támogatásban. 

Ezek az elemek is a projekt részét képezik un. „nem elszámolható” költségként, melyek finanszírozását az Önkormányzat saját erőből kell, hogy biztosítsa.

Ezek a tevékenységek a következők:

· Az akcióterület közvilágításának korszerűsítése az akciótervi felmérés alapján

A Donneri Felüljáró környékén a gyalogos forgalom átvezetéséhez a felüljáró alatti területen a meglévő közvilágítási hálózat fejlesztése szükséges.

Az Ady Endre utcában a légvezetékes, épületek között kifeszített szerkezetek lebontása után meg kell oldani a közvilágítási lámpatestek elhelyezését.

A közvilágítási hálózat átalakítására a felhasználható anyagok (kandeláber, armatúra) széles választéka miatt nagyon sok lehetőség van. Ezek közül a költségek és az igények figyelembe vétele mellett kell választani.

Javasolt az Ady Endre utcában a Fő utcához hasonló, vagy azzal megegyező közvilágítás létesítése.

A Noszlopy Gáspár utcában a gépjármű forgalom által használt terület megvilágítására meg lehet tartani a működő kandeláberek kiállási helyeit, de a kábelhálózatot és a kandeláber testeket cserélni kell. A gyalogos forgalom számára mindkét oldalon további lámpasor építése szükséges.

Az épületek homlokzat felújításához, illetve a közvilágítás átépítéséhez kötődően javasolt a Szivárvány Kulturális Központ díszvilágításának kialakítása.

Becsült költségigénye: 95.410.406,- Ft + Áfa

A fejlesztés költsége az integrált projekt keretében nem támogatható így az Önkormányzatnak saját forrásból kell finanszíroznia.

A Noszlopy Gáspár utcában, a nyugati oldalon a fasorok között  tervezett szökőkutak megépítése miatt szükséges gázvezeték kiváltása, mert a szökőkutak terevezett helye a fasorok szimmetriatengelye.

Becsült költségigénye: 6.757.000 + Áfa

A fejlesztés költsége az integrált projekt keretében nem támogatható így az Önkormányzatnak saját forrásból kell finanszíroznia.

5.1.2. A ROP 2007-2013 Városrehabilitációs pályázat keretében az együttműködő partnerek által tervezett fejlesztési tevékenységek

A jelenlegi Városrehabilitációs projekt keretében az akcióterületen a magánszféra gazdasági funkciót erősítő projekt elemek megvalósításával kíván a városközpont funkcióbővítő fejlesztésében együttműködni. 

Az együttműködési szándékot az Önkormányzat és az akcióterületen működő, együttműködésre kész vállalkozások konzorciumi megállapodásban rögzítik.

Az Önkormányzat, mint projekt gazda a funkcióbővítő városrehabilitációs pályázat gazdaságélénkítő tevékenység típusai közül az „A” variációt kívánja megvalósítani, vagyis a projekt részeként és a támogatási szerződés részeként is vállalkozásokat von be az akcióterületen a projekt keretében megvalósítandó gazdaságfejlesztési tevékenységekre. Az „A” típusú gazdaságélénkítés feltétele, hogy az integrált projekt összes támogatásából a vállalkozások legalább 10 %- nyi támogatásban részesüljenek.

· Gazdasági funkciót erősítő projekt elemek leírása:

· A kétszintű parkoló Kapos Szállóhoz tartozó része

A tömbbelsőben megépülő kétszintes parkolóház kialakításánál figyelembe kell venni azt, hogy ennek felső szintjén kell megoldani a Kapos szálló parkolási igényét is. A gyalogos kapcsolat a szálló és a parkolóhely között egyszerűen megoldható. A felső parkolószint a szálló részére könnyen kialakítható, elválasztva az alsó szinten lévő közcélú parkolóktól. A kétszintes parkoló felső szintjén 44 db parkolóhely létesíthető. Az épület  elvi építési és építési engedélyezési tervei elkészültek.
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· A Noszlopy G. utcai üzletek előtti teraszok építése

A gazdasági-kereskedelmi élet fellendítésének érdekében az önkormányzat elhatározta, hogy a földszinti üzletek előtt a közterületeken épített teraszok kialakítását kezdeményezi. Ennek során városképileg rendezett, egységes, továbbra is az önkormányzat tulajdonában, de az üzlet tulajdonosok/bérlők használatában lévő igényes teraszok épülnének a Noszlopy G. u. páros oldalán húzódó épületsor előtt. Kialakításuk az utca lejtését követő, lépcsőzetes megoldás, épületenként 3-3- lépcsővel kialakított teraszok. Így mind a bejáratok, mind a fogyasztóteraszok akadálymentes megközelíthetősége biztosítható. A teraszok terméskő lépcsősorokkal, klinkertégla díszburkolattal alakítandók ki. 

· Fő u. 2. előtti terasz építése, és a Fő u. 2. földalatti összeköttetésének biztosítása

A Kossuth szobor mögött és a Fő u. 2. sz. alatti épület közötti területen az épület földszintjén kialakítandó üzlethelyiségek kiszolgálására az előzőekben leírtakhoz hasonlóan nagyméretű terasz épül. 

A Fő u. 2. sz. alatti épület a városmag egyik legközpontibb épülete. Ez teszi vonzóvá, de egyben ez az egyik legnagyobb problémája is: gépkocsival jelenleg nem közelíthető meg. A kor igénye és az előírások azonban megkövetelik , hogy az épület gépkocsival megközelíthető legyen.  Az Önkormányzat az épület tulajdonosának partnerséget ajánlott, mely során lehetőséget biztosít számára, hogy a Városháza alatt megépülő mélygarázson keresztül közelítse meg a saját épülete alatt megépítendő garázst. 

Ez a műszaki megoldás feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a Fő u. 2. szám alatt eddig iskolaként működő épület a tervezett funkcióváltás megvalósításával a Városközpont gazdasági életébe élénkülést hozhasson és az épület földszintjén tervezett vendéglátó üzletek zavartalanul működhessenek.  

· Ady E. utcai 13. sz. alatti üzletház teraszainak építése

Az Ady E. u. 13. sz. alatt jelenleg épülő új társasház udvarán a szabályozási terv gyalogos átjárás biztosítására kötelezi a tulajdonost. A tömbbelsőben épülő új bevásárlóközpont egyik gyalogfeltárásának tengelye tehát ez az épület. Az épülő ház földszintjét ezért a tulajdonosa passzázs-szerűen kívánja kialakítani, üzletekkel és vendéglátó egységekkel. A projekt keretén belül a tulajdonos a korábban említett tendencia szerint teraszokat épít az üzlethelyiségei elé, melyek részben fogyasztó teraszként, részben árubemutató, kirakodó teraszként működhetnek.
· Ady E. utcai 9. sz. alatti ingatlan fejlesztése

Tárgyi épület tulajdonosa tervezi az épület felújítását, udvari szárnyának bővítését, új üzletek kialakítását. A Szabályozási terv az Ady E. 9. sz. ingatlanon keresztül is tömbfeltáró gyalogos átjárás biztosítását jelöli. A tulajdonos a meglévő üzletek előtt kereskedelmi teraszok kialakítását tervezi. A projekt keretén belül a meglévő üzlethelyiségek mellé további  kereskedelmi egységek kialakítása,  valamint az épület udvari homlokzatának felújítása is a tervek között szerepel. Az épület utcai homlokzatának az elkészült tervek alapján történő felújítása a projekttel párhuzamosan, de más forrásból (saját és önkormányzati homlokzatfelújítási alap támogatásából) valósul meg.
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5.2. A ROP 2007-2013 Városrehabilitáció jelenlegi pályázatának első fordulójában benyújtandó információk

5.2.1. A pályázat keretében megvalósítandó tevékenységek részletes táblázatai:

	Projekt elem neve
	Noszlopy Gáspár utca – Ady Endre utca – Ady Endre utca északi

tömbbelső – és a Donneri Felüljáró környékének környezetrendezése ( szintbeli gyalogos átvezetés a Vár utca irányába)

	Tevékenység típusa
	Városi funkciók fejlesztése

	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA

	Projekt rövid leírása (15-20 sorban) 
	A projekt keretében az Ady E. utca – Noszlopy G. u. – Ady tömbbelső, valamint a felüljáró környékének környezetrendezése valósul meg. Ennek keretében elkészülnek a szükséges út és gyalogjáró felújítások, sétáló utca bővítés, zöldterület felújítás és növelés, Ady északi tömbbelsőben közlekedő utak kialakítása és parkolóhelyek kialakítása. A közterületek megújítása révén szükségesség váló víz- és csatornahálózat felújítási munkák, valamint a közlekedési utakhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetések megoldása. 

Ezen projekt keretében valósul meg az utcabútorok, térplasztikák, szökőkutak fejlesztése is. Térfigyelő rendszer bővítése is a projekt elem része.

	Projekt helyszíne
	Noszlopy Gáspár u. – Ady E. utca, Ady északi tömbbelső és Felüljáró környéke. 

	Pályázó szervezet megnevezése
	Kaposvár MJV Önkormányzata

	Partner
	-

	Partner szerepe
	-

	Célcsoport bemutatása
	lakosság, vállalkozások, közszféra, civil szféra, idegenforgalom

	Megvalósítás tervezett kezdete
	2008. július

	Megvalósítás tervezett vége
	2010. június

	Tervezett teljes költségvetés
	652.101.760,- Ft

	Támogatás aránya
	49,9 %

	További források
	önkormányzat saját forrása

	Projekt előkészítés helyzete
	engedélyes tervek és akcióterületi terv rendelkezésre áll, kiviteli tervek kidolgozás alatt 

	adminisztratív eljárási kötelezettségek
	-


	

	

	
	

	Projekt elem neve
	Szivárvány Kulturális Központ kialakítása

	Tevékenység típusa
	Közösségi funkció fejlesztése

	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA

	Projekt rövid leírása (15-20 sorban) 
	A volt Szivárvány Mozi kulturális és zenei rendezvények lebonyolítására alkalmas átalakítása. A Szivárvány mozi védett épület, így a projekt keretében az épület külső rekonstrukciója is megvalósul. A kulturális központ révén új közösségi funkciót fog betölteni a Városközpontban kielégítve a lakosság, civil szervezetek és a közszféra erre irányuló igényét. 

	Projekt helyszíne
	Noszlopy Gáspár u. 5. 

	Pályázó szervezet megnevezése
	Kaposvár MJV Önkormányzata

	Partner
	-

	Partner szerepe
	-

	Célcsoport bemutatása
	lakosság, civil szervezetek, közszféra, iskolák, rendezvényszervezők

	Megvalósítás tervezett kezdete
	2008. július

	Megvalósítás tervezett vége
	2010 június

	Tervezett teljes költségvetés
	780.937.929,- Ft

	Támogatás aránya
	49,9 %

	További források
	önkormányzat saját ereje

	Projekt előkészítés helyzete
	engedélye tervek és akcióterületi terv rendelkezésre áll, kiviteli tervek folyamatban

	adminisztratív eljárási kötelezettségek
	-

	
	

	
	

	Projekt elem neve
	Sétáló utca menti üzletek előtti teraszépítések

	Tevékenység típusa
	Gazdasági funkciójú fejlesztés

	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA

	Projekt rövid leírása (15-20 sorban) 
	Az Önkormányzat a sétáló utca mentén lévő magán tulajdonú üzletek előtti közterületen teraszokat épít. Ezáltal ösztönzi a vállalkozásokat, hogy tevékenységüket fejlesszék és a belváros vendégforgalma növekedjen, pezsgő városi élet színtere legyen a Városközpont. Emellett az egységes megjelenés érdekében partnerségre hívta az üzletek tulajdonosait és bérlőit, hogy működjenek együtt a projekt végrehajtásban

A sétálóutca részeként így kialakított teraszokért önkormányzati rendelet alapján a vállalkozások nem fizetnek területhasználati díjat, a projekt nem jövedelemtermelő.

	Projekt helyszíne
	Noszlopy Gáspár u. 6/a               

Noszlopy 6/b.

Noszlopy 8.

Noszlopy 10/a

Noszlopy 10/b.

Noszlopy 12.

Fő u. 2. 

Noszlopy 5.

	Pályázó szervezet megnevezése
	Kaposvár MJV Önkormányzata

	Partner
	 MIRA 2002. Bt és Korona 2001 Kft

	Partner szerepe
	A partnerek szerepe, hogy a Noszlopy 6/a  előtti terasz építését a partner az Önkormányzattal közösen valósítja meg gazdasági tevékenysége fokozása érdekében. A költségeket 50-50 %-ban fedezik a MIRA 2002. BT-vel, míg a Fő u. 2. sz. előtti terasz építését az Önkormányzat partnereként a vállalkozás 100%-ban saját költségén valósítja meg. A konzorciumi szerződések megkötése folyamatban van.

A többi terasz az Önkormányzat 100%-os költségviselésével valósul meg 

	Célcsoport bemutatása
	lakosság, üzlettulajdonosok

	Megvalósítás tervezett kezdete
	2008. július

	Megvalósítás tervezett vége
	2010 június

	Tervezett teljes költségvetés
	Önkormányzat: 46.388.502,- Ft

Partnerek esetében: 6.152.724,- Ft

	Támogatás aránya
	vállalkozások esetén 50 %,

önkormányzat esetében  49,9 % %

	További források
	vállalakozások és Önkormányzat saját ereje

	Projekt előkészítés helyzete
	tervek elkészültek, akcióterületi terv elkészült., konzorciumi szerződés előkészítés alatt

	adminisztratív eljárási kötelezettségek
	-

	
	

	Projekt elem neve
	Városháza mélygarázsának építése

	Tevékenység típusa
	Közszféra funkciók fejlesztése

	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA

	Projekt rövid leírása (15-20 sorban) 
	A projekt keretében a Városháza alatt kétszintes mélygarázst alakítana ki az Önkormányzat. A Városháza jelenlegi elhelyezkedése (sétáló utca menetén) mind a dolgozók, mind az ügyfélforgalom számára nehézkessé teszi a parkolást.   Ezért  született meg az elhatározás, hogy a színvonalasabb közigazgatási szolgáltatás és az akadálymentes megközelítés érdekében az épület alatt mélygarázs kerül kialakításra.

	Projekt helyszíne
	Kossuth tér 1. 

	Pályázó szervezet megnevezése
	Kaposvár MJV Önkormányzata

	Partner
	-

	Partner szerepe
	-

	Célcsoport bemutatása
	város lakossága, kistérség és vonzáskörzet lakossága, az Önkormányzat partneri, ügyfelei, vendégei, a városháza dolgozói

	Megvalósítás tervezett kezdete
	2008. július

	Megvalósítás tervezett vége
	2010. június

	Tervezett teljes költségvetés
	206.973.828,- Ft

	Támogatás aránya
	 49,9%

	További források
	önkormányzati saját erő

	Projekt előkészítés helyzete
	Engedélyes tervdokumentáció és akcióterületi terv rendelkezésre áll

	adminisztratív eljárási kötelezettségek
	-

	
	

	Projekt elem neve
	Parkolólemez  építése

	Tevékenység típusa
	Városi funkciók és a partner részéről gazdasági funkció fejlesztése

	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA

	Projekt rövid leírása (15-20 sorban) 
	Az Ady E. utca északi tömbbelsőjében kétszintes parkolólemez kerül megépítésre. A parkolólemezt az Önkormányzat a Kapos Szálló tulajdonosával partnerségben alakítják ki, azonban más céllal. Az Önkormányzat fizetős parkolóhelyeket alakít ki a földszinti részen, míg a Kapos Szálló saját gazdasági tevékenységéhez, a szálló vendégek részére kíván parkolóhelyeket biztosítani. A költségeket  a műszaki tartalom arányában  az Önkormányzat és a Szálloda megosztotta.  A partnerségre vonatkozóan konzorciumi szerződést írtak alá, és a partner a megvalósítási költség arányának megfelelően támogatásban részesül.

	Projekt helyszíne
	Ady északi tömbbelső: 

	Pályázó szervezet megnevezése
	Kaposvár MJV Önkormányzata

	Partner
	Somogyi Korona Zrt ( Kapos Szálló tulajdonosa)

	Partner szerepe
	 A partner a parkolólemez emeleti részét alakítja ki. Célja nem a városi funkció fokozása, hanem gazdaság funkció elősegítése, mivel a Szálloda vendégei részére kerül kialakításra  a parkolólemez emeleti része. 

	Célcsoport bemutatása
	lakosság, idegenforgalom

	Megvalósítás tervezett kezdete
	2008. július

	Megvalósítás tervezett vége
	2010 június

	Tervezett teljes költségvetés
	Önkormányzati része: 86.989.980,- Ft

Partner része: 134.886.914,- Ft

	Támogatás aránya
	Önkormányzat esetében: 49,9 %

vállalkozás esetében: 50 %

	További források
	Önkormányzati és vállalkozói saját forrás

	Projekt előkészítés helyzete
	engedélyes tervek rendelkezésre állnak, akcióterületi terv rendelkezésre áll, konzorciumi szerződés előkészítés alatt

	adminisztratív eljárási kötelezettségek
	-


	Projekt elem neve
	Ady E. u. 13. alatti üzletek terasszal bővítése

	Tevékenység típusa
	Gazdasági funkciók fejlesztése

	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA

	Projekt rövid leírása (15-20 sorban) 
	A vállalkozó az Ady E. utca 13. sz. alatt üzletházat épít, melyhez bővítésként a városrehabilitációs integrált projekt keretében kíván vendéglátóüzlet előtti teraszt építeni. A beruházás teljes költségét a vállalkozás fedezi. Ezzel szeretné fokozni az üzletek forgalmát. Az Önkormányzattal konzorciumi együttműködést köt és a projektrész költségeinek megfelelően támogatásban részesül.

	Projekt helyszíne
	Ady E. u. 13.  

	Pályázó szervezet megnevezése
	Kaposvár MJV Önkormányzata

	Partner
	ÉTEL-ITAL Kft.

	Partner szerepe
	Az integrált városrehabilitációs projekthez kapcsolódva vendéglátó üzlet előtti terasz rész kialakításával kívánja fokozni gazdasági tevékenységét. 

	Célcsoport bemutatása
	lakosság, idegenforgalom

	Megvalósítás tervezett kezdete
	2008. július

	Megvalósítás tervezett vége
	2010. június

	Tervezett teljes költségvetés
	5.000.000,- Ft

	Támogatás aránya
	50 %

	További források
	vállalkozói saját forrás

	Projekt előkészítés helyzete
	tervek rendelkezésre állnak, konzorciumi szerződés folyamatban

	adminisztratív eljárási kötelezettségek
	-


	Projekt elem neve
	Ady E. u. 9. alatti meglévő üzletek bővítése

	Tevékenység típusa
	Gazdasági funkciók fejlesztése

	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA

	Projekt rövid leírása (15-20 sorban) 
	A vállalkozó az Ady E. utca 9. sz. házban lévő üzleteket szeretné bővíteni 3 db helyiséggel, valamint teraszt építeni. Ezzel kíván az a városrehabilitációs integrált projekthez csatlakozni az Önkormányzattal kötött partnerség révén, hogy a terület gazdasági funkciónövekedését erősítse.  A beruházás teljes költségét a vállalkozás fedezi.  Az Önkormányzattal konzorciumi együttműködést köt és a projektrész költségeinek megfelelően támogatásban részesül.

	Projekt helyszíne
	Ady E. u. 9.  

	Pályázó szervezet megnevezése
	Kaposvár MJV Önkormányzata

	Partner
	KEZDET 2006  Kft.

	Partner szerepe
	Az integrált városrehabilitációs projekthez kapcsolódva vendéglátó üzlet előtti terasz rész kialakításával kívánja fokozni gazdasági tevékenységét és a városközpont gazdasági funkciójának élénkülését. 

	Célcsoport bemutatása
	lakosság, idegenforgalom

	Megvalósítás tervezett kezdete
	2008. július

	Megvalósítás tervezett vége
	2010. június

	Tervezett teljes költségvetés
	45.000.000,- Ft

	Támogatás aránya
	50 %

	További források
	vállalkozói saját forrás

	Projekt előkészítés helyzete
	tervek rendelkezésre állnak, konzorciumi szerződés folyamatban

	adminisztratív eljárási kötelezettségek
	-


	Projekt elem neve
	Fő u. 2. üzletház  mélygarázsának kialakítása

	Tevékenység típusa
	Gazdasági funkciók fejlesztése

	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA

	Projekt rövid leírása (15-20 sorban) 
	A vállalkozó a Fő u. 2. sz. alatti az itt létesítendő  vendéglátóegységek, valamint irodák részére kíván mélygarázsban parkolóhelyeket kialakítani. Az üzletház gépjárművel való megközelítése is csak ezen a mélygarázsos átjárón keresztül biztosítható. A mélygarázs parkolóhelyeit bérbeadás révén üzemeltetné.  A beruházás teljes költségét a vállalkozás fedezi. Az Önkormányzattal konzorciumi együttműködést köt, mely alapján a városrehabilitációs integrált projekthez kapcsolódik és a projektrész költségeinek megfelelően támogatásban részesül.

	Projekt helyszíne
	Fő u. 2. és Teleki utca földalatti része  

	Pályázó szervezet megnevezése
	Kaposvár MJV Önkormányzata

	Partner
	Főtér  Kft.

	Partner szerepe
	Az integrált városrehabilitációs projekthez kapcsolódva mélygarázs beruházás megvalósítása 

	Célcsoport bemutatása
	lakosság, vendéglátó üzlet vendég köre, irodák bérlői

	Megvalósítás tervezett kezdete
	2008. július

	Megvalósítás tervezett vége
	2010. június

	Tervezett teljes költségvetés
	39.000.000,- Ft

	Támogatás aránya
	50 %

	További források
	vállalkozói saját forrás

	Projekt előkészítés helyzete
	tervek rendelkezésre állnak, konzorciumi szerződés folyamatban

	adminisztratív eljárási kötelezettségek
	-


	Projekt elem neve
	Beszélgetés a padon programsorozat

	Tevékenység típusa
	Soft  típusú 

	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA

	Projekt rövid leírása (15-20 sorban) 
	A városrehabilitációs beruházásokhoz kapcsolódóan a projekt gazda Önkormányzat az információ programsorozat révén történő terítésével, a vélemény nyilvánítás lehetőségével, a lakossági visszacsatolások mérésével kívánja a lakosság lakóhelyhez való kötődését növelni.

A programsorozatot az INFOPONT előtt az utcán kívánja lefolytatni, ahol mindenki hozzáférhet az információhoz és a véleményt nyilváníthat. beszélgetés formájában. a programsorozat beszélgetéseit a Kapos Tv rögzíti. 

	Projekt helyszíne
	Fő u. 6. INFOPONT előtti közterület 

	Pályázó szervezet megnevezése
	Kaposvár MJV Önkormányzata

	Partner
	-

	Partner szerepe
	- 

	Célcsoport bemutatása
	lakosság, civil szféra, gazdasági szféra, közszféra, valamennyi városrehabilitációs célcsoport

	Megvalósítás tervezett kezdete
	2008. július

	Megvalósítás tervezett vége
	2010. június

	Tervezett teljes költségvetés
	870.000,- Ft

	Támogatás aránya
	49,9 %

	További források
	önkormányzati saját  forrás

	Projekt előkészítés helyzete
	sorozat kidolgozás alatt

	adminisztratív eljárási kötelezettségek
	-


	Projekt elem neve
	Városunk a környezetünk című programsorozat

	Tevékenység típusa
	Soft  típusú 

	Finanszírozó strukturális alap
	ERFA

	Projekt rövid leírása (15-20 sorban) 
	· A városrehabilitációs beruházásokhoz kapcsolódóan a projekt gazda Önkormányzat a programsorozat révén kívánja a lakosság környezettudatosságát fokozni. Az előadás sorozat keretében az alábbi témakörökben kerülnek megrendezésre az előadások:
várostörténeti előadások,

a  város műemlékeinek bemutatása,

a Szivárvány mozi múltja,

a Kapos Szálló múltja,

a Városháza története,

Kaposvár köztéri képzőművészeti alkotásai v. Bors István életműve

városvédelem gyermekeknek, stb.


előadások kerülnének megrendezésre 8 előadás keretében.


	Projekt helyszíne
	Művelődési Központ

	Pályázó szervezet megnevezése
	Kaposvár MJV Önkormányzata

	Partner
	-

	Partner szerepe
	- 

	Célcsoport bemutatása
	lakosság, civil szféra, gazdasági szféra, közszféra, valamennyi városrehabilitációs célcsoport

	Megvalósítás tervezett kezdete
	2008. július

	Megvalósítás tervezett vége
	2010. június

	Tervezett teljes költségvetés
	630.000,- Ft

	Támogatás aránya
	49,9 %

	További források
	önkormányzati saját  forrás

	Projekt előkészítés helyzete
	sorozat kidolgozás alatt

	adminisztratív eljárási kötelezettségek
	-


5.2.2. Összefoglaló táblázat a pályázat keretében tervezett beavatkozásokról

	Tevékenység típusa 
	Gazdasági célú 
	Városi funkciót erősítő 
	Közösségi célú 
	Közszféra funkcióit erősítő 
	Lakás célú 
	„Soft” tevékenység 
	Foglalkoztatási, képzési, szociális célú tevékenység 

	Finanszírozó strukturális alap 
	ERFA 
	ERFA 
	ERFA 
	ERFA 
	ERFA 
	ERFA 
	ESZA 

	Projekt neve


	Sétáló utca menti üzletek előtti teraszépítések
	Noszlopy Gáspár utca – Ady Endre utca – Ady endre utca északi  

tömbbelső –

Donneri Felüljáró környékének

környezetrendezése
	Szivárvány Kulturális Központ kialakítása
	Városháza mélygarázsának építése
	
	Beszélgetés a padon programsorozat
	

	Projekt helyszíne
	Noszlopy Gáspár u. 6/a 

Noszlopy 6/b.

Noszlopy 8.

Noszlopy 10/a

Noszlopy 10/b.

Noszlopy 12.

Fő u. 2. 

Noszlopy 5.
	Noszlopy Gáspár u. – Ady E. utca, Ady északi tömbbelső és Felüljáró környéke.
	Noszlopy G. u. 5.
	Kossuth tér 1.
	
	Fő u. 2. előtti közterületen
	

	Projekt neve
	Parkolólemez emeleti részének építése : Kapos Szállóhoz kapcsolódó parkoló
	Parkolólemez  építése fölszinti fizetős parkoló rész
	
	
	
	Városunk a környezetünk című programsorozat
	

	Projekt helyszíne
	Ady E. u. északi tömbbelső
	Ady E. u. északi tömbbelső
	
	
	
	Művelődési Központ


	

	Projekt neve
	Ady E. u. 13. alatti üzletek terasszal bővítése
	
	
	
	
	
	

	Projekt helyszíne
	Ady E. u. 13.
	
	
	
	
	
	

	Projekt neve
	Ady E. u. 9. alatti meglévő üzletek bővítése
	
	
	
	
	
	

	Projekt helyszíne
	Ady E. u. 9.
	
	
	
	
	
	

	Projekt neve
	Fő u. 2. üzletház  mélygarázsának kialakítása
	
	
	
	
	
	

	Projekt helyszíne
	Fő u. 2. és Teleki utca földalatti része
	
	
	
	
	
	


5.2.3. A pályázati projekt összefoglaló indikátor táblája

	
	Mutató neve
	Típus

(output/eredmény)
	Mértékegység
	Bázisérték
	Minimálisan elvárt célérték
	Célérték elérésének időpontja
	Mutató forrása
	Mutató számításának módja, gyakorisága

	Az integrált fejlesztési projekt átfogó indikátorai 

( teljes pályázati projekt)
	A fejlesztéssel érintett terület nagysága
	output
	m2
	0
	33.000 m2
	2010
	Monitoring jelentések, Önkorm-i nyilvántartás
	mérés 

projekt zárásakor 1 alkalommal

	
	A fejlesztés eredményeként teremtett munkahelyek száma
	eredmény
	fő
	0
	9 fő
	2010
	monitoring jelentések, 
	projekt zárását követően 3 hónappal, majd évenként a fenntartás ideje alatt

	
	Új városi funkciók betelepedése/ a fejlesztés nyomán elérhető ( köz és profitorientált) szolgáltatások száma az akcióterületen
	eredmény
	db
	üzletbővítés 0

szolgáltatás bővítés 0

közösségi szolg. 0

Kétszinte sparkolólemez 

0

Mélygarázs 1

Teraszok 0

Köztéri alkotás 2

Szökőkút 2

Zöldterület növ. 0
	2

1

1

1

2

9

7

4

4452 m2
	2010
	monitoring jelentések, 

használatbavételi engedélyek
	projekt zárásakor

	
	Lakossági elégedettség
	hatás
	%
	0
	80%
	2011
	Önkormányzat felmérései
	2011


5.3.  A második pályázati fordulóban benyújtandó információk

5.3.1. A pályázati projekt részletes költségvetése:

(Ft-ban)

	Projekt elem
	Munkanemek
	
	Nettó költség
	ÁFA
	Bruttó költség
	Projekt elem összesen

Bruttó
	Pályázatban elszámolható Költség

	Önkormányzat, mint projekt gazda által megvalósítandó tevékenységek

	Noszlopy Gáspár utca.– Ady Endre utca – Ady endre utca északi 

tömbbelső –

Donneri Felüljáró környékének

környezetrendezése


	Terület vásárlás
	Ady tömbbelső ingatlan vásárlás
	4 125 000
	825 000
	4 950 000
	4 950 000
	652.101.760

	
	Építés


	Növényszigetek - Ady E. utca
	11 484 509
	2 296 902
	13 781 411
	13 781 411
	

	
	
	Béka előtti lépcsőépítés
	2 618 203
	523 641
	3 141 844
	3 141 844
	

	
	Szökőkutak
	Noszlopy G. u. 
	58 000 000
	11 600 000
	69 600 000
	69 600 000
	

	
	Köztéri alkotások, óra
	Noszlopy G. u. 
	2 352 871
	470 574
	2 823 445
	2 823 445
	

	
	
	Ady E. utca (Ady szobor)
	20 000 000
	4 000 000
	24 000 000
	24 000 000
	

	
	Utcabútorok


	Felüljáró alatt
	1 636 500
	327 300
	1 963 800
	1 963 800
	

	
	
	Ady E. utca és tömbbelső
	4 825 000
	965 000
	5 790 000
	5 790 000
	

	
	
	Noszlopy G. u. 
	3 640 000
	728 000
	4 368 000
	4 368 000
	

	
	Kertészet


	Ady E. utcai növényszigetek
	3 197 000
	639 400
	3 836 400
	3 836 400
	

	
	
	Ady tömbbelső illatkert
	10 110 000
	2 022 000
	12 132 000
	12 132 000
	

	
	
	Ady E. tömbbelső
	33 420 350
	6 684 070
	40 104 420
	40 104 420
	

	
	
	Noszlopy G. utca
	35 236 200
	7 047 240
	42 283 440
	42 283 440
	

	
	
	Felüljáró környéke
	27 842 500
	5 568 500
	33 411 000
	33 411 000
	

	
	Szennyvíz
	Ady E. utca
	4 230 000
	846 000
	5 076 000
	5 076 000
	

	
	
	É-i tömbbelső
	540 000
	108 000
	648 000
	648 000
	

	
	
	Városháza u.
	3 000 000
	600 000
	3 600 000
	3 600 000
	

	
	
	Noszlopy G. utca
	11 760 000
	2 352 000
	14 112 000
	14 112 000
	

	
	Vízépítés


	Ady E. utca
	7 965 000
	1 593 000
	9 558 000
	9 558 000
	

	
	
	É-i tömbbelső
	1 996 000
	399 200
	2 395 200
	2 395 200
	

	
	
	Városháza u. 
	3 000 000
	600 000
	3 600 000
	3 600 000
	

	
	
	Noszlopy G. utca
	8 458 000
	1 691 600
	10 149 600
	10 149 600
	

	
	Út és csapadék-víz építés


	Ady E. utca és felüljáró alatt
	60 497 000
	12 099 400
	72 596 400
	72 596 400
	

	
	
	É-i tömbbelső
	84 187 000
	16 837 400
	101 024 400
	101 024 400
	

	
	
	Kontrássy u.-i kicsatlakozás
	2 000 000
	400 000
	2 400 000
	2 400 000
	

	
	
	Városháza előtti "aluljáró"
	60 000 000
	12 000 000
	72 000 000
	72 000 000
	

	
	
	Noszlopy G. utca
	62 997 000
	12 599 400
	75 596 400
	75 596 400
	

	
	Térfigyelő rendszer
	Térfigyelő rendszer bővítés
	14 300 000
	2 860 000
	17 160 000
	17 160 000
	

	Sétáló utcai menti üzletek előtti teraszépítések
	Építés
	Szivárvány előtt
	22 457 505
	4 491 501
	26 949 006
	26 949 006
	46.388.502

	
	
	Noszkopy G. 6./a (Önkorm. Rész)
	821 158
	164 232
	985 390
	985 390
	

	
	
	Noszkopy G. 6./b
	2 457 158
	491 432
	2 948 590
	2 948 590
	

	
	
	Noszlopy G. 8.
	2 859 624
	571 925
	3 431 549
	3 431 549
	

	
	
	Noszlopy G. 10./a
	3 097 926
	619 585
	3 717 511
	3 717 511
	

	
	
	Noszlopy G. 10./b
	1 032 642
	206 528
	1 239 170
	1 239 170
	

	
	
	Noszlopy G. 12.
	5 931 072
	1 186 214
	7 117 286
	7 117 286
	

	Szivárvány Kulturális Központ


	Építés 
	203.281.608
	40.656.322
	243.937.930
	243.937.930
	780.937.930

	
	Belsőépítés
	45.833.333
	9.166.667
	55.000.000
	55.000.000
	

	
	Gépészet
	143.333.333
	28.666.667
	172.000.000
	172.000.000
	

	
	Színpadtechnika
	208.333.333
	41.666.667
	250.000.000
	250.000.000
	

	
	Mobiliák
	50.000.000
	10.000.000
	60.000.000
	60.000.000
	

	Ady tömbbelső, kétszintes parkolólemez földszinti – önkormányzati része
	Építés
	72.491.650
	14.498.330
	86.989.980
	86.989.980
	86.989.980

	Városháza mélygarázsa
	Épület bővítés
	172.478.190
	34.495.638
	206.973.828
	206.973.828
	206.973.828

	Önkormányzati beruházási rész  összesen
	
	1.477.826.667
	295.565.333
	1.773.392.000
	1.773.392.000
	1.773.392.000

	Tartalék beruházási elemekre vetítve 4 %
	Tartalék
	59.113.067
	11.822.613
	70.935.680
	70.935.680
	70.935.680

	„Soft” elemek
	Beszélgetés a padon programsorozat
	725.000
	145.000
	870.000
	870.000
	1.500.000

	
	Városunk a környezetünk programsorozat
	525.000
	105.000
	630.000
	630.000
	

	Előkészítés költségei
	IVS készítése


	5 500 000
	1 100 000
	6 600 000
	6 600 000
	19.563.200

	
	Akcióterületi tervek
	2 916 667
	583 333
	3 500 000
	3 500 000
	

	
	Engedélyezési tervek
	7 886 000
	1 577 200
	9 463 200
	9 463 200
	

	
	
	
	
	
	
	

	Menedzsment költségek
	Projekt menedzsment
	33.333.333
	6.666.667
	40.000.000
	40.000.000
	40.000.000

	Projekthez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások igénybevétele
	Műszaki ellenőrzés
	25 500 000
	5 100 000
	30 600 000
	30 600 000
	62.600.000

	
	Nyilvánosság biztosítása
	23 000 000
	1 160 000
	27.600 000
	27.600 000
	

	
	Könyvvizsgáló
	2 000 000
	400 000
	2 400 000
	2 400 000
	

	
	Közbeszerzés
	1 666 667
	333 333
	2 000 000
	2 000 000
	

	Önkormányzati projekt elemek összesen:


	1.639.992.400
	327.998.480
	1.967.990.880
	1.967.990.880
	1.967.990.880

	
	Támogatásban részesülő Partnerek által megvalósítandó tevékenységek



	Projekt elem
	Munkanemek
	Nettó költség
	ÁFA
	Bruttó költség
	Projekt elem összesen

nettó
	Pályázatban elszámolható Költség

	Kapos Szállóhoz tartozó kétszintes parkolólemez felső szintje


	Előkészítő tevékenységek


	6.200.000
	1.240.000
	7.440.000
	            134.886.914
	            134.886.914

	
	Építés – bővítés 
	122.000.000
	24.400.000
	126.400.000
	
	

	
	4 % tartalék
	4.886.914
	977.383
	5.864.297
	
	

	
	Kiegészítő szolgáltatás(műszaki ell.)
	600.000
	120.000
	720.000
	
	

	
	Projekt menedzsment 
	1.200.000
	240.000
	1.440.000
	
	

	Fő u. 2. vendéglátó üzlet előtti teraszépítés


	Építés- bővítés


	4.893.000
	978.600
	5.871.600
	5.278.720
	5.278.720

	
	4 % tartalék
	195.720
	39.144
	234.864
	
	

	
	Kiegészítő szolgáltatás ( műszaki ell.)


	100.000
	20.000
	120.000
	
	

	
	Projekt menedzsment 
	90.000
	18.000
	108.000
	
	

	Fő u. 2. épülethez tartozó mélygarázs


	Építés 
	39.000.000


	7.800.000


	46.800.000
	41.460.000
	41.460.000

	
	4 % tartalék
	1.560.000
	312.000
	1.872.000
	
	

	
	Kiegészítő szolg.(műszaki ell.) 
	400.000
	80.000
	480.000
	
	

	
	Projekt menedzsment 
	500.000
	100.000
	600.000
	
	

	Ady E. u. 9. sz. alatt üzletek, vendéglátóterasz kialakítás, homlokzat felújítás
	Felújítás – bővítés


	45.000.000
	9.000.000
	54.000.000
	47.800.000
	47.800.000

	
	4 % tartalék
	1.800.000
	360.000
	2.160.000
	
	

	
	Kiegészítő szolg.(műszaki ell.) 
	450.000
	90.000
	540.000
	
	

	
	Projekt menedzsment 
	550.000
	110.000
	660.000
	
	

	Ady E. u. 13. vendéglátó üzlet előtti teraszépítés és üzletbejárat
	Építés- bővítés
	5.000.000
	1.000.000
	6.000.000
	5.300.000
	5.300.000

	
	4 % tartalék
	200.000
	40.000
	240.000
	
	

	
	Kiegészítő szolg.(műszaki ell.) 
	50.000
	10.000
	60.000
	
	

	
	Projekt menedzsment
	50.000
	10.000
	60.000
	
	

	Noszlopy G. u. 6/a. 

vendéglátó üzlet előtti teraszépítés vállalkozót terhelő része (50%)
	Építés- bővítés
	821.158
	164.232
	985.390
	874.004
	874.004

	
	4 % tartalék
	32.846
	6.569
	39.415
	
	

	
	Kiegészítő szolg.(műszaki ell.) 
	10.000
	2.000
	12.000
	
	

	
	Projekt menedzsment 
	10.000
	2.000
	12.000
	
	

	Magánszféra Összesen:
	
	
	
	
	235.599.638
	235.599.638



	Projekt  elszámolható (támogatható) költségei összesen
	2.203.590.518
	2.203.590.518

	A projekt Önkormányzatot terhelő nem elszámolható( nem támogatható )költsége
	Közvilágítás
	Ady E. utca és tömbbelső
	41 174 898
	8 234 980
	49 409 878
	201.080.887


	201.080.887



	
	
	Felüljáró alatt
	8 984 674
	1 796 935
	10 781 609
	
	

	
	
	Noszlopy G. utca
	45 250 834
	9 050 167
	54 301 001
	
	

	
	Gázvezeték kiváltás
	Szökőkutak építése miatti gázvezeték kiváltás
	6.757.000
	1.351.400
	8.108.400
	
	

	
	Kiviteli tervek
	Kiviteli tervek
	65.400.000
	13.080.000
	78.480.000
	
	

	Integrált projekt összes költsége
	
	
	2.404.671.405
	2.404.671.405


Az integrált projekt összefoglaló költségvetési táblázatban az elszámolható költségek az Önkormányzat projekt elemei esetében bruttó költségtételeket jelentenek, mivel az Önkormányzat a fejlesztéssel kapcsolatosan ÁFÁ-t nem igényel vissza.

Ugyanakkor a magánszféra projekt elemeinek elszámolható költség tételei nettó módon kerültek feltűntetésre, mivel a fejlesztéssel kapcsolatosan ÁFÁ-t igényelnek vissza.

5.3.2.  A  teljes integrált projekt belső költségarányai:

(Ft-ban)

	Elszámolható költség kategória
	elszámolható költség nagysága
	Aránya ( az integrált projekt összes elszámolható költségén belül)
	A funkcióbővítő városrehabilitációs pályázat előírt arányainak maximuma

	Területvásárlás
	4.950.000
	0,2 %
	maximum 10 %

	Projekt előkészítés 

· Önkormányzati projektrészben: 19.653.200

· Magánszféra projektjeiben:         6.200.000
	25.763.200.
	1,1 %
	maximum: 6 %

	Építés, épület átalakítás, bővítés, felújítás( eszközökkel)

· Önkormányzati projektrészben: 1.121.290.240

· Magánszféra projektjeiben:       216.714.158
	1.338.004.398
	59,1 %
	legfeljebb  80%

	Közművek felújítása:

· Önkormányzati projektrészben: 49.138.800

· Magánszféra projektjeiben: - 
	49.138.800
	2,2 %
	legfeljebb 30 %

	Közterület és az akcióterületen belüli úthálózat felújításával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok:

· Önkormányzati projektrészben: 598.012.960

· Magánszféra projektjeiben: -
	598.012.960
	28,6 %
	legfeljebb 70 %

	Tartalék:

· Önkormányzati projektrészben: 70.935.680

· Magánszféra projektjeiben: 8.675.480
	79.611.160
	3,5 %
	maximum 5%

	Projekt menedzsment költségek:

· Önkormányzati projektrészben: 40.000.000

· Magánszféra projektjeiben:  2.400.000
	42.400.000
	1,9 %
	legfeljebb 6 %

	Projekthez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások igénybevétele:

· Önkormányzati projektrészben:64.100.000

      „Soft” elemek: 1.500.000

       Egyéb kiegészítő: 62.600.000

· Magánszféra projektjeiben: 1.610.000
	65.710.000
	2,9 %
	legfeljebb 10 %

	Integrált projekt összes elszámolható költsége:
	2.203.590.518
	100 %
	


A funkcióbővítő városrehabilitációs  pályázathoz a pályázó a partnerekkel együttesen 1.100.000.000,- Ft támogatást kíván igényelni.

Ezt alapul véve a projekt támogatási aránya az integrált projekt elszámolható költségeire  vetítve :  49,92 % lehetne egységesen, függetlenül attól, hogy a projekt elemeket az Önkormányzat vagy a magánszféra partneri vállalkozás valósítja meg. 

Az Önkormányzat azonban az integrált projekt gazdaságélénkítő és partneri együttműködést fokozó hatása miatt a vállalkozások részére biztosítja, hogy az általuk megvalósított fejlesztési rész után 50 %-nyi támogatást igényeljenek, amit a regionális támogatási térkép lehetővé tesz. Az Önkormányzat ezzel is ösztönözni próbálja a vállalkozások integrált projektben történő részvételét.

Ebből következően maradék elven az önkormányzat részére 49,9 % támogatási rész jut az általa végrehajtandó fejlesztési projekt elemek tekintetében. 

Részletes számszerűsített táblák a 7. Pénzügyi fejezetben.

5.4. A bevonandó partnerek szerepe a pályázati projektben                                  

Az Önkormányzat,  mint projektgazda az integrált funkcióbővítő városfejlesztési projekt keretében az együttműködés két formáját valósítja meg.

· Az integrált funkcióbővítő városfejlesztési projekt megvalósításában konzorciumi szerződésben rögzített, pályázati támogatásban részesülő partnerek:

· A Kapos Szállóhoz kapcsolódó parkolólemez felső szintjét, a Szálloda tulajdonosa és üzemeltetője a Somogyi Korona Zrt. valósítja meg. A kétszintes parkolólemezt az Önkormányzattal közös beruházásban építik meg, melyből a felső szint építési költségét, az Önkormányzattal történt megállapodás alapján a vállalkozó viseli. Ez a szint a szálloda vendégei részére fog minőségi parkolási lehetőséget biztosítani, ezzel a Szálloda tulajdonos gazdasági tevékenységét fokozza. A megvalósuló parkolólemez üzemeltetéséhez a vállalkozás 1 új munkahelyet teremt. A pályázati projektben az Önkormányzattal konzorciumi szerződést köt és megvalósító partnerként pályázati támogatásban részesül.

	Partner neve
	Somogyi Korona Zrt

	Partner gazdálkodási formája
	Zártkörű részvénytársaság

	A projekt megvalósításában a partner által végzett tevékenység teljes összege
	 nettó : 134.886.914

	Támogatásban részesül-e? (Aláírta-e a konzorciumi szerződést?)
	Igen

	Ha igen, a támogatás összege
	67.443.457,- Ft

	Biztosít-e önerőt ?
	Igen

	Ha igen, az önerő összege
	67.443.457,- Ft

	Konkrétan milyen tevékenységgel vesz részt a projektben?
	Kétszintű parkolólemez Kapos Szállóhoz kapcsolódó felső szintjének megépítése

	Partner szerepe a tervezésben
	Engedélyes tervet és a kiviteli tervet a Somogyi Korona Zrt készíttette el 

	Partner szerepe a megvalósításban
	A projekt elem kivitelezésének megvalósítása 

	Partner szerepe az üzemeltetésben, fenntartásban
	A megvalósítást követően a Szállodához kapcsoltan üzemelteti


· Fő u.2. szám előtti közterületen  a Korona Kft.  a vendéglátó üzlete előtti terasz építésével társul partnerként az integrált projekthez. A vendéglátó üzlet kialakítása jelenleg folyik, ez a beruházás nem a pályázati projekt része. A pályázati projektben az Önkormányzattal konzorciumi szerződést köt és megvalósító partnerként pályázati támogatásban részesül.

	Partner neve
	Korona  2001 Kft.

	Partner gazdálkodási formája
	KFT

	A projekt megvalósításában a partner által végzett tevékenység teljes összege
	nettó: 5.278.720,- Ft

	Támogatásban részesül-e? (Aláírta-e a konzorciumi szerződést?)
	Igen

	Ha igen, a támogatás összege
	2.639.360,- Ft

	Biztosít-e önerőt ?
	igen

	Ha igen, az önerő összege
	2.639.360,- Ft

	Konkrétan milyen tevékenységgel vesz részt a projektben?
	Fő u. 2. sz. alatti vendéglátó üzlet előtti közterületen  megépítendő terasz.

	Partner szerepe a tervezésben
	Saját erőből a tervek elkészültek, nem része a projekt költségeknek

	Partner szerepe a megvalósításban
	Kivitelezés  bonyolítása, 

	Partner szerepe az üzemeltetésben, fenntartásban
	Az üzemeltetést saját maga biztosítja a vendéglátóegységgel együtt.


· Fő u. 2. szám alatti üzletekhez kapcsolódóan a Korona Kft., mint az épület tulajdonosa az Önkormányzat mélygarázsának folytatásaként a Teleki utca és a Városház utca alatti részen mélygarázst épít összekötő csatlakozással. Ezen mélygarázs által biztosítható a Fő u. 2. sz. alatti üzletek, irodák parkolási igénye. A megvalósuló mélygarázs üzemeltetéséhez a vállalkozás 1 új munkahelyet teremt. A pályázati projektben az Önkormányzattal konzorciumi szerződést köt és megvalósító partnerként pályázati támogatásban részesül.

	Partner neve
	Korona Kft.

	Partner gazdálkodási formája
	KFT

	A projekt megvalósításában a partner által végzett tevékenység teljes összege
	nettó: 41.460.000 Ft

	Támogatásban részesül-e? (Aláírta-e a konzorciumi szerződést?)
	Igen

	Ha igen, a támogatás összege
	20.730.000,- Ft

	Biztosít-e önerőt ?
	igen

	Ha igen, az önerő összege
	20.730.000,- Ft

	Konkrétan milyen tevékenységgel vesz részt a projektben?
	Fő u. 2. sz. alatti üzlet és lakóházhoz mélygarázs építése, melynek megközelítését a Városháza mélygarázsához épített csatlakozóval biztosítja

	Partner szerepe a tervezésben
	Saját erőből a tervek elkészültek, nem része a projekt költségeknek

	Partner szerepe a megvalósításban
	Kivitelezés  bonyolítása, 

	Partner szerepe az üzemeltetésben, fenntartásban
	Az üzemeltetést saját maga biztosítja.


· Ady E. u. 13. szám alatti üzletház vendéglátó üzlete elé kíván az ÉTEL-ITAL Kft. teraszt építeni. Az üzletház építését   a pályázaton kívül most valósítja meg. A pályázati projektben az Önkormányzattal konzorciumi szerződést köt és megvalósító partnerként pályázati támogatásban részesül.

	Partner neve
	ÉTEL- ITAL KFT.

	Partner gazdálkodási formája
	KFT

	A projekt megvalósításában a partner által végzett tevékenység teljes összege
	nettó: 5.300.000 Ft

	Támogatásban részesül-e? (Aláírta-e a konzorciumi szerződést?)
	Igen

	Ha igen, a támogatás összege
	2.650.000,- Ft

	Biztosít-e önerőt ?
	igen

	Ha igen, az önerő összege
	2.650.000,- Ft

	Konkrétan milyen tevékenységgel vesz részt a projektben?
	Ady E. 13. sz. alatti vendéglátó üzlet előtti terasz építése

	Partner szerepe a tervezésben
	Saját erőből a tervek elkészültek, nem része a projekt költségeknek

	Partner szerepe a megvalósításban
	Kivitelezés  bonyolítása, 

	Partner szerepe az üzemeltetésben, fenntartásban
	Az üzemeltetést saját maga biztosítja.


· Ady E. u. 9. üzletház BŐVÍTÉSE 3 üzlettel, üzlet előtti terasszal a tulajdonos KEZDET – 2006 KFT végzi.  A pályázati projektben az Önkormányzattal konzorciumi szerződést köt és megvalósító partnerként pályázati támogatásban részesül.

	Partner neve
	KEZDET -  2006 KFT

	Partner gazdálkodási formája
	KFT

	A projekt megvalósításában a partner által végzett tevékenység teljes összege
	nettó: 47.800.000 Ft

	Támogatásban részesül-e? (Aláírta-e a konzorciumi szerződést?)
	Igen

	Ha igen, a támogatás összege
	23.900.000,- Ft

	Biztosít-e önerőt ?
	igen

	Ha igen, az önerő összege
	23.900.000,- Ft

	Konkrétan milyen tevékenységgel vesz részt a projektben?
	Ady E. 9. sz. alatti üzletbővítés 3 helyiséggel és üzlet előtti terasz építése

	Partner szerepe a tervezésben
	Saját erőből a tervek elkészültek, nem része a projekt költségeknek

	Partner szerepe a megvalósításban
	Kivitelezés  bonyolítása, 

	Partner szerepe az üzemeltetésben, fenntartásban
	Az üzemeltetést saját maga biztosítja.


· A Noszlopy Gáspár u. 6/a. szám alatti vendéglátó üzlet előtti közterületen történő vendéglátó terasz építésében a vendéglátó üzlet üzemeltetője a MIRA – 2002 Bt. részt vesz és az Önkormányzattal közösen valósítja meg. A kivitelezési költségeket 50-50%-ban fedezik. 

	Partner neve
	MIRA – 2002 BT

	Partner gazdálkodási formája
	Betéti társaság

	A projekt megvalósításában a partner által végzett tevékenység teljes összege
	nettó: 874.004 Ft

	Támogatásban részesül-e? (Aláírta-e a konzorciumi szerződést?)
	Igen

	Ha igen, a támogatás összege
	437.002,- Ft

	Biztosít-e önerőt ?
	igen

	Ha igen, az önerő összege
	437.002,- Ft

	Konkrétan milyen tevékenységgel vesz részt a projektben?
	Noszlopy G. u. 6/a. sz. alatti vendéglátó üzlet előtti közterületen az Önkormányzattal közös beruházásban megépítendő terasz.

	Partner szerepe a tervezésben
	-

	Partner szerepe a megvalósításban
	Kivitelezés ráeső részének bonyolítása, 

	Partner szerepe az üzemeltetésben, fenntartásban
	Az üzemeltetést saját maga biztosítja 


· Az integrált funkcióbővítő városfejlesztési projekt fenntartásában közreműködő, pályázati támogatásban nem részesülő partnerek:

· Városgondnokság:

A Városgondnokság a projekt megvalósítását követően a közterületek, létrejövő zöldterületek, csatornahálózat üzemeltetésében fog közreműködni.

· Együd Árpád Művelődési Központ

A Szivárvány Kulturális Központ  nem önálló önkormányzati intézményként, hanem az Együd Árpád Művelődési Központba integrálódva fog működni. Ezért szükséges, hogy a fenntartás tekintetében az Önkormányzat és a Művelődési Ház együttműködjön.

5.5. A pályázati projekt végrehajtásának ütemezése

Az integrált városfejlesztési projektet a projektgazdák 2 év alatt: 2008. júliustól – 2010. júniusig tervezik megvalósítani.
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6.  A magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán

Az integrált  városrehabilitációs projekthez kapcsolódó magánszféra által megvalósuló beruházások  az Önkormányzat partnereiként bevont vállalkozások révén valósulnak meg a 5.1.2. pontban bemutatottak szerint. 

6.1. Az akcióterületi fejlesztés hatásaként a magánszféra által tervezett beruházások

Az akcióterületen a magánbefektetők számára elsősorban a már meglévő épületek átépítése és funkciómegújítása révén nyílik lehetőség építési tevékenységre. Jelenleg az akcióterületen belüli beépítetlen területen az Ady E. utca déli tömbjében beruházás folyik, a Stop - Shop Üzletközpont építése. Emellett a rendezési terv szerint az Újpiac téren lesz beépítési lehetőség a jelenleg Önkormányzati tulajdont képező 77/2. hrsz-ú területen. Itt kereskedelmi célú  ingatlanfejlesztésre lesz mód. 

A vállalkozókkal történt előzetes egyeztetések és fórumok tapasztalatai, valamint a helyi média híradásaiból származó információk szerint, az akcióterületen a magánszféra az elkövetkezendő években az alábbi fejlesztések megvalósítását tervezi a jelenleg az akcióterületen tervezett  integrált városrehabilitációs projekt hatásaként:

· Ady Endre utca déli tömbjében Stop- Shop Bevásárló- és Szórakoztató Központ építése:
A  beruházás tervezett befejezési időpontja 2008. november hónap. A beruházás értéke 5 milliárd Ft.  Ennek keretében üzletek, irodák kerülnek kialakításra, ahol összesen 250 új munkahely teremtésére nyílik lehetőség. Az Önkormányzat az városrehabilitációs akcióterületi terv kialakításánál, a közlekedési kapcsolatok tervezésénél figyelembe vette az épülő Bevásárló és Szórakoztató Központ kiszolgálásának igényeit is.

A beruházás magántőke finanszírozásában valósul meg, pályázati támogatásban nem részesül.

· Kapos Szálló tervezett felújítása, wellness szállodává alakítása:
A szálloda tulajdonosának tervei szerint az elkövetkező években a Kapos Szállót felújítaná, bővítené és szolgáltatásainak színvonalát növelné.  A szolgáltatások bővítésének két nagy csoportját különíti el a szálloda elkészült fejlesztési terve. Az egyik a konferencia turizmusra való felkészülés, mely mind helykínálatával, mind infrastrukturális felszereltségével biztosíthatja konferenciák Kaposvárra szervezésének lehetőségét, valamint üzleti ügyben a városba érkezők kényelmét. A másik fejlesztési irány a wellness szolgáltatások kiépítésével – termálvizes fürdő és kapcsolódó gyógyászati szolgáltatások, fittness lehetőség és szépészeti szolgáltatások – az aktívan pihenni vágyóknak kínál célpontot Kaposváron. 

A tervezett beruházás értéke  2 milliárd Ft.

A beruházás megkezdésének időpontja még bizonytalan, befektetők, vagy  pályázati finanszírozási források elnyerésének függvénye a beruházás megvalósítása.

· Noszlopy Gáspár utcában lévő  Béka Üzletház átalakítása:

A tulajdonos az üzletházat felújítaná és bővítené. Funkcióját tekintve üzletház és irodaház lenne. A tervezett beruházás értéke 225.000.000 ,- Ft. Tervezett befejezés 2010 év vége. Az üzlet- és irodaház működésének megkezdésével 8 új munkahelyet teremtene. 

· Fő u. 2. vendéglátó egységek és lakóépület kialakítása:

A volt élelmiszeripari szakközépiskola Fő u. 2. szám alatti épületében a jelenlegi tulajdonos tervei szerint a földszinten étterem, kávézó kerül kialakításra, valamint az emeleti részen lakások. A beruházás értéke 1 milliárd Ft, a befejezés tervezett időpontja 2010. év vége. A vállalkozó partnerként is kapcsolódik az integrált városrehabilitációs projekthez az üzletek elé építendő vendégterasz kialakításával, valamint a vendégterek autóval történő megközelítését biztosító földalatti átjáró megépítésével. 

· Ady E. u. 13. szám alatt üzletek és lakások kialakítása:

A beruházó az ingatlanon 7 db üzletet és 24 db lakást kíván kialakítani. A tervezett beruházás értéke 400 millió Ft. A várható befejezés 2009. év vége. A beruházó partnerként is kapcsolódik az integrált városrehabilitációs projekthez az üzletek elé építendő vendégterasz kialakításával. A beruházás várhatóan 20 új munkahelyet eredményezhet.

· Az akcióterület magántulajdonú épületeinek homlokzat felújítása

Az akcióterületi felmérése szerint jó néhány magántulajdonban lévő, elsősorban lakás célú ingatlan homlokzat felújítására lenne szükség. Ezeket a felújításokat  a tulajdonosok az elkövetkező években folyamatosan, a társasházak pénzügyi lehetőségeinek függvényében, valamint pályázati támogatások igénybevételével kívánják megvalósítani. Kb. 150 millió Ft.

· Az akcióterületen szükséges közműfelújítások 

Az integrált városrehabilitációs projekt akcióterületi tervének előkészítésekor az Önkormányzat felmérette a területen a gáz- és villamosvezetékek helyzetét, fejlesztési igényét. Erre vonatkozó terveket az Önkormányzat elkészítette, de az integrált projekt keretében a közüzemi szolgáltatók nem tudtak partnerként megjelenni, mivel nem KKV-k és gazdasági tevékenységüket nem az akcióterületen fejtik ki.

Az Önkormányzat azonban tárgyalásokat folytat a közműszolgáltatókkal, hogy az akcióterületen felmért és megtervezett fejlesztési igényeket az integrált projekt megvalósulásával azonos időtávban valósítsák meg, fejlesztési terveikben számoljanak vele. Erre vonatkozóan nyilatkozatban vállalták, hogy az őket terhelő tervezett fejlesztéseket párhuzamosan elvégzik.

· Villamosenergia-ellátás

A fejlesztést az E-ON-nak kell elvégeznie. 

Középfeszültség

Az akcióterületen várható fejlesztések alapvetően nem jelentenek villamosenergia-igény növekedést.

A meghatározó feladatot az üzemelő földkábeles hálózatok szükséges rekonstrukciója, más nyomvonalra helyezése jelenti. 

A transzformátorok közül a Kapos Vasház elavult, átépítése az adott helyen lehetséges korszerű transzformátor állomásra.

A Noszlopy ÉHTR állomás is átépítésre kerül. Igény esetén lehetőség van az állomás föld alá telepítésére, a kábelek nyomvonalán nyugat felé tolva az állomást.

Ezek a műszaki megoldások a legkorszerűbbek, tartalmazzák a legújabb fejlesztéseket, üzemeltetésük gazdaságosabb, a szolgáltatás színvonalát mind villamos paraméterek szempontjából, mind az üzembiztonság szempontjából emelik.

Kisfeszültség

A kisfeszültségű hálózat esetében is a földkábeles hálózatok szükséges rekonstrukciója az elsődleges feladat. Ezek nyomvonalának megválasztása során figyelembe kell venni, hogy a fogyasztási helyek csatlakoztatására a direkt toldásos, úgynevezett „karmantyús” csatlakozások nem megengedettek. A kábelhálózatra felfűzött rendszerben elosztószekrényeket kell telepíteni, és ezekből lehet a csatlakozásokat indítani.

A javaslat szerint kétoldalas nyomvonalvezetés valósul meg. Az elosztószekrényekből csatlakozókábel indítható. Az Ady E. utca mindkét oldalán el kell végezni a rekonstrukciót, a Noszlopy G. utcában csak a nyugati oldalon kell a kábelt cserélni.

A villamosenergia ellátás becsült költségigénye: 64.000.000,- Ft + Áfa

· Gázellátás
A fejlesztést az E-ON-nak kell elvégeznie. 

Az Ady Endre utcában meglévő elosztó gázvezeték műszaki állapota miatt azt kb 330 fm hosszban ki kell cserélni. 

A Noszlopy G. utcában a meglévő 153 fm NaA 200 acél gázvezeték helyett D 200 PE gázvezetéket , és 90 fm D 90 PE gázvezetéket kell kiépíteni, és a meglévő 8 db NA 80 tolózáraknát meg kell szüntetni, és helyette D 90 HKSF PE – elföldelhető – elzárókat kell beépíteni.

A gázvezeték építés becsült költségigénye


-Ady Endre utcai elosztó- és bekötővezetékek:
59.200.000 Ft+áfa


-Kossuth téri elosztóvezeték:
                    11.000.000 Ft+áfa


-Noszlopy Gáspár utcai elosztóvezeték:
          12.500.000 Ft+áfa


 összesen:
                                                  82.700.000 Ft+áfa

· Távközlés

A fejlesztést a T-COM-nak kell elvégeznie

Az Ady Endre utca északi oldalán a távközlési hálózat kapacitásbővítésére új alépítmény építendő. Az Ady Endre utca páratlan és páros oldalán – a 3. illetve 4. számtól indítva – az Ady Endre utca 3., 5., 7., 11., 13. és 4., 6., 8., valamint Berzsenyi utca 2. számú épületekhez új földalatti bevezetéseket kell készíteni a járdában lévő alépítményes szekrényektől. Az új bevezetéseken keresztül új elosztó kábelhálózat kiépítése szükséges. A tervezett kábelhálózatot fali szerkényeken kell végződtetni, melyektől a lakások felé belső hálózatot kell építeni. A belső hálózatot falba süllyesztett csövezéssel és ebben elhelyezendő új távközlési felszálló kábelhálózattal kell kiépíteni. A meglévő alépítményes szekrényeket a járda aszfalt illetve beton rétegének elbontása miatt át kell építeni.

Az Ady Endre utca 15. számtól az Áchim András utca felé a járdában lévő alépítményes hálózatot ki kell váltani. A kiváltó hálózat 3 PE-T ø110-es új csőhálózat lesz 2 db új Sz2-es szekrénnyel, benne a kiváltott kábelekkel.

A Noszlopy Gáspár utca páros oldalán a 4. számú háztól új 2PE-T ø110-es csőhálózat építése szükséges – a meglévő befogadó-szekrények között – a meglévő hálózat felett. A Noszlopy Gáspár utca 8-10. számú házakhoz új bevezetéseket kell készíteni, és a meglévő hálózatot a homlokzatról áthelyezni. A jelenlegi fali kábeles hálózatot földalattivá kell alakítani.

A Noszlopy Gáspár utca páratlan oldalán a meglévő alépítményes hálózatot – az eternitcsöves hálózat telítettsége miatt – bővíteni kell. A bővítést a Kossuth tér 1. számnál lévő akna és a Noszlopy Gáspár utca déli végén lévő szekrény között kell elvégezni 2PE-T ø110-es csővel. A csövek fogadószekrényei a meglévő alépítményes szekrények lesznek. A Szivárvány kulturális központ és az áruház épületéhez új földalatti csőhálózatot, s benne új leágazást kell építeni a légkábeles homlokzati hálózat helyett.

A távközlés becsült költségigénye:


-a Donneri felüljáró környékén:
  4.150.000 Ft+áfa


-az Ady Endre utcában:
            8.550.000 Ft+áfa


-a Kossuth téren:
                      3.500.000 Ft+áfa


-a Noszlopy Gáspár utcában:
  8.800.000 Ft+áfa


 összesen:
                              25.000.000 Ft+áfa

Az akcióterületi fejlesztés hatásaként a magánszféra által tervezett beruházások összefoglaló táblája:

	Projekt neve
	Projekt helyszíne
	Megvalósító szervezet
	Előkészítettség
	Megvalósítás tervezett

kezdete  és vége

	Stop Shop Bevásárló- és Szórakoztató Központ
	Ady Endre utca déli tömb belső
	Center Invest Kft
	Teljes: engedélyekkel rendelkezik
	2007.

12. hó
	2008.

11. hó

	Kapos Szálló tervezett felújítása, wellness szállodává alakítása


	Kossuth tér
	Somogyi Korona Zrt.
	Építési tervdokumentáció-val rendelkezik
	2009.
	2011.

	Béka Üzletház átalakítása
	Noszlopy G. u. 
	Fehér és Fehér Kft
	Tervezés alatt
	2009
	2010

	Fő u. 2. vendéglátó egységek és lakóépület kialakítása:


	Fő u. 2.
	Korona 2001. Kft és Főtér Kft
	Építési tervdokumentáció-val rendelkezik
	2008.
	2010.

	Ady E. u. 13. szám alatt üzletek és lakások kialakítása:
	Ady E. u. 13. 
	ÉTEL-ITAL Kft.
	Építési tervdokumen-

táció rendelkezésre áll
	2008. 
	2009.

	Magántulajdonú épületeinek homlokzat felújítása
	az akcióterület területén elszórtan
	Ingatlan tulajdonosok, magánszemélyek
	Ady E. utcai épületek engedélye tervdok-a rendelkezésre áll
	2008
	2010

	Villamosenergia-ellátás fejlesztése az akcióterületen


	Noszlopy G. u. és Ady E. utca
	E-ON
	Felmérések, tervek rendelkezésre állnak
	2008
	2009

	Gázellátás fejlesztése az akcióterületen

	Ady E. utca, 

Kossuth tér,

Noszlopy G. utca
	E-ON
	Felmérések, tervek rendelkezésre állnak
	2008
	2009

	Távközlés fejlesztése az akcióterületen


	Donneri felüljáró környéke,

Ady E. utca, 

Kossuth tér

Noszlopy G. u.
	T-COM
	Felmérések, tervek rendelkezésre állnak
	2008
	2009


6.2. Az akcióterületen a magánszféra beruházásainak ösztönzési lehetőségei

· Önkormányzattal történő együttműködés lehetősége az integrált városfejlesztési projektben:

Az Önkormányzat az akcióterületi terv előkészítése során a vállalkozókkal és a közszférával tartott előzetes egyeztetések alkalmával lehetőséget biztosított arra, hogy az akcióterület városfejlesztésben érdekelt egyéb szervezetei is támogatásban részesülhessenek, amennyiben tervezett projektjeikkel csatlakoznak a városrehabilitációs célok megvalósításához. Azáltal, hogy a partnerként csatlakozó vállalkozások fejlesztéseikhez vissza nem térítendő támogatást kaphatnak ösztönözte őket a megvalósításra.

· Önkormányzat Homlokzat-felújítási Alap létrehozásával történő ösztönzési lehetősége:

A lakáscélú fejlesztések a funkcióbővítő városrehabilitációs projektben nem támogatható tevékenységek, így a lakástulajdonosok ezen elképzeléseik megvalósításával nem tudtak csatlakozni az integrált városrehabilitációs projekthez. ennek ellensúlyozására az Önkormányzat egy homlokzat felújítási alapot hozott létre, melyből pályázati úton nyerhetnek támogatást a helyi védettség alatt álló épületek tulajdonosai az utcai homlokzatok felújításához.

· Ady Endre utcai helyi védettség alatt álló épületek homlokzat- felújításának engedélyezési terveinek elkészíttetése: 

Az akcióterületi terv előkészítése során az Ady Endre utcai helyi védett épületek homlokzat felújítására vonatkozó engedélyezési  tervdokumentációt az Önkormányzat saját költségén elkészítette. Ezzel a támogatással is ösztönözni kívánta az ingatlan tulajdonosokat, hogy a homlokzat - felújításokat mielőbb valósítsák meg.

· Az Önkormányzattal való partneri együttműködés fejlesztés generáló hatása:

Az integrált városrehabilitációs projekt partneri együttműködés keretében most megvalósuló városi és  gazdasági funkciókat erősítő fejlesztései ösztönzik a vállalkozókat, befektetőket további fejlesztések megvalósítására. Példa erre a Kapos Szálló későbbiekben megvalósítandó bővítése és szolgáltatás fejlesztése, melyre alapot a most megvalósuló Ady E. utca északi tömbbelsőn keresztül megvalósuló behajtó út, valamint a Szállodához tartozó parkolólemez megépítése ad.

7.  A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen
Ebben a fejezetben az akcióterületi fejlesztés azon projekt terveit kívánjuk bemutatni, melyeket az Önkormányzat nem a jelenleg tervezett integrált projekt keretében kíván megvalósítani, hanem a jövőben más finanszírozási forrásokból.

Ez alapján az Önkormányzat jövőbeni akcióterületi fejlesztéseit az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:

· 2007 – 2013 között egyéb állami támogatás elnyerése esetén megvalósítandó fejlesztések:

Pályázati támogatás révén más projektet nem kívánnak megvalósítani.

· 2007 – 2013 között kizárólag saját forrásból megvalósítandó fejlesztések:

· Áchim András utcai csapadékvíz elvezetés

A Noszlopy Gáspár utcából a befogadó Malom árokig 410 fm hosszban a Budai Nagy Antal és az Áchim András utcai csapadékcsatorna-szakasz is átépítendő, illetve itt az útburkolat helyreállítása is jelentős költségvonzatú elvégzendő feladat.  A tervek elkészültek. Az integrált projekt részét nem képezi, mivel akcióterületen kívüli területet is érint.


Becsült költségigénye: 95.000.000,- Ft + Áfa.

· 2007 – 2013 időszakon túl  az Önkormányzat által megvalósítani kívánt projektek:

Városháza fejlesztése: 

A századforduló utáni években épült Városháza az önkormányzati rendszer kialakulásával szűkké vált, így szükségessé vált bővítése, mely az 1990-es évek közepére egy új szárnyban realizálódott. A közelmúlt közigazgatási rendszerének átszervezésével új feladatok hárultak Kaposvárra, így logikus döntésként született meg az elhatározás, hogy az épület szomszédságában üresen álló eklektikus iskolaépület felé történő bővítéssel valósuljon meg a Városháza bővítése. A hasznosítás lényege a három épületrész szerves összekapcsolásával egy komplex, egységesen működő, ügyfélközpontú intézmény létrehozása: könnyű eligazodást biztosító közlekedési rendszerrel, megfelelő parkolási feltételek biztosításával, akadálymentesítéssel, megfelelő színvonalú munkahelyek megteremtésével. A feladat pontos építészeti meghatározásához az Önkormányzat tervpályázatot bonyolított le, ennek alapján készült el a rekonstrukció tervezési programja.

Az egykori iskolaépület emelet és tetőtér beépítésével biztosíthatók a kibővült funkcióból adódó többlet helyigények.

A belső udvar tervezett üvegfedésével az épületegyüttes centrumában egy kettős funkciójú tér alakulhat ki, egyrészt innen biztosítható az ügyfélforgalom elosztása, másrészt alkalmas tér nyerhető bizonyos belső rendezvények megtartására, mellyel tehermentesíthető a Díszterem, így az a továbbiakban eredeti funkciójában, a városatyák üléstermeként működhet.

A rekonstrukció során természetesen felújításra kerül az eklektikus épületegyüttes külső és belső homlokzata is.

Becsült költségigénye: 1.500.000,- Ft + Áfa.

7.1. Az Önkormányzat nem fejlesztési jellegű tevékenysége

A Kaposvár Integrált Városfejlesztési Stratégiája részletesen foglalkozik azokkal az eszközökkel, melyeket az Önkormányzat a városfejlesztés befektetői oldalának ösztönzése céljából alkalmazhat. 

Ugyanezek az eszközök alkalmazhatók az akcióterületre vonatkozóan is, melyek további jövőbeni magán befektetéseket segíthetnek elő.

Ezek a nem fejlesztési jellegű eszközök lehetnek:

· a tervalku:  „Tervalku  nem más, mint az önkormányzati partnerségen alapuló, magánkezdeményezésű fejlesztői projektek és az önkormányzat közötti viszonyt meghatározó – önkormányzati rendeletben szabályozandó – Kaposvár településrendezési szerződési eljárása. Tervalku feltételei a későbbiekben meghatározandók, de az IVS célrendszerének való megfelelés, és a területi – akcióterületi fejlesztésekhez illeszkedő beruházások esetében olyan alternatívát jelent, amely az Építési Törvényen alapul, és a település területén egyetemleges feltételrendszert és eljárásrendet biztosít.

A hangsúly a fejlesztés előfeltételeinek megteremtésén, illetve esetleges következményeinek kezelésén, az önkormányzat ezekkel kapcsolatos terheinek magánpartner részéről történő részbeni, vagy teljes átvállalásán alapul. Ennek jogi formája a településrendezési szerződés. Az ezt megalapozó dokumentum a fejlesztési tanulmányterv.”

- városmarketing: „A városmarketing eszközeit használva lehetőség nyílik Kaposvárt egy „szépen csomagolt”, vonzó termékként bemutatni– a beazonosított célcsoportok ismeretében jól kommunikálható és befogadható városidentitást alakítani, ezáltal nagyobb sikerrel eljutni a befektetői piacra. Ezzel párhuzamosan megszerezni mind az ott élők, mind pedig az állam anyagi és erkölcsi támogatását. Az IVS célrendszerén alapuló, kis irányítással és szervezéssel létrehozhatók a befektetés-ösztönzés eszközei, amely során a céloknak és funkcióknak megfelelő befektetések az IVS által megjelölt alternatívák közül választanak. Mindez olyan létező igények alapján, amelyeket egyszerűen és gyorsan vizsgálhatunk. Kaposvárt általában, illetve egyes ingatlanjait speciálisan befektetői célterületté, „befektetési helyszínné” kell változtatni. Ebben a szemléletben, Kaposvár egészének versengenie kell más városokkal, más potenciális befektetési helyszínekkel. A városnak éppúgy, mint bármely más terméknek, rendelkeznie kell azokkal az attribútumokkal, ami miatt a befektetők általában, illetve valamely konkrét fejlesztő, éppen ezt a várost választja befektetése helyszínéül.”


( Idézetek az IVS kivonata alapján készültek )

8. A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoportok igényeihez 

A tevékenységek célcsoportok igényeihez való illeszkedésének vizsgálatához előzetesen össze kell foglalnunk, hogy az akcióterületi terv előkészítése során az különböző fórumokon a társadalmi csoportok és a gazdasági élet szereplői milyen igényeket támasztottak a városközpont rehabilitációjával szemben. 

	Városrehabilitáció célcsoportjai
	Célcsoportok igényei

	Lakosság
	· Jó minőségű belvárosi közterületek,

· sétáló utca részek növekedése, zsúfoltság csökkentése, 

· tömbbelsők rendezése, zöldfelületek növelése,

· közbiztonság erősítése,

· Városközpont kereskedelmi – vendéglátó funkcióinak élénkülése

· Kulturálódási, szabadidő eltöltési lehetőség növekedése

· belváros közlekedési feltételeinek javulása,

· parkolási lehetőségek javulása

· közösségi terek megújítása, utcabútorok, köztéri alkotások fejlesztése

· Városkép javítása, homlokzat felújítások,

· Műemlékek védelme

· Épített elemek akadálymentesítése

· Több funkciós, modern bevásárló- és szórakozató központ létesítése 

	Civil szervezetek
	· Műemlékek védelme, környezeti elemek védelme,

· Belváros autós forgalmának csökkentése,

· Közösségi terek funkciónövelése

· Civil szervezetek tevékenységének fokozására alkalmas rendezvény helyszín

· Lakosság identitás tudatának fokozása,

· Környezettudatos lakókörnyezet használat elterjesztése

	Közszféra
	· Közigazgatási funkciók minőségének fejlesztése

	Gazdasági szereplők
	· Városközpont vonzásának erősödése, 

· szélesebb körű gazdasági szolgáltatások jelenléte,

· Városközpont vendéglátási szolgáltatásának minőségi fejlesztése és bővítése,

· Parkolóhelyek számának növelése

· Üzletfelújítások megvalósítása, új üzlethelyiségek kialakítása

· Leromlott állapotú tömbbelsők rehabilitációja, ezáltal taszító hatás csökkentése

	Idegenforgalom
	· Minőségi szálláshelyek kiegészítő funkciókkal, (konferencia, wellness lehetőség)

· Minőségi ellátást nyújtó vendéglátóhelyek,

· Folyamatosan javuló városkép, látnivalók, érdekességek, programok

· Kielégítő közlekedési feltételek,

· Közbiztonság 




Követve a tanulmány felépítését a célcsoportokat is a beavatkozási típusoknak megfelelő csoportosításban mutatjuk be.

8.1. A ROP 2007-2013 között Városrehabilitációs célú állami támogatás, jelen pályázatban megjelenített fejlesztés célcsoportjához való illeszkedés

A pályázat keretében megvalósításra tervezett integrált városrehabilitációs projekt célcsoportja összetett. Ennek az összetettségnek az alapját a projekt integrált jellege adja, ami annyit jelent, hogy a városközpont funkcióbővítő rehabilitációja érdekében a helyi társadalom és a gazdasági élet szereplői különböző célú fejlesztéseket valósítanak meg, melynek eredménye együttesen szolgálja a városrehabilitációs célkitűzéseket. 

A célcsoportokat a városrehabilitációs funkciók alapján vizsgáljuk:

· Gazdasági funkciót megvalósító tevékenységek célcsoporthoz való illeszkedése

A városközpont gazdasági funkciók révén történő fejlesztését a projekthez partnerként kapcsolódó KKV-k valósítják meg. Ezek olyan gazdasági funkciók, melyek saját vállalkozási tevékenységük fejlesztését is szolgálják. Így célcsoportként a partnerek gazdasági tevékenysége által megcélzott célcsoport illeszthető. 
Így a Kapos Szálló parkoló fejlesztésének célcsoportját elsősorban a  turizmusban résztvevők képezik. Ugyanakkor célcsoportja a város lakossága is, hiszen a szálloda parkoló lemezének megépítésével csökken a belváros zsúfoltsága, a szállóvendégek által eddig elfoglalt parkolóhelyek felszabadulnak.

Szintén a gazdasági funkciót erősítik a tervezett üzlet építések és egyéb üzletfejlesztéssel kapcsolatos építési tevékenységek, valamint a vendéglátó üzletek előtti terasz építések is. Ezen tevékenységek célcsoportját egyrészt újabb vállalkozások képezik, akik a beruházás révén létrejött üzlethelyiségeket üzemeltetik, valamint a végső fogyasztók a város lakossága, a turizmusban résztvevők akik az így kialakuló szolgáltatásokat igénybe veszik.

· Közösségi funkciót megvalósító tevékenységek célcsoporthoz való illeszkedése

Szivárvány Kulturális Központ fejlesztése a városközpont művelődési és kulturális lehetőségeinek erősítését kívánja szolgálni. Ezen tevékenység megvalósítását a célcsoportok közül a lakosság, a civil- és közszféra, valamint az idegenforgalom igényei is alátámasztják.

Elsősorban a város zenei életében szerepet betöltő civil szervezetek tevékenységének fokozásához járulhat hozzá a Zeneház pl. Kaposvári Filharmonikusok, Vikár Kórus, akik mind fellépéseik, mind próbáik lebonyolításához színvonalas helyet kaphatnak.

Az idegenforgalom célcsoportba sorolva szeretnénk megjegyezni, hogy a Szivárvány Kulturális központ kulturális és rendezvény lehetőségei regionális és nemzetközi idegenforgalmi célcsoportokat is megcéloznak azáltal, hogy a Zeneház létrehozása kapcsolódik a Pécs Európa Kulturális Fővárosa Programhoz. Erre vonatkozóan a két város Önkormányzata megállapodást kötött.

Az Önkormányzatnak a Zeneház üzemeltetésére vonatkozó elképzelése szerint az intézmény integrálódni fog az Együd Árpád Művelődési Központba. A Művelődési Központ sok esetben nem tud megfelelni nagyobb kulturális rendezvényi igényeknek, így egyébként színvonalas kulturális rendezvények a Sportcsarnok szolgáltatását kénytelenek igénybe venni, ami erre a célra nem felel meg. A Zeneház által nyújtott rendezvényi lehetőségek tehát egy hiány helyzetet oldhatnak fel, így keresleti igény oldaláról a közösségi célú létesítmény létrehozása indokolt. 

· Városi funkciót megvalósító tevékenységek célcsoporthoz való illeszkedése

A városi funkciók tervezett fejlesztése valamennyi célcsoport igényein alapul. A városi funkciójú fejlesztések a közterület fejlesztések, közlekedési felületek korszerűsítése, zöldfelület növelése, városkép javítása, köztéri alkotások, parkolási lehetőségek növelése mind-mind olyan funkció, amely valamennyi városban élő vagy a várost felkereső látogató igényeit szolgálja.

· Közszféra funkciót megvalósító tevékenységek célcsoporthoz történő illeszkedése

A közszféra funkció fejlesztését szolgálja a Polgármesteri Hivatal mélyparkolójónak kialakítása. Ezzel a közigazgatási szolgáltatásokat igénybevevő lakosság, az Önkormányzat vendégei és a dolgozói igényét próbálja szolgálni. Összességében a közigazgatási szolgáltatás színvonalát fogja növelni, melyet igénybe vevők köre Kaposvár vonzáskörzetére is kiterjed.

8.2.  A  közszféra fejlesztései nyomán a magánszféra által megvalósítani kívánt projektek célcsoportok igényeihez való illeszkedése

Az integrált városfejlesztési projekten kívül a magánszféra által megvalósítandó fejlesztések az alábbi célcsoporti igényekhez alkalmazkodnak:

· Stop- Shop Bevásárló és Szórakoztató központ elsődleges célcsoportja a lakosság, de a vállalkozói szféra is célcsoportját képezi az újonnan bérbevehető üzletek és irodák által. Emellett a gazdasági szféra igényeit a belváros kereskedelmi forgalmának élénkülésével is szolgálja. Bizonyos mértékig az idegenforgalomban részvevők is célcsoportot jelentenek, hiszen bővülő vásárlási, vendéglátási szolgáltatásokat kínál.
Ugyanezen célcsoport igényeit elégítik ki az Ady Endre utcában épülő üzletek, valamint a Béka Üzletház átalakításával létrejövő üzlet-és irodaház.

· A Kapos Szálló bővítése és konferencia és wellness funkciókkal történő minőségi fejlesztésének elsődleges célcsoportja az idegenforgalom. Emellett szálláshely kínálatával az Európa Kulturális Főváros programsorozataihoz is kapcsolódni tud, idegenforgalmi oldalról erősítve a Szivárvány Kultúrális központ rendezvény  lehetőségeit.

· A magántulajdonú épületek homlokzat felújítása valamennyi városrehabilitációsban érdekelt célcsoport igényire alapoz, mert a javuló városkép átfogó városrehabilitációs cél.

· A közművek szükséges fejlesztése szintén valamennyi  célcsoport igényéhez kapcsolódik közvetett módon, mert a növekvő ütemű beruházások a közművek folyamatos fejlesztését is megkívánják. 

8.3.  Az  akcióterületen a pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek célcsoportok igényeihez való illeszkedése
A tervezett fejlesztések célcsoportját tekintve  megegyezik a városrehabilitációs projekt célcsoportjaival. 

Az Áchim András utcában tervezett csatornázási munkák megvalósítása  az akcióterületen megvalósuló integrált projekt csatornázási fejlesztéseinek tovább viteléhez szükségesek.

A Városháza további fejlesztése a város és vonzáskörzetének közigazgatási szolgáltatási színvonalának fejlesztéséhez járulna hozzá, mely a város közigazgatási szerepének további erősödését szolgálja, egyre nagyobb célcsoport igényeihez alkalmazkodva.

9.  A tervezett tevékenységek várható hatásai

9.1. Társadalmi hatások:

Az akcióterület, mely Kaposvár belvárosának szíve a közösségi programok és találkozóhelyek egyik legfontosabb célpontjává kell váljon. Ha  megtörténik  a városon belüli szerepkörének felértékelődése, akkor ez a városközpont gazdasági élénkülésére is jelentős pozitív hatással lesz. 

A közterületek megújulás, új sétáló utcarész, zöldfelületek, utcabútorok színvonalasabbá tétele mind-mind erősíteni fogja ezt a közösségi vonzerőt. A létrejövő új sétálóutcai részek, a tömbbelsőben kialakuló zöldfelületek a közösségi találkozók színhelyei és a szabadidő eltöltés, kikapcsolódás terei lehetnek. 

A tervezett városfejlesztési projekt révén jelentősen javul a belváros városképe, a város gazdasági- társadalmi megítélése mind a lakosság, mind a tágabb környezet és az idegenforgalom szemszögéből is javul.

A megújuló belváros a lakosságot, a civil szervezeteket arra készteti, hogy megóvják a felújított építészeti értékeket. A szép, igényes lakókörnyezet megnyugtató és nevelő hatású is egyben. A gondozottabb környezet annak megőrzésére ösztönöz.

Különösen a vagyonvédelem terén reméljük, hogy a jövőben nagyobb szerepet vállalnak majd a helyi közösségek.

A társadalmi hatások között kell megemlítenünk, hogy a projekt figyelmet fordít az esélyegyenlőség elveinek érvényesítésére is, különös tekintettel a közlekedési felületek, valamint a közösségi-, vendéglátó- és kereskedelmi funkciójú épületek akadálymentesítése terén.

9.2. Esélyegyenlőségi hatás

Az akcióterületen létesülő valamennyi beruházás a komplex akadálymentesítés eszméjében valósul meg. Ez teszi lehetővé, hogy valamennyi ember önállóan részt vegyen azokban a társadalmi, gazdasági tevékenységekben, amelyek kiszolgálására az épített környezet létesül, ide értve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük. Az akcióterületen kijelöltük a szükséges akadálymentes parkolókat, ezeket a az illetéktelen használat elkerülése érdekében megfelelő jelöléssel kell ellátni. 

· Valamennyi újonnan kialakítandó, vagy felújításra kerülő járda, gyalogút esetén szem előtt tartottuk az akadálymentesítés feltételeit, mind a burkolatok anyagának kiválasztásánál (felületi érdesség), mind a lehetőség szerinti lejtési viszonyok kialakításánál, mind a különböző műtárgyak elhelyezésénél, az utcabútorok elhelyezésénél. Forgalmas helyeken és a közintézmények előtt vezetősávok beépítésével segítjük a tájékozódást.

· Az épületek megközelítésénél az előírásoknak megfelelő 5%-os rámpákat alakítottunk ki a közintézmények (Szivárvány Kulturális Központ valamint a Városháza) bejáratainál. Újonnan épített fogyasztóteraszok kialakítása is akadálymentesítéssel történt.

· A Szivárvány Kulturális Központ belső kialakítása a komplex akadálymentesítés jegyében történt: az épület valamennyi közösségi funkciója, illetve az ott nyújtott valamennyi közszolgáltatás valamennyi fogyatékossági csoport számára elérhető. 

· A köztereken elhelyezett képzőművészeti alkotások feliratozásai között a  braille feliratok is szerepelnek. Az egykori mozi épülete előtt az épület arányos makettjét, mint köztéri alkotást kihelyezzük, az épület tömegének érzékelésére a gyengénlátók és vakok számára is.

· Az egészségkárosodottak igényei mellett az akcióterület közlekedési kapcsolatainak tervezésekor az akadálymentesítést az időskorúak, a gyermekkel közlekedők és a nők speciális igényeinek figyelembe vételével alakítottuk ki. 

Az projekt akadálymentesítésén túlmenően az esélyegyenlőség biztosítása a projekt végrehajtása során az alábbi elemekben is megmutatkozik:

· A tervezett projektmenedzsment team-ben a nők és a férfiak aránya megegyezik, valamint 50 év feletti szakemberek is részt vesznek a munkában.

· A projekt keretében megvalósuló „soft tevékenységek” utcai programsorozata a társadalom ( lakosság) valamennyi rétege részére lehetőséget biztosít a projekt eredményeinek megismerésére és ezzel kapcsolatos vélemény nyilvánításra, javaslatra. ezzel a projektgazda kommunikációjában esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít szegregációt.

· A projekt előkészítése során a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekeit érvényesítő civil szervezetek vélemény nyilvánítását a megrendezésre került fórumokon biztosította.

· A projekt fenntartása során az Önkormányzat különös hangsúlyt fektet arra, hogy közterületek fenntartási, karbantartási tevékenységébe társadalmilag hátrányos helyzetűnek minősíthető személyeket vonjon be a munkavégzés céljából. 

· A projekt eredményeként létrejövő Szivárvány Kulturális Központ kedvezményes programlehetőségeket, valamint általuk szervezett rendezvény megjelenést biztosít a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat képviselő civil szervezetek részére pl.: fogyatékkal élők civil szervezetei, nyugdíjasok civil szervezetei.

9.3. Gazdasági hatások

A gazdasági hatásokat elsősorban a magánszféra beruházásainak hatásaitól várjuk.  A vállalkozások tervezett fejlesztései révén jövedelemtermelő képességük is megnő. A kereskedelem és szolgáltatások minőségi változása növeli a terület gazdasági – turisztikai forgalmát.

Új vállalkozások is létrejöhetnek a megélénkülő üzletfelújítások révén. A vállalkozások  egyre több alkalmazottat lesznek képesek foglalkoztatni, így várhatóan növekszik a területen a munkahelyek száma.

Gazdasági hatásként mutathatjuk ki, hogy a tervezett felújítások révén a területen mind a lakások, mind az üzleti szféra ingatlanárai emelkedni fognak.

Ugyancsak gazdasági hatás, hogy az Önkormányzat által tervezett közösségi célt szolgáló épület felújításai és az ezt követő hasznosítás önfenntartóvá teheti ezeket a közösségi célú épületeket. 

Az integrált projekt keretében az Önkormányzat olyan projekt elemet is meg fog valósítani, a Noszlopy G. utcai teraszépítések révén, mellyel kifejezetten elő kívánja segíteni az ott lévő vendéglátó egységek forgalom növekedését, jövedelemszerző tevékenységének élénkülését.

9.4. Környezeti hatások:

Az integrált projekt a Városközpont rehabilitáció keretében megvalósuló környezetfejlesztési elemeket, az előkészítés során elkészített környezeti felmérés és közlekedési vizsgálat alapján megtervezett tevékenységek szerint valósítja meg.

Ennek a környezet alapú tervezésnek az eredményeként az alábbi hatások jelentkeznek a megvalósítást követően: 

· Városkép jelentős javulása.

· Műemléki értékek megőrzése.

· Városközponti funkció felértékelődése.

· Zöldterületek növekedése.

· Élhetőbb környezet az itt lakók számára.

· Közúti forgalom csökkenése a területen a sétálóutcák révén.

· Belváros szennyezettségének csökkenése.

· Parkolók számának növekedése.

· A fejlesztések akadálymentesítése növeli az esélyegyenlőség megvalósítását.

· Építési beruházások a BAT ( legjobb elérhető ) technológiát alkalmazzák.

· Építési  felújítások az energiatakarékossági szempontokat is figyelembe véve készülnek.

· Térfigyelés révén a közbiztonság stabilabbá válik.

· A projekt során megvalósításra kerülő „soft tevékenység” egyik eleme a lakosság környezettudatosságát fokozó előadássorozat megvalósítása, melynek célja a létrehozott és már meglévő környezeti elemek hosszú távú megőrizhetősége, a lakosság környezeti szemlélet formálása.

· A környezettudatosságot fokozó előadások egy része gyermekek részére nyújt információt és segíti a környezettudatos gondolkodásmód kialakulását.

· A projekt nyilvánossága során a tájékoztató anyagok tartalma az eredmény hangsúlyozása mellett a környezeti hatását is bemutatja.

9.5. Társadalmi- gazdasági haszon

A projekt  társadalmi gazdasági hasznosságának levezetéséhez a lakókörnyezet javulásából, felértékelődéséből következő multiplikatív hatásokat mutatjuk ki. Ezek logikai úton történő levezetése és a hatások egymásra épülése viszonylag egyszerűen átlátható, viszont kevés az olyan  társadalmi tényező, mely számszerűsíthető és így a gazdasági számításoknak alapul szolgálhatna. 

A projekt megvalósításából következő legjelentősebb társadalmi haszon a terület városképi megújulása, a városközponti funkció erősödése, városközpont vonzásának fokozódása: rendezvények, közösségi attrakciók, gazdasági – üzleti élet élénkülése,  lakókörnyezeti szempontú leértékelődésének megállítása.

Ez a projekt által elérni kívánt cél állapot az alábbi számszerűsíthető és nem számszerűsíthető hatásokat eredményezi:   

· Számszerűsíthető hatások:

· Az akcióterület vonzó lakókörnyezetté válik : aktív korú népesség arányának növekedése.

· A területen növekszik a gazdasági aktivitás: üzletek – vendéglátó egységek színvonal emelkedése, kihasználatlan üzlethelyiségek megnyitása, szolgáltató egységek számának növekedése, szálloda felújítása révén idegenforgalom növekedése.

· Az akcióterületen növekednek a kereskedelmi célú ingatlanok árai és bérleti díjai.

· A gazdasági aktivitás növekedésének hatására, nő a vállalkozások által foglalkoztatottak száma.

· Az akcióterületen élők jövedelmi viszonyai javulnak.

· Felújított közösségi épületek kihasználtsága növekszik.

· Az akcióterületen található lakások felújítási munkái felgyorsulnak.

· Az akcióterületen a lakáscélú ingatlanok árai növekednek.

· Parkoló helyek számának növekedése.

· Nem számszerűsíthető hatások:

· Az akcióterületen javuló életminőség.

· Városközpont közösségi funkcióinak élénkülése: kulturális rendezvények számának növekedése, közigazgatási – civil szféra jelenlétének erősödése.

·  A lakóközösségek környezeti értékek  megőrzése iránti hajlandósága és igénye nő.

· Akadálymentesítés révén baleseti veszély csökken, esélyegyenlőség feltételei javulnak.

· Műemlék épületek városképi értékei megőrzésre kerülnek.

· Közlekedésbiztonság javul.

· Városközponti jelleghez kapcsolódó gyalogos közlekedés feltételei javulnak: sétáló utcai rész bővülése.

· A lakókörnyezet környezeti állapota, higiéniája javul. 

10. Kockázatok elemzése

Ha kockázatokról - azaz valószínű kárról - beszélünk, akkor a legtöbbször pénzügyi veszteségre gondolunk. Valóban, a legtöbb kár pénzügyi veszteséggé konvertálható, a kockázatok felmerülésének helye, módja, hatása, stb. sokfélesége mellett. Az alábbi táblázat a kockázatok egyik lehetséges csoportosítását mutatja.

	Kockázatforrások
	Kockázattípusok
	A kockázatok hatásai

	· kereskedelmi/üzleti kapcsolatok

· jogi kapcsolatok

· gazdasági környezet

· társadalmi hatások

· természeti események

· politikai környezet

· műszaki, technológiai környezet

· vállalatvezetési tevékenység

· egyedi személyek hatása


	· természeti 

· gazdasági - pénzügyi

· politikai 

· környezeti 

· emberi 

· munkahelyi 

· termékfelelősség 

· szakmai felelősség 

· biztonság 

· műszaki 

· piaci


	· pénzügyi, vagyoni, vállalati eszközök

· bevételek és egyéb jogok

· költségek

· személyzet

· a vállalat tágabb közössége

· érintettek

· a normál vállalati működés

· környezet

· eszmei vagyon

· a versenytársak reakciói


A fenti táblázat segítségével vizsgáljuk meg, hogy projektünk esetében milyen kockázati tényezőkkel kell számolnunk, ezek milyen hatással lehetnek projektünkre és hogyan védhetjük ki káros hatásait.

Az akcióterületen a pályázat keretében megvalósítani tervezett fejlesztési projekt kockázatainak beazonosítása:

A fenti kockázattípusok közül projektünk kockázatai 3 típusban foglalhatók össze:

· gazdasági – pénzügyi kockázatot az alábbi események bekövetkezése jelenti:

· 1. Saját erő biztosításának kockázata:

Tekintettel a projekt integrált jellegére, több partnernek együttesen, egyidőben kell a saját erőt biztosítania. Ennek összehangolása és rendelkezésre állása kockázatos lehet.

· 2. Pályázati feltételekhez szükséges partnerség kockázata:

A pályázati támogatás elnyeréséhez szükséges, hogy a pályázatban tervezett fejlesztés partneri együttműködésben valósuljon meg.  A több résztvevő mindegyikének kötelezettségei lesznek, amelyek közül egyikük nem teljesítése, vagy elállása veszélyeztetheti az egész projekt megvalósulását. 

· Műszaki kockázatot az alábbi események bekövetkezése jelentheti:

· 3. Műszaki- kivitelezési problémák felmerülésének kockázata:

A legkörültekintőbb tervezés mellett is előfordulhat, hogy a kivitelezés során nem várt műszaki problémák következnek be, melyek általában költségnövekedést okoznak.

· 4. Kivitelezési határidők elcsúszása:

Akár a kivitelező elégtelensége, akár finanszírozási vagy műszaki problémák miatt eltolódhat a kivitelezés határideje a tervezetthez képest.

· 5. Hatósági megfelelés kockázata:

A tervezett fejlesztés kivitelezői elégtelenség miatt nem az engedélyeknek megfelelően valósul meg.

· Emberi- humán kockázatot az alábbi események bekövetkezése jelenti:

· 6. Projekt menedzsment felkészültségének kockázata:

Emberi kockázatot jelenthet, ha a fejlesztés megkezdésekor a projekt irányítására kiválasztott projektmenedzsment nem képes megfelelően irányítani és összehangolni a megvalósítási elemeket. Ez időbeni csúszásokat, módosításokat követelhet.

· 7. Kivitelező kiválasztásának kockázata: 

A nem megfelelő kivitelező kiválasztása veszélyezteti  a tervszerinti kivitelezés megvalósulását

· Környezeti kockázatot az alábbi események bekövetkezése jelent:

· 8. Kivitelezés környezetvédelmi szabályainak be nem tartása:

A fejlesztés megvalósítása során a kivitelezési ( bontási és építési) hulladék kezelése nem megfelelő.

· 9. A belváros forgalmának tartós akadályozása: 

a kivitelezési munkálatok miatt, ennek következtében az itt élők, vállalkozók, üzlettulajdonosok elégedetlensége.

A kockázatok értékelése:

A kockázatok értékelését a „hatás-prioritás mátrix „ segítségével végezzük. Ez alapján egy 5 szintű skálán értékeljük a kockázatok bekövetkezőségének valószínűségét (P), majd ugyanilyen skálán értékeljük a kockázat hatását a fejlesztésre (I ).

A két értékből kockázati együtthatót (K tényező) számolva állapítjuk meg, hogy mik azok a kockázatok melyek a legnagyobb veszélyt jelentik a projekt megvalósítása szempontjából.

A kockázat bekövetkezőségének valószínűsége:  értéke:  1 – 5 között,

A kockázat bekövetkezésének hatása: értéke:  1 – 5  között.

Kockázati együttható ( K) = P + 2*I

A fentiekben beazonosított kockázatok veszélyességi osztályozása

	Kockázat típusa
	Kockázat megnevezése
	Kockázat valószínűsége (P)
	Kockázat hatása (I )
	K tényező

	Finanszírozási
	1. Saját erő meglététek kockázata
	2
	5
	12

	Finanszírozási
	2. Partnerség  kockázata
	2
	4
	10

	Műszaki
	3. Műszaki, kivitelezési problémák kockázata
	1
	3
	7

	Műszaki
	4.  Kivitelezési határidő be nem tartás kockázata
	1
	3
	7

	Műszaki
	5. Kivitelezés hatósági megfelelésének kockázata
	1
	2
	5

	Humán
	6. Projektmenedzsment felkészültségének kockázata
	2
	3
	8

	Humán
	7. Kivitelező kiválasztásának kockázata
	2
	4
	10

	Környezeti
	8. Kivitelezés környezetvédelmi szabályainak be nem tartása
	1
	2
	5

	Környezeti
	9. A belváros forgalmának tartós akadályozása
	3
	3
	9


Kockázat súlya:

K < 5

 
A kockázat elenyésző
5 < K < 10 

A kockázat figyelemre méltó 

10 < K < 15

A kockázat jelentős

A fenti elemzésből látható, hogy a kockázatok értékelése alapján a legnagyobb veszélyt rejtő kockázati tényezőket színezéssel emeltük ki. Figyelemre méltó, hogy valamennyi súlyos kockázati elem a finanszírozási kockázat kategóriájába tartozik.

A kockázatok bekövetkezésének kivédésére az egyes kockázati tényezők esetében az alábbi intézkedéseket tehetjük:

1. Saját erő biztosítás kockázatának kivédése:

Valamennyi partnerrel előre le kell egyeztetnie a projektgazdának a biztosítandó saját erő igényt. Nyilatkozatban kell rögzíteni, hogy a partnerek a saját erő biztosítására képesek. Saját erő kiegészítésére hitel is igénybe vehető.

2. Partnerség kockázatának  kivédése:

 Kötelező erejű szándéknyilatkozatokban rögzíteni a partner által vállalt fejlesztési és finanszírozási feladatokat.

3. Műszaki, kivitelezési problémák kockázatának kivédése:

Ezek kivédése viszonylag nehéz, ha előre nem látható problémák felmerüléséről van szó. Ezen kockázat enyhítésére nagyon felkészült, tapasztalt műszaki ellenőrt kell kiválasztani. Emellett a költségvetés tervezésénél 5%-os tartalék kerettel számoltak a tervezők az előre nem látható műszaki problémákból adódó költségnövekedések kivédésére.

4. Kivitelezési határidő be nem tartás kockázatának kivédése:

A műszaki ellenőr valamint a projekt menedzser folyamatos együttműködése biztosíthatja ezen kockázat kivédést. Emellett a kivitelezésre kötendő szerződések kötbérvonzata csökkenti ezt a kockázatot.

5. Kivitelezés hatósági meg nem felelés kockázatának kivédése:

Ezt a kockázatot a műszaki ellenőr munkája révén védhetjük ki.

6. Projekt menedzsment nem megfelelőségének kivédése:

A Városfejlesztő Társaság megalakításával ez a kockázat enyhül, ellenőrizhetőbb a megfelelő szakemberek menedzsmentbe történő bevonása a projektgazda szempontjából.

7. A kivitelezők nem megfelelőssége

Átgondolt közbeszerzési kiírások révén, referenciákkal rendelkező kivitelező kiválasztásával csökkenthető a kockázat.

8. Környezetvédelmi szabályok be nem tartásának kivédése:


A műszaki ellenőr és művezető feladata a kivitelezés során ennek betartatása.

9. A belváros forgalmának tartós akadályozása:

A projekt időbeni ütemezését a forgalmi viszonyokat is figyelembe véve kell kialakítani.

11.  A megvalósítás intézményi keretei

11.1.  Az akcióterületen megvalósítandó városfejlesztési projekt projektmenedzsment szervezete

11.1.1.  A Városfejlesztő Társaság 

A városrehabilitációs beavatkozások végrehajtásához a megyei jogú városokkal szemben elvárás, hogy városfejlesztő társaságot hozzanak létre. 

Ez a társaság az MJV Önkormányzatának egy új önálló szervezeti egysége lesz, mely hivatott arra, hogy:

· A közszféra és a magánszféra strukturált együttműködését tegye lehetővé a városfejlesztésben és városrehabilitációban 

· Lehetővé tegye a városfejlesztés és városrehabilitáció terheinek megosztását a közszféra és a magánszféra között 

· Lehetővé tegye magántőke bevonását az önkormányzat irányításával és ellenőrzése mellett megvalósításra kerülő városfejlesztési akciók végrehajtásának finanszírozásába 

· Az önkormányzati, kormányzati és EU források pénzügyi szempontból hatékonyabb (nagyobb multiplikátor hatást biztosító), szakmai szempontból jobb koordinációval történő felhasználását teszi lehetővé a városfejlesztésben és városrehabilitációban 

A Városfejlesztő Társaságok létrehozását és működési elvét általánosságban az alábbiakban összegezhetjük:

„Az önkormányzat rendeleti úton hozza létre a városfejlesztő társaságot azzal a céllal, hogy az akcióterületi fejlesztéseket megvalósítsa. 

A rendeletben szabályozandó kérdések pl: 

· önkormányzati tulajdonosi jogok gyakorlása,

· akcióterületi ingatlangazdálkodás szabályozása, 

· a vagyongyarapítás nyereségének felhasználása, 

· az akcióterületi fejlesztések szabályozása, 

· a városfejlesztő társaság jogosítványai és kötelezettségei, 

· az önkormányzat jogosítványai és kötelezettségei, 

· a városfejlesztő társaság törzstőkéje, a városrehabilitációs fejlesztési források megszerzéséhez biztosítandó saját forrás, 

· együttműködés a vagyongazdálkodó és üzemeltetésért felelős társasággal. 

Az önkormányzat és a városfejlesztő társaság megállapodást köt a városrehabilitáció megvalósítására a kijelölt akcióterületen, amely legalább a következőket tartalmazza: 

· a városfejlesztő társaság az önkormányzat nevében valósítja meg a fejlesztést a kijelölt akcióterületen (az önkormányzati rendelet tartalmának megfelelően); 

· az akcióterület fejlesztése során keletkező közvetlen fejlesztési bevételeket a városfejlesztő társaság visszaforgatja a fejlesztésbe, azokat az önkormányzat nem vonhatja el; 

· az éves beszámolás és az akcióterületi terv évenkénti aktualizálásának rendjét; 

· az évközi rendszeres önkormányzati ellenőrzés rendjét; 

· a társaság díjazását; 

· a vagyonkezelővel történő együttműködést.

( Forrás: Városfejlesztő társaság létrehozásával szemben támasztott követelmények) 

11.1.1.1. Városfejlesztő társaság létrehozása a Kaposvár Városközpont akcióterületi fejlesztés kapcsán

Kaposvár MJV Önkormányzata a közeljövőben alakítja meg a Városfejlesztő Társaságát. A Társaság megalakításával kapcsolatosan a fentiekben ismertetett általános követelmény rendszert figyelembe véve az  alábbi jellemzőket emelhetjük ki:

· A Társaság működésének célja, hogy  a városrehabilitációs projektek komplex előkészítését, szervezését és irányítását végezze, valamint értelemszerűen biztosítsa a városfejlesztési projektek projektmenedzsment tevékenységet is, a fenntartási időszakban monitorizálja a projekt fenntartását. 

· A gazdasági partnerek, civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek koordinálása,  lakosság bevonása 

· Fizikai beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása (önállóan vagy partnerrel). 

· Fenntartás koordinációja 

· További pályázati és egyéb (pl. befektetői) források felkutatása .

· A Városfejlesztő Társaság kezdetben 100 %-os önkormányzati tulajdonnal alakulna, társasági formáját tekintve Kft-ként. A megalakulás várható időpontja 2008. I. negyedév. 

· A Városfejlesztő Társaság vezetője a városfejlesztési profilt képviseli: nem lehet vagyongazdálkodási vagy üzemeltetési feladatokban érintett, feladatát alkalmazottként látja el, műszaki, területfejlesztési, pénzügyi, építészi vagy közgazdasági ismeretekkel kell rendelkezzen. 

· A Társaság feladatai ellátásához megfelelő speciális szakembereket alkalmaz, akik le tudnak vezényelni  komplex városrehabilitációs műveleteket : általában 2-3 fő – műszaki, területfejlesztési, pénzügyi, építészi, közgazdasági ismeretekkel rendelkező munkatárs.  
11.1.2. A ROP Városrehabilitációs pályázat keretében tervezett integrált projekt projektmenedzsmentje

Az akcióterületen tervezett rehabilitációs projekt megvalósítását  értelemszerűen a projektgazda  Önkormányzat fogja menedzselni.  

A Városfejlesztő Társaság lesz a projekt menedzsment szervezet – az önkormányzat számára látja el a feladatot, számlatulajdonos továbbra is az önkormányzat lesz. 

Az önkormányzat rendeleti úton jelöli ki a Városfejlesztő Társaságot az önkormányzat városfejlesztő tevékenységeinek ellátására. A konkrét kiemelt projekt vonatkozásában szerződést köt a Városfejlesztő Társasággal, melyben megbízza a városrehabilitációs akció teljes körű lebonyolításával. A Társaság egyes szakértői feladatok ellátására  alvállalkozókat vonhat be megbízási, vagy  egyedi vállalkozói szerződéssel.
Az integrált városrehabilitációs projekt összetettsége miatt már az előkészítés időszakában is jelentős szervező tevékenységre volt szükség annak érdekében, hogy a projekt megvalósulhasson. Az integrált funkcióbővítő városrehabilitáció megvalósítása érdekében  a projektgazda Önkormányzat részére komoly szervezési feladatot jelentett a partnerség biztosítása a megvalósítandó fejlesztési projektben. Az előkészítés során ezt  a feladatot az Önkormányzat látta el, de a Társaság megalakulását követően a  fejlesztési projekt zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a menedzsmenttel megbízott Városfejlesztő Társaság feladata lesz.

Mivel a jelenlegi Kaposvár Városközpont integrált projekt előkészítése idején még nem működött a Városfejlesztő Társaság, a projekt előkészítő és  a partnerség szervező feladatokat az Önkormányzat szakemberei látták el. A projekt szervezés folyamatosságának biztosítása indokolja, hogy az Önkormányzat ezen szakemberei folytassák majd a projekttel kapcsolatos menedzsmenti feladatok ellátását is. Így a projekt megvalósítás megkezdésekor a Városfejlesztő Társaság az Önkormányzattól kapott projektmenedzselési megbízás alapján ezen szakembereket megbízási szerződéssel fogja foglalkoztatni. Ez a projekt menedzselés szakmai hátterét legmegfelelőbben biztosító megoldás.   

A projektmenedzsment team, így a projekt előkészítő munkáiban résztvevő Önkormányzati szakértőkből tevődik össze, akik a következők:

· Szilágyi Edit projektmenedzser – műszaki szakértő

· Géger Lívia – városépítészeti – fejlesztési szakértő

· Mach Tamás – gazdasági szakértő

· Erős György – pénzügyi szakértő

A menedzsment team valamennyi tagja több éves Önkormányzatnál eltöltött szakmai múlttal és projekt bonyolítási tapasztalattal rendelkezik. Részletes szakmai önéletrajzukat a pályázat tartalmazza.

A menedzsment projekttel kapcsolatos tevékenysége:

· A menedzsment felelős a közbeszerzési eljárások előkészítéséért és szakszerű lebonyolításáért, a kivitelezési szerződések megkötéséért.

· A menedzsment folyamatos kapcsolatot tart a kivitelezőkkel, a műszaki ellenőrrel, a könyvvizsgálóval, a nyilvánosságot biztosító szolgáltatóval.

· A menedzsment folyamatosan jelenti a projekt előrehaladását az Önkormányzatnak, mint projektgazdának, valamint a támogatási szerződést megkötő Irányító Hatóságnak.

· A projektmenedzsment folyamatosan ellenőrzi a projekt végrehajtás folyamatát, a műszaki ellenőröket folyamatosan beszámoltatja a tevékenységek ütemezés szerinti előrehaladásáról. 

· A  jelentkező problémákat  előterjeszti az Önkormányzat döntéshozói elé, hogy a probléma megoldó visszacsatolások folyamatosak lehessenek.

· Az Integrált Városfejlesztési projekt megvalósítása esetén a menedzsment folyamatos kapcsolatot tart a partnerekkel. A kapcsolattartás kiterjed egyrészt a partnerek által vállalt kötelezettségek teljesítésének monitorizálására, valamint annak biztosítására, hogy a teljes projekt megfeleljen az Irányító Hatóság felé történő jelentési kötelezettség teljesítésének. Ez az alapja, hogy az Önkormányzat és a partnerek a fejlesztés időarányos teljesítése alapján hozzá jusson a támogatási összegekhez.

Integrált projekt esetén a projekt menedzsment kell, hogy kialakítsa és biztosítsa azt a pénzügyi ellenőrzési rendszert, mely alapján az Irányító Hatósággal történő elszámolások bonyolódnak.

Ezen pénzügyi elszámolási rendszer működése a következő: 

· A projekt előrehaladásának megfelelően a projektmenedzsment negyedévente tart egy workshopot, melyen a műszaki ellenőrök beszámolnak, mind az Önkormányzat, mind a partnerek projektjeinek előrehaladásáról, jelentést készítenek és leigazolják az időarányosan kiállított számlákat. Ezeket átadják a projektmenedzsmentnek, aki a könyvvizsgálóval ellenőrizteti és a pénzügyi szakértő elkészíti a támogatások lehívásához szükséges nyomtatványokat az Önkormányzat és a partnerek részére is. Így lehet csak biztosítani, hogy a projekt valamennyi támogatásban részesülő kedvezményezettje az előírásoknak megfelelően időben jusson hozzá a lehívható támogatáshoz.

· Emellett ez a pénzügyi ellenőrzési rendszer is hozzájárul, hogy a projektben résztvevő valamennyi fejlesztési tevékenység ellenőrzötten, az ütemezésnek megfelelően haladjon. A negyedéves elszámolások alkalmával ellenőrizhető, hogy a partnerek képesek-e a beruházások részteljesítését előfinanszírozni, a kivitelezők számlái kifizetésre kerültek-e. Esetleges pénzügyi probléma felmerülése esetén a menedzsment megoldási javaslatokat tehet a partnerek részére.

· A projekt menedzsment felelős a projekthez kapcsolódó „soft jellegű” tevékenységek megvalósításáért.

· A projekt sikeres lezárását követően monitorizálja a projekt eredményeinek fenntarthatóságának teljesítését.

· Méri a projekt eredményeinek társadalmi elfogadottságát, a lakosság elégedettségét.

11.2. Az akcióterületi terv megvalósulásnak nyomonkövetése, civil szereplők bevonása

A projekt nyomonkövetését szolgálja egyrészt a projektmenedzsment jelentéstételi kötelezettsége, a projekt nyilvánosságának biztosítása, valamint a projekt keretében megvalósítandó „soft jellegű” tevékenységek, melyek az érintett lakosság és civil szervezetek bevonását, információnyújtást, helyi kötődés erősítését segítik elő.

A projektmenedzsment munkájának bemutatásakor részletesen leírtuk a projekt előrehaladásáról szóló jelentéstételi kötelezettséget. Ezt szeretnénk kiegészíteni azzal, hogy a projekt előrehaladásáról a menedzsment által a pályázó Önkormányzat Közgyűlésének tett  jelentések egyben a lakosság és a civil szféra számára is információt nyújthatnak, ha a  beszámolókról szóló Közgyűlések nyilvánosak. Ez a fórum azonnali lehetőséget ad, hogy még a projekt megvalósítása közben is visszacsatolások, vélemény nyilvánítások kapcsolódjanak a város lakossága és a civil szféra részéről az akcióterület fejlesztéséhez.

Ezen Közgyűlési tájékoztatókra meghívást kapnak azok a szakmai szervezetek, akik a városrehabilitációs projekt előkészítésében vélemény nyilvánításukkal segítették a felkészülést,  pl. : Kulturális Örökségvédelmi Hivatal képviselője, Közútkezelő Kht, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvári Egyetem valamint civil szervezetek: Kaposvárért Közalapítvány, Kaposvári Városszépítő Egyesület, Polgári Kaszinó.

A Városközpont fejlesztéssel érintett pontjain információs táblák kerülnek elhelyezésre, melyek a járókelőket folyamatosan tájékoztatják, hogy az adott helyszínen milyen fejlesztés valósul meg és milyen pénzügyi források támogatják a projekt megvalósulását.

A nyilvánosság biztosításához kapcsolódó akciók már szélesebb társadalmi kör részére juttatnak el információt a projekt megvalósulásának eredményeiről. Az akcióterület egyes fejlesztési elemeinek átadásához kapcsolódó kampányok, a város tágabb környezete részére is tájékoztatást nyújtanak Kaposvár Városközpont fejlesztéséről. 

A projekthez kapcsolódó „soft jellegű” tevékenységek egyike a „Beszélgetés a padon” programsorozat úgy került kialakításra, hogy bárki számára elérhető közösségi területen „az utcán” valósuljon meg, ezzel is biztosítva, hogy az esélyegyenlőség feltételeit is biztosítva bárki hozzá szólhasson az integrált városrehabilitációs projekthez, kérdéseket tehessen fel, tájékozódjon és véleményt nyilváníthasson. 

A fentiekben felsorolt elemek együttes vizsgálata alapján a projekt menedzsment a projekt zárásakor, valamint a további fenntartási időszak alatt is mérni fogja a projekt környezetének, a lakosságnak, a civil szférának és a gazdasági szférát képviselő vállalkozások elégedettségét a projekt eredményei tekintetében. 

11.3. Kaposvár Városközpont integrált  városrehabilitációs projekt fenntarthatósága

11.3.1. Az Önkormányzat, mint projektgazda létrehozott projekt elemei:

· Szivárvány Kulturális Központ:

A Szivárvány Kulturális Központ a megvalósítást követően az Együd Árpád Művelődési Házba fog integrálódni, mely az Önkormányzat intézménye. Az integrálódást indokolja a tevékenységük szoros kapcsolódása, a Művelődési Ház vezetésének szakmai tapasztalata, valamint a fenntartó Önkormányzat költségmegtakarítási törekvése.

A Zeneházban 4 új munkahely kerül kialakításra: 

· 1 fő vezető és rendezvényszervező,

· 1 fő adminisztratív alkalmazott,

· 1 fő pénztáros,

· 1 fő műszaki karbantartó.

A munkabér költségek mellett a közüzemi költségek fogják jelenteni a legnagyobb fenntartási költségtételt. Emellett a működést még anyag jellegű költségek növelhetik.

A Kulturális Központ fenntartását, mint Önkormányzati intézményt az Önkormányzat fogja költségvetéséből biztosítani oly módon, hogy kiegészíti a Kulturális Központ saját rendezvény bevételeit a fenntartási költségek fedezésére.

A szivárvány Kulturális Központ saját bevételei a rendezvények jegyár bevételéből, a rendezvénytermek bérbeadásából, valamint a Büfé folyamatos bérbeadásából fog származni. Hosszú távon a fenntartó törekvése az, hogy a Kulturális Központ önfenntartóvá váljon és egyre több olyan kulturális rendezvénynek adjon otthont, melyek piaci alapon meghatározott bevételt eredményeznek. 

A bevételek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a Szivárvány Kulturális Központ a tervek szerint a közszféra rendezvényeinek is helyt ad, melyek bevételeiből csak kevés az, aminek a bevételét piaci alapon lehet meghatározni.

A közszféra részéről a legtöbb igénybevétel a Kulturális Központ esetében is a civil szervezetek, iskolák, önkormányzati rendezvények részéről várható, akik a piaci árnál alacsonyabb díjat fizetnek, vagy esetleg ingyenesen veszik igénybe a   rendezvénytermeket.

Ezek a bevételek azonban a művelődési ház eddigi működési tapasztalatai szerint nem fedezik a fenntartás költségeit, ezért szükséges a fenntartó Önkormányzat hozzájárulása. Ez a városrehabilitációs projekt elem tehát nem lesz jövedelemtermelő.

Az Indulás évében tervezett bevételek és kiadások:

Bevételek:

· Havonta 2 nagy kulturális rendezvény piaci áru jegybevétellel:

Férőhelyek száma : 304 fő, átlagos kihasználtság 70 %, átlagos jegyár : nettó 1.500,- Ft + Áfa . Ebből havonta összesen: nettó 636.000,- Ft bevétel várható.

· Kisrendezvények céljára terembérlet, melyek csak egyik rendezvényterem részt veszik igénybe: 

208 fős terem estében: nettó 35.000,- Ft / óra bérleti díj, várható havi igénybevétel: 2 alkalom, 

96 fős terem esetében: nettó: 17.000,- Ft / óra bérleti díj, várható havi igénybevétel : 3 alkalom

átlagos bérleti időtartam 3 óra / alkalom, 

Ebből havonta: nettó 363.000,- Ft bevétel várható.

· A közszféra ( civil szervezetek, iskolák, alapítványok, kórusok, zenekarok ) általi igénybevétel évi 30 alkalommal, alkalmanként kedvezményes 25.000,- Ft/ alkalom teremhasználati díjért. Éves szinten nettó: 750.000,- Ft bevétellel.
· Egyéb bevételek: önképző foglalkozások, egyéb kulturális oktatások, foglalkozások rendezésének bevétele éves szinten: Nettó: 400.000,- Ft
· Büfé folyamatos bérbeadása: nettó 100.000,- Ft / hó, azaz éves szinten: 1.200.000,- Ft 

Éves várható becsült bevétel összesen: nettó: 13.388.000,- Ft.

Kiadások: 

· munkabérek:

4 fő foglalkoztatásából adódó munkabérek és járulékok: 1 fő munkabére átlagosan 150.000,- Ft, ebből éves szinten:  8.360.000,- Ft bér- és járulék költség jelentkezik.

· közüzemi költségek: a fűtés, világítás, víz – és csatornadíjak összessége havi szinten 300.000,- Ft/ hó díjat figyelembe véve, éves szinten: 3.600.000,- Ft költséget jelent.

· anyag költség, anyag jellegű szolgáltatások: pl. irodaszerek, tisztítószerek,  telefon, internet stb., valamint a saját jegybevételes rendezvényekhez kapcsolódó fellépti díjak költsége havonta összesen: nettó 400.000 Ft,  éves szinten nettó 4.800.000,- Ft.

Éves várható becsült kiadások összesen: 16.760.000,- Ft

A megvalósítást követően 2010. évtől az Önkormányzat költségvetésében megjelenteti a Szivárvány Kulturális Központ  fenntartására elkülönített pénzeszközöket.

· Kétszintű parkoló, és felszíni fizetős parkolók:

Az integrált projekt keretében a városközpontban létrejövő parkolóhelyek száma: 

· kétszintű parkolólemez Önkormányzati részén: 49 hely

· Ady tömbbelsőben : 33 hely

Ezekből: rokkant parkolóhelyek száma: 10

Így a bevétel termelő parkoló helyek száma 72 db.

Ezen parkolóhelyek mindegyike fizetős parkolóhely lesz. A projekt elem azonban mégsem fog az Önkormányzat részére jövedelmet termelni.

Ezt az alábbi fenntartási költség vizsgálattal támasztjuk alá:

Az üzemeltetés és fenntartás  tervezéséhez figyelembe vettük az Önkormányzat eddigi tapasztalati adatait a parkolóórák üzemeltetése kapcsán:

· A városban összesen 1200 db parkolóhely van, melyből éves szinten 120 millió Ft bevétel származik.

· Jelenleg 60 parkoló órát üzemeltetnek, melynek éves fenntartási költsége 2007-ben 20 millió Ft volt.

· A városban a parkolóhelyek átlagos kihasználtsága 40%-os,

· 1 db parkolóóra beszerzési költsége: 2.500.000,- Ft

Várható bevétel tervezése:

A parkolási díj 165 Ft/óra.  Éves fizetős napok ( munkanapok száma): 250 nap.

Naponta 10 óra üzemelési időt és a jelenlegi városi átlag feletti 45 %-os kihasználtságot alapul véve éves szinten a 72 db fizetős parkolóhelyből: 13.612.500,- Ft bruttó bevétel várható, melynek nettó (ÁFA nélküli) bevétele: 11.343.750,- Ft.

Várható költségek tervezése:

A költségek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a belváros szívében kiemelt frekventált helyen létrehozandó parkoló helyekről van szó, melyek fenntartási költsége is magasabb a város egyéb parkolóhelyeinek átlagánál. Ez azzal magyarázható, hogy a parkolólemez egy parkolóház jellegű építmény, melynek a közterületi parkolókkal szemben magasabbak az üzemeltetési költségei. 

A létrejövő Parkolólemez földszinti és az Ady északi tömbbelsőben lévő fizetős parkolóhelyekhez 4 db parkolóóra üzemeltetése szükséges.  

A várható költségek jellegük szerint:

· Parkolólemez működési költségei:

közüzemi költség (áram): 1.000.000,- Ft / év

Takarítás:


  960.000,- Ft / év
· Bérköltség:

1 fő alkalmazott:

2.000.000 Ft / év

· Parkoló órák fenntartási költsége:

4 db óra esetén ( Önk-i adatok alapján: 330.000,-Ft/ db/év)





1.320.000,- Ft/év

· Közterületi parkolók fenntartási költsége:

karbantartás, takarítás:
  400.000,- Ft/év

· Amortizáció és pótlás költsége:

parkolóórák esetén (3 éves elhasználódási idővel számolva)





3.300.000,- Ft / év

parkolólemez épület avulása (3%): 

                                          2.900.000,- Ft/év

közterületi parkolók avulása (3 %):

                                            120.000,- Ft/év

Összes várható költség: 12.000.000,- Ft /év
A tervezett kiadások és bevételek összevetéséből látható, hogy a projekt jövedelmet nem termel. Ennek alapvető oka a város más fizetős parkoló helyeivel szemben a jelentősebb beruházási költség, melynek amortizáció vonzata a működést terheli.

· Polgármesteri Hivatal hivatali mélyparkolója:

A Polgármesteri Hivatal mélyparkolója a Városháza infrastruktúrájának részét fogja képezni.

Fenntartását értelemszerűen az Önkormányzat saját költségvetéséből fogja biztosítani csakúgy, mint az épület többi részét.

Többlet költséget csak annak az 1 fő alkalmazottnak a bérköltsége fog jelenteni, akit a garázsban porta szolgálatosként kell alkalmazni, valamint amit a jelentkező közüzemi díjak, világítás, fűtés szellőztetés költsége jelent.

A projekt elem bevételt egyáltalán nem termel, így nem jövedelem termelő. Fenntartását az Önkormányzatnak 2010. év végétől kell a költségvetésében terveznie.

· Sétálóutcai üzletteraszok:

A sétálóutca mentén lévő önkormányzati- és magán tulajdonú  üzletekhez építendő teraszok fenntartását az üzleteket éppen bérlő vállalkozók, illetve a tulajdonosok fogják biztosítani. 

Az önkormányzati tulajdonú teraszok használati feltételeire vonatkozóan, így a fenntartásra is az Önkormányzat megállapodást köt az üzletek bérlőivel. 

Az Önkormányzatnak ezen projekt elem megvalósításával kapcsolatosan bevétele nem keletkezik, mert a Kaposvár MJV Önkormányzatának 7/2000. önkormányzati rendeletének 16. § - ban rögzítettek szerint: 

„díjmentesség adható vendéglátóipari előkertek részére a Sétáló utcában, Noszlopy Gáspár utcában, Kapos Hotel Ady E. utcai és Zárda utcai homlokzata előtt, a Teleki u. 1-7. és 2-8. sz. előtti ingatlanok közterületein.”

Ez alapján a létesítendő teraszokból az Önkormányzatnak bevétele nem keletkezik.

A teraszok minimális fenntartási költségét az üzleteket bérlő vállalkozók biztosítani tudják, mivel a teraszok általi üzletbővítés bevétel növekedést eredményez számukra.

· Közterületek, közlekedési felületek, zöldterületek, köztéri alkotások:

A közterületek, zöldfelületek fenntartását eddig is az Önkormányzat Városgondnoksága végezte. Feladata a felújításra kerülő közösségi terekkel kapcsolatosan annyiban változik, hogy a közterület nagysága növekedni fog. Ennek többlet költségét a Városgondnokság költségvetésében 2010. évtől tervezni kell. A projekt elem jövedelemtermelést nem szolgál.

11.3.2. A Partnerek létrehozott projekt elemei

· Kétszintes parkolólemez Kapos Szállóhoz tartozó része:

A kétszintes parkolólemez felső szintje a Kapos Szálló vendégei részére fog parkolási lehetőséget biztosítani. Így fenntartását a Kapos Szállót tulajdonló és üzemeltető vállalkozás fogja biztosítani.  A projekt jövedelemtermelő lesz, a parkolásért a vendégek a szálláshely számlában fognak fizetni és emellett az itt kialakítandó autómosó is a Szálloda részére teremt bevételt.

Ugyanakkor a fenntartás költségeit nem fogja terhelni a parkolóórák üzemeltetésének költsége, hiszen a parkolót csak szállóvendégek vehetik igénybe. 

A parkolólemez üzemeltetéséhez a 1 új alkalmazottra lesz szükség. Így a fenntartási költségek az 1 fő munkabér költségét, valamint a közüzemi költségek (villany, víz,  ) költségét jelentik. Ugyanakkor ez a parkolási lehetőség teremt alapot arra, hogy a Szálloda tervezett felújítása és wellness szolgáltatásokkal történő bővítése megkezdődhessen, mely révén jelentős többlet bevételt érhetnek el. E révén a parkolólemez fenntartása hosszú távon biztosítható.

· Ady Endre utcai üzletek, Fő u. 2. Kávézó terasz

Az Ady E. utca 9. é 13. szám alatt tervezett üzletkialakítások és üzlet előtti teraszépítés a beruházók részére bérleti díj bevételt fognak termelni, mivel valamennyi üzlet és a hozzá tartozó terasz bérbeadás révén fog üzemelni. 

A fenntartási költségek fedezéséről a tulajdonos és az üzlet bérlője a majdani bérleti szerződésben fog rendelkezni. A megosztott fenntartási költségek fedezetét a bérlő az üzlet bevételeiből, míg a bérbeadó a bérleti díjból fedezheti. Íly módon a projekt elem fenntartása biztosítható.

A Fő u. 2. szám előtti vendéglátó üzlet teraszát a tulajdonos az üzlettel együtt fogja üzemeltetni.

A projekt elemek jövedelemtermelők, gazdasági célt szolgálnak.

12. Pénzügyi terv

12.1. Az integrált funkcióbővítő városfejlesztési projekt pályázathoz kapcsolódó pénzügyi terve

A pályázat költségvetése az alábbi táblázatokból adódik össze:

· Önkormányzat részletes költségvetése az integrált projekt kapcsán (10.1.1. pont táblája)

· Magánszféra partnerségben megvalósuló fejlesztései az integrált projekt részeként (10.1.2. pont táblája)

· Összesített teljes projekt költség ( 10.1.3. pont táblája)

A projekt valamennyi eleme ERFA-ból finanszírozott. A projekt keretében ugyan megvalósításra kerülnek ESZA típusú tevékenységek is, de ezek is ERFÁ-ból kerülnek finanszírozásra a tervezési útmutató szerint.

Ezt követően bemutatjuk az integrált városfejlesztési projekt finanszírozási forrásait és a megvalósítás során keletkező bevételeket.  Jelen esetben bevételeken a megvalósítás során keletkező esetleges bevételeket értjük, pl. terület eladásból, terület bérbeadásból, pénzügyi tevékenység során keletkező kamatokról stb.

A megvalósítás során a projekt elemekből a fent említett bevételek nem keletkeznek, így a fejlesztéssel kapcsolatos elszámolható költségeket csak az igényelt ROP városrehabilitációs támogatásból és saját forrásból fedezi az Önkormányzat és partnerei. ( Források és bevételek tábla 10.1.4. pont táblája)

Így az integrált városfejlesztési projekt pénzügyi eredménye 0. 

Az integrált projekt támogatásának számítása:

Az integrált projekt keretében a projektgazda és a partnerek együttesen 1.100.000.000,- Ft támogatást igényelnek.

A partnerek az Önkormányzattal előzetesen egyeztetettek szerint az integrált projektbeli fejlesztéseikhez 50 % támogatást igényelnek, melyre a tervezési útmutató és a regionális támogatási térkép is lehetőséget ad. 

Így a partnerek által megvalósított 235.599.638,- Ft összegű nettó beruházáshoz 117.799.819,- Ft támogatást igényelhetnek.

Ez alapján az összes igényelt támogatásból az Önkormányzat fejlesztési részére jutó támogatási összeg 982.200.181,- Ft.

Ezt a támogatási összeget az Önkormányzat integrált projektbeni elszámolható (támogatható költségeihez) viszonyítva, ami 1.967.990.880,- Ft 49,9 %-os támogatási mértéket kapunk.

Ez a támogatási intenzitás szintén megfelelő, hiszen az Önkormányzat elszámolható költségeihez a tervezési útmutató és a regionális támogatási térkép által megadott támogatási mértékek alatti intenzitást jelent.

Az Önkormányzat teljes integrált projektbeni költségéhez viszonyítva ez a támogatás intenzitás alacsonyabb, mivel a projekt nem elszámolható (nem támogatható) költségeket is tartalmaz. A teljes önkormányzati integrált projekt költségeihez viszonyítva, ami  2.169.071.767,- Ft, 45,28 %-os támogatásintenzitást kapunk. 

A pályázat benyújtása előtt a partner vállalkozásokkal egyeztetni kell, hogy megfelelnek-e a „de minimis” támogatás szabályainak, mert a projekt előkészítésre , a menedzsmentre és a kiegészítő szolgáltatások egyes elemeire csak „ de minimis támogatás igényelhető az ő esetükben. A támogatási intenzitása ennek is lehet a tervezett 50 %.

A 10.1.5. pont táblázatában az igényelt ROP városrehabilitációs támogatást bontjuk szét aszerint, hogy az Önkormányzat vagy valamely partner igényli.

12.1.1. A z integrált városfejlesztési projekt Önkormányzati részének költségvetése (Ft-ban)

[image: image36.emf]Tevékenységek - költségkategóriákra 

bontva

Előkészítési időszak 

2007-2008 évek

2008. III. név 2008. IV. név 2009. I. név 2009. II. név 2009. III. név 2009. IV. név 2010. I. név 2010. II. név Összes 

elszámolható 

költség

Előzetes költségek - előkészítés

19 563 200 19 563 200

IVS készítési szolgáltatás 6 600 000 6 600 000

Akcióterületi tervek készítése 

szolgáltatás

3 500 000 3 500 000

Engedélyezési tervek szolgáltatás 9 463 200 9 463 200

Menedzsment

5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 40 000 000

Projekt menedzsment szolgáltatás 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 40 000 000

Tartalék 3 220 032 1 739 800 3 809 538 6 779 118 12 210 614 12 462 846 15 214 788 15 498 945 70 935 680

GAZDASÁGI FUNKCIÓ TEVÉKENYSÉGEI

19 439 496 26 949 006 46 388 502

I. Sétálóutcai teraszépítések 19 439 496 26 949 006 46 388 502

12. Ingatlanon végzett építés 19 439 496 26 949 006 46 388 502

VÁROSI FUNKCIÓ TEVÉKENYSÉGEI

80 500 800 43 494 990 43 494 990 0 135 787 410 142 093 221 118 195 720 175 524 609 739 091 740

II. Noszlopy G. utca - Ady E. utca- Ady 

E. utca északi tömbbelső - Donneri 

felüljáró környékének 

környezetrendezése

80 500 800 0 0 0 135 787 410 142 093 221 118 195 720 175 524 609 652 101 760

11. Ingatlanvásárlás 4 950 000 4 950 000

12. Ingatlanon végzett építés 75 550 800 135 787 410 142 093 221 118 195 720 158 364 609 629 991 760

13. Berendezések (térfigyelő) 17 160 000 17 160 000

III. Kétszintes parkolólemez földszinti 

része

43 494 990 43 494 990 86 989 980

12. Ingatlanon végzett építés

43 494 990 43 494 990 86 989 980

KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ TEVÉKENYSÉGEI

117 734 482 117 734 482 117 734 483 242 734 483

185 000 000 780 937 930

IV. Szivárvány Kulturális Központ 

kailakítása

117 734 482 117 734 482 117 734 483 242 734 483

185 000 000 780 937 930

12. Ingatlanon végzett építés 117 734 482 117 734 482 117 734 483 117 734 483 470 937 930

13. Berendezés, technika 125 000 000 185 000 000 310 000 000

KÖZSZFÉRA FUNKCIÓ TEVÉKENYSÉGEI

51 743 457 51 743 457 51 743 457 51 743 457 206 973 828

V. Városháza mélygarázsának 

kialakítása

51 743 457 51 743 457 51 743 457 51 743 457 206 973 828

12. Ingatlanon végzett építés 51 743 457 51 743 457 51 743 457 51 743 457 206 973 828

"Soft" típusú tevékenység

375 000 375 000 375 000 375 000 1 500 000

Beszélgetés a padon programsorozat 

szervezési szolgáltatás

218 000 218 000 217 000 217 000 870 000

Városunk a környezetünk 

programsorozat szervezési szolgáltatás

157 000 157 000 158 000 158 000 630 000

Projket Önkormányzati részére  

vonatkozó kiegészítő tevékenységek

9 575 000 7 575 000 7 575 000 7 575 000 7 575 000 7 575 000 7 575 000 7 575 000 62 600 000

Műszaki ellenőrzés szolgáltatás

3 825 000 3 825 000 3 825 000 3 825 000 3 825 000 3 825 000 3 825 000 3 825 000 30 600 000

Közbeszerzés szolgáltatás

2 000 000 2 000 000

Könyvvizsgálat szolgáltatás

300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 2 400 000

Nyilvánosság biztosítása szolgáltatás

3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 6 960 000

Integrált projket önkormányzati 

projekt részének összes 

elszámolható(támogatható ) 

költsége

19 563 200 98 295 832 57 809 790 111 622 985 188 832 057 330 425 963 336 984 007 408 534 487 415 922 560 1 967 990 880

Integrált projket önkormányzati projekt 

részének nem elszámolható(nem 

támogatható ) költsége

78480000

8 108 400 57 246 243 57 246 244 201 080 887

Közvilágítás

57 246 243 57 246 244 114 492 487

Gázvezeték kiváltás 

8 108 400 8 108 400

Kiviteli tervek

78480000 78480000

Integrált projekt Önkormányzati 

részének összes költsége

98 043 200 98 295 832 57 809 790 111 622 985 188 832 057 338 534 363 394 230 250 408 534 487 473 168 804 2 169 071 767


12.1.2. Magánszféra partnerségben megvalósuló fejlesztései az integrált projekt részeként

I. számú partner: Somogyi Korona Kft. integrált projekt rész költségei

Projekt elem megnevezése: Kapos Szállóhoz tartozó parkolólemez 
(Ft-ban)

[image: image37.emf]Tevékenységek - költségkategóriákra 

bontva

Előkészítési időszak 

2007-2008 évek

2008. III. név 2008. IV. név 2009. I. név 2009. II. név 2009. III. név 2009. IV. név 2010. I. név 2010. II. név Összes 

elszámolható 

költség

Előzetes költségek - előkészítés 6 200 000 6 200 000

52. Igénybevett szolg-k 6 200 000

6 200 000

Menedzsment 600 000 600 000 1 200 000

52. Igénybevett szolg-k 600 000 600 000 1 200 000

Tartalék 2 443 457 2 443 457 4 886 914

GAZDASÁGI FUNKCIÓ TEVÉKENYSÉGEI 61 000 000 61 000 000 122 000 000

Kétszintű parkoló lemez emeleti részének 

kialakítása projekt

61 000 000 61 000 000 122 000 000

12. Ingatlanon végzett építés

61 000 000 61 000 000 122 000 000

Egész projketre vonatkozó kiegészítő 

tevékenységek

300 000 300 000 600 000

Integrált projket Somogy Korona Zrt. 

Partner által megvalósuló projekt része 

összesen

6 200 000 0 0 64 343 457 64 343 457 0 0 0 0 134 886 914


II. számú partner: Korona 2001 Kft. integrált projekt rész költségei:

Projekt elem megnevezése: Fő u. 2. szám előtti üzlethez terasz építés

(Ft-ban)

[image: image38.emf]Tevékenységek - költségkategóriákra 

bontva

Előkészítési időszak 

2007-2008 évek

2008. III. név 2008. IV. név 2009. I. név 2009. II. név 2009. III. név 2009. IV. név 2010. I. név 2010. II. név Összes 

elszámolható 

költség

Előzetes költségek - előkészítés

52. Igénybevett szolg-k

Menedzsment

90 000 90 000

52. Igénybevett szolg-k 90 000 90 000

Tartalék 195 720 195 720

GAZDASÁGI FUNKCIÓ TEVÉKENYSÉGEI 4 893 000 4 893 000

Kétszintű parkoló lemez emeleti részének 

kialakítása projekt

4 893 000 4 893 000

12. Ingatlanon végzett építés

4 893 000 4 893 000

Egész projketre vonatkozó kiegészítő 

tevékenységek

100 000 100 000

Integrált projket Korona 2001 Kft. 

Partner által megvalósuló projekt része 

összesen

5 278 720 0 5 278 720


III. számú partner: Korona Kft. integrált projekt rész költségei:

Projekt elem megnevezése: Fő u. 2. alatti mélygarázs

(Ft-ban)
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bontva

Előkészítési időszak 

2007-2008 évek

2008. III. név 2008. IV. név 2009. I. név 2009. II. név 2009. III. név 2009. IV. név 2010. I. név 2010. II. név Összes 

elszámolható 

költség

Előzetes költségek - előkészítés

52. Igénybevett szolg-k

Menedzsment 125 000 125 000 125 000 125 000 500 000

52. Igénybevett szolg-k 125 000 125 000 125 000 125 000

500 000

Tartalék 390 000 390 000 390 000 390 000 1 560 000

GAZDASÁGI FUNKCIÓ TEVÉKENYSÉGEI 9 750 000 9 750 000 9 750 000 9 750 000 39 000 000

Kétszintű parkoló lemez emeleti részének 

kialakítása projekt

9 750 000 9 750 000 9 750 000 9 750 000 39 000 000

12. Ingatlanon végzett építés

9 750 000 9 750 000 9 750 000 9 750 000 39 000 000

Egész projketre vonatkozó kiegészítő 

tevékenységek

100 000 100 000 100 000 100 000 400 000

Integrált projket Főtér Kft Partner által 

megvalósuló projekt része összesen

10 365 000 10 365 000 10 365 000 10 365 000 41 460 000


IV. számú partner: KEZDET 2006 Kft.  integrált projekt rész költségei:
Projekt elem megnevezése: Ady E. u. 9. sz. alatti üzletbővítés és terasz építés

(Ft-ban)

[image: image40.emf]Tevékenységek - költségkategóriákra 
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Előkészítési időszak 

2007-2008 évek

2008. III. név 2008. IV. név 2009. I. név 2009. II. név 2009. III. név 2009. IV. név 2010. I. név 2010. II. név Összes 

elszámolható 

költség

Előzetes költségek - előkészítés

52. Igénybevett szolg-k

Menedzsment 183 000 183 000 184 000 550 000

52. Igénybevett szolg-k

183 333 183 333

183 334

550 000

Tartalék 600 000 600 000 600 000 1 800 000

GAZDASÁGI FUNKCIÓ TEVÉKENYSÉGEI 15 000 000 15 000 000 15 000 000 45 000 000

Kétszintű parkoló lemez emeleti részének 

kialakítása projekt

15 000 000 15 000 000 15 000 000

45 000 000

12. Ingatlanon végzett építés 15 000 000 15 000 000 15 000 000

45 000 000

Egész projketre vonatkozó kiegészítő 

tevékenységek

150 000 150 000 150 000 450 000

Integrált projket KEZDET 2006 Kft 

Partner által megvalósuló projekt része 

összesen

15 933 000 15 933 000 15 934 000 0 0 0 47 800 000


V. számú partner: ÉTEL – ITAL  Kft.  integrált projekt rész költségei:
Projekt elem megnevezése: Ady E. u. 13. sz. alatti üzlet előtti terasz építés

(Ft-ban)
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Előkészítési időszak 

2007-2008 évek

2008. III. név 2008. IV. név 2009. I. név 2009. II. név 2009. III. név 2009. IV. név 2010. I. név 2010. II. név Összes 

elszámolható 

költség

Előzetes költségek - előkészítés

52. Igénybevett szolg-k

Menedzsment 50 000 50 000

52. Igénybevett szolg-k

50 000 50 000

Tartalék 200 000 200 000

GAZDASÁGI FUNKCIÓ TEVÉKENYSÉGEI 5 000 000 5 000 000

Kétszintű parkoló lemez emeleti részének 

kialakítása projekt

5 000 000

5 000 000

12. Ingatlanon végzett építés 5 000 000

5 000 000

Egész projketre vonatkozó kiegészítő 

tevékenységek

50 000 50 000

Integrált projket KEZDET 2006 Kft 

Partner által megvalósuló projekt része 

összesen

5 300 000 0 0 0 0 0 0 0 5 300 000


VI. számú partner: MIRA 2002 BT  integrált projekt részének költségei:
Projekt elem megnevezése: Noszlpy 6/a előtti terasz építés

(Ft-ban)
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Előkészítési időszak 

2007-2008 évek

2008. III. név 2008. IV. név 2009. I. név 2009. II. név 2009. III. név 2009. IV. név 2010. I. név 2010. II. név Összes 

elszámolható 

költség

Előzetes költségek - előkészítés

52. Igénybevett szolg-k

Menedzsment 10 000 10 000

52. Igénybevett szolg-k

10 000 10 000

Tartalék 32 846 32 846

GAZDASÁGI FUNKCIÓ TEVÉKENYSÉGEI 821 158 821 158

Kétszintű parkoló lemez emeleti részének 

kialakítása projekt

821 158

821 158

12. Ingatlanon végzett építés 821 158

821 158

Egész projketre vonatkozó kiegészítő 

tevékenységek

10 000 10 000

Integrált projket MIRA 2002 BT. Partner 

által megvalósuló projekt része

874 004 0 874 004


12.1.3.  Integrált projekt összesített teljes költségei: Önkormányzat + Partnerek

(Ft-ban)

	Projektrészek
	Előkészítési időszak 2007-2008 évek
	2008. III. név
	2008. IV. név
	2009. I. név
	2009. II. név
	2009. III. név
	2009. IV. név
	2010. I. név
	2010. II. név
	Összesen

	Önkormányzati projektrész elszámolható költségei

költségei
	19 563 200
	98 295 832
	57 809 790
	111 622 985
	188 832 057
	330 425 963
	336 984 007
	408 534 487
	415 922 560
	1 967 990 880

	Önkormányzati projektrész nem elszámolható Nem támogatható) költségei

költségei
	     74.800.000
	
	
	
	
	8 108 400
	57 246 243
	
	57 246 244
	201.080.887

	Partner magányszféra

költségei
	6200000
	5300000
	0
	90641457
	90641457
	26299000
	10365000
	6152724
	0
	235599638

	Integrált projekt összes költsége
	104243200
	103595832
	57 809 790
	202 264 442
	279 473 514
	364 833 363
	404 595 249
	414 687 211
	473 168 801
	2 404 671 405


12.1.4.  Az integrált projekt összes forrásai és bevételei: Önkormányzat + partnerek

(Ft-ban)

[image: image43.emf]Források, bevételek

Előkészítési 

időszak 2007.- 

2008.

2008. III. név 2008. IV. név 2009. I. név 2009. II. név 2009. III. név 2009. IV. név 2010. I. név 2010. II. név Összesen

ROP vissza nem térítendő 

támogatás

12 862 037 51 699 620 28 847 085 101 019 599 139 547 924 178 032 556 173 338 019 206 935 071 207 718 089 1 100 000 000

Önkormányzat projketből 

adódó saját bevételei

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önkormányzat saját forrása

9 801 163 127 726 212 28 962 705 55 925 114 94 604 862 173 650 807 226 074 231 204 675 778 265 450 714 1 186 871 586

Parnerek saját forrása 

összesen

3 100 000 2 650 000 0 45 319 729 45 320 728 13 150 000 5 183 000 3 076 362 0 117 799 819

Parnerek projketből 

származó bevétele

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Partner saját ereje

3 100 000 32 171 729 32 171 728 67 443 457

II. Partner saját ereje

0 2 639 360 2 639 360

III. Partner saját ereje

0 5 182 000 5 182 000 5 183 000 5 183 000 20 730 000

IV. Partner saját ereje

0 7 966 000 7 967 000 7 967 000 23 900 000

V. Partner saját ereje

0 2 650 000 2 650 000

VI. Partner saját ereje

0 437 002 437 002

Összesen

25 763 200 182 075 832 57 809 790 202 264 442 279 473 514 364 833 363 404 595 250 414 687 211 473 168 803 2 404 671 405


	A projekt pénzügyi eredménye
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


12.1.5.  Az integrált projekt keretében igényelt ROP városrehabilitációs támogatások megoszlása

(Ft-ban)

	Projektrészek
	Előkészítési időszak 2007-2008 évek
	2008. III. név
	2008. IV. név
	2009. I. név
	2009. II. név
	2009. III. név
	2009. IV. név
	2010. I. név
	2010. II. név
	Összesen
	össz.

   %

	Önkormányzat által igényelt támogatás
	9.762.036
	49.049.621
	28 847 085
	55 699 870
	94 227 196
	164 882 556
	168 155 019
	203 858 710
	207 718 089
	982200181
	89,3 %



	Partnerek által összesen igényelt támogatás
	3100000
	2650000
	0
	45319729
	45320728
	13150000
	5183000
	3076362
	0
	117799819
	10,7%



	I. partner: 
	3 100 000
	
	
	32 171 729
	32 171 728
	
	
	
	
	67 443 457
	

	II. partner
	0
	
	
	
	
	
	
	2 639 360
	
	2 639 360
	

	III. partner
	0
	
	
	5 182 000
	5 182 000
	5 183 000
	5 183 000
	
	
	20 730 000
	

	IV. partner
	0
	
	
	7 966 000
	7 967 000
	7 967 000
	
	
	
	23 900 000
	

	V. partner
	0
	2 650 000
	
	
	
	
	
	
	
	2 650 000
	

	VI. partner
	0
	
	
	
	
	
	
	437 002
	
	437 002
	

	Támogatás összesen
	12.862.036
	51.699.621
	28.847.085
	101.019599
	139547924
	178032556
	173.338.019
	206.935.072
	207.718.089
	1.100.000.000
	100 %


A következő cash-flow táblában a pénzáramlás folyamatát mutatjuk be. Mivel a számlák elszámolására az előkészítési költségek esetében is csak a projekt megkezdését követő I. negyedévben van mód a következő táblában az I. negyedév tartalmazza az előkészítési időszakot is. 

A támogatások pénzügyi visszatérülése a felmerülést követő negyedévben várható, ezért az alábbi táblázatban a támogatások időben I. negyedévvel később szerepelnek.

A támogatások visszatérüléséig a tervezett saját erőn felül előfinanszírozási igény is fellép, mind az Önkormányzat, mind a partnerek részéről. Ezt az előfinanszírozás és költségvetési átcsoportosítás sorokon terveztük.

12.1.6. Az integrált városfejlesztési pályázati projekt finanszírozási cash-flow-ja

( FT-ban)

[image: image44.emf]Megnevezés

Forrásnem

Fejlesztés összes költsége 207 839 032 57 809 790 202 264 442 279 473 514 364 833 363 404 595 250 414 687 211 473 168 803 0 2 404 671 405

Fejlesztés nem elszámolható költsége 78 480 000 0 0 0 8 108 400 57 246 243 0 57 246 244 0 201 080 887

Fejlesztés elszámolható összköltsége 129 359 032 57 809 790 202 264 442 279 473 514 356 724 963 347 349 007 414 687 211 415 922 559 0 2 203 590 518

Önkormányzati projektrész elszámolható 

költsége

117 859 032 57 809 790 111 622 985 188 832 056 330 425 963 336 984 007 408 534 488 415 922 559 0 1 967 990 880

I. partner elszámolható költsége 6 200 000 0 64 343 457 64 343 458 0 0 0 0 0 134 886 915

II. partner elszámolható költsége 0 0 0 0 0 0 5 278 720 0 0 5 278 720

III. partner elszámolható költsége 0 0 10 365 000 10 365 000 10 365 000 10 365 000 0 0 0 41 460 000

IV. partner elszámolható költsége 0 0 15 933 000 15 933 000 15 934 000 0 0 0 0 47 800 000

V. partner elszámolható költsége 5 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 300 000

VI. partner elszámolható költsége 0 0 0 0 0 0 874 003 0 0 874 003

Partnerek összesen 11 500 000 0 90 641 457 90 641 458 26 299 000 10 365 000 6 152 723 0 0 235 599 638

Költségek összesen 207 839 032 57 809 790 202 264 442 279 473 514 364 833 363 404 595 250 414 687 211 473 168 803 0 2 404 671 405

Önkormányzati saját erő 137 527 375 28 962 705 55 923 115 94 604 860 173 651 807 226 075 231 204 675 778 265 450 714 0 1 186 871 586

Partnerek összes saját erő 5 750 000 0 45 319 729 45 320 728 13 150 000 5 183 000 3 076 362 0 0 117 799 819

ROP önkormányzati támogatás

0

58 811 657 28 847 085 55 699 870 94 227 196 164 882 556 168 155 019 203 858 710 207 718 089 982 200 181

ROP partneri támogatás 0 5 750 000 0 45 320 729 45 320 729 13 149 500 5 182 500 3 076 362 0 117 799 819

Partnerek előfinanszírozása 5 750 000 0 45 321 728 0 0 0 0 0 0 51 071 728

Partneri visszatérítés 0 5 750 000 0 0 32 171 729 7 967 500 2 106 137 3 076 362 0 51 071 728

Pótlólagos költségvetési pénz  58 811 657 0 26 852 784 38 527 328 38 483 631 0 33 597 551 0 0 196 272 951

Pótlólagos költségvetési pénz visszatérülése 0 1 001 867 0 0 0 54 066 903 0 52 743 584 78 286 732 186 099 086

Összesen forrás 207 839 032 57 809 790 202 264 442 279 473 514 364 833 363 404 595 250 414 687 211 473 168 803 0 2 404 671 405

Projekt cash-flow

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.év 2.év

Projektfinanszírozás    ezer HUF-ban

2008.  III.     

n.év

2008. IV. n.év

2009. I          

n.év

Összesen

2010.  I.        

n.év

2010.  II.  n.év

2010.  III. 

n.év

3.év

2009. II.      

n.év

2009. III.  

n.év

2009. IV. n.év


12.2.  Kaposvár Városközpont városrehabilitációs akcióterületi terv pénzügyi terve

Ez a pénzügyi terv tartalmazza az akcióterületi tervben az integrált városfejlesztési projekten kívül a magánszféra és a közszféra által tervezett beruházásokat összesen a 2007-2013 időszakra vonatkozóan.

A magánszféra és a közszféra projekten kívüli fejlesztéseivel kapcsolatosan leírtaknál már elmondtuk, hogy ezen tervek megvalósítása bizonytalan mind időben, mind finanszírozásban.

Ezért az akcióterület teljes pénzügyi terve sok bizonytalanságot rejt magában.

Az integrált városfejlesztési projekt finanszírozási forrásait az előző pontban bemutattuk. 

Az akcióterületen tervezett egyéb, a következő táblázatban felsorolt fejlesztési elképzeléseinek finanszírozási lehetőségei még nem kidolgozottak, ezért ennek bemutatása jelen akcióterületi tervben nem lehetséges.

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a teljes akcióterületre vonatkozó fejlesztési elképzelések tervezett időbeni és költség ütemezését. Addig azonban amíg a finanszírozás lehetőségei nem tisztázottak az időbeni ütemezés is csak elképzelés marad.

A teljes akcióterület pénzügyi terve (Ft-ban)

	Akcióterületi

tervezett fejlesztések
	2008. év
	2009. év
	2010. év
	2011. év
	2012. év
	2013. év
	Összesen

	Integrált városfejlesztési projekt
	239.848.822
	1.240.846.568
	882.696.015
	
	
	
	2.384.031.405

	Magánszféra pályázati projekten kívüli fejlesztései
	5.773.350.000
	1.060.850.000
	1.120.500.000
	608.000.000
	25.000.000
	25.000.000
	8.612.700.000

	Stop Shop Bevásárló- és Szórakoztató Központ
	5.000.000.000.000
	
	
	
	
	
	5.000.000.000

	Kapos Szálló tervezett felújítása, wellness szállodává alakítása


	
	500.000.000
	583.000.000
	583.000.000
	
	
	1.666.000.000

	Béka Üzletház átalakítása
	
	112.500.000
	112.500.000
	
	
	
	225.000.000

	Fő u. 2. vendéglátó egységek és lakóépület kialakítása:


	300.000.000
	300.000.000
	400.000.000
	
	
	
	1.000.000.000

	Ady E. u. 13. szám alatt üzletek és lakások kialakítása:
	350.000.000
	50.000.000
	
	
	
	
	400.000.000

	Magántulajdonú épületeinek homlokzat felújítása
	25.000.000
	25.000.000
	25.000.000
	25.000.000
	25.000.000
	25.000.000
	150.000.000

	Villamosenergia-ellátás fejlesztése az akcióterületen


	32.000.000
	32.000.000
	
	
	
	
	64.000.000

	Gázellátás fejlesztése az akcióterületen

	41.350.000
	41.350.000
	
	
	
	
	82.700.000

	Távközlés fejlesztése az akcióterületen


	25.000.000
	
	
	
	
	
	25.000.000

	Közszféra pályázati projekten kívüli fejlesztései
	
	95.000.000
	
	
	
	
	95.000.000

	Áchim A. u. csapadékvíz elvezetés
	
	95.000.000
	
	
	
	
	95.000.000

	Akcióterületi tervezett fejlesztések összesen 2007-2013 között
	6.054.478.822
	2.396.696.568
	2.003.196.015
	608.000.000
	25.000.000
	25.000.000
	11.123.714.405


Az akcióterületen 2013 után tervezett fejlesztés:

	
	2013 év után  (Ft-ban)
	Összesen

	Városháza fejlesztése
	1.800.000.000
	1.800.000.000
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