

ELŐTERJESZTÉS

**az 54/2019. (XI. 20.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat
módosításáról**

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 54/2019 (XI.20.) számú határozatával 6.000.000,- Ft támogatást biztosított az Új Élet Lakásszövetkezet részére a gróf Apponyi Albert köz 2., 3., 4. és 5. szám alatti épületek gyűjtőkéményeinek felújításához, a 39/2019. (V.29.) VKMB határozattal jóváhagyott feltételekkel.

Fenti határozat alapján megkötött 345/2019 (VKMB) számú támogatási szerződés szerint a támogatás felhasználásának elszámolási határideje 2020. szeptember 30.

A Lakásszövetkezet elnöke, Dömötörné Pap Beatrix jelezte, hogy a felújítási munkát a kihirdetett veszélyhelyzet miatt csak 2020. szeptemberében kívánják megkezdeni, ezért kéri támogatási szerződés elszámolási határidejének hosszabbítását.

Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet miatt a kivitelezési tevékenység megkezdése bizonytalan, javasolom az elszámolási határidő 1 évvel, 2021. szeptember 30-ig történő meghosszabbítását.

Kérem, a Bizottság döntsön az 54/2019 (XI.20. határozat módosításáról.

Kaposvár, 2020. április 8.


Dr. Csillag Gábor
jegyző

HATÁROZAT JAVASLAT

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága úgy határozott, hogy az 54/2019 (XI.20.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága megtárgyalta az egycsatornás gyűjtőkémények biztonságtechnikai felújítására beérkezett pályázatokról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy elszámolási kötelezettséggel az egycsatornás gyűjtőkémény felújítási támogatási keret terhére 6.000.000,- Ft-ot biztosít az Új Élet Lakásfenntartó Szövetkezet részére a gróf Apponyi Albert köz 2., 3., 4. és 5. számú épületek összesen 9 db egycsatornás gyűjtőkéményének felújításához a 39/2019. (V.29.) VKMB határozattal jóváhagyott feltételekkel. **A támogatás elszámolási határideje: 2021. szeptember 30.**

Felelős: Csutor Ferenc tanácsnok
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató
Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2020. május 15. a támogatási szerződés módosítására