

1. számú szerződés módosítás

mely létrejött egyrészről:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

(Székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Adószám: 15398006-2-14

Törzsszáma: 15398006

KSH száma: 15398006-8411-321-14

Képviseli: **Szita Károly polgármester Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző, pénzügyi ellenjegyző**
mint megrendelő, a továbbiakban *Megrendelő*

másrészről:

VASC Kft. - Gál és Társa Ügyvédi Iroda Konzorcium

(Vezető konzorciumi tag: Value Added Solutions Consulting Szolgáltató Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 43-45. III. em. 12

Adószám: 14706479-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-916072

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10702260 – 48840402 – 51100005

Képviseli: **Balej Endre ügyvezető**

Konzorciumi tag: Gál és Társa Ügyvédi Iroda

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4.

Adószám: 18246166-2-41

Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000030-49600004

Képviseli: **Dr. Gál András Levente ügyvéd)**

mint vállalkozó, a továbbiakban *Vállalkozó*

között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett.

1. Bevezetés

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társasághoz (VÁTI Kht.) az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében kiírt 1.A.2/B. jelű konstrukcióra „Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” címmel.

A pályázatot (azonosító száma: ÁROP-1/A.2/B-2008-0020) a VÁTI Kht. pozitívan bírálta el, és az Önkormányzat, mint Kedvezményezett, valamint a VÁTI Kht., mint Közreműködő Szervezet között Támogatási Szerződés került megkötésre a projekt megvalósítására.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeinek megfelelően - mint Ajánlatkérő - a projekt keretében közbeszerzési eljárást indított „Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” címmel (Közbeszerzési Értesítő 15565/2009.).



Az érvényes közbeszerzési eljárás során a Konzorcium által tett és a 2009. szeptember 3. napján megtartott tárgyaláson módosított ajánlatot Ajánlatkérő elfogadta, a Konzorcium nyertességét 2009. szeptember 17. napján kihirdette. Felek között 2009. szeptember hó 26. napján vállalkozási szerződés (a továbbiakban: szerződés) jött létre.

2. A módosítás tartalma

2.1. Felek egyező akarattal a szerződés 2.1. pontjában meghatározott teljesítési határidőt 2010. november 25-re módosítják.

2.2. A szerződés 4.1 pontját hatályon kívül helyezik, egyben új szövegét a következő szerint állapítják meg:

„4.1. A szerződés tárgyaként megjelölt feladatok ellátására Megrendelő előleget nem biztosít. A feladatok szerződésszerű teljesítése alapján a vállalkozói díj kifizetése egy összegben történik, mely a végteljesítéskor esedékes. A végszámla 2010. november 25. napján kerül benyújtásra 34 200 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 42 750 000 Ft értékben.”

2.3. Felek a szerződés 4.2. pontjának bevezető tagmondatában szereplő számlák szót – tekintettel az egyösszegű ellenszolgáltatásra – „számla” szóra módosítják.

2.4. Felek a szerződés 1. számú mellékletét képező szakmai ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) 28. oldalán található „képzések megszervezése és lebonyolítása” című alfejezet második bekezdésének első mondatát hatályon kívül helyezik, egyben új szövegét a következő szerint állapítják meg:

„A képzések 246 főt érintenek, egy fő átlagosan 14-20 óra alatt szerzi meg az átadni kívánt releváns tudást, illetve sajátítja el a szükséges készségeket, képességeket.”

2.5. Felek a szakmai ajánlat 31. oldalán található „6. Kereskedelmi ajánlat és pénzügyi ütemezés” című fejezet „III. Képzések szervezésének, lebonyolításának költségei” című táblázatát hatályon kívül helyezik, egyben a következő szerint állapítják meg:

Képzés	Képzésben résztvevők száma (fő)	képzési szükséglet (óra/fő)	Képzés költsége összesen	
			nettó	bruttó
Ügyintézők képzése	161	20	1 980 000	2 475 000
Kommunikációs tréning	40	17	884 000	1 105 000
Projektmenedzsment tréning	10	14	201 600	252 000
Közbeszerzési képzés	35	14	224 000	280 000
<i>Képzések mindösszesen</i>	246	-	3 289 600	4 112 000

2.6. Felek a szakmai ajánlat 32. oldalán található „pénzügyi ütemezés” című alfejezetet hatályon kívül helyezik.

2.7. Felek a szakmai ajánlat 33. oldalán, a „7. Teljesítési ütemezés” című fejezet táblázatát hatályon kívül helyezik, egyben a következő szerint állapítják meg:

Munkacsomag megnevezés	2009	2010			
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
WP1 - Szervezeti struktúra jellemzése					
WP2 - A stratégiai célok meghatározása					
WP3 - Költségvetési tervezés felülvizsgálata					
WP4 - Teljesítménymenedzsment folyamatok kidolgozása					
WP5 - Kommunikációs folyamatok optimalizálása					
WP6 - Működési modell korszerűsítése					
WP7 - Változásmenedzsment (horizontális)					
WP8 - Képzések, tréningek					
WP9 - Implementáció					
WP10 - Monitoring					

3. Egyéb rendelkezések

3.1. A szerződés egyéb rendelkezéseit Felek változatlan tartalommal hatályukban fenntartják.

3.2. Jelen szerződés-módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés után helybenhagyólag aláírták.

3.3 Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződés módosítás alapján tájékoztatót készít és annak közzétételéről az 5/2009. (III. 31.) IRM rendeletben foglaltak szerint gondoskodik.

3.4 Jelen szerződés három oldalon, négy egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből két példány a Megrendelőt, két példány a Vállalkozót illet.

Kaposvár, 2010. szeptember hó 20. napján

value Added Solutions Consulting

Szolgáltató Kft.

1132 Bp., Visegrádi u. 43-45. 3/12

Adsz.: 14706479-2-41

Cglsz.: 01-09-916072


Bankk/cib: 19702269-48840402-51100005

Value Added Solutions Consulting Szolgáltató Kft.

Balej Endre ügyvezető

Vezető konzorciumi tag

- Vállalkozó -



Kaposvár Megyei Jogú Város
Szita Károly Dr. Kéki Zoltán k.
polgármester címzésés főjegyző
- Megrendelő -

DR. SZABÓ B. ZSOLT ÜGYVÉDI IRODA

1134 Budapest, Váci út 51/A

Adószám: 18039403-1-41