

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**, képviseli: Szita Károly polgármester és Molnár György gazdasági igazgató, mint pénzügyi ellenjegyző, (Adószám: 15731591-2-14) 7400-Kaposvár, Kossuth tér 1. mint **Megrendelő**, másrészről a **Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (képviseleti: Szabó Zoltán ügyvezető, Cg: 14-09-304721, Adószám: 12714597-2-14) 7400 Kaposvár, Fő u. 57., számlaszám: 11600006-00000000-03765708 mint **Vállalkozó** között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

### I.

#### Preambulum

A Felek rögzítik, hogy Megrendelő és Vállalkozó között 2012. április 17-én vállalkozási szerződés jött létre a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0012 azonosító számú „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása Kaposváron” című projekt keretében I. Tananyag fejlesztési, II. Animáció készítési, III. Tanórák dokumentálási, IV. Tananyagok akkreditálási, és V. Licenc jog átadási feladatokra.

### II.

#### Szerződésmódosítás indoka

1. A tananyagfejlesztés során kidolgozott lektorált tananyagok megfelelnek a pályázati célkitűzésben meghatározott előírásoknak. A dokumentált és lektorált tanulói munkafüzetek, laboratóriumi naplók és szaktanári segédletek alkalmasak a pályázatban meghatározott oktatási tevékenység végzésének segítéséhez. Az akkreditációs engedélyeztetési eljárás elvégzése a pályázati fő célkitűzésekben nem szerepelt, csak költségtenyezőként lett feltüntetve. Nem indokolt az akkreditációs folyamat mely 1-1,5 éves többletidőtartamot igényelne és a projekt befejezését jelentősen hátráltatná.  
Az akkreditációs eljárás tervezett illetékköltségével a szerződés díjtételét indokolt csökkenteni, mert az akkreditációs eljárási feladat a szerződés módosításával nem képezi a kötelező feladatok részét.
2. A tananyagokhoz kapcsolódó 15 oktatási tanóra elektronikus dokumentálása a tervezettek, és a pályázati időütemezés szerint elkezdődhetett volna 2012. szeptember 1.-től. Az oktatás műszaki feltételét jelenti az eszközökkel felszerelt laboratórium, amely azonban a felektől kívülálló okból előre nem láthatóan legkorábban csak 2013 II. negyed év végén állhat rendelkezésre. A laboratóriumi eszközök beszerzése tárgyában indított közbeszerzés a műszaki eszközökre vonatkozóan eredménytelen lett, így újabb közbeszerzést kell elindítani Uniós rezsimben.  
Az oktatási feladatok elvégzésére csak a laboratóriumi eszközök leszállítását követően kerülhet sor, melynek tervezett időpontja 2013. szeptember hónap mely a vállalkozási szerződés időtartalmán jelentősen túlnyúlik, a feladat végzésére tervezett időpontot tekintve több mint egy évvel.  
A vállalkozó jogos érdeke, hogy a hosszabb teljesítési időszak miatt, a szerződésmódosítás időpontjáig teljesített feladatokat végszámla benyújtásával rendezhesse, és a két feladatot / akkreditációs feladat és 15 oktatási tanóra elektronikus dokumentálása feladat/ felek vegyék ki a szerződésben kötelező teljesítések listájából.

### III.

A szerződés módosított pontjai



1. A felek megállapodnak, hogy a szerződés 1. pontjában szereplő alábbi feladatokat kiveszik a kötelező teljesítések listájából.
  - III. *Elektronikus dokumentálása 15 szemléltető tanórának.*
  - IV. *4 tananyag NAT szerinti rész műveltségi területen 100, összesen 400 kísérletre épülő fejlesztések teljes akkreditációja.*
2. A szerződésnek a 2. pontja a teljesítési határidőre vonatkozóan az alábbiak szerint módosul:
  - 2) *A teljesítés határideje: 2012. december 7. A teljesítés során a tananyagok fejlesztéséhez kapcsolódó liszensz jog átadásra kerül Megrendelő részére*
3. A szerződésnek a 6. pontja a vállalkozói díjra vonatkozóan a feladatok csökkenése miatt az alábbiak szerint módosul:
  - 6) *Vállalkozót az 1) pontban foglalt feladatok ellátásáért bruttó 66 900 000Ft azaz hatvanhatmillió-kilencszázezer forint vállalkozói díj illeti meg az alábbiak szerint: A feladatok ellátásának általános forgalmi adó köteles díja Nettó 52 677 166Ft + Áfa bruttó 66 900 000 Ft, és nincs általános forgalmi adó mentes díj.*
4. A szerződésnek az 5. pontja a teljesítés igazolására vonatkozóan az alábbiak szerint módosul:

*Felek a teljesítést jegyzőkönyv felvételével rögzítik, Megrendelő képviselőjében a teljesítés igazolására Sárdi Zoltánné Humánszolgáltatási Igazgatóság ügyintéző jogosult.*
5. A szerződésnek a 7. pontja a kapcsolattartókra vonatkozóan az alábbiak szerint módosul:
  - *Megrendelő képviselője:*  
*Név: Sárdi Zoltánné Humánszolgáltatási Igazgatóság ügyintéző*
  - *Vállalkozó képviselője:*  
*Név: Szabó Zoltán ügyvezető*

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók. Szerződő felek esetleges jogvitáik rendezésre kaposvári székhelyű hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Kaposvár, 2012. december 4.




Szita Károly  
polgármester

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Megrendelő  
Pénzügyi ellenjegyző

.....  
Molnár György

gazdasági igazgató



Szabó Zoltán  
ügyvezető

Kaposvári Városfejlesztési Kft.  
Vállalkozó

**KAPOSVÁRI VÁROSFEJLESZTÉSI  
NONPROFIT KFT.**

7400 Kaposvár, Fő u. 57.  
Adószám: 12714597-2-14

Handwritten initials and marks at the bottom right corner.