

# MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma: 11743002-15398006

nyilvántartási száma (PIR azonosító): 731597

képviseli: Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző: Molnár György gazdasági igazgató

mint Megbízó – a továbbiakban **Megbízó** –,

másrészről a

Cégnév: SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Székhely: 7400 Kaposvár, Füredi u. 65-67.

Cégjegyzékszám:

Adószám: 15570279-2-14

Képviseli: Varga Magdolna igazgató

mint Megbízott– a továbbiakban: **Megbízott**–,

együttesen a **Felek** között a mai napon az alábbi feltételekkel:

## I. Preambulum:

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint ajánlatkérő 2014. március 24.napján ajánlattevők részére közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 122. § (7) bekezdésének a) pontjában rögzített feltétel fennállása alapján a Kbt. harmadik része szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos, nemzeti közbeszerzési eljárást folytatott le a „*Megbízási szerződés a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0002 azonosítószerű „NOSTRU – szociális város rehabilitáció 2 Kaposváron” című projekt keretében integrált településfejlesztési tevékenységhez, környezettudatosság fejlesztéséhez, közbiztonság fokozásához, bűnmegelőzéshez kapcsolódó helyi társadalmi akciók megvalósítására, illetve szociális jellegű szakmai tevékenységek szervezésére*” tárgyában, amelynek eredményeként, az eljárás I. része tekintetében Megbízott került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2014. április 18. napján megküldött írásbeli összegezés tanúsága szerint, amelyre tekintettel a Felek - a szerződés megvalósításával kapcsolatos jogaik, kötelezettségeik rögzítése céljából 2014. május 5. napján Megbízási szerződést kötöttek.

## II. A szerződésmódosítás indoka:

A szerződéshez kapcsolódó DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0002 azonosítószerű „NOSTRU – szociális város rehabilitáció 2 Kaposváron” című projekt megvalósítási dátumára vonatkozóan az Önkormányzat, mint Kedvezményezett hosszabbítási kérelmet nyújtott be a Közreműködő Szervezethez, tekintettel arra, hogy a projektben megvalósuló építési kivitelezés befejezési határideje meghosszabbodik, ami alapján a projekt megvalósítási határideje 2014. szeptember 30-ra módosul. A Megbízási szerződés tárgyát képező feladatok között szerepel a Projekt záró szakmai konferencián való részvétel, amelyet nyilvánvalóan a projekt zárásakor megrendezésre kerülő Záró konferencia alkalmával lehetséges megvalósítani, amikor valamennyi projektetem

megvalósult. A projekt megvalósítási határidejének módosítása a Megbízottól független, rajta kívül álló, előre nem látható ok. Ennek megfelelően a projektzárással összefüggő, jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljesítési határidejének módosítása indokolt 2014. szeptember 30-ra.

### III. A szerződésmódosítás tárgya

A szerződő felek a megbízási szerződés alábbi pontját módosítják.

Az szerződés 4.1. pontja a kivitelezési határidőre vonatkozóan az alábbiak szerint módosul:

4.1. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen Szerződés szerinti feladatokat a szerződés aláírásának napjától **2014. szeptember 30. napjáig** köteles teljesíteni a Szerződés mellékletét képező Ajánlattételi Felhívás 7. pontjában, illetőleg feladatok ellátásának Megbízott általi tervezése, előkészítése során a Felek által közösen elfogadott teljesítési határidők, illetőleg időpontok betartásával.

### IV. Egyéb rendelkezések

Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kelt: Kaposvár, 2014. június 30.



Kaposvár Megyei Jogú Város

Önkormányzata


Megrendelő

képviselésében

Szita Károly

polgármester

Ellenjegyzem:



Megbízott  
képviselésében

