

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Nyilvántartási szám: 731597

Adószáma: 15731591-2-14

Fizetési számla száma: 11743002-15398006

Képviseli: Szita Károly polgármester

Pénzügyi ellenjegyző: Balogh Beáta gazdasági igazgató

mint megrendelő (továbbiakban: „Megrendelő”),

másrészről

a(z) **Opti-Cost Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (név)

(székhely: 7400 Kaposvár, Jutai út 30/b.; adószám: 13768173-2-14, pénzforgalmi

számlaszám: 11743002-20198895-00000000, cégjegyzékszám.: 14-09-306943; képviselő:

Nagy Tamás kivitelezői nyilvántartási azon.: 27A67212) mint vállalkozó,

- a továbbiakban: **Vállalkozó**-, a továbbiakban együtt: Felek -,  
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

### 1. Preambulum

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része alapján nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás) folytatott le „**Keleti Ipari Park Optikai hálózat kialakítása**” tárgyban.

Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően 2022. november 4. napon a szerződést megkötötte.

### 1. Indoklás

Az orosz-ukrán háború okozta nehéz és kiszámíthatatlan gazdasági helyzet, továbbá a globális ellátási láncokat érintő nehézségek miatt a szerződés sikeres teljesítéséhez szükséges anyagszállítások lelassultak.

Az optikai hálózat működéséhez és a tesztüzemek lefolytatásához elengedhetetlen Juniper hálózati berendezések szállítási ideje a szerződés szerint tervezett időben nem teljesülhet az alkatrész beszállítójának visszajelzése szerint.

Vállalkozó az alkatrészt a szerződés megkötését követően azonnal megrendelte, azonban a beszállító cég a fenti akadályok miatt az előzetes számítástól eltérően csak 2023. február hónapban tudja az alkatrészt biztosítani. A telepítési időt is figyelembe véve a teljesítési határidő 2023. március 1. napra határozható meg.

### 2. A szerződésmódosítás tárgya

2.1. Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítás indoklásában kifejtettekre való tekintettel a Vállalkozási Szerződés **IV. Teljesítési határidő** 1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:


**„1. Szerződő felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a szerződés szerinti feladatokat 2023. március 1. napig köteles teljeskörűen teljesíteni.”**

### 3. Egyéb rendelkezések

- 3.1. Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül módosításra a következő együttes feltételek fennállása miatt:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
  - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
  - a módosítás nem változtatja meg a szerződés ellenértékét.
- 3.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződésnek jelen szerződésmódosítás által nem érintett egyéb részei továbbra is változatlanul irányadóak.
- 3.3. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás azon a napon lép hatályba, mely időpontban a Vállalkozó az általa nyújtott teljesítési biztosítéknak a rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítja, és a módosított biztosítékot Megrendelőnek átadja, valamint a Vállalkozó a biztosítási kötvényének a rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítja, és a módosított biztosítási kötvényt a Megrendelőnek átadja.
- 3.4. Jelen szerződésmódosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés után helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Kaposvár, 2022. december 12.

Kelt: 2022. december 12.


  
Kaposvár Megyei Jogú Város

Önkormányzata

Szita Károly

polgármester

- Megrendelő -

  
Opti-Cost Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

- Vállalkozó -

OPTI-COST


Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

7400 Kaposvár, Kossuth u. 10/B

Adószám: 13701371-2-01

OTP Bank: 11743002-20100006

Kelt: Kaposvár, 2022. december 12.

  
Pénzügyi ellenjegyzés