

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi közbeszerzési terve

4. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Gépészeti csarnok építése	x	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. január	2024. Harmadik negyedév
2.	Fő utca burkolatfelújítása	x	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. január	2024. Második negyedév
3.	Útseprőgépek beszerzése	2 db útseprőgép beszerzése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. március	2024. május
4.	Kapos Energiaközösség informatikai rendszer	A Kapos Energiaközösség kialakításához és működéséhez szükséges informatikai rendszer kifejlesztése és a központi rendszer működéshez szükséges szerverek telepítése.	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. április	2024. Második negyedév
5.	Intézményi villamos energia beszerzés_2025	X	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. Harmadik negyedév	2025. Első negyedév

6.	Intézményi gázenergia beszerzés_2025	X	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. Harmadik negyedév	2025. Első negyedév
7.	Közüilágítás_2025	X	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2024. Harmadik negyedév	2025. Első negyedév
8.	Cukorgyári rendelő korszerűsítése, felújítása	X	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
9.	Honvéd u. 22. 2 db felnőtt orvosi rendelő felújítása	X	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
10.	Búzavirág u. 20. felnőtt orvosi rendelő felújítása, átalakítása	X	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
11.	Kaposfüredi u. 100/a. gyermekorvosi rendelő bővítése, felújítása	X	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
12.	Pécsi u. 97. iparterület infrastruktúra fejlesztése	X	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
13.	Pécsi u. 11. iparterület infrastruktúra fejlesztése	X	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Negyedik negyedév	2024. Negyedik negyedév
14.	Nyár u. 23. iparterület infrastruktúra fejlesztése	X	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
15.	Guba Sándor utca iparterület infrastruktúra fejlesztése	X	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
16.	Raktár utca - Raktár köz iparterületek infrastruktúra fejlesztése	X	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
17.	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (Raktár u. körforgalomtól a MOL kútig)	X	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév

18.	Liget Otthon energetikai felújítása	X	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
19.	Deseda turisztikai célú fejlesztése	X	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Negyedik negyedév	2024. Negyedik negyedév
20.	Guba-Kisgát összekötő út építése	X	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
21.	Közüvilágítás üzemeltetése 2025	X	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
22.	Közüvilágítás rekonstrukció	X	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
23.	Szivárvány Kultúrpalota energetikai korszerűsítése	X	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
24.	Honvéd utca Petőfi utca felé történő megnyitása	X	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév