

Közbeszerzési terv

Ajánlatkérő

neve:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat

székhelye:

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

beszerzés éve:

2026.

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja	becsült érték nettó mFt
ÁRUBESZERZÉS						
Intézményi és önkormányzati villamosenergia beszerzés_2027		uniós eljárásrend	központosított közbeszerzési eljárásban keretmegállapodás alapján verseny újranyitás	2026. I. negyedév	2027. IV. negyedév	160
Intézményi és önkormányzati gázenergia beszerzés_2027		uniós eljárásrend	központosított közbeszerzési eljárás keretmegállapodás alapján verseny újranyitás	2026. I. negyedév	2027. III. negyedév	135
Közvilágítás célú villamosenergia beszerzés_2027		uniós eljárásrend	központosított közbeszerzési eljárás keretmegállapodás alapján verseny újranyitás	2026. I. negyedév	2027. IV. negyedév	110
Festékipatron szállítás		nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. IV. negyedév	2029. II. negyedév	32

Energia menedzsment eszközbeszerzés (DIMOP Plusz)		nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. II. negyedév	2027. II. negyedév	152
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS						
Kaposvár és környéke hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárúthálózat fejlesztése – KVGY-Egyetem között		nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. IV. negyedév	2027. IV. negyedév	196
Kaposvár és környéke hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárúthálózat fejlesztése - Raktár u. körforgalomtól a MOL kútig		nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. IV. negyedév	2027. IV. negyedév	200
Dózsa tömb zöldfelületi megújítása		nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. IV. negyedév	2028. II. negyedév	422
Belvárosi közterület megújítás		nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. III. negyedév	2027. III. negyedév	344
Guba S. u. - Kisgát összekötő út építése		nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. IV. negyedév	2027. IV. negyedév	178
Matula Tanya közösségi tér kialakítása		nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. IV. negyedév	2028. II. negyedév	321
Nemzetörsor tömbbelső zöldfelületi megújítása		nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. III. negyedév	2028. II. negyedév	427
Fenntartható intézményrendszer kialakítása - Önkormányzati intézmények energetikai felújítása		nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. III. negyedév	2027. IV. negyedév	613
Cukorgyári rendelő korszerűsítése		nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. III. negyedév	2027. IV. negyedév	217

Kaposfüredi rendelő korszerűsítés		nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. III. negyedév	2027.IV. negyedév	197
Kaposvár, Petőfi utca 18. szám alatti intézmények fejlesztése		nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. III. negyedév	2027.IV. negyedév	422
Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda fejlesztése		nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. III. negyedév	2028. II. negyedév	999
Kodály Zoltán Központi Általános Iskola felújítása		nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. II. negyedév	2027.IV. negyedév	428
Deseda-tó fejlesztése		nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. III. negyedév	2028. II. negyedév	398
Piac fejlesztése		nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. III. negyedév	2027.IV. negyedév	371
Pécsi u. 11. iparterület infrastruktúra fejlesztése		nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. III. negyedév	2027.IV. negyedév	275
Városháza tetőfelújítás I. ütem		nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. II. negyedév	2026.IV. negyedév	59
Kaposvár-Kaposújlak hiányzó kerékpárút építése		nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. II. negyedév	2026.IV. negyedév	105
Energiaközösség mérőberendezés telepítés		nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. I. negyedév	2026.III. negyedév	41
SZOLGÁLTATÁS						
Kaposvár FVS és TVP felülvizsgálata	Kaposvár FVS és TVP 2022. évi népszámlálási adatok rendelkezésre állását	nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. I. negyedév	2026. III. negyedév	39

	követő felülvizsgálata, valamint a Zöld Átállás és Finanszírozási Keretrendszer, a Digitális Átállás Akcióterv, valamint az Üzleti modell és finanszírozási terv elkészítése					
Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása (koncessziós szerződés)		uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2026. II. negyedév	2037. III. negyedév	14 377
Vagyon- és felelősségbiztosítás		nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. I. negyedév	2027. II. negyedév	80
Térfigyelő kamerarendszer karbantartása		nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. I. negyedév	2028. II. negyedév	79
Közösségfejlesztés - rendezvényszervezés		nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás	2026. II. negyedév	2029. III. negyedév	220

A 2026. évi közbeszerzési tervet jóváhagyom:

2026. március 51.

Szita Károly
polgármester



Szita Károly