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1. változat

ELŐTERJESZTÉS

a Kisgát II. ütem területén lévő 2288/5. és 2288/6. hrsz-ú ingatlanok BITT KFT tulajdonába adásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a BITT KFT között 2002. december 31-én adásvételi szerződés jött létre a fenti ingatlanok értékesítése tárgyában a mellékelten csatolt 161/2001.(V.31.) sz. önkormányzati határozatban foglaltak alapján. 

Önkormányzatunk tulajdonjog fenntartással értékesítette a 2288/5. hrsz. alatti, 3 ha 8389 m2 térmértékű és a 2288/6. hrsz. alatti, 4000 m2 térmértékű ingatlanokat.

A vételár készpénz komponensét 103.853.050,-Ft összeget a BITT KFT a szerződés szerint kifizetett.

Önkormányzat tulajdonjogát fenntartotta – a szerződésben a BITT KFT által a vételár részeként vállalt – út- és közműberuházások eredményes átadásáig.

A KFT 2003. április 30-i határidővel vállalta a Klebelsberg Középiskolai Kollégium és az adás-vétel tárgyát képező ingatlan közötti közművek megépítését. 

Az itt létesítendő út kivitelezési határidejét a KFT 2003. június 30-i határidővel szerződte le.

Szerződő felek megállapodtak abban, hogy a határidők késedelmes teljesítése esetén a KFT napi 10.000,-Ft késedelmi kötbért köteles fizetni Önkormányzatunk részére. 

A közművek és a kollégium keleti oldalán lévő út elkészült, de az eredményes műszaki átadást igazoló okmányokat a KFT nem nyújtotta be. 

A BITT KFT azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy tekintsen el a késedelmi kötbér megfizetésétől – tekintettel arra, hogy az I. ütem út és a közművek elkészültek a kollégium műszaki átadásáig. 

Kérik továbbá, hogy Önkormányzatunk adja hozzájárulását ahhoz, hogy tulajdonjoguk a 2288/5. és 2288/6. hrsz-ú ingatlanokra bejegyzésre kerülhessen. 

A BITT KFT vállalja, hogy a még át nem adott II. ütem útépítés értékének megfelelő összegre feltétel nélküli bankgaranciát biztosít részünkre a tulajdonjog átadásának ellentételezéseként.

A szerződésben vállalt kiépítendő úthálózat, járda, csapadékvíz csatorna értéke bruttó 82.516.250,-Ft, melynek fele 41.250.000,-Ft a visszalevő út beruházás értéke. 

Javaslom, hogy a Testület adjon feltételhez kötött hozzájárulást a 2288/5. és 2288/6. hrsz-ú ingatlanokra történő tulajdonjog bejegyzéshez az alábbiak szerint: 

· A közgyűlés a 2288/5. hrsz-ú ingatlanra történő tulajdonjog bejegyzéshez akkor járul hozzá ha

· a KFT 41.250.000,-Ft összegű, feltétel nélküli bankgaranciát ad Önkormányzat részére a szerződésben vállalt út-, járda-, csapadékvíz beruházás 2005. december 31-i határidőre történő megépítésére.

· A KFT feladata és költsége a szükséges telekalakítás, művelésből való kivonás elvégzése.

· Az út műszaki ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatósága végzi.

· A KFT feladata az út-, járda-, csapadékcsatorna beruházás eredményes műszaki átadásához szükséges okmányok beszerzése. 

· A közgyűlés eltekint a késedelmi kötbér megfizetésétől tekintettel arra, hogy a beruházás I. üteme elkészült, de a 2288/6. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának bejegyzéséhez csak akkor adja hozzájárulását, ha a KFT az elkészült út-, járda-, közmű beruházás eredményes műszaki átadásához hiányzó okmányokat a hivatal részére átadja. 

Kaposvár, 2004. február 4. 
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HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a BITT KFT részére feltételhez kötött hozzájárulást ad a 2288/5. és 2288/6. hrsz-ú ingatlanokra történő tulajdonjog bejegyzéshez az alábbiak szerint: 

· A közgyűlés a 2288/5. hrsz-ú ingatlanra történő tulajdonjog bejegyzéshez akkor járul hozzá ha

· a KFT 41.250.000,-Ft összegű, feltétel nélküli bankgaranciát ad Önkormányzat részére a szerződésben vállalt út-, járda-, csapadékvíz beruházás 2005. december 31-i határidőre történő megépítésére.

· A KFT feladata és költsége a szükséges telekalakítás, művelésből való kivonás elvégzése.

· Az út műszaki ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatósága végzi.

· A KFT feladata az út-, járda-, csapadékcsatorna beruházás eredményes műszaki átadásához szükséges okmányok beszerzése. 

· A közgyűlés eltekint a késedelmi kötbér megfizetésétől tekintettel arra, hogy a beruházás I. üteme elkészült, de a 2288/6. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának bejegyzéséhez csak akkor adja hozzájárulását, ha a KFT az elkészült út-, járda-, közmű beruházás eredményes műszaki átadásához hiányzó okmányokat a hivatal részére átadja. 

Felelős:                                   Szita Károly polgármester

Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató

Határidő:                                 A szerződés módosítására 2004. március 30. 
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