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1. változat

ELŐTERJESZTÉS

az 5754/52. hrsz-ú ingatlan beépítéséről
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött a fenti ingatlan értékesítéséről a 324/2001.(XI.29.) és 33/2002.(II.28.) sz. önkormányzati határozatával.
A közgyűlési döntések szerint Kurdi Attila megvásárolta a 2566 m2 nagyságú beépítetlen iparterület funkciójú ingatlan 1.539.600,-Ft vételárért, vállalva a 3 éves beépítési határidőt. A beépítés garanciájaként 700.000,-Ft értékű bankgaranciát biztosított Önkormányzatunk részére.

Az adásvételi szerződés 2002. augusztus 6-án jött létre, a beépítési határidő 2005. augusztus 8-án lejárt. 

Kurdi úr asztalos vállalkozóként dolgozik, de az elmúlt időszakban vállalkozását nem tudta fejleszteni olyan nagyságrendűvé, hogy egy asztalos üzem beruházást megvalósítson, így beépítési kötelezettségének nem tudott eleget tenni.

Önkormányzatunk a kis- és középvállalkozókat segíteni szeretné, hisz jelen gazdasági környezetben és piaci viszonyok mellett a vállalkozások a fennmaradásért küzdenek.

Kurdi úrral egyeztetett a Hivatal, hogy milyen megoldással tudunk további esélyt teremteni részére a beruházás megvalósítása szempontjából. 

Javasoljuk a T. Közgyűlésnek, hogy korábbi döntését módosítsa, adjon még két év beépítési határidőt a vállalkozó részére.

A beépítési határidő biztosítására kötbérfizetési kötelezettséget kössön ki Önkormányzatunk a vételár 20%-ának mértékéig 20.000,-Ft/nap összeggel.

Kérem a T. Közgyűlést, fogadja el a határozati javaslatban foglaltakat. 

Kaposvár, 2005. október 14.








Szita Károly








            polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy módosítja a 33/2002.(II.28.) sz. önkormányzati határozattal módosított 324/2001.(XI.29.) sz. önkormányzati határozatát az alábbiak szerint:
· Vevőnek az ingatlant 2007. december 1-ig be kell építenie, s azt használatbavételi engedéllyel igazolnia kell.

· A beépítés garanciájaként Önkormányzat napi 20.000,-Ft kötbérfizetési kötelezettséget köt ki, mely kötbér összege a vételár 20%-át nem haladhatja meg. 

Felelős:                                   Szita Károly polgármester

Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató

Határidő:                                 a szerződés módosítására 2005. december 15. 
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