TELJESÍTÉS
Megnevezés:

Keretmegállapodás mélyépítési munkák tervezésére és kivitelezésére munkái közbeszerzési eljárás keretében
Hirdetmény

2016. június 14. napján HL 2016/S 113-200643 szám alatt, illetve a KÉ 6324/2016 számon jelent meg.
Szerződő felek
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Nyilvántartási szám (PIR azonosító): 731597
Adószám: 15731591-2-14

Képviseli: Szita Károly
– mint megrendelő –

másrészről

1-5. konzultáció tekintetében:

Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviseli: 
Tóth László vagy Varga Antal ügyvezető

Székhely: 
6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

Adószám:
11426628-4-03

Csoportazonosító:
17780890-5-03

Közösségi adószáma:
HU17780890

Cégjegyzékszám:
03-09-105290

Bankszámla szám:
12076903-00122883-00100001 és 11732208-20035891-00000000

MKIK nyilvántartási szám:
12A08830

– mint vállalkozó –
1. Konzultáció
Teljesítés szerződésszerű volt: 


IGEN
Teljesítés időpont:




2017. november 10.

Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:

2017. december 22.


Kifizetett ellenszolgáltatás értéke:  


117 294 183,- Ft + ÁFA

2. Konzultáció 

Teljesítés szerződésszerű volt: 


IGEN

Teljesítés időpont:




2017. december 03.
Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:

2018. január 23.


Kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 


329 550 496,- Ft + ÁFA

3. Konzultáció
Teljesítés szerződésszerű volt: 


IGEN

Teljesítés időpont:




2017. december 03.

Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:

2017. december 22.


Kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 


712 677 180,- Ft + ÁFA
4. Konzultáció

Teljesítés szerződésszerű volt: 


IGEN

Teljesítés időpont:




2017. december 28.

Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:

2018. január 19.


Kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 


  65 448 237,- Ft + ÁFA
5. Konzultáció
Teljesítés szerződésszerű volt: 


IGEN

Teljesítés időpont:




2017. november 30.
Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:

2018. január 23.


Kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 


  30 306 363,- Ft + ÁFA

