TELJESÍTÉS
Megnevezés:

Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése vállalkozási szerződés keretében
Hirdetmény

2017. február 20. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás indult, mely napon az ajánlattételi felhívás megküldésre került.
Szerződő felek
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Nyilvántartási szám (PIR azonosító): 731597
Adószám: 15731591-2-14

Képviseli: Szita Károly
– mint megrendelő –

másrészről

1-3. rész tekintetében:
Név: 
2017 Bajcsy Konzorcium




Konzorcium vezető tagja:

SZEMECO SZAKIPARI Kft.

Székhely: 


7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18.


Képviseli: 


Nagy György

Számlavezető pénzintézete: 
OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma: 

11794008-21212079-00000000

Adószáma: 


11227405-2-14

Cégjegyzék száma: 

14-09-300872

MKIK regisztrációs szám:
27A03367

Konzorcium Tagja:

DIPA-BUILD 2008. Kft.

Székhely: 


7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

Képviseli: 


Ifj. Bálovics Sándor




Számlavezető pénzintézete: 
OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma: 

11743026-29901993-00000000

Adószáma: 


14377736-2-14

Cégjegyzék száma: 

14-09-314324



MKIK regisztrációs szám:
34A05063

Naplóügyfél-jel (NÜJ): 
854583504…………………….

– mint Vállalkozó –

1. rész (Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 20. alatti Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda felújítása)

Teljesítés szerződésszerű volt: 


IGEN
Teljesítés időpont:

 


2017. december 18. (hétfő)
Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 
2017. február 09.
Kifizetett ellenszolgáltatás értéke:


25 900 510,- Ft + ÁFA
2. rész (Kaposvár, Arany János utca 2./A szám alatti Arany János Tagóvoda felújítása, akadálymentesítése)

Teljesítés szerződésszerű volt: 


IGEN
Teljesítés időpont:

 


2017. december 18.
Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 
2017. február 09.
Kifizetett ellenszolgáltatás értéke:             

7 954 745,- Ft + ÁFA

3. rész (Kaposvár, Béke utca 51. szám alatti Béke Utcai Tagóvoda udvari játszóeszköz telepítése)

Teljesítés szerződésszerű volt: 


IGEN

Teljesítés időpont:

 


2017. november 17. 
Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 
2018. február 08., 
Kifizetett ellenszolgáltatás értéke:


225 560,- Ft + ÁFA 
