TELJESÍTÉS
Megnevezés:

Kaposvár, Festetics Karolina Központi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése vállalkozási szerződés keretében
Hirdetmény

2017. április 13. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás indult, mely napon az ajánlattételi felhívás megküldésre került.
Szerződő felek
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Nyilvántartási szám (PIR azonosító): 731597
Adószám: 15731591-2-14

Képviseli: Szita Károly
– mint megrendelő –
másrészről

1. és 3. rész tekintetében:
INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. 

székhely: 
7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1., 

Cg. száma: 
14-09-300257, 

adószáma: 
11221375-2-14,

számlavezető pénzügyi intézmény neve: Sberbank Zrt.,

bankszámlaszáma: 14100110-35107960-71000001,

képviseli: Wagner Ernőné Somogyi Bernadett ügyvezető
– mint Vállalkozó –
valamint

2. és 4. rész tekintetében:

Név: 



DIPA-BUILD 2008. Kft
Székhely: 


7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

Képviseli: 


Bálovics Sándor
Számlavezető pénzintézete: 
OTP
Számlaszáma: 

11743026-29901993
Adószáma: 


14377736-2-14
Cégjegyzék száma: 

14-09-314324
MKIK regisztrációs szám:     34A05063
Naplóügyfél-jel (NÜJ): 
481914797
– mint Vállalkozó –
1. rész (Kaposvár, Toponári út 49. alatti Festetics Karolina Központi Óvoda felújítása)

Teljesítés szerződésszerű volt: 


igen
Teljesítés időpont:




2018. április 11.
Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 
2018.06.25
Szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke:

27.851.682 Ft,- + ÁFA
2. rész (Kaposvár, Damjanich utca 38. szám alatti Damjanich Utcai Tagóvoda felújítása)

Teljesítés szerződésszerű volt: 


igen
Teljesítés időpont:




2018. március 19.
Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 
2018.04.11
Szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke:

28.969.064,- Ft+ ÁFA

3. rész (Kaposvár, Temesvár utca 2./A szám alatti Temesvár Utcai Tagóvoda játszóudvar felújítása)

Teljesítés szerződésszerű volt: 


IGEN
Teljesítés időpont:




2018. január 11.
Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 

1. részszámla
2017. október 03.

   196 562,- Ft + ÁFA

2. részszámla
2018. március 02.

1 769 054,- Ft + ÁFA
1 965 616,- Ft + ÁFA 
Kifizetett ellenszolgáltatás értéke:


1 965 616,- Ft + ÁFA
4. rész (Kaposvár, Tallián Gyula utca 127. szám alatti Tallián Gyula Utcai Tagóvoda játszóudvar felújítása)

Teljesítés szerződésszerű volt: 


IGEN

Teljesítés időpont:




2017. december 19.
Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:
2018. január 19.
Kifizetett ellenszolgáltatás értéke:


1 487 594,- Ft + ÁFA
