Févallalkozoi kivitelezési szerzddés
- Tervezési és generalkivitelezési feladatok ellatasara -

amely létrejott egyrészrél a Kaposvar Megyei Joga Varos Onkormanyzata {székhely:
7400 Kaposvdr, Kossuth tér 1.sz, torzskdnyvi azonositd szam (PIR):731597, adészam;
15731591-2-14, képviseli: Szita Kdroly polgarmester), mint megrendel6 és épittetd (a
tovabbiakban: ,Megrendels”) :

mésrészrél

Cégnév: "V ARIABAU" Vegyesprofili Epitdipari és Kereskedelmi
Korlatolt Felelgsségli Tarsasag

Székhely: 3300 Eger, Trinitarius u, 2.
Adoészam; 11160452-2-10
Cégiegyzékszdm: 10-09-020771
Bankszamlaszam: 10103513-16051700-03005000
Képvisel6: Eged Maté Henrik
Képvisels cime: 3300 Eger, Tulipdnkert utca 2.
MKIK épitéipari kivitelez6i | 11A33315
nyilvintartdsi szdma.

mint févallalkozé kivitelezé (a tovabbiakban: ,Kivitelezé” vagy ,, Vallalkoz6”)
— a tovabbiakban Megrendel és Vallalkozo kiilon-kiilon: Fél, egyiittesen: Felek -

kozott, alulirott helyen és napon az alabbi tirgyban és feltételekkel.

I. Risz
A FELEK SZERZODESES MEGALLAPODASANAK KERETEI

1. A SZERZODES TARGYA

1.1.El6zmények, alapadatok, értelmezd rendelkezések

A Modern Varosok Program megvalGsitdsarol szolé 250/2016. (VIIL24.) Korm.
rendelet 4 § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a Modern Vérosok Program Bizottsaga
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium éltal el6terjesztett, a , Deseda kemping fejlesztésének
korminyzati tdmogatissal torténd megualdsitdsa” elnevezéstt projekt vonatkozdsdban
tamogatds nytjtdsarol dontott.

Az AMB tv. 1. §-anak 3. és 4. pontja és az AMB rendelet 2. §-dnak (4) bekezdése alapjan
a Beruhdzds kozponti kéltségvetési tdmogatds felhasznaldsdval megval6suld
snkormanyzati magasépitési beruhazasnak minésiil. Ezért az AMB rendelet 2. §-anak
(4) bekezdése szerint a Beruhazas beruhdzis-lebonyolitdja, tervellendre és épitési



miiszaki ellendre a Beruhazdsi Ugyndkség,
A Beruhézasi Ugyn&ikség feladataitaz AMB tv. 4. § (1) bekezdése, valamint a Rendelet

1. §-a alapjan az Epitési és Kozlekedési Minisztérium (székhelye: 1054 Budapest,
Alkotmany u. 5.; réviditett neve: EKM) latja el.

A jelen Szerz6dés alkalmazésaban:

a) Kozbeszerzési
Eljarés:

A jelen Szerz6dés alapjaul szolgdlé kozbeszerzési eljaras:
~Kaposvér Deseda Kemping atfog6 rekonstrukciéja”

b) Ingatlan:

A Kaposvir kiiltertilet 0443/2 helyrajzi szdmon nyilvantartott,
Deseda kemping megnevezésii ingatlan

c) Beruhazas:

Az ingatlanon  megvalésitind6 a  kemping  atfogd
rekonstrukciGjdra iranyuld, alacsony energiafelhasznélést és
kedvezd tizemeltetési feltételeket c¢élzd éptiletek létesitése,
infrastruktiira és épitett kornyezet kialakitdsa, 4 csillagos kemping
tervezése és kivitelezése

d) Munkateriilet:

A Kkivitelezési feladatok vonatkozdsaban (a tovabbiakban:
~Munkateriilet”): az Ingatlannak a Kézbeszerzési
Dokumentumban részletesen megjeldlt teriilete, az Epkiv.
rendelet 2. § a) pontja szerinti épitési munkateriilet.

e) A Szerz6dés
targya:

A jelen szerz6dés targya a Beruhdzds tervezése és megvaldsitasa.

f)  Engedélyezési

Az Fpkoz. rendelet 14. § (6) bekezdése szerinti tartalma
dokumentacio.

Engedélyezési Tervdokumentéci6 jelenti az Epitési Engedély

Engedély(ek)

Tervdokumenticio: alapjéul szolgalo, az Fp. feliigyelet rendelet szerinti engedélyezési
dokumentdci6t. Jelen esetben a meglévé épitési engedélyezési
tervdokumentécio sziikség szerinti médositasa.

g) Kivitelezési | Az Epkiv. rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti dokumentumok

Tervdokumentacié: | 8sszessége.

h) Epitési 50-04/D/EOH/82-14/2019 ikt. szdmG hatdrozat (KTDR

azonosité: 201900031605

i) Megrendel&i
Kovetelmények:

A Beruhazas tekintetében a Megrendelé dltal megéllapitott és a
Vallalkozé 4ltal elfogadott mfiszaki, funkcionalis, esztétikai és
egyéb kévetelmények, amelyek a jelen Szerz8désben és kiiléntsen
az 1. szdmt  Mellékleteként  csatolt  Kozbeszerzési
Dokumentumban kertiltek meghatérozésra,

az Engedélyezési és a Kivitelezési Tervdokumentacié a tovébbiakban egyiittesen:
»lTervek” vagy , Tervdokumentaci6”.




1.2. Megrendel6 megrendeli a Kivitelez6t6] a Beruhédzds megval6sitasat, a Kivitelez6
pedig elvallalja a szerz6dés (annak torzsszovege és mellékletei) szerinti feladatok
teljesitését, jelen szerzOdés feltételei mellett (a tovébbiakban: , Szerzddés”),
valamint a vonatkozo Jogszabéalyokban, hatésagi eléirdsokban meghatdrozottak
szerint.

2. PENZUGYI ADATOK ES TELJESITESI MERFOLDKOVEK

2.1. Vallalkozéi Dij

2.1.1. Véllalkoz6i Dij: 1.488.083.672,- Ft

Tervezés dija: 25.000.000,- Ft

A Felek rogzitik, hogy az éltalanos
forgalmi adérol sz6l6 2007. évi CXXVIL
torvény alapjan a jelen SzerzGdés
targyat képez$ tervezési munkédk
vonatkozdsdban az egyenes add6zds
szabdlyai érvényesiilnek, tehat az
dltaldnos forgalmi ado Osszegét ezen
munkak vonatkozasaban a Vallalkozo
fizeti meg kozvetleniil az adohatosdg
részeére,

Kivitelezés dija: 1.463.083.672,- Ft

2.1.2 Vallalkozoi dij megosztdasa A TFelek rogzitk, hogy az éltalanos
forgalmi adérél szo6lé 2007. évi CXXVIL
torvény 142. § (1) bekezdésének b)
pontja alapjan a jelen Szerz6dés targyat
képez$  épitési-szerelési  munkak
vonatkozdsaban - tekintettel arra, hogy
a targyi munkdk épitési hatésdg
engedélyéhez kotdttek - a forditott
ad6zés szabalyai érvényesiilnek, tehat
az altalanos forgalmi ad6 Osszegét ezen
munkék vonatkozdsaban a Megrendeld
fizeti meg kozvetlentil az adbhat6sig
részére.

2.1.3. Eléleg: legfeljebb a nett6 Vallalkozéi Dij 20 %-a (htsz
szazaléka), azaz 297.616.734,- Fit

2.1.4. El6leg elszamolasdnak modja: Az Flsleg 6sszege telies egészében csak a
kivitelezési munkékat tartalmazé szamlakban
keriil elszdmolasra, vagyis 6 darab szamla
tsszegébbl levonasra keriil a 2.2.2. pont szerint.




Amennyiben az Eléleg barmely ok miatt nem
keriilt maradéktalanul visszafizetésre az utolsé
Fizetési Mérfoldkbre vonatkozé végszamla
kiegyenlitéséig, vagy azt megel6zéen, hogy a
II. 10. pont szerinti felmondas kévetkezik be,
vagy a Szerz6dés barmely egyéb ok miatti
megszlinéséig, akkor az ElGleg teljes vissza
nem fizetett Ssszege azonnal esedékessé valik.

2.1.5 El6leg megfizetésének helye: Jogosult: "VARIABAU" KFT,
Bankszdmla vezets: MBH Bank
Bankszamlaszam:10103513-16051700-03005000

2.2. Teljesitési és fizetési mérfoldkovek, teljesitési hatarids

Villalkozo a Szerzddésben rogzitett feladatokat a jelen Szerzédés hatélybalépésétsl
szamitott 13 hénapon belill (a tovdbbiakban: ,Teljesitési Hatarid6”) koteles
maradéktalanul teljesiteni, az alabbi mérfoldksvekben rogzitettek szerint.

2.2.1. Teljesitési mérfoldkovek és a Teljesitési Hatarid6k

Teljesitési Feladatok, késziiltségi | Teljesitési Kotbérteher
Mérfoldks fok Hataridg
a.) Els6 Mifiszaki és
Teljesitési Az épitési pénziigyi
Mérfsldks | engedélyezési titemterv
tervdokumentécié szerint.
Megrendel6 altali
jovahagydsa
b.} Masodik A kivitelezési | Mfiszaki és
Teljesitési tervdokumentécié pénziigyi
Mérféldké | dtadasanak lezardsa titemterv
és a munkatertilet szerint.

atadds-atvételétsl
szamitott 2.  hdnap

végéig tortént
kivitelezési  munkak
elszdmolésa
¢.) Harmadik A munkateriilet | Mtszaki és
Teljesttési atadasatél  szdmitott pénziigyi
Mérfoldké | 4hénap végéig tortént iitemterv
kivitelezési  munkéak szerint.
elszamolasa
d.) Negyedik A munkateriilet | Miiszaki és
Teljesitési dtad4satél  szdmitott pénziigyi
Mérfoldk6 | 6.hénap végéig tortént titemterv
kivitelezési ~ munkak szerint.
elszdmolasa
/// Y i 4




e.} Otodik A munkateriilet | Miszaki és
Teljesftési atadasatél  szamitott pénziigyi
Meérfoldké | 8. hénap végéig tdrtént titemterv

kivitelezési ~ munkdk szerint.
elszdmolasa

{) Hatodik A munkateriilet | Mfiszaki és
Teljesitési atadasatdl  szamitott pénziigyi
Mérfoldks | 10.hdnap végéig tortént titemterv

kivitelezési ~ munkdk szerint.
elszdmoldsa

g.) Hetedik A munkateriilet | Miiszaki és
Teljesitési ataddsatél  szamitott pénziigyi
Mérfoldké | 12.hénap végéig tortént titemterv

kivitelezési ~ munkak szerint.
elszamolasa

h.) Nyolcadik | A Beruhazas | Miiszakiés | kotbérterhes
Teljesttési kivitelezésének a pénziigyi
Meérfoldké | pénziigyi és mfiszaki ttemterv

fitemterv szerinti, a szerint.
mfiszaki ellendr é&ltal

igazolt 100%-os (azaz

SZAZ szézalékos)

késziiltségi foka, a

miiszaki atadéas-atvételi

eljaras lezirasa, és a
hasznalatbavételi

engedély kérelem

beadasa

2272, TFizetési mérfoldkivek

Fizetési Méxfoldkd

Vallalkozoi Dijrész

a.) Els6 Fizetési Mérfoldké

Az Els6 Teljesitési Mérfoldké
megval6suldsa esetén az engedélyezési
tervek készitésének dfja ;

b.) Masodik Fizetési Mérfoldké

A Masodik  Teljesitési  Mérfoldks
megvalosuldsa esetén a kiviteli tervek
készitésének dfja és a 2. hénap vegéig
elvégzett kivitelezési munkdk miiszaki
ellenér altal igazolt értéke,

¢.) Harmadik Fizetési Mérfoldko

A Harmadik Teljesitési Mérfoldké
miiszaki ellendr altal igazolt
megvaldsuldsa az igényelt Eloleg 15 %-
4val (tizendt szdzalékéaval) cstkkentve;

d.) Negyedik Fizetési Mérfoldko

A Negyedik Teljesitési ~Mérfoldko
mitszaki ellendr altal igazolt




megval6suldsa esetén az igényelt Eléleg 15
%-aval (tizenot szdzalékéval) csvkkentve;

e.) Otddik Fizetési Mérfoldks

Az Otsdik Teljesitési Mérfoldké maiszaki
ellenr éltal igazolt megvalosuldsa esetén
az igényelt ElSleg 15 %-dval (tizendt
szazalékaval) csbkkentve;

f.) Hatodik Fizetési Mérfoldks

A Hatodik Teljesitési Méxfoldké miiszaki
ellenér 4ltal igazolt megvaldsuldsa esetén
az igényelt Eldleg 15 %-dval (tizenot
szdzalékdval) csdkkentve;

g.) Hetedik Fizetési Mérfoldké

A Hetedik Teljesitési Mérféldké mtszaki
ellenér altal igazolt megval6suldsa az
igényelt ElSleg 20 %-4val (hasz
szdzalékéval) cs6kkentve;

h.) Nyolcadik Fizetési Mérfoldké

A Kilencedik Teljesitési Mérfoldks a 100%-
os teljesités, miiszaki ellenér 4ltal igazolt
megvalosuldsa esetén az igényelt Elsleg 20
%-éval (hiisz szézalékdval) csékkentve;

2.3. Kotbér
Kétbér megnevezése Alapja Mértéke Maximuma
2.3.1. Késedelmi Kotbér | nett6 vallalkozoi 0,5% (szédzalék) meghitisulasi
dfj naptari naponta kotbér
2.3.2. Meghinsulasi nett6 vallatkozéi 20% (szézalék)
Kétbér dij

2.4, Biztositékok mértéke

2.4.1. El6leg Visszafizetési Biztositéek

a Szerz6dés I1. 6.1.3. pontja szerinti 9sszeg

24.2. Teljesitési Biztositék:

a nett6 véllalkozoi dfj 5%-a (szdzaléka), azaz
74.404.184,- Ft

2.4.3. J6lteljesitési Biztositék:

A Jotéllasi Id6szak 36 hénapjdban a nettd
véllalkozéi dfj 5%-a (szdzaléka), azaz
74.404.184,- Ft

24.4. Ovadék formdjdban nydjtott
biztosfték teljesitési helye:

Jogosult: Kaposvar Megyei Joga Varos
Onkorményzata

Bankszamla vezets: OTP Bank Zrt.
Szamlaszam: 11743002-15398006-06530000

2.4.5. Ajelen 2.4. pont szerinti biztositékok egytittesen: , Biztositékok” vagy ,Biztositék”.

%, N
/ o %._}K‘A‘:ﬁ_\g&_‘ 6




2.5. Jotallas

Jotallasi Idészak:

A hiba- és hidnymentes miiszaki dtadas-atvétel
lezdrasatol szamitott 36 honap, kivéve ha a
vonatkozd jogszabély, ideértve kiilondsen a
Pik.-t és a Kotelezd Jotallas Rendeletet, altal
meghatdrozott  kotelez6  jotallasi  vagy
alkalmasségi id6szak ennél hosszabb, mely
esetben ezen hosszabb iddszak az iranyado.

2.6. Biztositas limitdsszege

2.6.1. Kivitelezéi felelSsségbiztositas

legaldbb 500 000 000 Ft (forint)/karesemény és
1 000 000 000 Ft (forint)/év

2.6.2. Tervezéi felelGsségbiztositas

legaldbb  150.000.000,- Ft/kéresemény és
300.000.000,- Tt/ év

3. KAPCSOLATTARTASRA KIJELOLT SZEMELYEK

Felek kapcsolattartéi az alabbiak:

3.1, Kivitelezd részér6l

A Konzorciumot alkoté Véllalkozok 4ltal kijelslt képvisel6: []

Teljeskorti nyilatkozattételre jogosult:

Eged Maté Henrik Tel.: 06/30/953-1848 Postaz4si cfm: 3300

Fax: -

Eger, Trinitarius u.

E-mail: variabau.eged. mate@gmail.com |2

NUT szam: 920618305

Projektvezet:

Eged Maté Henrik Tel.: 06/30/953-1848 Postazasi cim:3300

Fax: -

Eger, Trinitdrius u.

E-mail: variabau.eged mate@gmail.com |2

NUJ szam: 920618305

Felelts Mfiszaki Vezetd; -

Eged Maté Henrik Tel.: 06/30/953-1848 Postazdsi cim: 3300

Fax: -

Eger, Trinitdrius u.

E-mail: variabau.eged.mate@gmail.com |2

NUT szam: 920618305

Munkavédelmi koordinator:




Eged Zoltan

Tel.: 06/30/539-2575

Postazasi cim: 3300

Fax: -

Eger, II. Rakoczi F.

E-mail:egedfamily@gmail.com

6t21.1/3.

NUJ sz&m: -

3.2. Megrendeld részérél

Teljeskorti nyilatkozattételre jogosult:

Szirjak

Imréné

Tel.: 06/82/501544

Postazasi cim: [*]

igazgatd

E-mail: muszak-palyazat@kaposvar.hu

7400 Kaposvar,
Kosgsuth t6r 1.s2

Miiszaki kérdésekben:

Tel.: 06/82/501544

Szirjak Imréné
igazgato

E-mail: muszak-palyazat@kaposvar.hu

Postazasi cim: [*]
7400 Kaposvar,
Kossuth tér 1.sz

Epitési Mfiszaki Ellen6r:

Fekete Aniké EKM -
beruhézaslebonyolité

1.Kovécs Péter magasépitési
szakterlilet miszaki
ellendrzése

MEK-ME-E 07-20245
2.Dubicz Maté

épitmények épliletgépészeti
munkainak miiszaki
ellenérzése
MMK-ME-G/07-01258
3.Méreg Balint

épitmények éplletvillamossagi
munkainak miiszaki
ellenérzése, erésaram
MMK-ME-V-19-06094

4 Nagy Zsigmond Janos
kizlekedési épitmények épitési
munkainak miiszaki
ellenérzése

MMK-01-58775

Tel.: 06/30/3459257

Postdzasi cim:

Fax: [*]

1146 Budapest,

E-mail:
desedakaposvar@ekm.gov.hu

Hermina at 49.

NUJ széam: [*]




4. A KOZBESZERZESI ELJARASBAN ERTEKELESRE KERULO AJANLATI
ELEMEK

1. | Az ajanlati felhfvés I11.1.3) M/2.1 pontban
meghatarozott szakember 1I1.1.3) M/2.1. :

pontjaban meghatarozott - 5 Eged Maté
végzettséget/képzettséget  kovetben a 36 " Henrik
jogosullsig  megszerzéshez  sziikséges .

szakmai gyakorlaton feliili tobblet szakmai

tapasztalata (hénap, minimum 0 hénap,

maximum 36 hénap)

Az ajanlati felhtvas 111.1.3) M/2.2 pontban '
meghatdrozott szakember IIL1.3) M/2.2.

pontjdban meghatarozott -
végzettséget/képzettséget  kovetben a
jogosultség ~ megszerzéshez  szitkséges
szakmai gyakorlaton feliili tobblet szakmai .
tapasztalata (hénap, minimum 0 honap,

© Lérincz
36 Ferenc
Lérinc

pontban meghatdrozott szakember 11.1.3)
M/2.3. pontjdban meghatdrozott -
végzettséget/képzettséget  kovetben a 36  Székely
jogosultség ~ megszerzéshez  sziikséges . Ferenc
szakmai gyakorlaton feliili tobblet szakmai
tapasztalata (hénap, minimum 0 hénap,
maximum 36 hénap)

1488083672 -

2. | Ajanlati ar

5. HATALYBALEPES, ERTELMEZESI KERDESEK, SZERZODESATRUHAZAS,
JOGSZABALYOK

5.1. A Szerz6dés torzsszovege és annak mellékletei kozotti barmilyen ellentmondés vagy
eltérés esetén a Szerz6dés torzsszovegében foglaltak az irdnyadoék. A Szerzédeés 1.
része és 1L része kozott barmilyen ellentmondés vagy eltérés esetén az 1. részben
foglaltak az irdnyadok.

A Szerz6dés a Felek altal torténé alairdséval iép hatalyba.




5.2. A Szerz6dés targydban a SzerzGdés képezi a Felek kozott teljes megallapodést. A

5.3.

5.4.

5.5,

Kozbeszerzési FEljards sordn, annak eredményeként létrejové  valamennyi
dokumentum (a tovabbiakban: ,Kozbeszerzési Dokumentum”), ide értve
kiiléndsen, de nem kizarélagosan a Megrendel$ &ltal a Kézbeszerzési Eljarasban
kiadott eljarast megindito felhivast, a Miiszaki Leirdst, valamint a Vallalkozé altal a
Kozbeszerzési Eljardsban benyjtott, kételez6 erejii nyertes ajanlatot (a tovébbiakban:
~Ajanlat”), illetve a Beruhézéassal kapcsolatban létrejové valamennyi dokumentum a
Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi, annak tényleges csatoldsa nélkiil is.

A Felek r6gzitik, hogy a Szerz6dés f6szévege és annak mellékletei kizoth bérmely
ellentmondés esetén a Szerz6dés f6szovege az iranyads.

A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Szerz6dés mellékleteit képez6 miiszaki
dokumentumok kozott ellentmondas mertilne fel, az alabbi sorrendben elébb 4ll6
dokumentumot tekintik irdnyadonak a hétrébb allohoz képest:

1. Hat6sagi engedély és mellékletei

2. Tervlapok

3. Miszaki leirdsok

4. Koltségvetés kifras.

A Szerz6dés tekintetében alkalmazandé f6bb jogszabalyok és jogszabalynak nem

minésiilé egyéb jogforrasok:

a)  akozbeszerzésekrsl szol6 2015. évi CLXIIL térvény (,Kbt.”),

b)  azépitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérsl sz616 1997, évi LXXVIIL torvény
(Etv.",

c)  apolgiri tdrvénykonyvrsl szol6 2013, évi V. torvény (,Ptk.”),

d)  az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet (, Epkiv. rendelet”),

e)  a kozbeszerzési eljardsban az épitési beruhazdsok, valamint az épitési
beruhdzdsokhoz — kapcsolédd — tervezsi és  mérndki szolgéltatdsok
kozbeszerzésnek részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(,,Epkﬁz. rendelet”),

f) az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek
sordn a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl sz6l6 275/2013, (VIL
16.) Korm. rendelet (,,Epterm. rendelet”),

g) az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggs szakmagyakorlasi
tevékenységekr6l szol6 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet (., Epiigy.
rendelet”),

h)  az épitéstigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellenérzésekrél,
valamint az ¢pitésiigyi hatosagi szolgéltatasrol sz6l6 312/2012. (XL 8.) Korm.
rendelet (,,Ep. feliigyelet rendelet”),

i) az épitésfeliigyeleti birsagrol szol6 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (~Birsag
rendelet”),

i) az orszdgos teleptilésrendezési és épitési kovetelményekrsl sz6l6 253,/1997.
(XIL. 20.) Korm. rendelet (,OTEK”),
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Helyi Epitési Szabélyzat (,HESzZ™),

a munkavédelemrél szol6 1993. évi XCIIL torvény (,Mvtv.”),

az 4llami magasépitési beruhdzisok megvaldsitasarsl szolo 2018. évi
CXXXVIIL térvény (,AMB tv.”),

az allami magasépitési beruhdzasokrol szolé 299/2018. (XIL 27.) Korm.
rendelet (, AMB rendelet”).

a lakéasépitéssel kapesolatos kotelezd jotallasrol szo16 181/2003. (XL 5.} Korm.
rendelet (,Kotelez6 Jotallas Rendelet”)




II. REsz
ALTALANOS SZERZODESES RENDELKEZESEK

1. ALTALANOS RENDELKEZESEK

1.1. A Szerz6dés targya a Beruhdzds megvaldsitisa a Munkateriileten, amely a
Beruhdzéds tekintetében mindazon munkak, feladatok Vallalkozé altali
elvégzését jelenti a Teljesitési Véghataridsig, valamint jotallasi és szavatossig
kotelezettségek teljesitése esetén a Teljesitési Véghataridét kovetden is,
amelyek magukban foglaljék:

a) a jelen Szerzédésben és vonatkozé mellékleteiben, a vonatkozé
jogszabdlyokban, az Eurépai Uni6ban és Magyarorszigon alkalmazand6
szabvanyokban, hatosagi el6irdsokban meghatarozottak szerint a
kivitelezési munkak teljes korii elvégzését, a hozzé tartozé miiszaki
berendezések, felszerelések, valamint a beépitendé Osszes anyag
szolgaltatdsat, a felszerelést, az tizembe helyezést, azok mfiszaki dtaddsat, a
bontdssal érintett épiiletek, épiiletrészek, a Beruhdzassal érintett utak,
térburkolatok, kézmitivek visszabontisat és a bontishoz kapcsolédo
feladatok elvégzésére irdnyulé épitési, szerelési munkainak elvégzését és az
ezekhez kapcsol6do szolgaltatasok ellatasat,

b) a Szerzédés szerinti Atvételkori Prébak lebonyolitasat,

) a birtokbaadéast, a Beruhdzasra, illetve annak valamennyi részelemére
vonatkozd, a hasznalatbavételi engedély kérelem Vallalkozé 4ltali
benytjtdsa, illetve a hasznalatbavéielhez sziikséges iizemeltetési,
forgalomba helyezési vagy egyéb engedély beszerzését, és az ezekhez
kapcsolédé szolgaltatasok ellatéasat, a vonatkozo jogszabdlyok, hatdsagi
el6irdsok és a jelen Szerzédés szerint dtadandé dokumentumok, okiratok
teljes korfi, egyidejii szolgaltatasaval,

d) a megval6sulasi dokumentaci6 elkészitését,

e) a Beruhdzassal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségek
teljesitését a jelen Szerzédésnek megfelelden,

f) a Beruhdzds megvaldsitisahoz - beleértve az Atvételkori Probakat is -
szitkséges viz, villany, és egyéb kézmiikoltségek fedezetének biztositésat
(azaz a Vallalkozéi Dij, mint dtalinyér mindezeket magaban foglalja),

g) minden, a jelen Szerzédésben és a Kozbeszerzési Dokumentumban
meghatarozott olyan kivitelezési munkalatot is, amely a Szerzédésben és
mellékleteiben nincsen specifikalva, de a feladat természetébél adédéan a
Beruhazas teljes korti megvalositasdhoz szitkséges, illetve ahhoz sziikséges,
hogy a Beruhdzés illetve annak valamennyi részeleme a hasznalatbavételre




vonatkozé engedélyt megkapja, és funkcidi szerint teljes korti és
rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas allapotban legyen,

h) az Lpitési Engedély kivételével a Beruhdzas megvaldsitdsdhoz sztikséges
valamennyi engedély és/vagy jovahagyds beszerzését, valamint azok
sziikséges modositasainak olyan id6pontban torténd beszerzését, hogy az a
Beruhazds Szerzédésben foglalt hataridskig valo teljesitését és dtadasat
biztositsa,

i) a Kivitelezési Tervdokumentacion kiviil minden olyan felmeriil6 tervezési
feladatot - ideértve a gydrtménytervezést - amely a Beruhdzds
megvalGsitisahoz sziikséges,

j) a mintavételi és megfelel6ség-igazolasi terv, technologiai utasitas
elkészitését.

1.2. A fentiek alapjan a Vallalkoz6 feladata a Beruhadzds megvalositisihoz
sziikséges minden:

a) ajelen Szerz6dés tartalmét képez6 Tervdokumentéciéban mar eredetileg is
szereplé, de a Vallalkozéi Djj szamitdsa soran nem, vagy nem kell§
mértékben eléiranyzott munkatétel, tovabba,

b) a Kivitelezési Tervdokumenticioban nem szerepls, de miiszakilag
szitkséges, a szerz6déskotéskor kell§ gondossdggal eljgrva fel nem
ismerhets, a szerzddéskotést kdvetSen utdlag felmertilt olyan munkatétel
kiillon megrendelés nélkili elvégzése, amely nélkiil a Beruhdzas
rendeltetésszertien nem valésithaté meg, nem hasznéalhato [a) és b) pontok
a tovabbiakban egytitt: , Tobbletmunka”].

1.3. A Vallalkozo koteles a Beruhazast hatdridében elvégezni a Szerz6désnek és a
vonatkoz6 jogszabalyoknak megfeleléen. A Felek megéllapodnak, hogy az
alkalmazandé MSZ szempontjabél a Magyar Szabvéanyligyi Testillet dltal
megjelentett “ A magyar nemzeti szabvanyok jegyzéke” cim( nyilvintartds a
jelen Szerzédés alafrasanak datuméhoz képest legutolso véltozatét tekintik
iranyadénak, amennyiben a Megrendel6 altal jovahagyott Kivitelezési
Tervdokumentdcié ettSl eltéréen nem rendelkezik, A Felek az I osztdlyd
minéséget kifogastalan, a visszavont 04-800-1989 szabvanyban foglalt
minéségli munkaként hatidrozzak meg.

1.4. Az Fpitési Engedély, a Kivitelezési Tervdokumentacio, a mfiszaki leirds és az
engedélyek egy-egy teljes példanyat az épitkezés helyszinén kell tartani, és
azokat a hatésagok és a Megrendel§ részére hozzaférhetdvé kell tenni. A
Kivitelezési Tervdokumentéciét papir alapon kell az épitkezés helyszinén
tartani.

1.5. A Beruhazas megval6sitasahoz sziikséges valamennyi terv - ideértve a
Tervdokumentaciékat is - papir alapd példanyainak el6allitisa a Véllalkozo
feladata és koltsége.
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16. A Tervektd] eltérni csak a Megrendel§ elézetes frasbeli engedélyével, a
vonatkozé jogszabdlyi rendelkezések betartdsaval lehet. A Vallalkozé részére a
TervektSl valo eliérésre, a min6ségi és kivitelezési problémdk esetén a
kijavitasra, illetve az elhdritasra kizarélag a Megrendelé - vagy a Megrendels
nevében az éltala erre felhatalmazott személy - jogosult utasitdst admi. A
Beruhazas kivitelezése soran a Vallalkoz6 a Tervektsl eltéré munkakat a
Megrendeld el6zetes frasbeli jovahagyasit kovetSen - amennyiben az eltérés a
Szerz8dés modositasdt igényli, Ggy a Szerzédés modositisat kovetben -
jogosult elvégezni, az Epitési Engedélyre vonatkozé szabalyok betartdséval.
Felek rdgzitik, hogy amennyiben a Véllalkozd az FEpitési Engedélytsl, a
Kivitelezési Tervdokumentaciotol eltérd munkét végez anélkiil, hogy az Epitesi
Engedélyt, a Kivitelezési Tervdokumentéciét vagy a Szerzédést médositandk,
tigy felel az ebbél eredd valamennyi karért, ideértve az illetékes hatésag 4ltal
kiszabott birsag megfizetését is.

1.7. A Vallalkozé nyilatkozik arrdl, hogy a Megrendels 4ltal atadott Terveket és
valamennyi = dokumentumot (killénds tekintettel a Kozbeszerzési
Dokumentumok részét képezé Mitiszaki Lefrast, vagy adott esetben a
kiegészit§ tajékoztatast, helyszinbejards dokumentumait) a Szerzédés
megkitése el6tt a Kozbeszerzési Eljards ajanlatadasi szakaszaban
megvizsgalta, a Megrendel6t a Tervek és egyéb dokumentumok felismerhetd
hibdira, hidnyosségaira figyelmeztette, illetve azt jelezte, Ajanlatat mindezek
ismeretében, kell§ szakmai gondossaggal készitette el. A Vallalkoz6 kijelent,
hogy az ajinlattételt megel6z6en megkapott minden szitkséges informaciét és
figyelembe vett minden korilményt, amely a Vallalkozéi Dijat és/vagy
teljesitési hatdridét és/vagy a teljesitésre kihatdssal 1évs koriilményeket
befolydsolhatta. Ha a Tervek, dokumentumok valamely hibéaja vagy
hidnyossdga a kivitelezés folyamataban vélik felismerhetévé, a Vallalkozo
késedelem nélkiil koteles err6l a Megrendelé6t téjékoztatni.

1.8. A Villalkoz6 a munkavégzést a Megrendels érdekeit figyelembe véve -
sziikség esetén a mfiszaki ellenér utasitdsanak megfelel6en- koteles iitemezni
es végezni, kiildnods gondot forditva a zaj- és porvédelemre és a megfelels
levélasztasok biztositdsara.

19. A Vallalkoz6 az Ajanlata részeként kotelezettséget véllal arra, hogy az
Ajénlatdban megjelslt jogosultsaggal és szakmai tapasztalattal bird
szakemberek vesznek részt a jelen SzerzGdés teljesitésben. A teljesitésben
résztvevé szakemberek az Eptigy. rendeletben el6irt szakmagyakorldsi
jogosultsdg megszerzéshez sziikséges gyakorlati idén feliili tdbblet szakmai
tapasztalattal rendelkeznek, amely tbblet szakmai tapasztalat a Kézbeszerzési
Eljarasban értékelésre keriilt.

1.10. Véllalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Févéllalkozoéi kivitelezési
szerz6dés 4. pontjdban megjelslt szakemberek a szakmagyakorlasi
jogosultsagot (kamarai igazolas) a Szerz3dés teljesitésének teljes ideje alatt
fenntartjak és a teljesitésben a jelen Szerzédésben megfelelé pozicioban részt
vesznek. A Megrendel6 jogosult ellendrizni a teljesitésben részt vevd
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1.11.

1.12.

szakembereket és azok szakmagyakorldsi jogosultsigat a Szerz6dés
teljesitésének idotartama alatt. A Vallalkozo jelen. pont szerinti
kételezettségének a megszegése esetén Megrendel a Kbt. 142. §-a szerinti
jogksvetkezményeket jogosult alkalmazni.

Vallalkozé koteles MSZ ISO 45001:2018 rendszert, vagy a jelen szabvény éltal
cléfrtaknak mindenben megfelels munkahelyi egészségvédelmi &s
biztonséagi irdnyitasi intézkedések lefrasat alkalmazni a szerzGdés hatalya
alatt fenntartani, és a teljesitést annak hatdlya alatt végezni. A Véllalkozo
koteles a jelen pont szerinti szabvanyt vagy a szabvény altal el6irtaknak
mindenben megfelel§ munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi iranyitasi
intézkedések leirasat legkés6bb a szerzédéskotésig Megrendelé részére
szerz6déskotesi feltételként rendelkezésre bocsatani. Villalkozd kételes a
Szerzédés teljesitésének idGtartama alatt a jelen pontban foglaltaknak
folyamatosan megfelelni. Megrendel6 jogosult a jelen pont szerinti
szabvénynak torténd megfelelést ellendrizni. Abban az esetben, amennyiben
a Megrendelé az ellenérzése sordn észleli, hogy Vallalkoz6 nem felel meg a
Szerzédés teljesitésére vonatkozé jelen pont szerinti feltételnek, gy a
Megrendelé - legfeljebb 15 (tizendt) napos hataridével - felszolithatja a
Vallalkozot a kiilonleges feltételeknek megfelels teljesitésre.

A Villalkoz6 a jelen Szerzédés aldirdsaval kifejezeiten kijelenti és
kitelezettséget véllal arra, hogy:

a) a jelen Szerzédést, annak mellékleteivel és a kapcsol6do
dokumentumokkal egyiitt, illetve a Szerzédés megkotésével
kapcsolatosan rendelkezésére bocsdtott egyéb dokumentumokat teljes
kor(ien megvizsgalta, attanulmanyozta, hidnytalanul elolvasta,
megértette, és ellenérizte, az azokban foglalt tényeket, eléirdsokatismeri,
az azokkal kapesolatos kérdéseit maradéktalanul frasban feltette, és a
dokumentumokat nem tartja értelmetlennek vagy kétértelmdinek, azokat
korlatozas nélkiil, a jelen Szerzédés aldfrdsdval magéira nezve jogilag
kotelezének ismeri el,

b) a Munkatertiletet bejarta, annak koriilményeit megismerte, az
elvégzendd munkédkat, zavardé koritlményeket az elvarhatd
gondossaggal attanulmanyozta,

c) ajelenSzerz6dés alafrasa eldtt valamennyi helyi adottsagot, kortilményt,
arképzé tényez6t megvizsgalt, az ezekkel kapcsolatos észrevételeit a
Megrendelével irasban kozdlte,

d) az esetleges kiegészito tajekoztatds-kérésekre kielégits, elégséges
magyarazatot kapott,

e) a Vallalkozo6i Dijat a fentiekre tekintettel, kell§ szakmai tapasztalatara
alapozva allapitotta meg, ezért a fentiekre hivatkozva tSbbletkoltséget
nem szamolhat el,




f) az épitésiigyi szakmai eléirasokat, valamint az alkalmazott anyagokra,
szerkezetekre vonatkozé technologiai eléirdsokat ismeri, és azokat
kételezs érvénytien betartja, és ezt alvallalkoz6itél is megkoveteli,

g) ajelen Szerzédés teljesitésébe bevont munkavéllaléi, illetve igénybe vett
alvéllalkozéi rendelkeznek a jelen Szerz6dés szerinti feladatok
ellatésahoz sziikséges jogosultsdgokkal, szakmai tapasztalattal és
szaktudassal,

h) kozremfikddése megfelel a kivitelezési jogosulisdgra vonatkozo
szabalyoknak, a vonatkozé magyar és Eurépai Uniéban hatélyos
jogszabalyoknak és egyéb el6irdsoknak, kiilonds tekintettel az Epkiv.
rendelet és az Etv. el6irdsainak. A Vallalkozénak tigy kell végeznie a
munkat, hogy annak szabalyszertisége az Ep. feliigyelet rendelet szerinti
esetleges ellendrzés soran megéllapithaté legyen,

L.13. A jelen Szerz6dés megkstését kivetsen a Vallalkozo viseli a Tervek olyan
hidnyossdgabsl ad6do jogksvetkezményeket, melyet a Vallalkozénak a téle
elvarhat6 szakmai gondossidg mellett észlelnie kellett volna, de a
szerz6déskotést megel6z6en nem jelzett.

1.14. A Felek rogzitik, hogy a Véllalkozé koteles egylittm{ikddni a Beruhdzas
megvalGsitdsaban részt vevs, a Megrendels 4ltal megjelolt harmadik
személyekkel. Az egylittmiikodés keretében vallalja, hogy biztositja a
Munkateriiletre tSrténd bejutast, helyszini bejarast, helyszini kooperdciot,
felmérést, munkavégzést.

1.15. Felek rogzitik, hogy a Villalkozé személyének jogutédlas miatt
megvaltozasara a Kbt. 139. § rendelkezései az iranyadéak.

1.16. Felek rogzitik, hogy az 1. 3. pontban foglalt kapesolattarték személyében val6
véltozast egymédsnak 3 napon beliil bejelentik, és ez nem mindsiil
szerzG6désmodositésnak., A Beruhdzés Lebonyolité és az Epitési Mszaki
Ellenér  személyének megvéltozdsit a Megrendeld és a Beruhézési
Ugynokség is jogosult bejelenteni.

1/A.TERVEZES
1.1 Altaldinos rendellkezések

LLI Megrendels a kizbeszerzési eljdrisban az épitési beruhdzisok, valamint az Epitési
beruhdzdsokhoz kapcsoléds tervezdi és mérnoki szolgdltatdsok kozbeszerzésnek
részletes szabilyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b)
pontja, (4) bekezdés a) pontja és (6) bekezdése és 3. melléklete szerinti Jovdhagydsi
Tervet bocsitott az ajinlatiételre felkért gazdasigi szereplok rendelkezésére, amely az
ajinlattétel sordn a Villalkozo rendelkezésére dllt.




1.1.2.

1.1.3.

Villalkoz6 kteles a Beruhizds megualdsitisihoz szitkséges, Szerzddés szerinti
tervezési feladatot a Szerz6dés mellékletét képezd , Tervezési program és kiizbeszerzés
mibiszaki dokumentdcié” elnevezésii dokumentumban (a tovdbbiakban. ,Miiszaki
Dokumentdcié”) meghatdrozott tartalommal és kovetelményeknek megfelelden, az
eléirt hatdridében elkésziteni és Megrendelonek dtadni. Ennek megfelelden a
Véllalkozé koteles a jogerés épitési engedély és a hozzd tartozd, jéudhagyott,
engedélyezési ziradékkal elldtott épitési engedélyezési tervdokumentdcié alapjin a
Létesitményeknek az orszdgos telepiilésrendezési és épitési kivetelményekrdl szold
253/1997. (XII. 20.) Kormdnyrendeletben meghatirozott alapvets kivetelmények és
egyéb eldirdsok kielégitését bizonyits, a Létesitmeények megualdsitisihoz sziikséges
informdcit, utasitdst tartalmazd engedélyezési és kivitelezési terveit (a tovibbiakban:
Kivitelezési Tervdokumentici6” vagy ,Terv”) a Miiszaki Dokumenticio, a
hatilyos jogszabilyok szerint jelen szerzodésben meghatirozott hatdridd(k)ben
elkésziteni, amely lehetévé teszi a Létesitmények beruhizdsi iitemterv szerinti
megualdsitisit.

A Villalkozé a terveket az aldbbi terv fizisnak megfelelden koteles Szolgdltatni.

1.1.3.1. Vdllalkozé a Komplett kiviteli tervdokumentdcicjat 191/2009. (IX. 15.) Korm.

1.1.4.

115

1.1.6.

1.1.7.

rendelet 22. § (2) és (3) bekezdése szerinti tartalommal koteles dtadni a Megrendeld
részére. Megrendeld elbteljesitést a Tervdokumenticio vonatkozdsdban elfogad,
azonban Villalkozé kiteles Megrendeldt az eldteljesitésrl 8 nappal kordbban
értesiteni.

A Megrendels koteles a Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges, rendelkezésére 4llo
informdciokat, dokumentumokat a Villalkozé rendelkezésére bocsitani, a Villalkozd
részére rendszeres konzultdcids lehetséget biztositani. A Megrendeld dltal
szolgdltatott adatokon, okiratokon Hilmenden a Villalkozé kiteles a tervezéshez
sziikséges minden tovdbbi dokumentumot sajit koltségén beszerezni,

A Villalkozé kiteles a tervezési feladatot a vonatkozd jogszabélyokkal, valamint a
Szerzédés elbirisaival, igy liilondsen a Miiszaki Dokumenticidban meghatirozott
kovetelményekkel dsszhangban, vagy ahol kiilén eldirds nincs, a kialakult j6 miiszaki
gyakorlatnak megfelelden végrehajtani.

A Villalkozé dltal elkészitett Tervnek mitszakilag kivitelezhetd, - mind a 1étesités, mind
az tizemeltetés szempontjdbol - gazdasdgos és célszerii megolddst kell tartalmaznia, és
alkalmasnak kell lenmie a Megrendeld Szerzédésben meghatdrozott, illetve egyéblként
felismerhetd, a Létesitmények felhasznildsinak céljabol  kivetkezd igényeinek
kielégitésére. Amennyiben a Terv valamely, a jelen szerzédéshen, illetve a Milszaki
Dokumenticidban elGirt feltételnek nem tesz eleget, 1igy a Megrendeld jogosult a Terv
hibis teljesitésébil eredd jogkovetkezményeket érvényesitent, illetve a rendeltetésszeri
hasznélatot akaddlyoz6 hiba esetében az dtvételt megtagadni.

e

A Villalkozé kijelenti és szavatolja, hogy a tervezési és kivitelezési feladat elldtdsiért
felelds munkavillaldi vagy alvdllalkozoi rendelkeznek a tervezési és kivitelezési feladat
ellatdsihoz sziikséges jogosultsigokkal, tapasztalattal és szaktuddssal, igy kiilondsen,
hogy a tervezést végzd felelds vezetd tervezdk megfelelnek az épitésiiqyi és épitéstiggyel
gsszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl sz0l6 266/2013. (VIL. 11.) Korm.




1.1.8

1.1.9.

1.1.10.

1111

1112,

rendeletben foglalt, az épitészeti-miiszaki tervezési tevékenység végzésére vonatkozd
feltételeknek.

Amennyiben a Villalkozd dltal készitett vagy beszerzett Terv tartalmiban hibdk,
elhagydsok, ellentmondisok vagy wmds hidnyossigok meriilnek fel, akkor azokat a
Vidllalkozo jotalldsi és kellékszavatossigi kotelezetisége keretében sajat koltségén, a
kijavitishoz ésszerdien sziikséges hatdridék megtartisdval - barmilyen koribbi
hozzdjdrulis vagy jovihagyis ellenére - kteles kijavitani vagy kijavittatni abban az
esetben is, ha a hibdk, elhagydsok, ellentmondisok vagy mis hidnyossdgok Megrendeld
vagy barmely mis harmadik személy dltal rendelkezésre bocsdtott adatokon, terveken
vagy wds dokumentumokon alapulnak. Villalkozd az dltala készitett vagy beszerzett
Terv esetleges hibiiért akkor is feleldsséggel tartozik, ha a Megrendeld a hibis Tervet,

illetve az adott feladat teljesitését kovibban elfogadta vagy jovdhagyta.

A Villalkoz6 kiteles a Szerzddés hatdlya alatt a Szerzédés tervezési feladat elvégzésére
vonatkoz szakaszaban MegrendelSvel egyeztetett, sziikséges gyakorisdggal tervkozi
egyeztetéseket tartani. Emellett a Villalkozo koteles a Megrendeld ez irdny kérésénelk
kézhezvételét kovetd 3 (hdrom) munkanapon beliil személyes konzulticiét szervezni.

A Villalkoz6 kiteles a Szevzddés teljesitése sorin elkészitett Tervet a Megrendelbnek
Jovdhagydsra dtadni az 1.3. pontban rogzitett eléirdsoknak megfelelen.

A Megrendeld a Villalkozd dltal készitett vagy dltala beszerzett Tervet beldtisa szerint
szabadon véleményezi, azzal, hogy jovihagydsa nem tagadhats meg a Terv olyan hibdja
miatt, amelynek kijavitdsa nem akaddlyozza a rendeltetésszersi haszndlatot. A
Villalkoz6 koteles a Tervet - a rendeltetésszeril hasznilatot nem akadalyozo hibdk
tekintetében is ~ a Megrendeld igényeinek megfelelden dtdolgozni, és jévihagydsra a
Megrendelbhoz ismételten bemyiijlani. A Megrendeld kiteles a modositott Tervet
meguizsgilni, és a jovdhagyis megaddsirdl vagy megtagadisirel a Villalkozot irdsban
Ertesiteni.

A tervezdi milvezetést a Villalkozénak teljeskoriien, minden szakigra kiterjedden kell
biztositania, amely dijit a jelen szerzddésben rogzitett dtaliny dr magdban foglalja.

1.2. Epitési engedély és a hasznilatba vételhez és a mitkodtetéshez szitkséges engedély

121

122

1.2.3.

A Felek megallapitfik, hogy a Beruhdzis megualdsitisihoz sziikséges épitési munkdk
épitési engedély kitelesek, a jogerds épitési engedély megszerzése a Villalkozs feladata.
Minden tovdbbi olyan engedély beszerzése, amely a létesitéshez és a hasznilatba vételi
engedély megszerzéséhez sziikséges a Villalkozd feladata. Ezen engedélyek beszerzése

sordn Villalkozd a Megrendeld megbizottjaként jir el.

A Villalkozo koteles a Beruhdzds megvaldsitisdhoz szikséges bejelentési eljdrist
lefolytatni az illetékes hatsigok el6tt.

A bejelentési eljdrds sorin a Villalkozd a Megrendeld nevében és képuiseletében jarel.
Az eljirds lefolytatdsihoz sziikséges meghatalmazisokat a Villalkozd irdsbeli
kérelmére a Megrendeld 3 (hirom) munkanapon beliil adja ki,




1.2.4. A Villalkozd a bejelentési eljirds sordn sajit feleldsségére jir el. A Villalkozo kiteles

az eljdrd hatosdgok dltal a Villalkozdnak felrdhatéan kiszabott birsdgok megfizetésére.

1.2.5. Amennyiben az épitésigyi hatdsig a Létesitmények haszndlatbavételét Epitéstigyi

hatdsigi kitelezés keretében a hibdk, hidnyossigok megsziintetésétdl teszi fiiggduve,
vagy a haszndlatbavételi engedély megadisit  feltételekhez koti, vagy a
hasznalatbavételi engedélyben kikotéseket tesz, vigy a Villalkozd kiteles a hibikat,
hidnyossigokat megsziintetni, valamint a fellételeknek, kikstéseknek a lehetd
leghamarabb eleget fenni.

1.2.6. A Felek rogzitik, hogy a Létesitmények nem jogerds hasznilatbavételi engedélyének,

1.3

L3.

1.3.1

1.3.2.

14

141

1.4.2

1.4.3.

1.44.

tovidbbi és minden tovdbbi, a hasznilatba vételhez és a miikodtetéshez sztikséges
engedély beszerzése a Villalkozo feladata. A Villalkozé a Megrendeld nevében és
képuiseletében jir el. Az engedély megszerzéséhez sziikséges meghatalmazdsokat a
Villalkoz6 frdsbeli kérelmére a Megrendeld 3 (hivom) munkanapon belill adja ki. A
haszndlatba vételhez szilkséges nem jogerds engedély kibocsitisa a végszimla
kibocsdtdsinak feltétele. A kivitelezésre rendelkezésre dlld teljesitési hatiridén beliil a
haszndlatba vételhez sziikséges nem jogerds hasznilatbavételi engedelyt meg kell
szerezni.

TERV ATADAS-ATVETELE
Atadds-dtvételi eljdrdsok altaldnos szabdlyai

A Vdllalkozé a jelen Szerzédésnek megfelelden elkészitett Tervet a jelen fejezet szerint
lefolytatott dtadis-Gtvételi eljdrds keretében adja it a Megrendeld részére. A Felek az
dtadis drvételrdl kitlon jegyzdkinyvet vesznek fel.

A Villalkoz6 a Szerzédés teljesitése sovin elkészitett Tervet a Milszaki Dokumenticicban
meghatdrozott példinyszimban és formdban kiteles a Megtrendeld rendelkezésére
bocsdtani.

Felillvizsgalat

A Megrendeld a jelen szerzédésben meghatirozott teljesitési hatdridén beliil szillitolt
Tervet az dtvételétd] szamitott 10 (tHz) napon beliil feliilvizsgdlin és sziikség esetén a
Villalkozét annak kijavitdsdara, modositasdra utasitja.

Amennifiben a Megrendeld az dtvételt6l szdmitott, az eldzd, 1.4.1, pontban meghatirozott
hatéridén beliil nem nyilatkozik, 1igy a részteljesités (tervezés) a hatiridd lejdrtit kdvetd
napon elfogadottnak tekintendd.

Megrendel a Terv felillvizsgdlatiba szakértdket (igy kiilondsen az EKM-et) vagy szakérts
testiiletet bevonhat, amely tényt a Villalkozd ezitton jovihagydlag tudomdsul vesz.

A Megrendel utasitdsa esetén a Villalkozé — a Megrendeld utasitdsinak kézhezvételét
kévetden — kiteles Tervek kijavitdsdt vagy mddositdsdt 5 (6t) napon beliil dijmentesen
elvégeznifelvégeztetni, és a kijavitott/modositolt Tervet a Megrendeld rendelkezésére
bocsdtani.
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1.4.5. A Felek rogzitik, hogy a Terv feliilvizsgdlatinak és kijavitdsinak, illetve médositdsinak
idtartamn a vonatkozd teljesitési hatiridébe beleszimit. A Terv dtadis-Gtvételi
jegyzokinyvben a Megrendeld mellett a Megrendeld dltal bevont szakéridként, teljes
korik lebonyolitoként az EKM is nyilatkozik arrdl, hogy a Tervek megfelelnek-e a jelen
SzerzOdésben foglalt kovetelményeknek és alkalmasak-e a rendeltetésszerti haszndlatra
&s az dtadds-itvételre azzal, hogy az dtvételrdl vagy annak megtagadisirdl kizdrdlag a
Megrendeld nyilatkozhat. A félreériések elkeriilése érdekében a Felek rogzitik, hogy a
Terv elkészitése tekintetében a Szerzédés a jelen pont szerinti dtadds-atvételi eljdrds
lezdrultitval és a Megrendeld dltali kifogds nélkiili dtoétellel mindsiil teljesitettnek. Ezzel
egytitt a Villalkozd 1.1.8. pontban rogzitett felelfssége az dtvétel tényétsl fliggetleniil
fenndll,

2. KIVITELEZES
2.1. Munkateriilet, kozmiivek, kozteriiletek, a kivitelezés megkezdése

21.1. A Munkateriilet dtadés-atvételének el6készitése és lebonyolitdsa a
[12.1.10. pontban foglaltak kivételével a Megrendels vagy altala
megjeldlt harmadik személy feladata. A Megrendels tajékoztatja a
Villalkozét, hogy a Munkateriilet ataddsara a Szerzédés hatélyba
lépését kivets 15 (tizendt) munkanapon beliil keriil sor, a Felek altal
kozdsen egyeztetett id 6pontban.

21.2. A Véllalkozo kételes megvizsgalni, hogy a Munkateriileten kordbban
végzett munkak esetleges hibdi vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e
a munkavégzést.

21.3. Az atadds-dtvételi eljarasrol a Felek jegyzokonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a Munkateriilet atadds-atvételének valamennyi
lényeges kortilményét, feltételeit és a Felek dtadas-dtvétellel kapcsolatos
esetleges észrevételeit. Az dtadds-dtvétel ténye, annak kortilményei az
¢pitési naploban (a tovdbbiakban: “Epitési Naplé”) is rogzitésre
kertilnek. A Munkateriilet dtadés-atvétele soran a Felek a
jegyzkonyvben a kivitelezésre és a munkavégzésre vonatkozé egyéb
kovetelményeket régzithetnek.

214. A Villalkozé a munkavégzést a Munkateriilet Megrendels 4ltali
atadasdt kovetSen haladéktalanul, de legkéssbb 5 (6t) munkanapon
beliil koteles megkezdeni és folyamatosan folytatni. A munkavégzés
akkor tekinthet6 megkezdettnek, ha az Epitési Napl6t megnyitottdk, a
Vallalkozé a Munkateriiletet az Epitési Napléban atvette, tovabba a
Vallalkozé az Epitési Napléban a munkavégzésre vonatkozé elss
bejegyzést megtette. A Véllalkozé a munka megkezdését kdvetden a
kivitelezést a mfiszaki és pénziigyi {itemtervnek (a tovabbiakban:
»Miiszaki és Pénziigyi Utemterv”) megfeleléen koteles folyamatosan
folytatni, A Miiszaki és Pénzligyi {iitemtervet Vallalkozénak a
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21.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

szerz6déskotésre, valamint a szerzédés hatéalybalépésére aktualizalni
kell.

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a kivitelezés ideje alatt az Ingatlan
szomszédsagaban strand mtkodik. A Véllalkozé kdteles a
Munkateriiletet tigy hasznalni és a Beruhézast agy kivitelezni, hogy az
Ingatlan szomszédsagaban a strand miikddését ne zavarja vagy
akadélyozza, A Véllalkozo munkaja soran kiilénds gondossdggal kell,
hogy 6vja és védje a Munkatertilet kdrnyezetét. A Vallalkozo koteles a
kivitelezés teljes ideje alatt folyamatosan biztositani a biztonsagos
megkozelitését. A Vallalkozé az Ingatlan allapotit és a Munkateriilet
kérnyezetét a kivitelezés megkezdésekor dokumentalja (fotok, vided
felvételek és lefras) és arrdl felmérési dokumentéciot vesz fel, melynek
egy eredeti példanyét 5 (6t) munkanapon belil dtadja a Megrendel
részére.

A Murnkateriiletet a Véllalkozé koteles a sajat koltségén elkeriteni
akként, hogy a kerftésen keresztiil a Munkateriiletre ne lehessen raldtni,
illetve a belépésre jogosulatlanok ne tudjanak a keritésen atjutni.

A Munkateriilet szerzédésszerfi dtaddsdnak id6pontjatdl a Beruhazas
miiszaki atadds-dtvételének lezdrasat kovetben a Munkatertilet
birtokdnak visszaadéasaig a karveszélyt a Vallalkoz6 viseli.

A Vallalkozo feladata a kozmfi infrastruktarahoz a kivitelezéshez
sziikséges ideiglenes rdkapcsolas kiépitése oly médon, hogy kiilon
(al)mérét szereltet fel annak érdekében, hogy a fogyasztdsa
egyértelmtien mérhet és meghatdrozhaté legyen. Az ezzel kapcsolatos
koltségek a Vallalkoz6i Dij részét képezik. Az Ingatlanra kiépitett, és a
Munkateriilet-dtadéson biztositott kapacitason feliili energiaigény
biztositisa a Villalkozé feladata. A Véllalkozé a kozmiivekkel
kapcsolatos fogyasztis dijat Megrendel6vel valé egyeztetés alapjan
vagy az Ingatlan tulajdonosa altal részére killitott szdmla ellenében,
vagy az A4ltala megkotstt kozmiszerzédések — szerint  a
kozmiiszolgaltatoknak fizeti meg.

A Villalkozé koteles a Munkatertiletet rendben tartani, a keletkezd
hulladékot és épitési tormeléket rendszeresen elszéllitani, a Beruhazas
kivitelezéséhez igénybe vett kozteriiletet, valamint szallitdsi Gtvonalata
szennyez&désekts] mentesiteni.

A Felek rogzitik, hogy a kozteriiletek tekintetében a kivitelezéshez,
illetve a kozteriilet igénybevételéhez sziikséges birtokbavételek és
munkateriilet-dtadasok megszervezésér6l, a szikséges (kilondsen:
tulajdonosi, vagyonkezelsi, kezeléi) hozzédjaruldsok és engedélyek
beszerzésérél az dgazati jogszabalyok rendelkezéseinek megfelelden a
Vallalkozoé koteles gondoskodni; a kozterlilet igénybevételével
kapcsolatos koltségek a Vallalkozot terhelik. Amennyiben e feladatok




2.1.11,

2.1.12,

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.

2.1.16.

ellitisahoz megrendelsi jognyilatkozat megtétele szitkséges, a
Véllalkozo koteles azt kells id6ben, sajat koltségén elkésziteni és a
Megrendel§ rendelkezésére bocsatani. A Villalkoz6 koteles sajat
koéltségén a Munkateriilet kérnyezetében, a szomszédos kozteriileteken,
atburkolatokban, kozteriileti miitargyakban keletkezett, altala okozott
kérokat a kivitelezési munkak befejeztével kijavitani. A kozteritleten
kozvetlen baleseti veszélyt el6idézs karokat (kidéndsen: godor, kialls
hegyes acéltargyak) haladéktalanul meg kell sziintetni.

A Vallalkoz6 koteles a Beruhazés kivitelezése sordn a csatlakozé idegen
teriiletekr6l a  tevékenységével, alvallalkozéi tevékenységével
kapcsolatban keletkezett szennyezédést folyamatosan eltdvolitani, az
Ingatlant és a kapcsolédé kozteriiletek 4llapotit a vonatkozé
jogszabdlyoknak megfelel6, munkavégzésre és hasznilatra alkalmas
allapotban tartani. Amennyiben a Vallalkozé a fenti rendelkezés szerinti
kotelezettségét felszolitds ellenére sem teljesiti, ezen munkékat a
Megrendel6 a Vallalkozé koltségére jogosult elvégeztetni.

A Vallalkoz6 a Munkateriilet szerz6désszerti dtadasatél gondoskodik a
biztonsdgtechnikai  kovetelmények  biztositdsarél, tovabba a
Munkateriilet és a Véllalkozénak &tadott valamennyi berendezés
Orzésérdl, beleértve a Munkateriilemek a Vallalkozé alvallalkozo6i
szamara Aatadott részét is. A helyszinre leszallitott valamennyi
berendezésért a Vallalkozé a Beruhazds mfiszaki 4tadas-dtvételének
lezardsat koévetben a Munkateriilet birtokénak visszaad4séig
teljeskoriien felel.

A Felek az Epkoz. rendelet 34/A. § (3) bekezdésének megfeleléen
r8gzitik, hogy a Vallatkoz6 a Munkateriiletre torténé, vendégek és
foglalkoztatottak 4ltali belépés, tovdbba a Munkateriiletrs] torténs
kilépés adatainak deperszonalizdlt médon torténd taroldsa érdekében
biztositani koteles a Nemzeti Epit6ipari Feltigyeleti és Adatszolgaltato
Rendszerbe tartozé tevékenységekrél, valamint az Epitipari
Monitoring- és Adatszolgaltaté Rendszerrél sz6l6 707/2021. (XIL 15.)
Korm. rendelet szerinti Uvegkapu alkalmaz4sat.

A Vallalkoz6 koteles az épitkezés helyszinén a vonatkozé hatalyos
jogszabalyoknak és a Megrendelsi Kovetelményeknek megfelels
épitéshelyszini téjékoztato tiblat a sajat koltségén felallitani.

A Felek a Ptk. 6:246. § szerinti zélogjogot a jelen Szerzédés alapjan a
Vallalkozéra nézve kizarjak. A Villalkoz6 a jelen szerzédés alairasaval,
a Ptk. 6:8. § (3) bekezdése szerinti kifejezett jognyilatkozatéval
visszavonhatatlanul lemond azon jogarél (a  tovabbiakban:
~Joglemondas”), hogy a Ptk 6:246. § szerinti zdlogjogat érvényesitse,

A Felek rogzitik, hogy a Vidllalkozo6t a Munkatertilet feletti birtoklasi és
haszndlati jog kizarolag a jelen Szerzédés szerinti kotelezettségeinek a
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2.1.17.

teljesitése érdekében illeti meg, és mas célra semmilyen birtoklast vagy
hasznélatot biztositd joga nincs. A Vallalkozo e birtoklési és hasznalati
joga a Munkateriilet birtokdnak visszaaddséval, vagy amennyiben az
korabbi idépontban kovetkezik be, a jelen Szerzédés egyéb modon
torténd megsziinésével megsziinik.

A Vallalkozé tudomdasul veszi, és a jelen Szerzédés aldirdsaval
kifejezetten kijelenti, hogy a Megrendeld birtokbavételi szandékkal
megtett cselekményei semmilyen koriilmények kézott nem mindstilnek
a Ptk. szerinti tilos 6nhatalomnak, igy a Vallalkozo a jelen, a Ptk. 6:8. §
(3) bekezdése szerinti kifejezett jognyilatkozatdval visszavonhatatlanul
lemond azon jogardl (a tovabbiakban: ,Joglemondas”), hogy a Ptk. 5:5.-
5:8. §-aiban meghatarozott birtokvédelmi eljardst (a tovabbiakban:
,Birtokvédelem”) inditson a Megrendel6vel szemben. Amennyiben a
Vallalkozé a Joglemondast megsértve mégis Birtokvédelmet
kezdeményezne a Megrendel6vel szemben, Ggy a Vallalkozo a jelen
Szerz6dés alairasaval mar most elézetesen hozz4jarul ahhoz, hogy a
Megrendelének a meginditott birtokvédelmi eljérds (a tovabbiakban:
,Jogtalan Eljaras”) azonnali, a Vallalkoz6 részére koltség, illetve dij
megtéritése nélkiili megsziintetése, illetve a kérelem elutasitdsa irdnti
kérelmét az eljard birésag, illetve jegyz6 teljesitse. A Megrendel$ a
Vallalkoz6 ezen el6zetes hozzajiruldsara feltétel nélkiil és barmikor
hivatkozhat a Jogtalan Eljaras soran.

2.2, Munkateriilettel és a Munkateriileten foglalkoztatottakkal kapcsolatos
kifogasok

2.2.1.

2.2.2.

Ha a Megrendel$ tgy ftéli meg, hogy a Vallalkozo nem megfeleld
létszamt, vagy nem megfelelé szakértelmtt dolgozékat, illetve
személyzetet alkalmaz, tgy felhivast adhat a Vallalkoz6 részére a
megfelels létszamt és szakértelmti dolgozok, illetve személyzet
alkalmazasara, amely felhivasnak a Vallalkoz6 haladéktalanul kdteles
eleget tenni.

Amennyiben a Megrendels a Munkateriileten vagy kdrnyezetében a
jelen Szerz&dés szerinti kvetelményeket nem kielégitd allapotot észlel,
agy felszolithatia a Vallalkozot a Munkateriilet rendbetételére.
Amennyiben a Munkateriilet rendezése a felszolitdst kovets 5 (6t)
munkanapon beliil nem tdrténik meg, Ggy a Megrendelé jogosult a
Munkateriiletet harmadik személlyel rendbe hozatni, és ennek
koltségeit szamla alapjan a Véllalkozoéra terhelni.

2.3. Vagyonvédelem

23.1.

A Vallalkozo a vagyonvédelem korén beliil kiteles ellatni mindazon
tevékenységeket, amelyeket akar a Vallalkozd, akdr a Megrendeld éltal
megkotott biztositasi szerzddeés, kotvény eldir.
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23.2.

23.3.

2.3.4.

2.3.5.

A Vallalkozé kételes gondoskodni a teljes Munkateriilet folyamatos,
napi 24 Ords él6erGs &rzést is magaban foglalé Orzésérsl és
tlizvédelmérdl.

A Felek megallapodnak, hogy a Munkateriileten tarolt valamennyi gép,
berendezés, felszerelési targy, anyag vagyonvédelme tekintetében a
felelésség a Vallalkozot terheli, igy a Véllalkozé kételes helyt allni az
adott vagyontdrgy tulajdonosaval szemben, amennyiben barmely
vagyontirgy megrongédlédik, megsemmisiil vagy az Ingatlanbol
elttinik.

A Vaéllalkozé az élet- és vagyonvédelem korébe tartozé feladatokon
felil is koteles ellitni mindazon tevékenységeket, amelyek a
Munkateriileten a kozrendbe iitkéz6 cselekmények megel6zése és
utblagos felderfthet6ségének megkdnnyitése érdekében sziikségesek,
tovabba a Munkateriileten esetlegesen bekvetkezs barmilyen havaria
esemény (természeti csapds vagy emberi tevékenység soran el8allt
vészhelyzet) sordn a mentést végz6k szdmara informéciot adhatnak a
teriilleten tartdzkodo személyek szamardl, és lehetség  szerint
tartozkoddsi helyérgl, illetve minden olyan lényeges kérilményrsl
amelyek a mentést megkonnyithetik.

A Vallakozé ezen talmenden kiteles a Munkateriiletet z4rva tartani, és
a I 2.3.4. pontban rigzitett kévetelmények elérése érdekében olyan
mfiszaki és szervezési intézkedéseket foganatosftani, amelyek
alkalmasak annak biztositdsdra, hogy a Munkateriiletre csak arra
jogosult személyek juthassanak be.

2.4. Munkavédelem, kockizatelemzés

2.4.1.

242,

2.4.3.

A Villalkoz6 koteles az Aaltalanos és szakdgi biztonsdgi és
munkavédelmi el6irdsokat betartani a jelen Szerzédéssel kapcsolatos
valamennyi tevékenysége soran,

A Vallalkozé a Munkateriiletre torténé felvonuldst megelézden kiteles
az Mvtv. szerint a kockazatelemzés dokumentumdt valamint a
megvaldsitand6 minimalis munkavédelmi kévetelmények biztositdséra
biztonségi és egészségvédelmi tervet késziteni, A Vallalkozo koteles
gondoskodni arrél, hogy a kockdzatelemzést, valamint a jelen pont
szerinti dokumentumokat a megfelels szakirdnyt végzettséggel
rendelkez6 személy készitse el.

A kockazatelemzésnek legalabb az aldbbiakat kell tartalmaznia:
a) aveszélyek azonositasat,

b) aveszélyeztetettek és a veszélyeztetés médjanak azonositdsat,




2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

247,

24.8.

249,

2.4.10,

c) a kockédzatok értékelését és a megeldzd intézkedések
meghatarozasat,

d) az eredmények rdgzitését és az intézkedések végrehajtasat,
e) akockazatértékelés feliilvizsgalatat, sziikség esetén modositasat.

A VallaTkozo koteles a Munkateriiletre valé felvonuldst kdvetben
rendszeres baleset-, munka- és tlizvédelmi oktatdsban részesiteni
munkavallaléit. Az oktatdsok megtartdsa és bizonylatolasa Vallalkozo
feladata. Az oktatasokrol késziilt bizonylatokat Véllalkozénak az
Ingatlan teriiletén kell tarolnia 4gy, hogy azt a Megrendeld, illetve az
illetékes hatésdgok barmikor ellenérizni tudjak.

A Vallalkozé koteles ellatni a dolgozoit az egészséges és biztonsagos
munkavégzés feltételeinek érdekében egyéni védofelszereléssel,
ruhédzattal, l4bbelivel, és azok hasznédlatit koteles folyamatosan
ellen6rizni és megkovetelni. A Vallalkozo felelss az alkalmazottai és
alvallalkozoi vagyoni és testi épségében bekovetkezett karokeért.

A kivitelezés altalanos rendjét és biztonsagat a Véllalkoz6 szervezi. A
Vallalkozé a sajat dolgozéi és alvallalkozoi tevékenységevel
Bsszefliggésben felmertils karokért a teljes Munkateriileten baleset-,
munka- és tlizvédelmi felelésséggel tartozik.

Tobb alvallalkozo egyidejti munkavégzése esetén azok munka-, tfiz- és
balesetvédelmi koordinalasa a Véllalkozo feladata.

A Vallalkozé felelés azért, hogy a Munkateriileten olyan személy ne
tartozkodhasson és értelemszertien munkavégzést se folytathasson, aki
nem részesiilt a jogszabalyokban el6irt munkavédelmi és tlizvédelmi
oktatisban, vagy akinek a jogszeri munkavégzését birmely jogszabélyi
feltétel hidnya kizérja.

A Felek rogzitik, hogy amennyiben a munkaiigyi és munkavédefmi
tigyekben eljaré illetékes hatosag a jelen Szerz6dés targyat képezl
munkéalatokkal kapcsolatban a  Vallalkoz6t terhels  barmely
kotelezettség  teljesitésével Osszefiiggésben barmilyen joghdtranyt
allapit meg, tgy azt a Vallalkoz6 koteles viselni.

A Felek megallapodnak, hogy az esetleges tizemi balesetekbél felmertils
fizetési és kartéritési kotelezettségnek minden esetben a Vallalkozo
koteles eleget tenni.

2.5. Hulladékkezelés és kornyezetvédelem

2.5.1.

A Vallalkoz6 koteles sajat koltségén killonds gondosséggal és
valamennyi vonatkozé jogszabalyi rendelkezés maradéktalan
betartdsdval eljarni az épitési tormelék, veszélyes hulladekok, igy
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25.2.

2.5.3.

2.54.

2.5.5.

2.5.6.

25.7.

kiilonGsen az azbeszt tartalmu anyagok elszéllitdsaval és kezelésével
kapcsolatban.

A Villalkozé kételes megtenni minden sztikséges intézkedést annak
érdekében, hogy a jelen Szerz6dés teljesitését a kérnyezetvédelmi
el6irdsok betartésaval, az Ingatlan kornyezetének lehets legcsekélyebb
zavarasa - ideértve a lég-, és zajszennyezést is - mellett végezze,

A munkélatok soran keletkezett hulladékot a Vallalkozé kiteles sajat
kéltségén kijelolt hulladéklerakéhelyre sz4llitani, illetve a jogszabalyok
dltal el6frt hulladékkezelési eljarasokat alkalmazni, a lerakéhelyi
bizonylatokat a Megrendel§ részére bemutatni, azok masolatat részére
atadni,

A Vallalkoz6 a munkavégzés teljes id6tartama alatt kisteles a felhasznalt
vegyi anyagok és termékek biztonsdgi adatlapjait beszerezni, és az
azokban foglaltak szerint eljarni a munkavégzés, beépités,
hulladékelszallitas soran.

A Villalkoz6 a feladatait gy kételes elvégezni, hogy az a kérnyezet
szdmara minél kisebb por-, rezgés- és zajterhelést vagy egyéb
kellemetlenséget okozzon. Zajjal jar6 munkakat csak a jogszabélyokban
vagy eseti hatosdgi rendelkezésben meghatirozott zajkibocsatdsi
hatéarértéken beliil végezhet. Fz al6l a Vallalkozé a Megrendel$ eseti
frasbeli jovdhagydsa alapjan eltérhet, ha a jovdhagyas megkérését
megelézéen a Vallalkozé az arra illetékes szervisl a zajkibocsétasi
hatarérték al6li felmentésre vonatkozé engedélyt megszerezte.

A munkagépek altal okozott olajfoltokat, sarat és egyéb épitéanyagbol
szarmaz6 szennyezSdést (illetve a koézutak esetleges egyéb
szennyezGdéseit) a Vallalkozé sajat koltségén azonnal kételes
megsziintetni, A szennyezett felitaté anyag veszélyes hulladék, igy
kezelésérsl szintén a vonatkoz6 jogszabalyok szerint kell gondoskodni.
A Villalkoz dltal végzett munkak a kérnyezetet nem szennyezhetik.

Az épitkezésen keletkezd és elszallitisra kertids hulladékrél a
Villalkozo koteles az elektronikus Epitési Napl6ba az épitési hulladék-
nyilvantartd lapot felttlten.

2.6. Megrendeldi Kévetelmények

2.6.1,

2.6.2,

A Felek r6gzitik, hogy ajelen Szerzédés torzsszévegében nem vagy nem
részleteiben szabalyozott Megrendelsi Kévetelményeket az L1.1.h)
pontban foglaltaknak megfelelSen a 10. szama melléklet tartalmazza.

A Villalkoz6 koteles a Munkateriilet Megrendelé &ltali Atadasat
kovetSen haladéktalanul, de legkésébb 5 (&t) munkanapon beliil, a
Munkateriiletet fotéz6 kamerat a Megrendel6vel egyeztetve elhelyezni

26




2.6.3.

2.6.4.

és a felvételeket a Megrendel$ részére valés idejtt, megszakitatlan,
online hozzaférést biztosité médon iizembe helyezni.

Az alkalmazandé kamerak vonatkozasdban el6iras, hogy kizdrhato
legyen a személyek felismerhetésége a felvételek alapjan (GDPR
megfeleléség).

A Megrendel6 célja a kamerak alkalmazasédval a Beruhazas
megvalosuldsanak nyomon kovetése, a cél nem a személy- és
vagyonvédelem, hanem a mozgés és a teriiletalakulds megfigyelése. A
cél megval6sulasa érdekében, a Vallalkozoé koteles a kamerafelvételek
alapjan fotodokumentaciot - kiilonds tekintettel a kivitelezés fontos
épitészeti mérfoldkoveire - késziteni, és azt a Megrendel6 részére
rendelkezésre bocsatan.

A Villakozé koteles elkésziteni a jogszabélyoknak, és a kamerdk
tényleges felszerelésnek megfelel6 adatkezelési tajékoztatot, annak egy
nyomtatott példényét koteles a helyszinen tartani.

A Vallalkozé koteles az adatvédelmi rendelet elirasainak eleget teend6
mindazon pontokra, ahol a munkateriiletre természetes szemeélyek
beléphetnek, az Eurépai Adatvédelmi Testiilet 3/2019 szamit
irinymutatasinak megfelels  figyelemfelhive  téjékoztatd tablat
elhelyezni, amelyen legalabb a kévetkezd adatok talahatok meg;
e a  kamerss megfigyelésre figyelmeztets grafikus
figyelemfelhivas (kép),
e az adatkezels neve és az adatkezel képviseljének neve,
e az adatkezelé adatvédelmi tisztviselGjének elérhetSsége,
e a kamerds megfigyelés céljinak és jogalapjinak r&vid és
kozérthets dsszefoglalasa,
o az érintettek jogainak rovid ismertetése,
e URL hivatkozas és annak QR kédos hivatkozasa, a kamerds
megfigyelésre vonatkozéan a  munkateriilet részletes
adatkezelési tajékoztatdjdnak letsltéséhez.,

A Vallalkoz6 ugyancsak koteles a Munkateriilet Megrendel6 altali
4tadasét kovets legkésébb 5 (6t) munkanapon beliill a Munkateriileten a
Megrendelé / mfiszaki ellenér kizarolagos rendelkezésére allo, a
Megrendelsi Kovetelményekben rogzitett irodakonténert biztositani.

A Vallalkozé a jelen Szerz6dés teljesitésének idétartama alatt a
Munkateriileten vagy annak kozelében irodét koteles fenntartani, amely
alkalmas a jogszabély altal el6irt, allandéan az épitési helyszinen
tartand6 dokumentumok elhelyezésére és Srzésére.




2.6.5.

2.6.6.

A Villalkoz6 sem az épitési informacioés tibldkat, sem a toronydarukat,
egyéb munkagépeket és eszkozoket, az allvanyzatot, sem az a kisré vont
véds (takard) halot, sem a Munkateriiletet korilvevs keritéseket,
palankokat nem haszndlhatia hirdetések, reklamok elhelyezésére.
Barmely hirdetés vagy reklam elhelyezéséhez (ideértve a Vallalkozo
sajit hirdetését vagy logéjét is) a Megrendels elSzetes irasbeli
hozzdjaruldsa sziikséges.

Villalkoz6 kételes a Megrendel6vel vagy az altala megjelslt harmadik
személlyel a Beruhdzdssal osszefiiggé protokoll- és egyéb események
szervezése €s megtartdsa kapcesan egyiittmtikodni, az események
szervezése és megtartasa érdekében az érintett helyszint az el6re
egyeztetett idSpontban és allapotban a Megrendel6 vagy az 4ltala
megjelslt harmadik személy részére maximum 5 alkalommal,
alkalmanként 4 6ra id6tartamban kiilon koltség- vagy dfjigény nélkiil a
teljesitési hatdrid6 valtozatlanul hagyédsa mellett biztosftani.

2.7. Alvallalkozok

271

2.7.2,

27.3.

Jelen Szerz6dés alkalmazasaban alvallalkozo a Kbt-ben meghatarozott
jelentéssel bir.

Felek rogzitik, hogy a Szerzédést a Vallalkozénak kell teljesitenie. Felek
r6gzitik, hogy a Vallalkozo a teljesitéshez az alkalmassag igazolasaban
részt vett szervezetet - amennyiben van ilyen szervezet - a Kbt, 65. § 9)
bekezdés szerinti modon kételes igénybe venni. Az ilyen szervezetek
bevondsdra, vagy annak elmaradésira a Kbt 138.§ (2) bekezdése
irdnyadé.

A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapjan a Vallalkozo altal a Kozbeszerzési
Eljarasban az alkalmassag igazoldsdban részt vett szervezet(ek):

[nyilvantartdsba vétel szdma (cégjegyzékszam); kamarai nyilvantartisi
szam; szem. ig. szam stb.]:............

Az alkalmassdgot igazolé szervezet(ek) a Szerzédés alabbi részeit
teljesiti(k):

A Vallalkozé a Szerzédés teljesitéséhez alvéllalkozé bevondsara
korlatozas nélkiil jogosult, figyelemmel arra, hogy az alvéallalkoz6
bevondsdt a Megrendels a Kbt 65. § (10) bekezdése alapjan nem
korlatozta.




274,

2.7.5,

2.7.6.

A Vallalkoz6é a Szerzédés megkotésével egyidejtileg kiilon frasbeli
nyilatkozatban ~ad  thjékoztatist az  Ajénlatdban  megjeldlt
Alvallalkozokrél, tovdbba a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjén az 4ltala a
Szerz6dés alairds4val egyidejtileg bejelentett Alvallalkozokrol megadva
a személyiikre vonatkozé adatokat (név, székhely, lakohely,
képviseletére jogosult, cégjegyzékszam, kamarai nyilvantartdsba vételi
szam, adoszam, szamlavezett pénziigyl intézmény és szamlaszam,
elérhetéség: telefonszdm, e-mail). Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd
koteles minden olyan, az Ajanlat benyGjtdsakor még nem ismert
alvallalkozot, aki részt vesz a Szerzddés teljesitésében legkésSbb
belépése elstt 3 nappal bejelenteni a Megrendel§ részére. Vallalkozo a
jelen szerz&dés aldirasaval vallalja, hogy a Szerzddés teljesitéséhez nem
vesz igénybe olyan alvéllalkozot, akivel szemben a kdzbeszerzési
eljarasban eléirt kizdr6 okok fennallnak, tovabba kilondsen nyilatkozik
arrél, hogy a Vallalkozo, illetve a Szerzddés értékének tobb mint 10%-at
kitev6en igénybe vett alvéllalkozdi, sz4llito, tovabba azon szervezetek,
amelyeknek a kapacitasait igénybe veszi, nem tartoznak a Tandcs
833/2014/EU rendelete (2014. jalius 31.) 5k. cikkének (1) bekezdése
szerinti tilalom (a tovébbiakban: ,Szankci6”) hatdlya ala, valamint hogy
a Szerzédés teljesitése sordn nem vesz igénybe a jelen pont szerinti,
Szankciéval érintett szervezetet.

A Vallalkozé koteles a Megrendel6t tajékoztatni a bevont alvéllalkozo
elérhetéségérsl és a képviseletre jogosult személyrSl, valamint az
alvéllalkozodk bejelentésben kozolt adatainak véltozdsarol.

A Vallalkozo az alvallalkozéval kétott szerz6désben az alvéllalkozd
teljesitésének elmaradésaval vagy hibéds teljesitésével kapcsolatos
igényeinek biztosftékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, afa nélkiil
szdmitott ellenszolgaltatas 10-10%-4t elér biztositékot kothet ki.

2.8. Felel6s miiszaki vezetd, épitésvezetd

281,

2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

A Villalkozo koteles a Kozbeszerzési Eljardst megindito felhivasban
elsirt és a jogszabédlyoknak megfelel6 felelds miszaki vezetd
szakemberekkel a Szerz6dés idtartama alatt rendelkezni.

A Vallalkozé a felelés miiszaki vezetd személyét csak a Kbt
szabalyainak betartiséval valtoztathatja meg.

A Vallalkoz6 tevékenységét a jelen Szerz6dés teljesitése sordn a
jogszabdly altal eloirt képesitéssel rendelkez, a I 2.8.1. pont szerinti
felelds miiszaki vezetd iranyitja.

A Vallalkoz6 kotelessége, hogy az altala kijelolt felelés miiszaki vezeto
a jogszabalyban eldirt kotelezetiségeit folyamatosan teljesitse és
valamennyi Kooperdcién személyesen részt vegyen. A Vallalkozo
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koteles gondoskodni arrél is, hogy az alvallalkozok is rendelkezzenek
felelés miiszaki vezetével.

2.8.5. A felel6s miiszaki vezet6vel fennallé jogviszonyanak igazolasat és
elérhetségeit a Villalkozo kételes feltdlteni az Epitési Napléba.

28.6. A Villalkozo koteles a Munkateriileten é4llandéan jelen 1évé
épitésvezetdt foglalkoztatni.

2.9. Epitési Naplo

2.9.1. Felek a Munkateriilet atvételekor a jogszabalyi rendelkezéseknek
megfelel6en elektronikus Epitési Naplot nyitnak, és azt a Véllalkozé a
vonatkoz6 jogszabilyi rendelkezések szerint naprakészen vezeti,

2.9.2. A Vallalkoz6 kételes tovabba a kivitelezés folyaman minden fontos és
lényeges tényt, problémét, kérdést az Epitési Naplba az irdnyadd
jogszabalyi el6irdsoknak megfelel6en bejegyezni,

2.9.3. Amfiszaki ellendr a Szerz6dés teljesitésének ellendrzése soran az Epitési
Napl6 adatai alapjén ellen6rzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138, § (2)-
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelen bejelentett alvallalkoz6 vesz

1657t

2.9.4. A Vallalkozo koteles a Megrendeld és a Beruhazasi Ugynokség altal az
Epitési Naploba tett bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon beliil - a
Megrendeld egyidejti értesitése mellett - az Epitési Naploban valaszolni.
A Vallalkoz6 kételes a Megrendel6 és a Beruhazasi Ugynokség altal tett
észrevételeket, mitiszaki kifogasokat figyelembe venni, az esetleges
hibakat kijavitani.

295. Az eltakarasra keriil6 munkék ellenSrzése érdekében a munksk
megkezdése el6tt a Vallalkozo koteles az ellendrzések és vizsgélatok
virhato id6pontjat 3 (harom) nappal kordbban az Epitési Naploba
bejegyezni, Megrendels egyideji értesitése mellett.

2.9.6. Amennyiben a Beruhdzasra tobb engedély (pl. ttépitési, vizjogi,
hirkdzlési, stb.) van hatilyban, tigy az 4ltaldnos épitményfajtak épitési
napléjan kiviil a sajétos épitményfajtak esetében az Epkiv, rendelet 24/B.
§-anak (1), (2) és (5) bekezdése szerint a Megrendel§ elvégzi az e-épitési
naplf készenlétbe helyezését épitményenként.

2.10. Megrendel§ ellendrzési joga, anyaghasznalat, gyartaskozi ellendrzés
2.10.1. Megrendel6 ellendrzési joga

2.10.1.1. A Megrendel6 jogosult vizsgalni és ellendrizni, hogy
a kivitelezés megfelel-e a Terveknek, valamint a hatalyos
jogszabalyoknak és szabvanyoknak. A Vallalkozé koteles
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minden ésszertien kért segitséget és eszkozt megadni, ¢s
korlatozéds nélkiil lehetdséget biztositani a Megrendel6nek,
hogy a kivitelezést ellendrizhesse.

2.10.1.2. A Megrendel$ ellen6rzési  jogénak gyakorldsa
érdekében jogosult a Munkateriileten az &ltala szitkségesnek
tartott gyakorisdggal helyszini szemlét tartani és szakért6t
igénybe venni. A helyszini szemlék szabélyszerli és
biztonsidgos megtartdsahoz sziikséges munkavédelmi
felszerelést a megfelelé mennyiségben a Vallalkozénak kell
biztositania.

2.10.1.3. A Vallalkoz6 nem mentesiil a felelGsség alol azon a
cimen, hogy a Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta, vagy
nem megfeleléen végezte. Sem az arra jogosult
hatésagoknak, illetve a Megrendel6nek az ellen&rzése,
vizsgalatokon valo részvétele, sem az azokrdl felvett
jegyz6konyv, egyéb eredményt rogzité dokumentum nem
mentesii a Vallalkozot szerzédéses kotelezettségeinek
teljesitése aldl, és nem fosztjak meg a Megrendel6t a jelen
Szerz6dés szerinti igényei érvényesitésének jogdtol.

2.10.14. A Megrendelé a kivitelezés sordn - a teljesités
elvégzésének ellenérzése mellett - folyamatosan jogosult a
Villalkozé ajanlatdban vallalt egyéb kotelezettségeinek
ellenérzésére.

2.10.2. Anyaghasznalat

2.10.2.1. A Vallalkoz6 felel6s a teljesitéséhez sziikséges 8sszes
anyag, berendezés, eszkdz és egyéb dolgok beszerzéséért,
szallitasaért, 4tvételéért, kirakodasaért és biztonsagos
tarolasaért, oly modon, hogy azok kells id6ben a kivitelezés
elvégzésének céljara rendelkezésre alljanak. Vallalkoz6 felel
a felhaszndlt anyagok és eszkozok megfelelGségéért. A
Vallalkozé  kizarGlagos felelésségét és  szavatossagi
kotelezettségét a minta Megrendels éltali elfogadasa nem
korlatozza.

2.10.2.2. A Vallalkoz6 azt a beépitésre keriilé anyagot,
berendezést vagy felszerelést, amelyet a Tervek nem pontos
tipussal vagy mérkanévvel hatdroztak meg, csak a
Megrendelének tortént elézetes bemutatdsat kovetben és
annak irdsos j6vahagyésa alapjin hasznélhatja fel.

2.102.3. A Vallalkoz6 szavatolja, hogy az A&ltala beépiteni
kivant épitési termékek megfelelnek a hatélyos magyar
szabvanyok eléirasainak, és rendelkeznek Magyarorszagon
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hasznélatos mindsitéssel. Beépitésre kizardlag az el6irasok
szerinti, 1j épitési termékek keriithetnek.

2.10.2.4. A Vallalkoz6 koteles a beépitésre keriil anyagok,
szerkezetek bizonylatait, illetve minSségét beépfités el6tt a
hatalyos jogszabélyok, igy kiiléndsen az Epterm. rendeletben
foglaltak szerint el6zetesen ellenérizni, és a megfelelgséget
igazol6, magyar nyelvli tanasitvdnyokat, minGségi
bizonyitvanyokat a beépités megkezdése el6tt a
Megrendelének dtadni. Az ellenérzés soran hibasnak, nem
megfelelének minésiils anyagokat, termékeket a Vallalkozoé
kételes a Megrendel§ haladéktalan értesitése mellett
megjeldlni és elkiilonitve tarolni, csergjiikrél  vagy
pétlasukrél haladéktalanul gondoskodni.

2.10.2.5, A miiszaki dtadéds-atvételi eljards megkezdése el6tt a
Vallalkoz6 koteles az elkésziilt munkarészek minéségét,
megfelel§ségét és szakszertiségét a vonatkoz6 jogszabalyok,
szabvanyok, miiszaki irdnyelvek, illetve a Tervek és miszaki
specifikdci6k  eléirdsai, valamint a hatdsdgok 4ltal
megkdvetelt médon igazolni.

2.10.3, Eltakarasra keriild munkarészek

210.3.1. A Villalkoz6 koteles a befedésre vagy eltakardsra
keriil6 munkarészekrél a Megrendelét az  eltakardsi
munkalatok megkezdése elStt  legaldbb 3 (hérom)
munkanappal frasban értesiteni, és lehetévé tenni szamara,
hogy a sziikséges ellenSrzéseket és vizsgalatokat
elvégeztethesse.

2.10.3.2. Amennyiben a Megrendel6 szabalyszerfi értesités
ellenére az ellenérzési jogét nem gyakorolfa, tigy a Vallalkozo
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasira, de az
eltakart munkarészek mindségéért, hasznalatra vald
alkalmassagiaért ez esetben is teljes felel6sséggel tartozik,

2.10.4. Vallalkozé  nyilvintartisvezetési kitelezettsége, Megrendeld
ellendrzéssel kapcsolatos utasitisi joga, kijavitis, alvallalkozéi
egyiittmtikodés biztositasa

2.10.4.1. A Vallalkozé minden eltakarasra keriils szerkezetrél,
igy kiilondsen a vasalasokrdl, szigetelésekré, Gsztat6 rétegti
szerkezetekr6l szerkezetenként és helyenként
beazonosithaté atvételi nyilvantartast kételes vezetni.

2.104.2. A Vallalkozé koteles az elvégzett ellendrzésekrél és
minéségi vizsgalatokrol naprakész nyilvantartast vezetni, és
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e nyilvantartdsat havi rendszerességgel a Megrendelének
atadni.

2.10.4.3. Fiiggetleniill minden kordbbi ellenérzés vagy
tizemproba elvégzésétsl, vagy igazolds kibocsatasatol, a
Megrendel§ utasithatja a Véallalkozét arra, hogy:

a) barmely, a jelen Szerz6déssel 9sszhangban nem 16v6 berendezést
vagy anyagot eltavolitson a Munkateriiletr6[;

b) barmely, a jelen Szerzédéssel dsszhangban nem 1év6 munkdt djra
kivitelezzen, illetve kijavitson (kivéve, amennyiben az eltérést a
Megrendel§ el6zetesen kifejezetten jovahagyta); illetve

c) végezzen el barmely olyan munkét, amely a teljesités biztonsdga
céljabol sziikséges akdr baleset, akir més eldre nem lathato
esemény, akar valamely egyéb ok miatt.

2104.4. A Villalkozé a IL 21043, pontban foglalt
kotelezettségeinek a Megrendelé utasitasdban meghatdrozott
id6pontig, a sajat koltségén koteles eleget tenni.

2.10.4.5. A Vallalkoz6 koteles az ellendrzések szerint nem
megfelel6 mindségli munkarészeket a Megrendel§ felé
haladéktalanul jelenteni, és egyidejiileg a hibds munkarész
kijavitasarél gondoskodni. A hibds teljesités miatt ad6do
feltardsi, javitasi és utéellendrzési koltségek a Vallalkozot
terhelik.

2.10.4.6. A Vallalkozé koteles az alvéllalkozékkal olyan
egyitttm(iktdési rendszert kialakitani, amely biztositja a jelen
Szerz&désben meghatarozott minéségbiztositdsi,
minéségellentrzési kivetelmények érvényre juttatisit az
alvallalkozok tevékenysége sordn is, és ennek megtorténtéta
Megrendel§ fethivasara a Vallalkozo koteles egyedi esetekre
vonatkoztatva is igazolni.

2.10.5. Gyartaskozi  ellenérzés,  gyartménytervek  jovéhagyasa,
Mintavételi és Megfelelgség-igazolasi Terv, Technoldgiai Utasitas
jovahagyasa

2.10.5.1. A Felek megdllapodnak abban, hogy a Megrendel6
fenntartja a gydrtmanytervek jovahagydsdra vonatkozd jogat.
Véllalkozé a gyartmédnyterveket azok elkésziiltét kovetSen
jovdhagyasra megkiildi a Megrendelének. Megrendelé a
gyartmanyterveket 10 (tiz) munkanapon belil megvizsgalja
és megfeleléség esetén jovahagyja, ellenkezé esetben
kijavitasra, kiegészitésre visszakiildi a Vallalkozénak a
kiegészitésre, kijavitdsra tlizott megfelels hataridd




meghatdrozdsdval. A gyartmanytervek a Megrendels
jovdhagyasa nélkiill nem hasznilhatéak fel, nem
véglegesithetbek.

2.10.5.2. A Vallalkozo koteles a gydrtds megkezdése el6tt 5 (6t)
munkanappal a Megrendel6t irdsban tajékoztatni a termékek
gyartdsa  megkezdésének pontos  idépontjarél  és
helyszinérsl. A gydrtaskozi ellenérzés Megrendelének joga,
de nem kotelessége. Amennyiben Megrendels nem tart
gyértaskozi ellenbrzést, agy az a Vallalkoz6 felel6sségét nem
érinti. A gydrtaskozi ellenérzés a Megrendeld részvétele
esetén a Megrendelé és Vallalkozé altal egyeztetett
id&pontban, a gyartds helyszinén torténik.

2.10.5.3. Megrendelé  kijelslt képviseléje a gyéartaskozi
ellen&rzés sordn jogosult a gyértdhelyen szemrevételezéssel
ellen6rizni a gyértott termékeket vagy alapanyagot.
Amennyiben az ellen6rzés sordn a Megrendel$ képviselsje
reszér8l gyand meriil fel, hogy a vizsgalt termék, vagy az
alapanyag nem felel meg a Tervekben foglalt feltételeknek,
gy minéségellenérzés céljabél azonnali  fiiggetlen
laborvizsgélatot rendelhet el. A gyartiskozi ellendrzésrsl
jegyzékonyvet kell felvenni, A mintit a Megrendeld
fiiggetlen akkreditalt intézménybe kiildi bevizsgéltatasra. A
vizsgalat koltségét abban az esetben, ha a Megrendels
gyantja beigazolodik a Vallalkoz6, minden més esetben a
Megrendel6 viseli.

2.10.5.4. Amennyiben a vizsgalatot végz4 intézmény altal
kidllitott vizsgélati jegyzokonyv alapjan egyértelmiien
megéllapithatd, hogy a bevizsgélt termék, illetve alapanyag
minta nem felel meg a Megrendel6 altal a Kozbeszerzési
Dokumentum alapjan meghatdrozott vizsgalat
feltételeknek, tgy Megrendel6 jogosult a terméket, vagy az
alapanyagot visszautasitani, mely esetben az alapanyag nem
hasznalhat6 fel a gydrtds soran, a visszautasitott termék
Megrendel§ részére nem adhato 4t és nem épithets be.

2.10.5.5. A Villalkozé koteles haladéktalanul megtenni a
sziikséges modositasokat, intézkedéseket, hogy a termék
vagy alapanyag megfelelien az elirt feltételeinek. A
Véllalkozé a sziikséges modositdsokat, intézkedéseket
kovetben az 0j gydrtdsbol koteles a mintavételezésre
Megrendelé képvisel&jét irdsban értesiteni. A Megrendeld
jogosult az @] gyartds kapcsan a Vallalkozé koltségére
ismételt fiiggetlen laborvizsgalatot elrendelni. Amennyiben a
vizsgalatot végz6 intézmény altal kidllitott vizsgélati
jegyz6konyv alapjan egyértelmfien megéllapithaté, hogy a




bevizsgalt termék, illetve alapanyag minta tovébbra sem felel
meg Megrendel$ 4ltal meghatdrozott ugyanazon vizsgalati
feltételeknek, agy Véllalkozéval szemben a szerzddésszegés
jogkovetkezményei alkalmazhatéak.

2.10.5.6. A Mintavételi és Megfelel6ség-igazoldsi Tervet (a
tovabbiakban: ,MMT"), valamint a Technol6giai Utasitast (a
tovabbiakban: ,TU”) a Kivitelezének kell elkészitenie és a
(szakégi) felel6s miszaki vezetének kell jovahagynia és
alairnia. Az ekként elkészitett, jovdhagyott és alairt MMT és
TU keriil benydGjtasta a generdl- és a szakdgi miiszaki
ellenérnek jévahagyasra. A Megrendel részére a general
mtiszaki ellenér tovabbita az éltala is feliilvizsgalt és
jovdhagyott MMT-t és TU-t, amelyek az épitési naplo
mellékletévé valnak.

2.11. Utasitasi jog

2111. A Viéllalkozé a jelen Szerzédés teljesitése sordn a Megrendeld
utasitasai szerint koteles eljirni. Az utasitds nem teheti a teljesitést
terhesebbé, illetve nem eredményezheti a Szerz6dés egyoldalt
modositdsat, tovabba nem terjedhet ki a munkdknak a Vallalkozé
munkaszervezetén beliili megszervezésére, a szakagi kivitelezbvel,
illetve az alvdllalkozoéival valoé kapcsolattartsra.

211.2. Amennyiben Megrendel6 célszerfitlen vagy szakszerfitlen utasitast
ad, erre a Vallalkozé koteles 6t figyelmeztetni, A figyelmeztetés
elmulasztasabdl eredé kérért Vallalkozé felelés. Amennyiben a
Megrendel§ a figyelmeztetés ellenére az utasitdsat fenntartja, életet,
testi épséget, egészséget veszélyeztets utasitis esetén a Vallalkozo a
Szerzédéstél elallhat, egyebekben a Megrendel6 kockéazatara koteles
a munkédkat a megrendel6i utasitdsok szerint elvégezni.

2.11.3. A Véllalkozé jogosult a Megrendel6tél a Szerzédés teljesitéséhez
szitkséges targyban és mértékben utasitdst kérni, amit a Megrendeld
a koriilmények 4ltal lehet6vé tett legrévidebb idén beltl, de legkés6bb
a kozléstsl szamitott 5 (6t) munkanapon beliil koteles megadni.

2,12, Havi jelentés

2.12.1. Vallalkoz6 a Munkateriilet atadésat kivetd elsé naptari honap utolsé
munkanapjén 16,00 érdig, majd azt kévetSen, a mfiszaki atadds-atvétel
megkezdéséig, minden naptari hénap utolsé munkanapjan 16.00 6rdig:
az 1. 3.2, pont szerinti valamennyi e-mail cimre torténé megkiildéssel
havi jelentést (a tovabbiakban: ,Havi Jelentés”) készit a kivitelezés
helyzetérél az alabbi tartalommal:
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a)
b)

<)

d)

k)

)

mm)

n)

jelentés készités ddtuma, sorszama, készits személye, felelés miiszaki
vezetd jovahagydsa,

a Beruhdzds megvalésitisiban részt vevs személyek, épitéshelyi
szervezet ismertetése,

a tényleges és a tervezett el6rehaladas 6sszehasonlitdsa, részletesen
ismertetve azon eseményeket és korillményeket, amelyek
veszélyeztethetik a Szerz6dés szerinti befejezést, valamint a késedelem
megsziintetése érdekében tett vagy teendd intézkedéseket,
targyhénapban befejezett ~ munkafolyamatok (alvallalkozéi
végteljesitések),

folyamatban 1év6 munkafolyamatok, beleértve a Munkateriileten kiviili
gyartastis,

kévetkez6 hénapban indulé munkafolyamatok (4j alvallalkoz6k),
aktualizalt Pétmunka Osszesits (felmeriilés datuma, arajanlat,
elfogadott dsszeg, elfogadds datuma),

aktualizalt Miiszaki és Pénziigyi {itemterv,

a mintavételi és megfelelség-igazolasi terv végrehajtdsanak
ismertetése (a tirgyidSszak alatt elvégzett ellendrzések és tizemprébak
részletei és eredménye, nem megfeleléség esetén a megtett
intézkedések),

az atadott és a jévéhagyott technoldgiai utasitdsok aktualizlt listaja, az
atadds és a jovahagyds ddtuma,

aktualizalt részletes drazatlan koltségvetés, melyben atvezetésre
keriiltek az id6kozi valtozasok, a 11.2.13.2. pontnak megfelel6en,

az alvéllalkozok aktualizalt listdja, megjeldlve a teljesités targyat, a
teljesités kezdetét és a teljesités tényleges vagy varhato befejezését, a
pénziigyi kapcsolattarté elérhetdségét,

kornyezetvédelmi vagy a kdzérdeket érinté veszélyes esemény vagy
tevékenység részletei,

az eltakardsra véré munkarészek és az eltakards tervezett idGpontja.

2.13. Utemtervkivetés, kooperaci6

2.13.1.

213.2.

2.13.3.

A Vallalkoz6 a szerz6déskotés idSpontjdra benytjtotta és a
hatdlybalépés napjara aktualizalta a Megrendelé éltal is elfogadott
Mtiszaki és Pénziigyi Utemtervet, amely tartalmazza a Beruhazés
megkezdésének és befejezésének id6épontjat, valamint a Beruhdzés
megvalésitdsanak titemezését napi bontasban.

A Véllalkozé a Miiszaki és Pénziigyi Utemtervben folyamatosan vezeti
a késziiltség dllapotat gy, hogy az osszehasonlithatd legyen az
esetleges modositdsokkal, a munka aktudlis, valodi el6rehaladédsaval,
megjelSlve a vért fontosabb hatarid6ket és befejezési id6pontokat (a
tovabbiakban , Utemtervkavetés”).

A Miiszaki és Pénziigyi Utemterv mfiszaki {itemterv részét MS Project,
vagy azzal egyenériék(i programmal és Gantt-diagrammal, a pénziigyi
titemterv részét MS Excelben kell elkésziteni és vezetni. A Vallalkozo




2134,

2.13.5.

2.13.6.

2137,

2.138.

az aktualizalt Mtiszaki és Pénziigyi Utemterv egy példédnyat minden
hénapban a Havi Jelentés mellékleteként koteles dtadni a
Megrendelének. Az Utemtervkovetés nem mentesiti a Vallalkozot a
jelen Szerzédésben rogzitett hatiridék betartdsanak kotelezetisége és a
késedelem kovetkezményei alol, illetve a teljesitési hatdridéket nem
moédostthatja.

A Felek rendszeresen, legalabb heti gyakorisiggal, a Felek dltal
elézetesen kozdsen megdllapitott idépontban és helyen rendszeres
épitési kooperdcios értekezletet (a tovabbiakban: ,Kooperacio”)
tartanak, melyen a Vallalkozénak ismertetnie kell a Mfiszaki és
Pénztigyi Utemterv betartasdnak allapotat. A Kooperéci6 idSpontjat
megel6z4 48 (negyvennyolc) oraig a Vallalkoz6 koteles dsszefoglalni és
a Megrendel6nek megkiildeni az esetlegesen eldéntend kérdéseket,
valamint a Kooperdcion 4ltala felvetend6 témékat. A Megrendeld a
Vallalkoz6 kérdéseire a Kooperacion, vagy az dltala ott meghatarozott
késébbi id6pontban, egyébként a Kooperdciot kovetd 5 (Bt)
munkanapon beliil irasban 4allist foglal, vagy amennyiben az
allasfoglalés kiadasahoz tovabbi informaciéra, vizsgalatra van sziikség,
gy ezen hataridén beliil ennek tényét és az allésfoglalds varhato
id6pontjat kozli a Vallalkozéval,

A Kooperaci6rol felvett jegyzokonyvet vagy emlékeztetSt a
Megrendel6 megbizdsa szerint a mfiszaki ellenSr késziti el, és
legkésSbb a Kooperaciot kovets 2 (kett) munkanapon betiil megkiildi
a Véllalkozénak. A jegyzékonyvet vagy az emlékeztetSt a résztvevék
4ltal elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben az ellen legkés6bb a
megkiildést kdvets 2 (kett6) munkanapon beliil sem a Megrendeld, sem
a Vallalkoz6 nem emel irdsban kifogast.

A Felek rogzitik, hogy a Kooperéciérdl felvett jegyz&kdnyv vagy
emlékezteté nem tekintendd pétmunka megrendelésnek vagy a jelen
Szerzédés modositasdnak.

Kozosen megéllapitott Kooperacids id6pont és helyszin hidnyéban,
annak meghatdrozdsara a Megrendel6 jogosult. A Kooperacion a
Megrendel$ képviselSje, a Villalkozé képviseldje, a Vallalkozé éltal
meghivni javasolt alvallalkozd, illetve sziikség esetén mds érintett
meghivottak vesznek részt. A Koopericion a felelés miiszaki
vezetének, a szakdgi miiszaki vezetének, valamint a tovabbi érintett
felelés miszaki vezetSknek, akadélyoztatdsuk esetén képviseldiknek
minden esetben jelen kell lennie.

Amennyiben valamely Fél rendkiviili kooperacié (a tovabbiakban:
»+Rendkiviili Kooperacid”) megtartasat tartja szitkségesnek, errél az
indokok részletes bemutatdsaval, és a Rendkiviili Kooperdci6
targyénak, valamint az eldontendé kérdések megjeldlésével, lehetoség




2.13.9.

szerintlegalabb 2 (két) munkanappal el6zetesen frasban értesiti a masik
Felet.

Felek Rendkiviili Kooperdcionak mindsitenek minden olyan
értekezletet, ami nem a hetente megtartandé Koopericio, Az értesités
alapjén a masik Fél, illetve a tovabbi résztvevsk kotelesek a Rendkiviili
Kooperdci6  megtartasa  érdekében  kompetens  képvisel6k
megjelenésérél gondoskodni. Ilyen esetben a Rendkiviili Kooperacio
megtartasdanak a helyszine a masik Fél kérelmére médosulhat.

2.14. Akadalykizlés

214.1.

2.14.2,

2.14.3.

2.14.4.

2.14.5.

A Villalkozé véllalja, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben
veszélyeztet§, illetve konkrétan akadalyozé kortilmény(ek)rsl a
tudomdsszerzést kovetSen haladéktalanul, de legkésébb 5 (&t)
munkanapon belil irdsban értesiti a Megrendelét (a tovabbiakban:
~Akadilykozlés”).

Amennyiben az akadédlyoztatds miatt a Vallalkozo részérésl a Teljesitési
Hatarid6k vagy barmely, Szerz6dés szerinti hatdridé médositasa meriil
fel, agy a Vallalkoz6 koteles azt a Megrendel6nek frésban bejelenteni.
A Vallalkozo kdteles az Akadalykozléssel egyidejlileg az annak alapjat
hitelt érdemlé médon aldtamaszté dokumentumok Megrendel
részére tOrténd 4taddsdra és az akadélyoztatds valamennyi
korilményénck az ismertetésére.

Az Akadélykozlésben a Vallalkozo koteles kozolni a késedelem vérhato
id6tartamat, az annak megsziintetése érdekében tett és tenni kivant
intézkedéseit, tovabb4, ha a késedelem oka a Megrendel$ érdekkorébe
tartozik, az annak megsziintetése érdekében a Megrendel&t6l kért
intézkedéseket, valamint a Miszaki & Pénziigyi Utemterv
sziikségesnek tartott modositasara vonatkozé javaslatat.

Az Akadalykézlés Megrendels altali elfogadédsa esetén, amennyiben
valamely Teljesitési Hatarid6 modositdsa szitkséges, a Felek - a Kbt.
141. 8-a rendelkezéseinek betartasdval -~ Gj hatarid6t hatarozhatnak
meg.

Az egyértelmfiség kedvéért az Akadalykozlés, valamint a Miiszaki és
Pénziigyi Utemterv modositasara tett javaslat Megrendels altali
tudomdsul vétele a Felek egyiittmiikddési kotelezettségének teljesitése
érdekében rogziti ugyan a teljesités érdekében sziikséges teendéket, de
a Vallalkozét a jelen Szerzédésben wvallalt kotelezettségeinek
nemteljesitése, vagy késedelmes teljesitése miatti felel6sség és
jogkovetkezmények alél csak akkor és annyiban mentesiti, ha és
amennyiben a késedelem a Megrendels érdekkérében, vagy mindkét
Fél érdekkorén kiviil felmeriilt okbél kévetkezik be,




2.15. Megvalésulasi Dokumentacio

2.15.1. A Véllalkoz6 kotelezettsége a megvaldsuldsi dokumenticié (a
tovdbbiakban: “Megvalésulasi Dokumentacié”) elkészitése, beleértve
valamennyi tervrajz, megvaldsitasi dokumentum, iizemeltetési és
karbantartasi kézikdényv, valamint barmely mdas olyan miiszaki
dokumentum, szémitds, szdmitégépes program, kézikdnyv, vagy
egyéb olyan dokumentum elkészitését, amelyet a Villalkozo a jelen
Szerzidés alapjan és rendelkezéseinek megfelel6en koteles a
Megrendel6  rendelkezésére  bocsdtani. A Megvalésulasi
Dokumentdciénak kotelezéen tartalmaznia kell kiilondsen:

a) a ténylegesen megval6sult allapotot tikr6z6 megvalésulési
tervdokumentdciét (a tovabbiakban: ,Megval6sulasi Tervek”),

b) a Beruhdzas és az ahhoz tartozé {6bb berendezések iizemeltetési és
karbantartdsi kézikonyvét,

¢) a Megvalosuldsi Dokumenticiénak tovabba tartalmaznia kell a
tulajdonos nyilvéntartdsaban torténé aktivdlasdhoz sziikséges, arra
alkalmas dokumenticiét. A vagyonkataszteri, illetve egyéb
nyilvantartdsban  torténé  aktivdlashoz a  Villalkozé a
dokumentdciot koteles a miszaki Atadds-dtvételkor hatélyos
allamhdztartdsi szdmviteli jogszabédlyoknak megfelel6 bontasban,
az 6nall6 és beépitésre keriilt gépek, berendezések vtsz. szam
szerinti tételes mennyiségi és értékbeni - egyedi beazonositisra
(gydri szédm, termékszam, stb.) alkalmas - kimutatdsival, az
épitményeket azok jellege szerinti besoroldssal szintén tételes
mennyiségi és értékbeni kimutatdssal, tovabba minden elébb
felsorolt eszkéz tartozékainak mennyiségi és értékbeni
kimutatasaval, a koltségvetésben meghatarozott szintek szerinti
bontdsban elkésziteni. A Fenti bontdst/tabldzatot a hatdrid6ben
torténd  teljesitéshez a Megrendelé kiteles a  szerzédés
hatalybalépését kévets 30 (harminc) naptari napon beliil, frdsban a
Véallalkozd rendelkezésére bocsatani és a jelen Szerzédés I 3.1,
pontjaban megjeldlt képviselsi részére e-mail-ben megkiildeni. A
dokumentdcié részeként a Beruh#zds befejezését kovetSen a
Vallalkozé koteles megadni a Beruhdzas részletes arazott
koltségvetését is, melyben 4&tvezetésre kerliltek az id6kozi
véiltozasok.

2.15.2. A Vallalkozé koteles a Megvaldsulasi Dokumenticié részeként
megvalosulasi drazott koltségvetést késziteni. A megvaldsuldsi arazott
koltségvetés alapja a jelen szerz6dés mellékletét képezd tételes
koltségvetés, amelyen a Vallalkozé a szerzddés teljesitése sordn
felmeriilt valtozasokat dtvezeti az alabbiak szerint:

a) A Kozbeszerzési Eljaras sordn a Megrendel altal adott
kiegészitd tdjékoztatisok értelmezése okan felmeriilt, kordbban




2.15.3.

2154,

2155,

2.15.6.

elére nem ldtott, a szerz6déskotés megkotését kovetden
jelentkez6 valtozasokat, legkésébb az elsé Havi Jelentésben.

b) A viéltozaskezeléseket (egyenértékiiség, anyagjévahagyds, stb.),
azok jelentkezésekori teljesitési szakaszhoz tartozé Teljesitési
igazolas-tervezet mellékleteként valé megkiildéssel.

c) A pot-és elmaradé munkédkat, azok jelentkezésekori teljesitési
szakaszhoz tartozé Teljesitési igazolds-tervezet mellékleteként
valé megkiildéssel.

A Villalkoz6 a fenti dokumentumokat a Megrendel6i Kévetelmények
szerint koteles kidolgozni annak érdekében, hogy azok minden
jogszabalynak és el6frdsnak megfeleljenek, valamint, hogy megfelels
eligazitdst adjanak az egyes teljesitések és létesitményeinek
iizemeltetését illetSen.

A Vallalkoz6 koteles elkészitent és a Megrendel6nek atadni, valamint
folyamatosan vezetni a teljesitésrél készitett, a ténylegesen megvalosult
allapotot  titkroz6 Megvaldsuldsi Terveket, bemutatva ezen a
kivitelezett 1étesitmények tényleges elhelyezkedését, méreteit és egyéb
relevans részleteit.

A Megval6sulasi Dokumentécié munkakoézi példanyat a Vallalkoz6
véleményezés ¢&s feliilvizsgalat céljabdél koteles elGzetesen a
Megrendel$ rendelkezésére bocsatani legkésébb a Készre Jelentést
megeléz§ 15 (tizendt) naptdri napon belil, kivéve azon részeket,
amelyek a munka természetébsl adédéan még nem &llnak
rendelkezésre. Ez ut6bbi részeket a Vdllalkoz6 ésszerti hatdridén beliil
koteles a Megrendelé rendelkezésére bocsdtani. A Megrendeld
ellendrzését kovetden Vallalkozé 5 (6t) napon belil a Megvalosulasi
Dokumentaciét szlikség szerint médositani, illetve kiegésziteni kiteles.
A Megvalésulasi Dokumentacié végleges példanyat a Vallalkozo a
miiszaki dtadas-dtvételi eljarason felmeriilt és jegyzdkonyvbe vett
hibak, hidnyossdgok kijavitisat, a teljesitésigazolas kiadasat, tovabba a
teljesitésigazolas alapjan kidllitott szamla ellenértékének kézhezvételét
kovetben adja at Megrendeldnek.

A Megvaltsuldasi Dokumentdcié fentiek szerint véleményezési
példanyat a Vallalkoz6 a miiszaki ellenérok részére az atadas-atvételi
meginditdsakor é4tadja, az ellendrzést és a sziikséges javitdsokat
kovetben a véglegesitett példdnyt a Vallalkozé a miszaki atadas
atvételi eljiras lezardsakor az Epkiv. rendelet rendelkezései szerint - az
atadas dokumentéldsa mellett - koteles a Megrendels rendelkezésére
bocsdtani, 2 (két) példanyban nyomtatva, valamint 4 (négy) példany
digitélis adathordozoén, szerkesztheté (dwg, pln, pla, doc, xls) és
nyomtathat6 (pdf) formatumban, legkésébb a miiszaki dtadas-atvételi
eljards megkezdésekor. '




2.16. Valtozaskezelés

216.1. A Megrendel6 jogosult véltoztatdsokat kezdeményezni a
kivitelezéssel kapcsolatban (a tovdbbiakban: ,Valtoztatas”). A
Villalkozé is kezdeményezhet Valtoztatisokat, amely esetben a
Megrendelé firdsbeli jovdhagydsa sziitkséges az eltérések
elfogadédsdhoz. Valtoztatisnak tekintendé a jelen Szerzédésben
meghatdrozott mfiszaki tartalomtdl és kiiléndsen a Megrendelsi
Kovetelményekts]l (6rténé eltérés. Viltoztatds esetén a Kbt.
szabdlyaira figyelemmel kell eljdrni. Nem tekintendé Valtoztatasnak
az, ha a jelen Szerz6désben meghatarozott miiszaki tartalomtél és
kiilonosen a Megrendel6i KovetelményektSl vald eltérés nem
torténik, csak a Megrendeld jévdhagyédsdval més, mfiszakilag
egyenértéki termék/ gyartmany/technolégia/anyag alkalmazdsara
kertil sor.

2.16.2. A Megrendeld javaslatot kérhet a Véllalkozotol, mielétt Valtoztatast
kezdeményezne, vagy arra javaslatot tenne. A Véllalkozd, miel6tt a
javaslatot elkészitené, erre vonatkozolag koltségtervezetet készit a
Megrendel részére oly médon, hogy a kéltségtervezetet az drazott
koltségvetés figyelembevételével allitja Ossze. Olyan tétel esetén,
amely az drazott koltségvetésben nem szerepel, a Vallalkozo koteles
bemutatni harom (3) kitlénbozé (al)véllalkozéi drat az adott tételre
vonatkozéan. A fent nevezett koltségtervezet dtvétele utdn,
amennyiben a Megrendel6 dgy dont, hogy kéri a javaslat
elkészitését, a Véllalkoz6, amint megvaldsithaté, az alabbiakat
nyajtja be a Megrendeldnek:

a) az elvégzendd munka lefrdsdt és egy ezekre vonatkozd olyan
titemtervet, mely a Teljesitési Véghataridé betartasat bizositja;

b) a Vallalkozd javaslatit a Mfiszaki és Pénziigyi Utemtervet érinté
sziikséges médositdsokrol, ha annak szitkségessége felmeriil;

¢) a Villalkozé javaslatdt a Vallalkozéi Dijat érint6 sziikséges
modositasokrol és

d) azigény és/vagy véltoztatdsi javaslat hatdsit a Beruhdzés egésze
vonatkozasaban.

2.16.3. A Megrendel$ a javasolt/tervezett Valtoztatdsrdl a fent javaslat
alapjan dont. A Vallalkozd koteles a Megrendel$ Altal kért
Viltoztatdsokat végrehajtani.

2.16.4. A jelen II. 2.16. pont szerint kell eljarni akkor is, ha a Valtoztatdst a
Villalkozo kezdeményezi.

3. A BERUHAZAS MUSZAKI ATADAS-ATVETELE, DOKUMENTALAS

3.1. Miiszaki dtadas-atvételt megeldzd eljaras
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31.1. A Vallalkozé a mfiszaki 4dtadéds-atvételi eljards megkezdésének
hatérideje (a Teljesitési Véghatdridét megel6z8 30. nap) el6tt legaldbb
15 (tizendt) munkanappal koteles értesiteni a Megrendel6t, hogy a
miiszaki atadas-atvételi eljagrds megkezdésére készen dll (a
tovabbiakban: ,Készre Jelentés”). A Villalkozé a Készre Jelentéshez
koteles csatolni a miiszaki dtadéds-atvételi eljards tervezett menetére, az
egyes atvételi cselekményekre javasolt titemezést, melyet a Megrendel&
észrevételei, javaslatai alapjan kell véglegesiteni.

3.1.2. A Megrendel$ az értesitéstSl szamitott 3 (hdrom) munkanapon beiiil
koteles a Munkateriileten megjelenni, és a teljesitést megvizsgélni abbol
a szempontbdl, hogy az a mfiszaki dtadéds-dtvétel megkezdésére - a
megkezdésre eldirdnyzott dllapotban - alkalmasnak tekinthet6-e.

3.1.3. Ha a Megrendel& megallapiija, hogy

a) amfiszakidtadds-4tvételle] érintett munkak befejezédtek, és az elsé
attekintés alapjan a teljesités lényegében hidnymentes, és varhato,
hogy a még esetleg fenndllé hibak, illetve hianyossagok a miiszaki
atadéds-atvételi eljards lezardsig rendelkezésre 4ll6 id&ben
elvégezhetbek lesznek, errél azzal értesiti a Vallalkozot, hogy a
miiszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdésének nincs akadalya;

b) ellenkez6 esetben meghatdrozza azokat a javitdsokat és
hidnypotldsokat, amelyeket a mfiszaki atadds-atvételi eljaras
megkezdéséhez még a Vallalkozonak el kell végeznie.

314, A fenti IL 3.1.3. pont b) alpont szerinti nyilatkozat kiadasa esetén a
Villalkozé haladéktalanul megkezdi a megjel6lt hibak, hidnyossagok
kijavitisat, potldsat, és amikor Ggy itéli meg, hogy a munkdk
alkalmasak a jelen Szerzddés feltételei szerint a mtiszaki dtadas-atvételi
eljaras megkezdésére, ismételten értesiti a Megrendel6t a Készre
Jelentésr&l, azzal, hogy a Felek a koles6nds egytittmikddésre tekintettel
a fentiekben meghatdrozott idétartamoktdl a rovidebb idétartamok
irdnyéba eltérhetnek.

31.5. A miiszaki dtadés-atvételi eljaras csak akkor kezdheté meg, ha a jelen
fejezet szerinti eljaras soran a Megrendeld a fenti I1. 3.1.3. pont a) alpont
szerint nyilatkozatot tesz. A nyilatkozat kiaddsa nem jelenti azt, hogy
a Megrendel? elfogadta a teljesitést, csak annak rogzitését jelenti, hogy
a kivitelezés allapota a teljesités adott szakaszaban alkalmas a miiszaki
atadas-dtvételi eljaras megkezdésére. A Megrendeld ez esetben
megteszi a szitkséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a mtiszaki
atadéds-atvételi eljardson azon személyek, szervezetek is részt
vegyenek, akiknek a kézremtikodése a Megrendeld részérdl feltétlentil
sziikséges.

3.2, Miiszaki dtadas-atvétel



3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.2.5.

3.2.6.
 végzik azt a Megrendel§ képviseléi jelenlétében. Az {izemproba

A mtiszaki atadas-atvételt (a tovabbiakban: , Mtiszaki Atadas-atvétel”)
a Vallalkoz6 Készre Jelentésrél szolo értesitése alapjan a Megrendelt
késziti el és bonyolitia le. A Mtiszaki Atadds-dtvételre a Megrendel
meghivja a Vallalkozo és esetlegesen harmadik személy képvisel6it. A
Miiszaki Atadas-atvételi eljards megkezdésének hatarideje a Teljesitési
Véghataridst megel6z6 30. nap, id6tartama legfeljebb 30 (harminc)
naptari nap.

A Miiszaki Atadés-4tvétel befejezésekor a Véllalkozé kiteles a
Megrendelének egy példanyban atadni az atadas-atvételi eljarashoz a
vonatkoz6 jogszabalyok és a Szerz6dés szerint sziikséges okiratokat,
igy kiilondsen a generalkivitelez6i és felelés mfiszaki vezetSi
nyilatkozatot, a beépitett anyagok minéségi bizonyitvanyait, a
gépkonyveket, a garanciajegyeket, valamint a II. 2.15.5. pont szerinti
példanyszamban és formétumban a véglegesitett Megvalésuldsi
Dokumentéciét. A Mfiszaki Atadés-atvétel soran a Véllalkozo atadja a
Megrendelének a Beruhdzés keretében altala kivitelezett épiiletrészek
és beépitett berendezések karbantartdsdnak szabdlyait tartalmazd
karbantartasi atmutatot.

A Miiszaki Atadés-dtvételi eljards sordn a Beruhdzas alapos vizsgdlat
ala keriil annak ellen6rzése és megdllapitdsa céljabol, hogy az a jelen
Szerz6dés el6ivasdnak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
Valtoztatdsoknak 8sszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e
el.

A Villalkoz6 koteles a Miiszaki Atadés-atvételi eljards részeként a
szitkséges probékat, tizemprobékat, illetve probaiizemeket lefolytatni,
adott esetben a terheléses probaiizemen részt venni (a tovédbbiakban:
JAtvételkori Probik”) azt kovetSen, hogy a Megvalosuldsi
Dokumentacié véleményezési példanyat a Szerzddés rendelkezései
szerint atadta a Megrendelének,

A Villalkozé koteles legaldbb 72 o¢ra hosszasdgi folyamatos
tizemprobat elvégezni, amelynek sordn a Felek a mifiszaki
berendezéseket egyenként és iizemszerti miikddés kzben kiprébéljak,
elvégzik a miikddés jellemzéinek a megallapitiséhoz sziikséges
miiszeres méréseket.

Az tizempréba koltségel a Véllalkozot terhelik, az & alkalmazottai

megallapitésait jegyz6konyvben kell rogziteni, melyet a Véllalkoz6 és
a Megrendeld ir ald. A Vallalkoz6 - Megrendels erre iranyulé dontése
esetén - koteles részt venni a teljes létesitmény Osszehangolt,
rendeltetésszerti mitkddésének vizsgalatdra irdnyuld prébatizemen és
elvégezni a szakszerti beallitdsokat. A Vallalkozé a haszndlatbavételi
engedély véglegessé valasat kovetSen haladéktalanul kiteles a csak
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3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

3.2.11.

terheléses id6szakban elvégezhet6 méréseket (terheléses prébaiizem)
elvégezni, és azokat jegyz6konyvben rogziteni.

A Villalkozé legalabb 5 (6t) nappal azel6tt értesiti a Megrendel6t az
Atvételkori Probak tervezett idépontjarsl, miel6tt az Atvételkori
Probék elvégzésre keriilnek.

Amennyiben az Atvételkori Prébak elvégzése a Vallalkozé miatt
szenved indokolatlan késedelmet, akkor a Megrendel$ értesftést
kiildhet a Vallalkozoé részére, amelyben felhivja, hogy az értesités
kézhezvételétdl szamitott 7 (hét) naptari napon beliil végezze el a
probakat. A Véllalkozo koteles elvégezni a probdkat az el6irt hataridén
beliil a Véllalkozé altal e célb6l meghatarozott napon vagy napokon,
értesitve ezekr6l a Megrendelét.

Ha a Vallalkoz6 elmulasztja az Atvételkori Probak elvégzését a 7 (hét)
naptari napos hatéridén beltil, a Megrendel$ elvégezheti a prébékat a
Villalkozé kockdzatira és koltségén. Az Atvételkori Prébakat ezt
ktvetben 1igy kell tekinteni, mintha azokat a Vallalkoz6 jelenlétében
végezték volna el, és a Villalkozé koteles a probik eredményeit
helyesnek és valésnak elfogadni.

A Megrendel6 koteles a Mtiszaki Atadas-atvételi eljrds soran a
vizsgdlat alapjan felfedezett hibdkat, hidnyossdgokat, a hibds
munkarészekre es6 koltségvetési dsszegeket, valamint az érvényesiteni
kivant  szavatossigi igényeket a Mtiszaki Atadés-atvételi
jegyzSkinyvben régziteni. A Mfiszaki Atadds-atvételi jegyz6konyvben
a Megrendel6 nyilatkozik arrél, hogy az &tvétel alatt 4116 Beruhédzas
megfelel-e a jelen Szerzédésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-
e a rendeltetésszer(i hasznalatra és az atadas-atvételre azzal, hogy Felek
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik, hogy nem tagadhaté meg
az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a Beruhazas
rendeltetésszer(i hasznélatit nem akadalyozza.

Hatariddben teljesit a Villalkozé, ha

a) a Beruhazist a Szerz6dés el6irdsai szerint a Miiszaki Atadas-
atvételi eljaras meglkezdésére alkalmas allapotban készre jelenti,
tovabba

b) a Miiszaki Atadas-atvételi eljaras a Teljesitési Véghataridén és a
Miiszaki Atadas-itvételi eljarisra tiizott legfeljebb 30 napos
hatirid6n beliil a Beruhazis Megrendel§ éaltali hiba- és
hidnymentes atvételével lezirasra keriil, tovabba

¢) a hasznalatbavételi engedélykérelem beadasra keriilt.

A Vallalkoz6 ezzel dsszefiiggésben tudomésul veszi, hogy a hibdkat és
hidgnyossagokat a Szerzédés keretén beliil koteles a Vallatkozéi Dij




3.2.12.

3.2.13.

3.2.14.

3.2.15.

3.2.16.

4, OKTATAS

terhére javitani, illetve pétolni, fiiggetlentil attél, hogy a Beruhédzas
Miiszaki Atadas-atvétele megtdrtént-e.

A Miiszaki Atadas-atvételi jegyzékonyv részét képezé esetleges hidny-
és hibalistiban meghatarozott hidnyossdgok és hibdk - amelyek
kijavitisa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfelel6en
nem akaddlyozza a Beruhdzas alapfunkcidjdnak megfelels,
rendeltetésszer(i és biztonsdgos hasznélatat - pétldsat és kijavitasdt a
Viéllalkoz6 koteles haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan
végezni, A hiinyossagok poétlasanak és a hibdk kijavitisanak
hatarideje a Miiszaki Atadas-atvételi eljaras befejezésének napja. A
p6tlés és a javitas elkésziiltét a Felek kozodsen ellen6rzik, és annak
megtdrténtét jegyzSkdnyvben régzitik. Abban az esetben, amennyiben
a hiba kijavitdsara vonatkozo, jelen pontban foglalt hataridot a
Vallalkoz6 nem tartja be, gy a Megrendels a Véllalkozéval szemben
Késedelmi Kotbért érvényesithet.

Az egyes Teljesitési Mérfoldkévekhez tartozo feladatok teljesitésének
igazolasa és a Vallalkozé részszdmlijanak kiegyenlitése nem jelent
semmilyen joglemonddst a Megrendel6 részérél, és utdbb az ezen egyes
mérfoldkdvekhez tartozé feladatokkal kapcesolatban felmeriilt hibdkra
tekintettel is megtagadhat6 a Mtiszaki Atadés-atvétel.

A Miiszaki Atadéas-atvételi jegyzékdnyvben rogzitett hatdrideig, de
legfeliebb a Mtiszaki Atadds-dtvételi Bljards lezdrasatél szamitott 15
(tizendt) napon beliil a Vallalkozénak el kell tavolitania a
Munkatertileten még meglévd eszkdzeit, a megmaradt anyagot,
tormeléket, hulladékot és az ideiglenes létesitményeket.

Ha a Vallalkoz6 az ott meghatarozott hatdrid6ben nem tesz elegeta IL
3214, pont szerinti kotelezetiségének, a Megrendel§ jogosult
értékesiteni ezen hatramaradt dolgokat, illetve eszkdzoket, vagy
elszallit(tat)hatja azokat. A Megrendel6 jogosult az értékesités vagy az
elszallitds és a Munkateriilet helyredllitdsa soran felmertilt kiltségeinek
Véllalkozoval vald megtérittetésere,

A Felek eltér6 megéallapoddsanak hianyaban a Villalkozd a
Munkateritletet Mtiszaki Atadas-atvételi eljaras sikeres lezdrasdtésaa
hasznalatbavételi engedély kiadasat kovetben koteles a Megrendel
birtokdba adni. A Véllalkozé a Munkateriiletet kizdrélag a Megrendels
és a tulajdonos el6zetes, irasbeli hozzajdrulasdval adhatja a
Megrendel6tsl eltérd mas személy birtokaba.

4.1. A Vallalkozé az tizemelteté személyzetet a Beruhdzas tizemeltetésére és
fenntartdséra vonatkozo6 oktatdsban kiteles részesiteni. Az oktatast gy kell




megszervezni, hogy arra a Miiszaki Atadas-atvétel lezarasat megel6z6en sor
keriilhessen.

4.2. A Megrendel6 koteles a Vallalkozo 4ltal legkésébb az oktatds tervezett
id6pontja elétt 10 (tiz) munkanappal kiildott irdsos értesités alapjan az
abban megjelolt napon és id6ben, valamint helyen az oktatasban részt vevé
személyzet jelenlétét biztositani az oktatdshoz. A Megrendel legkésébb a
Vallalkozé értesitésének kézhezvételét kovets 5 (6t) munkanapon beliil a
Villalkozénak kiildott irdsos értesitésben kérhet egyszeri alkalommal az
oktatisra mas id6pontot.

4.3. Ha a Megrendel6 az oktatds mas napra és idépontra valo athelyezésére
vonatkozdan nem intéz kérést a Vallalkozohoz, és/vagy a Megrendels
személyzete vagy a személyzetének barmely tagja az oktatdson nem vesz
részt, a Véllalkoz6 a Megrendeld kezdeményezésére koteles az oktatast 1j
idépontban megtartani. Az oktatds ismételt megtartasaval kapcsolatban
felmerdilt koltségeket a Vallalkozé viseli. Ha a Vallalkozé az oktatds
megtartdsdra vonatkozé el6irdsokat igazolhatéan megtartotta, de a
Megrendelé személyzete az oktatdson nem vett részt, a Megrendels
mulasztasa a Miszaki Atadds-4tvétel lezardsat nem akadalyozza.

4.4. Az oktatdsrél a Villalkoz6nak jegyzékonyvet kell késziteni és azt 3 (harom)
munkanapon beliil a Megrendel¢nek at kell adni.

4.5. Az oktatds sordn a személyzetnek olyan képzésben kell részesiilnie, amely
alkalmassd teszi arra, hogy az iizemeltetéshez, karbantartashoz,
hasznédlathoz sztikséges miiveleteket elvégezze, illetve, amennyiben az
ismeretek elsajatitdsat jogszabdly, hatdsagi el6irds folytin igazolnia kell, arra
képes legyen.

4.6. Az oktatds és az azzal kapcsolatos egyéb koltségek - az ismételt oktatas
- koltségeit is kifejezetten ideértve- benne foglaltaknak a jelen Szerz6dés
szerinti Véllalkoz6i Dijban.

5. TELJESITESIGAZOLAS

5.1. A Véllalkoz6 koteles a jelen Szerz6dés szerinti feladatai elvégzését a jelen
Szerz6désben meghatirozott Teljesitési Hataridék szerinti hatdridében
teljesiteni. A Teljesitési Véghatarid6 a I1. 3.2.11. pontban régzitettek szerint
tekinthet6 betartottnak. Ellenkez$ esetben a Véllalkozé késedelme a
teljesitési hataridét kovet6 naptdl a teljesitésnek a Megrendels altali
elfogaddsaig fennall.

5.2, A Szerz6dés alkalmazdsdban Teljesitési Mérfoldks a Szerzédésben eldre
meghatarozott feladatot jelenti, amelynek maradéktalan teljesitése esetén a -
Vallalkozd jogosult kérni a Teljesitési Mérfoldkshoz tartozd Fizetési
Mérfoldkére el6re meghatirozott Osszeg teljesitésének igazolasat (a
tovabbiakban: , Teljesitésigazolas”) a Megrendel6tsl. Az egyes Teljesitési




Mérfsldkovekhez tartozé feladatok szerzédésszert teljesitése - és a jelen
Szerz&désben meghatirozott egyéb feltételek teljesitése - esetén
Teljesitésigazolas birtokdban a Vallalkoz6 jogosultta valik részszamlajanak,
illetve végszdmldjénak benydjtasara.

5.3.A Szerz6dés a Teljesitési Mérfoldkovek tekintetében kizarélag abban az
esetben minésiil maradéktalanul teljesitettnek (részteljesités), ha az aldbbi
feltételek egyiittesen teljesiilnek:

53.1. a Megrendel6 a Beruhédzas kivitelezésének az adott Teljesitési
Meérfoldkovének megfelelé késziiltségi fokat igazolta, és a
Véllalkoz¢ az esetleges hibdkat kijavitotta;

5.3.2. azt a Megrendel$ a jelen Szerz6dés szerint elfogadta, és az adott
Teljesitési Mérfoldké tekintetében kiallitotta a Teljesitésigazolast.

5.4. A Szerz6dés az utolséTeljesitési Mérfoldké tekintetében kizérslag abban az
esetben minéstl maradéktalanul teljesitettnek, ha az alabbi feltételek
egylittesen teljestilnek:

5.41. a Vallalkozé a Miiszaki Atadés-4tvétel befejezéséig a Beruhézds
valamennyi hibéjat kijavitotta és hidnyossdgat pétolta, amelyet a
Megrendeld elfogadott; '

5.4.2. a Beruhdazas szerz&8désszer(i dtadas-atvételének sikeres lezarasat a
Miszaki Atadas-dtvételi jegyzékonyv aldirdsdval a Megrendels
igazolta;

54.3. az illetékes hatdsig a Beruhazdsra, illetve annak valamennyi
részelemére vonatkozé nem végleges haszndlatbavételi, illetve
egyéb hatGsdgi engedélyt kiadta; kivéve a Vallalkozé teljesitéstsl
fuggetlen akadalyoztatasa esetét,

54.4. a Megrendelé a Teljesitési Mérfoldké tekintetében kidllitotta a
Teljesitésigazolast,

5.4.5. Véllalkozé szerzGdésszertien a jelen szerz6dés 9.4 pontjdban
foglaltaknak megfelel6en dtadta a Jolteljesitési Biztositékot.

5.5. A Vallalkozé az egyes Teljesitési Mérfoldkovekhez kapcsol6dé teljesitési
szakaszban elvégzendd munkalatok elvégzését kovetben jovahagyas végett
atad a Megrendelnek egy teljesitésigazolds-tervezetet (a tovdbbiakban:
~Teljesitésigazolas-tervezet”), az  Osszes sziikséges  aldtdmasztd
dokumentummal egytitt. A Teljesitésigazolds mintdt a Megrendel6
Vallalkozé rendelkezésére bocsétja, Vallalkoz6 vallalja, hogy a Megrendeld
altal kiadott mintat alkalmazza.

5.6.A Teljesitésigazolds irdnti kérelemhez csatolni kell a tételes koltségvetés
alapulvételével elkészitett kimutatdst a I1.2.15.2. pontban meghatirozott
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tartalmi elemekkel, amely nélkiil a Teljesftésigazolds nem bocsathaté ki. A
Vallalkozé koteles tovabba benydjtani az elvégzett munkafézisok
mindségellenérzési dokumentumait és azzal egyiitt a folyamatosan
(digitalisan) vezetett Megvaldsuldsi Terv relevans részeit, kiilonos
tekintettel az eltakart szerkezetekre, valamint kételes benytjtani a Mfiszaki
és Pénziigyi Utemterv aktualizalt valtozatat.

5.7. A Megrendel6 a Vallalkoz6 altal elkészitett és atadott Teljesitésigazolds-
tervezet és a villalkozoi teljesités ellendrzésével - kizdrdlag a tényleges
elérehaladdsnak és az elkésziilt munkarészeknek megfelelGen - éllapitja
meg, hogy az adott Teljesitési Mérfoldks vonatkozdsdban az adott Fizetési
Mérfoldkshoz rendelt Vallalkozdi Dijrészlet a Vallalkozénak teljesithett-e.

5.8. A Megrendel6 a Teljesitési Mérfoldkdvekhez tartozé Vallalkozéi teljesités
elismerésérél vagy az elismerés megtagaddsar6l legkésébb a
Teljesitésigazolds tervezetének a Véllalkozo altali dtaddsatdl szamitott 8
{nyolc) napon belil irdsban nyilatkozik, a szabdlyszerfien alairt
Teljesitésigazolas kiallitdsaval, vagy annak megtagadédséaval.

5.9. Az [utols6] Teljesitési Mérfoldké esetében a Megrendel6 a teljesités
elismerésér6l vagy az elismerés megtagaddsdrdl legkésébb a
Teljesitésigazolds tervezetének a Villalkozé altali atadasatol szamitott 8
(nyolc) napon beliil irdsban nyilatkozik a szabélyszertien alairt
Teljesitésigazolas kidllitdsaval, vagy annak megtagaddsaval, a Kbt. 135. § (1)
bekezdésének megfelelen.

510. A Teljesitésigazolas kiallitasat az Epitési Napléban is rogziteni kell.

5.11. Amennyiben a Felek kozott valamely Teljesitésigazolassal
kapcsolatosan vita meriil fel, a vita eldontéséig a Villalkozo részérél a jelen
Szerzédés szerinti munkavégzés - a Felek eltér6 frasbeli megallapoddsanak
hidnyéban - nem sziinetelhet.

6. VALLALKOZOI DiJ ES ANNAK MEGFIZETESE, ELOLEG, POTMUNKA
6.1. Altalanos rendelkezések, eléleg

6.1.1. A jelen Szerz6désben meghatdrozott feladatok maradéktalan
teljesitéséért a Vallalkozét az [21. pontban meghatirozott
Villalkozoi Dij illeti meg. A Vallalkozé a (rész)szamldkat a
Megrendel6 nevére koteles kiallitani, a jelen Szerz&désben foglaltak
szerint.

6.1.2. A Vallalkoz6i Dij a Vallalkozé Ajanlata alapjan fizetends, elére
elfogadott és nem valtoztathats, fix Osszegli atalanydfj, amely
magaban foglalja a Vallalkozé é&ltal a jelen Szerzédés alapjan
teljesitend6 valamennyi feladat ellenértékét, ideértve a Vallalkozé
altal elvégzett Tobbletmunkak koltségét. Tobbletmunka utan dij,
koltség nem szamolhato el, a Felek a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés




6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6,

6.1.7.

mésodik mondatinak alkalmazasat kifejezetten kizérjak. Erre
tekintettel a Vallalkozé a jelen Szerzddés szerinti feladatok
elvégzéséért - a Szerzédés ellentétes rendelkezése hidnydban - a
Vallalkozoi Dij 0Osszegén feltil semmilyen jogeimen nem
érvényesithet tobbletkoltséget, amely vonatkozik az inflaciobol,
arfolyamvaltozasbol ered$ arvaltoztatdsokra is. A Vallalkozoi Djj
egyoldaltan nem médosithato.

Megrendelé Eléleg igénylésének lehet6ségét biztosttja a Véllalkozo
részére a Szerz&dés szerint, Felek rogzitik, a Kbt. 135, § (8) bekezdése
alapjén a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti mértéket (amely egyenld
az A4ltalanos forgalmi ad¢ nélkiil szamitott - teljes netto
ellenszolgaltatis 5 % -4dval, de legfeljebb kétszdzodtven millio forint
osszeggel) meghalad6 eléleg folydsitasat biztositék nyjtasatol teszi
fiiggtvé, azzal, hogy ezen rész tekintetében a biztositék mértéke
egyenlé az igényelt elSlegnek a Kbt 135. § (7) bekezdésében
meghatdrozott mértéket meghaladd és az igényelt elleg
mértékének kiilonbdzetével.

Ha a Véllalkozé az Elsleg Visszafizetési Biztositékot nem adja at az
ellegbekérs ataddséval egyidejtileg, tgy a Megrendeld a biztositek
nytijtasaig a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti mértéket meghaladd
rész tekintetében nem teljesiti az El6leg kifizetését. A biztositéknak
az Eléleg teljes elszdmoldsdig folyamatosan rendelkezésre kell
4llnia, igy az ElSleg Visszafizetési Biztositékot mindaddig
folyamatosan érvényben kell tartani, amig a Megrendel6 altal
fizetett Fléleg tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzédés szerinti
elszdmolas teljes egészében meg nem tortént, azzal, hogy az Eléleg
Visszafizetési Biztositék 6sszege a mar elszamolt El6leg Gsszegével
cstkkenthetd.

Az Eléleg Visszafizetési Biztositék a Vallalkozé valasztisa szerint a
Kbt. 134, § (6) bekezdés a) alpontja szerinti forméban nydjthato.

Az Fléleg Visszafizetési Biztositékot a Megrendel6 abban az esetben
jogosult felhasznalni, ha Vallalkozo6 a biztosttott ElSleg Osszegével
nem szamol el szerzédésszerfien, a biztositott Elbleget nem
szerzédésszertien hasznalia fel, vagy a Szerz6dést barmely okbol
nem teljesiti és ezért a biztositott Elélegre vonatkozoan visszafizetési
kotelezettsége keletkezik.

Az Eléleg Visszafizetési Biztositékra egyebekben a Biztositékokra
vonatkozé rendelkezések alkalmazandoéak, azzal, hogy az ElSleg
Visszafizetési Biztositék csak az azzal biztositott Elleg Osszeg
erejéig nyujt biztositékot.

Megrendel6 felhivia a Vallalkozo figyelmét, hogy a Vallalkozo
koteles az Elsleg elszdmoldssal érintett részszdmla benydjtasdval




6.1.8.

egy id6ben - szamldkkal aldtdmasztott tételes kimutatdssal - a
Megrendel6 részére igazolni, hogy az Fl6leget a Szerz6dés
teljesitésére hasznalta fel.

Abban az esetben, amennyiben megallapitist nyer, hogy a
Villalkozé az El6leget nem a Szerz6dés teljesitésére hasznalta fel,
tgy az sulyos szerzbdésszegésnek mindstl, ezért a Megrendel
azonnali hatéllyal felmondhatja a Szerz6dést, valamint a Vallalkozo
koteles az El6leg 0sszegét a Megrendel§ részére megtériteni, illetve
a biztositékkal fedezett El6leg 6sszegre nézve a Megrendeld igénybe
veheti az El6leg Visszafizetési Biztositékot.

6.2. A Potmunka elszamolasa

6.2.1.

6.2.2,

A Felek a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése alapjén régzitik, hogy a
Vallalkozo koteles elvégezni a szerzédéskotést kovetSen, utélag
megrendelt, kiléndsen tervmédositds miatt sziikségessé vals
munkat (a tovdbbiakban: ,Pétmunka”) is, ha annak elvégzése nem
teszi feladatéit aranytalanul terhesebbé.

a,) Potmunka megrendelése és elszamolasa esetén a Felek a Szegedi
[tél6tabla Polgari Kollégiuméanak 1/2006. (XL 30.) szima
kollégiumi ajinlésaval dsszhangban jarnak el;

b.) a nett6 Vallalkoz6i Dijon, mint atalinydijon feliil csak olyan
Poétmunka ellenértéke szadmothats el, amely a szerz6déskotés
alapjat képez6 Kézbeszerzési Dokumentumban kimutathatéan
nem szereplS, a Megrendel6 altal a Szerzédés megktése utan
kiilon megrendelt munkatételként (munkatsbblet) jelentkezik,
és ha az eset koriilményeire, a munka természetére,
nagysagrendjére, az dtalanydfjhoz viszonyitott
koltségvonzatdra figyelemmel azzal a Vallalkozé az atalanydij
meghatdrozésakor el6zetesen Lell§ gondossdg mellett sem
szamolhatott (igy kiilondsen tervmodositds esetén);

c.) Potmunka elrendelését kezdeményezheti a Vallalkozo, illetve a
Megrendelé is kérhet be Pétmunka javaslatot a Vallalkoz6tél;

d.) a Vdllalkozo6 csak akkor végezheti el a Pétmunkét, ha azt - a
miszaki ellenér elézetes jovéhagyasaval - a Vallalkoz6 4ltal
benytjtott és a Megrendel6 Altal elfogadott 4rajanlat alapjan a
Megrendel$ kifejezetten irasban megrendelte és a Vallalkozo a
megrendelést frasban visszaigazolta;

e.) Poétmunka ellenértékére vonatkozé ajanlatot a Vallalkozé a
Kézbeszerzési Eljardsban benydjtott Ajanlatdban szerepl
egységarak (dij és anyag) alapjn kell elkésziteni, az Ajanlatban
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6.2.3.

nem szerepels tételek 4rat legaldbb harom ajanlattal
aldtdmasztott legkedvez&bb dron 10% general fedezet és 10%
anyagigazgatdsi (anyag tételek) illetve generdlirdnyftasi dij
(munkadij tételek) felszamoldséval képzett egységirakkal kell
kalkulalni;

f.) a Potmunka ellenértékének meghatirozasa soran figyelembe
kell venni a Pétmunkéval dsszeftiggésben esetlegesen elmaradé
munkakat is.

g.) Felek r6gzitik, hogy a megrendelt Pétmunka dfjata Megrendel6
dltal kiadott Teljesitésigazolds alapjdn a végszamldban
szdmoljak el.

Felek rogzitik, hogy a Tébbletmunka és a Pétmunka fogalma alatt
kiz4rolag a Ptk. szerinti fogalmat értik.

6.3. Szamilazas

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

A Véllalkozéi Dijra a Véllalkozo a Kbt. 135. § (1) és (3) bekezdések
rendelkezéseinek megfeleléen, a szamvitelrél szolé 2000. évi C.
torvény 167, § (3) bekezdésében foglaltak alapjan, cégszerfien aldirt
szamila ellenében jogosult. Vallalkozé a Vallalkozéi Dij kivitelezési
része tekintetében az 4ltaldnos forgalmi adérél szo6lé 2007. évi
CXXVIL trvény (a tovabbiakban: ,Afa tv.”) 142. § (7) bekezdése
alapjan kételes olyan szdmla kibocsatasarol gondoskodni, amelyben
atharitott ado, illet6leg a 83. §-ban meghatirozott szazalékérték nem
szerepel, tovibb4 a szdmla az Afa tv. 169. § n) pontjdban
foglaltaknak megfelel$en tartalmazza a , forditott ad6zas” kifejezést.
Véllalkoz6 a Vallalkozéi Dij tervezési része tekintetében szédmla
kibocsatasara az Afa tv. »egyenes adézasu” szamlak kibocsétdsara
vonatkozé altalanos szabdlyainak megfelel6en koteles. Felek
rogzitik, hogy a Kkifizetésre egyebekben a Kbt 135. § (5)-(6)
bekezdéseiben foglaltak is megfelelGen irdnyaddak.

A Kbt. 27/ A. §-a alapjdn Megrendel6 koteles fogadni és feldolgozni
az olyan elektronikus szamldkat, amelyek megfelelnek az EN 16931-
1:2017 szamd eurdpai szabvanynak és az Eurépai Bizotisag éltal e
szabvanyhoz az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban kozzétett
szintaxislistanak.

Felek rogzitik, amennyiben a Vallalkoz6 a teljesitéshez alvéllalkozot
vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéséttl eltérSen - a
Megrendel6 az Epkoz. rendelet 32/ A. § rendelkezései szerint fizeti
ki a Szerz6désben foglalt ellenértéket, amelyet az egyes Fizetési
Mérfoldkovekhez kapesolodo kifizetésekre is alkalmazni kell.

A Vallalkozé az egyes Fizetési Mérféldkovekhez kapcsolédoan a

Teljesitésigazolasban meghatarozott dsszegrél jogosult szamlajat
kidllitani a Megrendel$ nevére, azzal, hogy a szdmla kiallitisdnak

z U 51




6.3.5.

6.3.6.

6.3.7,

6.3.8.

6.3.9.

6.3.10.

minden esetben feltétele az adott Fizetési Mérfoldkéhoz kapesolodo
Teljesitésigazolds Megrendel6 altali kiallitdsa.

A megfelel6 Teljesitésigazoldssal ald nem tdmasztott szamlat a
Megrendelé nem fogadja be. Amennyiben a Megrendelének
benytjtott szdmla formai szempontbél nem megfeleld vagy
tartalmilag ellentmond a vonatkozd Teljesitésigazoldsnak, a
Megrendeld a szdmlat a kézhezvételt] szdmitott 15 (tizendt) napon
beliil kifogasolhatja. A szdmla kifogasolasa csak frasban torténhet,

A Villalkozd altal a Megrendelé nevére kiallitott valamennyi
szamlanak formai és tartalmi szempontb6! maradéktalanul meg kell
felelnie az alkalmazandé jogszabdlyoknak, illetve a jelen Szerzdés
rendelkezéseinek. A Vallalkoz6 minden szamlat egy eredeti és egy
madsolati példanyban koteles benytjtani.

A Vallalkoz6 altal benyujtott szamla mellékleteként csatolni kell az
esetlegesen bevont alvéllalkoz6krdl kiallitott nyilatkozatot, mely
nyilatkozatban szerepelnie kell: alvallalkozé neve, székhely cime,
addszdma, alvallalkozét megilletd véllalkozoi dij Gsszege.

Az Bpkoz. rendelet 32/A. § f) pontjaban eléirt, az alvallalkoz6i
dijrész  4tutaldsidt igazoland6éan az aldbbi dokumentumok
benytjtidsa sziikséges az alvallalkozok szdmlai kifizetésének
igazoldsara:

a) alvallalkoz6i szdmlék hitelesitett masolati példanya;
b) banki terhelési értesité hitelesitett méasolati példdnya;

c¢) amennyiben megrendeléi szolgaltatdsok kompenzalasa
torténik, errél sz616 jegyzékényv, kompenzalasra keriilt szamla
hitelesitett méasolata.

d) amennyiben garancidlis visszatartas torténik, és ez a szamlan
nem keriil egyértelmfien feltiintetésre, dokumentum annak
alvédllalkozé 4ltali elismerésérél (nyilatkozat, szerzddés,
teljesitésigazolas, stb.)

Fenti dokumentumokat papir alapon, a maésolatokat ,eredetivel
egyezd hiteles masolat” szoveggel ellatott masolatként, cégszertien
alafrva sziikséges benytjtani.

Véllalkozé a jelen szerzédés alapjan kiallitott szdmlajat az aldbbiak
szerint nyGjthatja be Megrendeld részére:

a} Papir alaporn, postai Gton valé megkiildés esetén: a [*]
postafiok cimre ajanlott tértivevényes levélként.




b}) Személyes kézbesités esetén: [*] cimen torténé személyes
4tadds, ahol az érkeztetés datuma és azonositdja felvezetésére
keriil.

€) Az altalanos forgalmi ad6rél sz616 2007. évi CXXVIL torvény
175. §-anak (2) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus
szamla [*] elektronikus levelezési cimre torténd
megkiildésével. Az elektronikus levélben megkiildott szdmla
megérkezését, olvashatdsagat, és sértetlenségét a szdmla
cimzettje [...] munkanapon beliil ugyancsak elektronikus
levélben igazolja vissza. Amennyiben a visszaigazolas ezen
id6tartamon beliil a szdmla kibocsatdjahoz nem érkezik meg,
gy az koteles a szdmla cimzettjével mas csatorndn
kapcsolatba 1épni, és a kézbesités sikerességérdl
meggy6z&dni.

A TFelek megallapodnak abban, hogy az a)-c) alpontokban
foglaltaktél torténd eltérés esetén a szdmla nem mindsil
benyjtottnak.

A Felek az egyértelmiiség kedvéért rogzitik tovabbd, hogy a szamla
atvétele, illetve elektronikus szdmla esetén a szdmla
megérkezésének olvashatdsdgénak, és sértetlenségének
visszaigazoldsa nem minésiil a szamla tartalmi megfeleléségére
vonatkozé befogadé nyilatkozatnak, hanem csak azt jelenti, hogy a
cimzett a szamla feldolgozasat megkezdte.

6.4. Fizetési hatarids, késedelmi kamat

6.4.1,

6.4.2.

6.4.3.

A jelen Szerzédés az Epkdz. rendelet 32/A. § hatélya ala tartozik,
Erre tekintettel a Vallalkozé tudomaésul veszi, hogy a Megrendeld a
szamlajat kizarélag az Epké‘)z. rendelet 32/A. §-aiban foglalt
feltételek teljesitése esetén jogosult kifizetni.

A Megrendels a Vallalkoz6 jelen fejezet szerint kidllitott és
benyGjtott szdmlajat a szdmla kézhezvételét6l szamitott 30 (harminc)
napon belit], alvéllalkozé igénybevétele esetén az Epkoz. rendelet
32/A. §-a szerint, El6leg igénylése esetén pedig az ElSleget a
Szerzédésnek megfelelen a Munkateriilet 4atadas-atvételét
kovetben kidllitott elélegbekérs alapjan, annak kézhezvételétsl
szamitott 15 (tizenst) napon beliil a Véllalkoz6 1. 2.1.5. pontban
meghatérozott szdmt szamléjéra torténd atutalassal egyenliti ki.

A jelen Szerzédéssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés
esetére a Felek a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot kbtnek ki.
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6.5. A Kbt. szerinti fizetési feltételek és atlathatésagi kotelezettségek

6.5.1. A Véllalkozo a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjén

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a Szerzédés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel§ tirsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Vallalkozd addkételes jovedelmének cstkkentésére alkalmasak;

b) a Szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi
szetkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt.
143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrsl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti,

7. JOTALLAS

7.1. A Véllalkozé a Ptk., a Kotelez6 Jotallas Rendelet és a jelen Szerzédés
rendelkezései szerint a Jotallasi IdSszakban jotallast vallal a Szerzédésben
részére meghatdrozott feladatok és kotelezettségek szerzédésszertt
teljesitéséért, tovabbd az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért
eés mindségéért, igy kiilondsen, de nem kizarélagosan azért, hogy

711. a  Kkivitelezett  létesitmények, Beruhdzds a  Szerzédés
rendelkezéseinek, valamint a teljesftés id6pontjdban alkalmazandé
jogszabdlyok és szabvanyok elSirdsainak megfelel, és a szerzédéses
cél elérését maradéktalanul biztositja,

712, a Beruhdzésnak nincsen olyan hibdja, amely a Beruhazas
rendeltetésszerfi hasznalatat akadélyozza.

72.A Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy a Kotelezd Jotallas
Rendelet el6irdsait a jelen Szerzdédés teljesitése sordn létesitett minden
épiilet, épitmény és egyéb létesitmény minden része tekintetében
alkalmazni rendelik, azok valamennyi funkcidj, illetve rendeltetésti része
tekintetében.

73. A jelen fejezetben vidllalt jotdllds alapjan a Vallalkozét terhels
kotelezettségek teljesitését a Megrendels vagy az altala megjelslt harmadik
személy jogosult kozvetlentil a Véllalkozotél kovetelni. A Megrendels a
Mitiszaki Atadas-dtvételi eljaras kezd6 napijaig értesiti a Vallalkozét a
jotallasi igények érvényesitésére jogosult személyérsl. A j6tallasi igények
ervényesitésére jogosult személy a jotllds korébe nem es6 szavatossagi
igények jogosultja is.

74. Véllalkozé a jelen fejezet szerinti jotallasra a Jotallasi Idészakban koteles. A
Jotallasi Id6szak a Ptk.-ban meghatirozott esetekben jbél indul, illetve
nyugszik, és a nyugvas idétartaméval meghosszabbodik.
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7.5. A Vallalkoz6 a jotdllas keretében a jelen fejezet szerinti szolgaltatdsokat
kilon dfjazds nélkill nytjtja, azaz nem szamit fel dfjat, fiiggetlentl az
igénybevételi alkalmak szamatdl, illetve az igénybevételi idészak hosszatol.

7.6. A jotdllasi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomdsszerzést
kévetSen haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t) munkanapon belil értesiteni a
Vallalkozot az 4ltala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibdrdl,
hidnyossdgrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Véllalkozo jotallasi
kotelezettsége teljesitésére altala szabott ésszerfi hatdridé megjeltlésével. A
Viéllalkozé vonatkozd kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli
értesités kézhezvételétsl szamitando.

7.7. A Vallalkozé és a Megrendels, illetve a jotéllds érvényesitésére jogosult (a
jotallas jogosultja), a Jotallasi Idészak kezd6 napjat kivets 12. (tizenkettedik)
hénapban és a Jotallasi Idészak lejartat megel6z6 1 (egy) hénappal - Ggy,
hogy az legkés6bb a honap 15. (tizenitodik) napjaig befejezésre keriiljon ~
kozosen megvizsgaljdk a Beruhazas allapotat, felmérik a jotallas korébe esd
hibakat. A miiszaki felillvizsgalatok pontos idépontjat, a jotéllds jogosultja
jeloli ki, és kiildi meg a Véllalkoz6 részére elektronikus iizenetben. A
miiszaki felitlvizsgdlat kozolt idGpontban torténé megtartdsdnak nem
akaddlya a Vallalkoz¢ tdvolmaradésa. A miszaki feliilvizsgélat sordn
tapasztaltakat a jétillas jogosultja dokumentalja.

7.8. A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Vallalkozé altal vallalt jotallas
alapjan fenndllé szavatossagi jogok érvényesitésének jogszabalyban
meghatarozott sorrendjété! eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizardlag az
egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasdt kisvetSen élhet.

7.9. A Viéllalkoz6 kiteles a I1. 7.6. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetSen
a jotallasi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat,
illetve a Beruhéz4ds hibds munkarészének kicserélését haladéktalanul
megkezdeni és folyamatosan végezni. A Villalkozé a hibds teljesités
orvoslésara legkéstbb a II. 7.6. pont szerinti értesitésben megjelSlt hataridé
lejartdig koteles.

7.10. Amennyiben a Vallalkozé a jotallas jogosultjgnak II. 7.6. pont szerinti
értesitése ellenére a megszabott ésszerti hatdridén beliil nem teljesiti a jelen
fejezet szerint jotallasi kotelezettségeit, Ggy a jotallasi igény érvényesitésére
jogosult a hibat a Vallalkozo koltségére és kockédzatdra kijavittathatja és a
kijavitds koltségeinek fedezésére jogosult a Jolteljesitési Biztositékot igénybe
venni.

8. BIZTOSITAS

8.1. A Vallalkozé koteles a szerzédéskotés idépontjdra sajat koltségén, a
Kézbeszerzési Eljarast megindité felhivasban el6frt és a Megrendel6 altal
jovahagyott tartalommal, a Szerzddésben megjelolt limitosszegekkel a
Beruhézas minden kockazatdra kiterjedd tervezési, épitSipari
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felelésségbiztositist biztositast kotni vagy meglévé szerzédését a jelen
szerzédésben meghatarozott mértékre kiterjeszteni és azt a szerzédés
hatdlyba lépésétsl a Miiszaki Atadas-atvétel lezarasat kovets 60.
(hatvanadik) napig folyamatosan fenntartani.

8.2. A biztositasok megtijitdsa, valamint a Megrendeld erre vonatkoz6 értesitése
esetén, a Vallalkozd koteles az érvényes biztositasi kdtvényt és a
dijrendezettség igazoldsat a megujitastd], illetve az értesitéstél szamitott 5
(6t) munkanapon beliil bemutatni a Megrendel6nek.

8.3. A Villalkozo a biztositdsok megkdtése el6it azok teljes tartalmat kételes a
Megrendel6vel egyeztetmni, és a biztositisokat a Megrendels altal
jovahagyott tartalommal kétheti meg,

8.4. A Villalkozé nem tehet médositdst a biztositas feltételeiben a Megrendel6
el6zetes jovahagyésa nélkiil. Ha a biztositasi kotvényeket kibocsato biztosito
modositia (vagy modositani szdndékozik) a biztositasi feltételeket, a
Vallalkoz6 azonnal értesiti a Megrendel6t.

8.5. A Vallalkoz6 a jelen fejezetnek megfeleld, altala kétott feleldsségbiztositdsi
kotvényét legkésébb a szerzfdéskotés idépontjdra, amennyiben a
szerz6déskotés és a hatdlybalépés idGpontjia nem egyezik meg, akkor a
hatélybalépést koveté 5 munkanapon belil koteles a Megrendels
rendelkezésére bocsatani, figyelemmel az Epkoz. rendelet 26. §-4ra.

8.6.Amennyiben a Villalkozé 4altal megkstott feleldsségbiztositas
dfjrendezettsége nem fedi le a 8.1 pontban meghatarozott idészakot, igy a
dijrendezettséget a Villalkozé koteles a dijfizetés soron kovetd
esedékességét kovets 5 (6t) munkanapon beliil a Megrendel6 felé igazolni.
Az igazoldsnak tartalmaznia kell a dfjjal rendezett id6szak z4r6 datumat.

8.7.A Villalkoz6é koteles a biztositdsi szerz6dést érinté minden olyan
eseményrél, kortilményr6l a Megrendel6t haladéktalanul tdjékoztatni,
amely a biztositd helytillasi kotelezettségét hatranyosan befolyasolhatja.

9, BIZTOSITEK

9.1. A Vallalkoz6 koteles a sajat koltségén Biztositékot nyGjtani. A Megrendel6
a Szerz6dés teljesitésének  elmaraddsidval kapcsolatos igények
biztositékaként, illetve a nem szerz6désszer(i teljesitéssel kapcsolatos
megrendel&i igények, kiillondsen karigény, kotbér igény, illetve barmely
egyéb fizetési kotelezettség biztositdsa céljdbél a Megrendels javara
Teljesitési Biztosftékot, mig a jotilldsi és szavatossagi kotelezettségek
biztositdsa céljabol Jélteljesitési Biztositékot kot ki (a Teljesitési Biztositék és
Jolteljesitési Biztositék egylittesen a tovébbiakban: ,Biztositék”), mely
Biztositékot Villalkoz6 kételes a Megrendeld javara nydjtani. A Véllalkozo
a Biztositékot a Kozbeszerzési Eljarast megindité felhivasban rogzitett
feltételek szerint és adott esetben a Kozbeszerzési Dokumentumban
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rogzitett formdban koteles rendelkezésre bocsatani, azzal, hogy a Vallalkozo6
az egyik biztositéki formér6l a masikra ttérhet, a Biztositéknak azonban a
Szerz6désben foglalt 8sszegnek és id6tartamnak megfelelGen folyamatosan
rendelkezésre kell 4llnia. Az egyértelmiiség kedvéért a Felek kijelentik, hogy
a Teljesitési Biztositék biztositékul szolgal a j6tallasi igényekb6l, valamint a
szavatossagi igényekbél foly6 kovetelésekre is, mindaddig, ameddig a
Jolteljesitési Biztositék dtadasra nem kertil a Megrendel részére.

9.2. Felek rogzitik, hogy a Kbt 134. § (4) bekezdése alapjén amennyiben a
Biztositék rendelkezésre &ll6 Osszege a Megrendel§ kovetelésének
kielégitésével cstkken, Vallalkozénak nincs a Biztositékra vonatkozod
feltoltési kotelezettsége.

9.3. A Biztositék - a Kzbeszerzési Eljdrast megindité felhivéssal sszhangban
- a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerint nytjthato.

9.4, A Teljesitési Biztositékot a Vallalkozé koteles legkésSbb a Szerzédés
hatdlyba lépésétsl szamitott 15 (tizendt) naptari napon beliil dtadni a
Megrendels részére, a Jolteljesitési Biztositékot a Jotalldsi Id&szak kezdd
napjan &tadni a j6tallds jogosultja részére.

9.5. Amennyiben a Vallalkozé a Biztositékot vagy az ElSleg Visszafizetési
Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité éltal véllalt garancia,
kezesség vagy kotelezvény nytjtasaval biztositja, tigy a Biztositéknak meg
kell felelnie az alabbi feltételeknek:

951. a Megrendel6 vagy az 4ltala megjelolt személy, mint
kedvezményezett részére sz0l,

9.5.2. a Biztositékbol szarmazé igények - a kiallité elézetes hozzéjaruldsa
nélkiil - nem engedmeényezhet6k és nem atruhdzhatok,

95.3. a Biztositékot kiallité hitelintézet vagy biztositd tdrsasag
Magyarorszég teriiletén pénziigyi szolgdltatds nytjtasara, illetve
biztositdsi tevékenység végzésére jogosult,

954, tartalmazza a kiallit6 visszavonhatatlan és feltétel nélkiili
kotelezettségvallaldsat a kedvezményezett altali els6 felszolitastol
szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti (azonnali) fizetésre,

95,5, a Biztositékot kidllité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatdra,
illetve a Vallalkozét az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen
kifogdsolds érvényesitésére (a kezesség kivételével), tovdbba
lemond a szolgaltatds visszautasitdséra, visszatartdsara, annak
vitatdsara vagy beszdmitdsdra vonatkozé valamennyi jogarol,
tovabba arrdl is, hogy a Vallalkozoénak a Szerz6désbdl vagy azzal
kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl ereds, a Megrendel&vel
szembeni kiveteléseit érvényesitse,
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9.5.6. a Biztositékot kiallitdé a DBiztositék érvényesitésére vonatkozé
kedvezményezetti fizetési felszo6litast nem kotheti semmilyen olyan
formai kévetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogét korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozd
szabdlyszer{i aldirds igazoldsara vonatkozé kovetelményeket,

9.5.7. koz0s ajdnlattevik esetében, amennyiben a kézds ajanlattevék a
Biztositékot megosztva nytjtjdk, vagy a Biztositékot teljes
Osszegében az egyik koz6s ajanlattevs nyujtja, Ggy tartalmazza a
Biztositékot kiallité nyilatkozatdt arrdl, hogy tekintettel a kozds
ajanlattevéknek a teljesités vonatkozdsaban fennall, Kbt. 35. § (6)
bekezdése szerinti egyetemleges felelsségére, a kedvezményezett
az. egyetemleges kotelezettek barmelyikének szerzédésszegése
esetén jogosult a Biztositék lehivdsara.

9.6. A Teljesitési Biztositék kedvezményezettjiének sajit hatdskorében joga van
a Teljesitési Biztositék felhasznélésdra, amennyiben a Véllalkoz6 nem, vagy
nem szerzédésszeriien teljesit.

9.7. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi Id6szak alatt a jotallas vagy
szavatossdg korébe esé hiba keletkezik, igy a jotallasra jogosult megfelelt
pothatérids tizésével felhivija a Véllalkozot a hiba kijavitAsara. Amennyiben
a pothataridé eredménytelentil telik el, agy a Jolteljesitési Biztositék
kedvezményezetfje jogosult a hibdt mdéssal kijavittatni és az ezzel
kapcsolatos koltségeket, valamint a felmeriilt kérokat a Jolteljesitési
Biztositék terhére érvényesiteni.

9.8. A kedvezményezett (jogosult) a Biztositékot csak a kivetelésének megfelels
Osszeg ercjéig veheti igénybe. A Biztositék nyujtisa nem korldtozza a
Villalkoz6 kitelezettségeit a Biztositék tsszegére vagy idGtartamara.

9.9. A Teljesitési Biztositék hatilydnak a Szerz6dés hatalya alatt folyamatosan
fenn kell édllnia az utolsé (rész)teljesitésre vonatkozé teljesitésigazolds
kiallitisdig, abban az esetben is, ha a Vallalkoz6 késedelembe esik, vagy a
teljesitési hataridéket médositjdk. Amennyiben a Vallalkozé a Teljesitési
Biztositékot a szerzédés hatdlyba 1épésétSl szamitott 15 (tizendt) naptari
napon beliil nem bocsatja a Megrendelé rendelkezésére, Ggy a Megrendelé
elallhat a szerz6déstol.

9.10. Amennyiben a Vallalkozé a Jolteljesitési Biztositékot szerzédésszerfien
rendelkezésre bocsatotta, a Megrendelé a végleljesitéshez kapcsoléds
teljesitésigazolas kidllitdsat kovet6 15 (tizenot) naptari napon beliil koteles a
Teljesitési Biztositékot visszaszolgaltatni a Vallalkozo részére.

9.11. A Jolteljesitési Biztositéknak a Jotdlldsi IdGszak alatt folyamatosan fenn kell
allnia, a Jotallasi Id6szak lejartdnak a napjat kovets 45. (negyvenstodik) napig,
abban az esetben is, ha a J6tdllasi Id6szak a jogszabaly alapjan tjbol indul vagy
nyugvéassal meghosszabbodik. A Megrendel6, illetve a Biztositék
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kedvezményezettje a Jotallasi IdGszak lejartat kovetd 45. (negyvendtddik)
napot kéveté 5 (6t) napon beliil a Biztositékot visszaszolgaltatja a kiéllito
részere.

10. SZERZODESSZEGES £S A SZERZODES MEGSZUNESE

10.1. Megrendel6 felmondasi joga

10.1.1. Amennyiben a Véllalkozé nem vagy nem szerzédésszerlien teljesiti

a Vallalkozo6t a Szerzédés alapjan terhel6 barmely kotelezettséget,
tigy a Megrendeld irasbeli értesitésében felhivhatia a Véllalkozot,
hogy a Megrendel§ éltal a koriilmények figyelembevételével
meghatarozott ésszer(i, de legfeljebb 10 (tiz) napos péthataridén
beliil orvosolja a szerz§désszegését. Amennyiben Villalkozé a
pothataridén beliil nem orvosolja a szerzédésszegését, vagy ismételt
szerzddésszegést kivet el, tgy a Megrendel6 jogosultts valik a
Szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani.

10.1.2. A Felek a nem vagy nem szerzdésszerfi teljesités korében nevesitett

szerz8désszegésnek tekintik kiiléndsen az alabbi eseteket:

a) haa Villalkozo olyan okbol, amelyért felel6s megtagadja a Munkateriilet
atvételt;
b) ha a Vallalkozé felel6sségbiztositdisa a SzerzGdés hatdlya alatt
megsziinik, vagy az eloirt mérték vagy terjedelem ala cstkkery
¢) ha a Vallalkozé nem adja &t vagy nem hosszabbitja meg a Teljesitést
Biztositékot;

d) a Vallalkozé, illetve alvéllalkozGja a Megrendeld jévdhagyasa nélkiil

e)

végez a Szerz6dés szerint megrendelsi dontési jogkorbe tartozo
feladatokat,

a Vallalkoz6 nem a Szerzédésben foglalt hatirid6ben tesz eleget a
Megrendels felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, Iilletbleg
alvallalkoz6ja vagy kozremiikddéje barmely médon akadalyozza,
késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendels ellenérzési jogainak
gyakorlasat;

a Véllalkozé nem a jogszabdlyban és a Szerzédésben foglaltak szerint
tesz eleget az Epitési Napl6 vezetési, illetve egyéb dokumentdcids
kotelezettségének;

a Felelés mfiszaki vezetd nem teljesiti a jelen Szerzédésben és a
jogszabalyokban meghatirozott kitelezettségeit, vagy Vallalkoz6 nem
biztositja a Kooperacidkon a felelés miiszaki vezetd jelenlétét;

a Késedelmi Kotbér mértéke eléri a Szerzddés szerinti maximumot;

a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbél, amelyért a Véllalkozé felel6s
vagy az érdekkoérébe esik,

amennyiben a Véllalkozé nem teljesiti a nyertes Ajanlataban értékelésre
keriilt vallalasait.
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a)

b)

d)

10.1.3. A Megrendel6 irdsbeli felszolitdis nélkiil azonnali hatéllyal
felmondja a szerz6dést, ha

a Villalkozéban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatdrozott feltétel;

a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

a Vallalkozo feiftiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerGsen felszdmoldsi eljdrast
rendelnek el, vagy Vallalkozé legftbb szerve a tarsasag végelszamolasénak
megkezdésérd], felszdmoldsanak kezdeményezésérsl hataroz; kivétel ez alsl a
csddeljarasrol és a felszamolasi eljarasrol sz616 1991. évi XLIX. t6rvény 11. § (2)
bekezdés h) pontjdban rogzitettek;

ha a Szerzédés megkotését kivetben jut a Megrendel$ tudomdsara, hogy a
Viallalkozo tekintetében a Kézbeszerzési Eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért
ki kellett volna zarni a Kézbeszerzési Eljarasbol, ideértve a 11.2.7.4. pont szerint,
Szankci6 hatélya ala tartozd szervezet igénybevételét is;

a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;

az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljars indult, vagy az Eurdpai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258,
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabdl ered6
valamely kitelezettség tekintetében kotelezetiségszegés tortént, és a birésag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz8dés nem semmis.

10.2. Vallalkozo felmondasi joga

A Véllalkoz6 azonnali hatilyt felmondéssal megsziintetheti a Szerzédést ha a
Megrendel6 a Vallalkozo szerz6désszer( teljesitését lehetetlenné teszi.

10.3. A Szerzddés felmondasanak kovetkezményei

103.1. A Szerz6dés felmondidsa esetén a Felek kozott elszamoldsi
kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendel$ kételes a
Vallalkozénak a Véllalkozoéi Dij elvégzett vallalkoz6i feladatokkal
ardnyos részét megfizetni azzal, hogy az elszdmolds sordn az
elmaradt munkarészek dijtételeivel a Vallalkozoi dfj, mint atalanyér
csbkkentésre keriil és a Vallalkoz6 a Vallalkozéi dij ardnyos részére
tarthat igényt. '

10.3.2. A Felek kozott a felmondés idépontjat megelézben el nem szamolt
véllalkozo6i teljesitések koziil kizdrolag azok keriilhetnek a
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Vallalkozé részére kifizetésre, amelyek szerz6désszerti teljesitését a
Megrendel6 az altala kiéllitott Teljesitésigazolasban igazolta.

10.3.3. A Szerz&dés Megrendel6 ltali felmondéasa esetén a Véllalkoz6 koteles

megtériteni a Megrendelének a Szerzédés id6 elétti megsziinésébsl
eredd teljes kardt; a Megrendels a Vallalkozénak jaré dijbdl levonhatja
a Megrendelénél a felmondas miatt felmertilt minden kotbér- és
kérigényét és koltségét, illetve a jelen Szerzédés alapjan fennalld
egyéb koveteléseit. Megrendel6 a Teljesitési Biztosftékot a szerz6dés
teljesitésének elmaraddsédval kapcsolatos igényekre veheti igénybe.

10.3.4. Amennyiben a Szerz&dés a jelen fejezetben szabalyozott felmondas

b)

miatt szinik meg, Ggy az errél szo6l6 jognyilatkozat kozlését kovetden
a Véllalkoz6 azonnal koteles:

besziintetni minden tovabbi munkavégzést, kivéve azon munkékat,
amelyeket a Megrendel® rendel el az élet- és vagyonvédelme vagy a
Beruhézés biztonsdga érdekében;

dtadni a Megrendelének az 4ltala elkészitett terveket, mfiszaki
tervdokumentéciét, eszkozeit, anyagait és mas munkakat, amelyért a
Villalkozé dijfizetségben részestilt; és

eltavolitani a Munkateriiletr§l minden mdés dolgot, kivéve azokat,
amelyek biztonsdgi célbol sziikségesek, és koteles kiiiriteni, elhagyni és
a Megrendels birtokdba adni a Munkateriiletet a Megrendeld altal
megjelslt idépontban, Megrendeld jogosult a Munkateriiletet birtokba
venni.

11. KESEDELMI- ES MEGHIUSULASI KOTBER, KARTERITES

11.1. Kotbérek

11.1.1.

11.1.2.

Amennyiben a Véllalkoz6 barmely, a jelen Szerz6dés szerinti ktbérterhes
hatdridét olyan okbél, amelyért felelds, elmulaszt, agy a Megrendels
jogosult a Véllalkozéval szemben Késedelmi Kotbért érvényesiteni,
figyelemmel a Ptk. 6:186. §-4ra. Amennyiben a Késedelmi Kotbér eléri a
maximumat, a Megrendel§ jogosult a Szerzddéstsl elallni, illetve a
Szerzédést azonnali hatéllyal felmondani.

A Késedelmi Kotbér a kotbérterhes hatdridé eredménytelen lejarta utani
elsé naptol jar, és akkor valik esedékessé, amikor a késedelem megsz{inik,
vagy a fizetend6 kotbér eléri a maximumat. A Késedelmi Kotbér jelen
Szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a jelen
Szerzddés keretében véllalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A
Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Vallalkozét a
késedelmébdl eredd, a megfizetett Késedelmi Kétbért meghaladé mértéki
igazolt kdr - igy kiilontsen a teljesitési hatiridé meghosszabboddsabdl
adodé tobbletkamatok, esetleges tibbletkdltségek - megtéritésére
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11.1.3.

11.1.4.

vonatkoz6 kotelezettsége alol. A Megrendeld a szerzédésszegéssel neki
okozott kdr megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem
érvényesitette.

A Szerz&dés meghitsulasa esetén Meghitisulasi Kothér érvényesitésének
van helye a Véallalkozoéval szemben, figyelemmel a Ptk. 6:186. §-dra.
Meghitisuldsnak mindsiil kiilondsen a Villalkozd felel6sségi korében
bektvetkezett lehetetlentilés, tovdbba a Véllalkozé szerz&désszegésére
alapitott azonnali hatalya felmondas vagy elallas. Késedelmi K&tbér és
Meghitisulasi Kothér egyidejtileg nem érvényesithetd.

A Meghitsuldsi Kotbér a szerz&dés meghiasuldsdval egyidejtileg valik
esedékessé. A Meghitisulasi Kotbér érvényesitése esetén a Vallalkozdval
szemben érvényesitett Késedelmi Kotbér a Vallalkozé altal fizetendd
Meghitsulasi Kotbér 6sszegét csokkenti, feltéve, hogy a Vallalkozd
Késedelmi Kstbérfizetési kotelezettségének szerz8désszerlien eleget tett.
A kotbérterhes vallalkozéi szerzédésszegés esetén a Megrendels a
kotbéren felill a jelen Szerzédésben és a Ptk.-ban a szerzédésszegésre
megallapitott tovabbi jogkdvetkezmények érvényesitésére is jogosult, és a
kotbért meghaladd mértékt karat kovetelheti,. A meghiGsulds miatti
kdrnak a Meghitisulasi K6tbért meghaladd 6sszegét a Vallalkozé a Pk,
altalanos kartéritési szabalyai szerint tartozik megtériteni.

11.2. Kartérités, feleldsség

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4,

A Vallalkoz6 koételes helytdllni valamennyi kdrért, amit sajat maga vagy
alvallalkozéi okoztak a Megrendelének vagy harmadik személynek a
jelen Szerz&dés teljesitésével Osszeftiggésben.

A Vallalkoz6 koteles a tudomdsdra jutott kdreseményrél haladéktalanul
jegyz6konyvet felvenni, és a MegrendelSt haladéktalanul frdsban
értesiteni, kiilonos tekintettel a személyi sériiléssel jaré vagy jelentés
vagyoni héatrdnyt okozd eseményekre. A jegyzSkonyvben és az
értesitésben kiilontsen meg kell jel6Ini a karesemény koriilményeit, a kédr
természetét és ismert mértékeét.

Amennyiben a jelen Szerz¢dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
kéresemény miatt a Megrendel¢ ellen barmely személy pert indit, tgy a
Vallalkoz6 koteles a Megrendeld kérelme esetén a Megrendel$ mellett a
perbe belépni, helyette helytallni - amennyiben ez a jelen Szerz&dés
szerinti  szerz6déses Lkotelezettség Vallalkozé részérSl tortént
megszegésébsl, vagy egyébként a Vallalkozénak felréhaté okbodl
kovetkezik be - és mentesiteni a Megrendel6t az dsszes, perbdl fakadé
hatranyos kévetkezmény alél.

A Villalkoz6 helytallni tartozik a Megrendel irdnydba, ha barmely, a
jelen Szerz&désben elirt valamely kotelezettsége megsértése miatt
barmely hatésdg, birésdg, azok nevében eljard szervezet akdr a

/ ‘sﬁ@_&x Sk



Megrendelére, akér a Vallalkozéra, akar harmadik személyre barmilyen
birsdgot vagy kételezettséget szab ki, vagy fr elé, A Villalkozo ilyen
esetben haladéktalanul koteles az el6irt kotelezettség teljesitésére a
Megrendelé vagy az érdekelt hatésédg, birésag, eljir6 szervezet részére.

11.2.5. A Vallalkozé azon kédrok tekintetében sem mentesiil a jelen Szerzédésben

meghatarozott kartéritési felelGssége aldl,

a) amely karok a Véllalkoz6, a Megrendeld vagy barmely més érdekelt
fél 4ltal kotott biztositds terhére nem tériilnek meg, illettleg

b) amely karok a jelen Szerzdédés végrehajtisdhoz sziikséges épitési
munkédkkal még gondos kivitelezés esetén is egylitt jarhatnak.

12, SZERZOI JOGI RENDELKEZESEK

12.1.

122

12.3.

12.4.

A Vallalkozé a jelen Szerz6dés aldirdséval a Szerzédés teljesitése sordn
keletkez® valamennyi szerz6i jogi védelem ald esé miire vonatkozoéan az
adott (rész)teljesitéshez kapcsolédé Villalkozéi Dij-rész ellenében tertileti,
id6beli, modbeli (ideértve az atdolgozds jogat is) és mértékbeli korlatozas
nélkdli, kizarélagos, harmadik személy részére akdr ingyenesen, akar
ellenérték fejében atengedhetd, illetve tovdbbengedélyezhet6 felhasznélasi
jogot (a tovabbiakban: , Felhasznalasi Engedély”) ad a Megrendeld részére,
A jelen Szerzddéssel kapcsolatban a Megrendel$ rendelkezésére bocsatott,
jogi oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotds tekintetében a
Megrendel6 kizarolagosan és szabadon rendelkezik, az adott munkarész
ellenértékének Vallalkoz6 felé torténd megfizetését kivetden.,

A Felek a teljes egyértelmfiség kedvéért rogzitik, hogy (i) a Felhasznaldsi
Engedély nincs korldtozva idétartamra, felhasznalasi mddra, felhasznéldsi
teriiletre és/vagy a felhasznalds meghatdrozott mértékére, (i) a
Felhasznélasi Engedély alapjan a Megrendelé jogosult a Felhasznaldsi
Engedélyt harmadik személyre dtruhédzni, illetve a felhasznédldsra harmadik
személynek tovabbi engedélyt adni, valamint (iii) a Felhasznalasi Engedély
alapjan Megrendel6 kifejezetten jogosult a mf atdolgozasira, (iv) a
Megrendel$ jogosult a mifivet alkalom- és példanyszambeli korlatozas
nélkill, barmely eljardssal és hordozon t9bbszordzni, ideérive a
szamitogéppel vagy elektronikus adathordozdra t6rténé masolast, illetve a
képi felvétel készitését is.

A Villalkoz¢ kifejezetten hozzéjarul abhoz, hogy a Megrendelé a szellemi
alkotidst nem csak sajat belsé tevékenységéhez, illetve nem csak sajat
tevékenysége korében hasznalhatja fel, hanem nyilvédnossidgra hozhatja,
harmadik személlyel koztlheti, harmadik személynek &t-, illetSleg
tovdbbadhatja.

A Vallalkozo kifejezetten kijelenti, hogy az Szjt. III. és V. fejezete alapjan a
Megrendels a Szerz6dés teljesitése sordn keletkezett, szerz6ijogi védelem ald




12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

es6 valamennyi alkotassal kapcsolatban hatdrozatlan idejti, korlatlan és
kizarélagos felhasznélési jogot szerez, tovabba a Villalkozd kifejezett
engedélyt ad arra, hogy a Megrendelé a mt felhasznaldsara harmadik
személynek tovabbi engedélyt adjon.

A Vallalkozo kifejezetten kijelenti, hogy az dtdolgozas, illetSleg dtdolgoztatas
joga magaban foglalja kiiléndsen a mii (mtirészlet) barmilyen modositasat,
megvaltoztatasat, at-, illetve tovébbtervezéset, Gj tervdokumentacidba valé
beépitését, beszerkesztését, betervezését.

A Vallalkoz6 csak a Megrendel§ elézetes irdsbeli hozzdjarulasaval adhatja
tovabb a dokumentdcié barmely munkarészét harmadik személynek vagy
adhat nyilatkozatot a Szerz6dés alapjan nytjtott szolgéltatasrol.

A TFelek kijelentik, hogy a felhasznélasi jogok ellenértékét - beleértve a
felhasznalasi jogok dijatis - a Véllalkozoi Dij tartalmazza, A felhasznélési jog
atruhdzasanak dijat a Vallalkozoi Dfj szintén tartalmazza.

A Vallalkozo az alvallalkozokkal a vallalkozési szerzédéseket Ggy koteles
megkotni, hogy azok megfelels médon tartalmazzak a fenti pontokban
foglalt rendelkezéseket, valamint amelyek eredményeképpen a jelen
Szerzédés alapjan késziteit valamennyi szellemi alkotds az Szjt. szerint
munkaviszonyban vagy mas hasonlé jellegli jogviszonyban létrehozott
miinek min&siiljon, vagy amennyiben ez a térvény alapjan nem lehetséges,
egyéb modon biztositsa a Megrendelének a jelen Szerz6dés alapjan a jelen
fejezet szerint szellemi alkot4dsokkal kapcsolatban megszerzett jogait.

A Vallalkoz6 szavatol és helyt all azért, hogy:

a) az altala vagy az alvéllalkozok altal a Szerz6dés alapjan elkészitett
¢s atadott valamennyi szellemi alkotds kapcsin sem az
alvéallalkozoknak, sem harmadik személynek nem all fenn olyan
joga, amely az adott szellemi alkotdssal kapcsolatos megrendel6i
szerz6désszer( jogszerzést, a szellemi alkotidsok Megrendeld altal
torténd, a Szerz6dés szerinti felhasznalasat akadéalyozza, korldtozza
vagy kizarja;

b) a Vallalkozo jogosult a jelen Szerzédés feltételei szerinti feltétlen és
visszavonhatatlan Felhasznalési Engedélyt adni a Megrendel6nek a
jelen fejezet szerinti szellemi alkotisokra vonatkozdan a jelen
Szerz6dés rendelkezései alapjan;

c) ajelen fejezet szerint adott Felhasznéldsi Engedély és a szerz6déses
kotelezettségek Viallalkozé altali teljesitése nem sért semmilyen
szabadalmat, szerz6i jogot, iizleti titkot vagy harmadik személy mas
szellemi alkotashoz fiz6d6 jogat;




d) a Vallalkozé minden kozremiiksdével olyan Szerzédést kotstt,
illetve kot, amely lehetévé teszi a Megrendel$ részére a Szerz6dés
szerinti felhasznalasi jogok megadasat és gyakorlasat;

e) a Szerzédés megkostése el6tt a Véallalkozé nem adott semmilyen
felhasznéldsi engedélyt semmilyen harmadik személynek a jelen
fejezet szerinti szellemi alkotasokra vonatkozodan.

12.10. A Vallalkoz6 koteles megtériteni a Megrendelénél felmeriilt valamennyi
igazolt kéart, veszteséget vagy koliséget (beleértve az ésszertt iigyvédi
koltséget is), amely a Megrendel6nél amiatt meriilt fel, mert a Vallalkozo
megszegte az el6z8 pontokban foglalt szavatossdgi nyilatkozatat és
kotelezettségvallaldsat, vagy a jelen fejezetben a Megrendelének biztositott
jogokbél kovetkez6 kotelezettségét. A Megrendelnek jogaban 4ll a
szavatossdgi kitelezettsége megsértése miatt harmadik személyek és/vagy
alvallalkozok altal tAimasztott, és az arra jogosult birésdg dltal megallapitott
ilyen - vagy amennyiben az arra jogosult hatésig vagy bir6sig ilyen
igényekre tekintettel hozott elézetes intézkedése érinti a jelen Szerz&dés
teljesitését, akkor az el6zetes intézkedés alapjaul szolgalé - igényeket
kielégiteni, és az ezzel Gsszefiiggs koltségeit beszamitani a Vallalkoz6i Dijba.

12.11. A Véllalkozé az elkésziilt, jelen fejezet szerinti szellemi alkotdsokra valé
hivatkozast kizarélag referenciaként, tovabba barmely szakmai folyéiratban,
illetve kiallitisokon hozhatja a Megrendel$ el6zetes hozzajaruldsa nélkiil
nyilvanossdgra. A fentieken kiviili esetekben és médon a Vallalkozé nem
jogosult a Szerzédés targyét képezé szolgaltatdsok nyujtadsa soran keletkezd
szellemi alkotdsokat a Megrendel$ elézetes frdsbeli hozz4jaruldsa nélkiil
nyilvanossdgra hozni, harmadik személlyel koézdlni, valamint azok
haszndlatdra harmadik személynek engedélyt adni.

12.12. A Vallalkoz6 a jelen Szerz6dés alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy az altala
atadott szellemi alkotdsok, dokumentacidk, programok tovébbfejlesztésével
el¢allitott marketing anyagot a Megrendelé a Véllalkoz6é hozzdjarulasa
nélkiil, téritésmentesen barmely médon felhasznélja.

12.13. A Megrendels a Kozbeszerzési Dokumentum részeként kiadott mfiszaki
leirds, valamint a Tervek vonatkozdsdban a kivitelezéshez sziikséges
mértékli és terjedelmti, egyszeri alkalomra sz6lé, mem dtruhézhatod
felhaszndlasi engedélyt ad a Véllalkozo részére.

13. VIS MAIOR
13.1. A jelen Szerz6dés alkalmazasaban a , Vis Maior” olyan eseményt jelent:
a) amelynek bekovetkezése a Felek akaratdtdl fiiggetlen és a Felek ellendrzési
korén kiviil esik, és

b) a Vis Maiorra hivatkoz6 Fél a Szerzédés megkdtésének idépontjidban nem
lathatta eldre, és
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<)
d)

amelyre vonatkozoéan a Vis Maiorra hivatkoz6 Féltél nem elvdrhato, hogy azt
elkeriilje, ellen6rzése ald vonja vagy az az ltal okozott kért elhéritsa, és
amely a Vis Maiorra hivatkozoé Fél szerzddésszerti teljesitését atmenetileg
lehetetlenné teszi vagy ardnytalanul stlyos mértékben akadélyozza.

13.2. Nem tekinthetSk Vis Maiornak kiilonosen az alabbi kortilmények:

a)

b)
c)
d)
e)
£)
g)

133

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

ha a Véllalkoz6 nem szerzédésszerti teljesitése a Véllalkoz6 oldalan felmertils
szakszeriitlenségh&l eredéen vagy az alvallalkozék eljardsabél vagy
mulasztasabdl kifolydlag (Vis Maior esetét kivéve) vagy abbol eredben
kovetkezik be, hogy a Vallalkozé elmulasztott megfeleld [étszamt munkaerst
alkalmazni vagy a teljesitéshez szitkséges eszkoz-, anyagbeszerzések irdnt
megfelels id6ben intézkedni,

a Munkateriilet adottsdgai,

az atlagostol eltérd id6jardsi viszonyok,

sztrajk (az orszdgos, regiondlis és dgazati sztrajkot kivéve),

hatésdgi intézkedésre visszavezethet$ koriilmények,

a Vallalkozé gazdasdgi nehézségei vagy fizetésképtelensége,

a Megrendelé késedelmes teljesitése.

. Sem a Megrendels, sem a Vallalkoz6 nem esik késedelembe, illetve nem

kovet el szerzddésszegést olyan mértékben, amely mértékben a nem vagy
nem szerz6désszerti teljesitése Vis Maior kovetkezménye.

A Vis Maior helyzetre vonatkozéan a jelen Szerzédés Akadalykozlésre
vonatkoz6 rendelkezéseit megfeleléen alkalmazni kell.

A Felek kotelesek a Vis Maior hatdsainak mérséklése érdekében a tolik
elvarhaté médon eljarni és egyiittm(ikddni. Az érintett Fél koteles a masik
Felet értesiteni, amennyiben a Vis Maior helyzet megsziint vagy az a
teljesitését tobbé nem akadilyozza.

Amennyiben Vis Maior esemény kdvetkezik be és annak hatésa tébb, mint
tizenkét (12) honapon keresztiil fennall, vagy amennyiben tébb Vis Maior
esemény kovetkezik be, és azok sszhatdsa t6bb mint tizenkét (12) hénapig
fennall, barmelyik Fél harminc (30) napos hataridével irdsban felmondhatja
ajelen Szerzédést a masik Félhez intézett nyilatkozattal. E hatarid6 leteltével,
amennyiben a hatdrid§ elteltekor a Vis Maior helyzet még fenndll, a
Szerz6dés megsziinik. Amennyiben a Szerz6dés Vis Maior miatt sz(int meg,
a Felek kotelesek egymaéssal elszamolni, Felek kdzott a felmondas idSpontjat
megelzéen el nem szamolt véllalkozoi teljesitések koziil kizardlag azok
keriithetnek a Véllalkozé részére kifizetésre, amelyek szerzédésszerti
teljesitését a Megrendeld az éltala kiallitott Teljesitésigazoldsban igazolta.

A Felek egyezben rogzitik, hogy a jelen szerzédés megkotését megel6zd
Kozbeszerzési Lljardsban a Villalkozdé a koronavirus-jarvany okozta
veszélyhelyzetre tekintettel hatalyos jogszabdalyok és meghozott, valamint az
ajanlattételkor hatalyos hatosagi intézkedések - amelyek befolyasolhatjak a

-
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13.8.

kozbeszerzési szerzédés teljesitését - ismeretében tette meg ajanlatat, a
Viéllalkoz6 a jarvanytigyi helyzetbsl adédo lehetséges kovetkezmények
kockézatit is felmérte ajanlata megtételekor, igy ezen kérillményekre Vis
Maior-ként nem hivatkozhat.

Felek a 13.7. pontban foglaltakra tekintettel megallapodnak, hogy az
ajanlattételt kovetSen (i) kihirdetésre keriil$ jogszaballyal kapcsolatban,
amely a Szerz6dés hatdlyba lépésekor és azt kovetSen is hatdlyos (ii)
meghozott hatésagi intézkedéssel kapcsolatban, amely a Szerz6dés hatalyba
lépésekor és azt kiveten is érvényes, valamint (iit) az ajanlat megtételekor
el6re nem lathat6 jarvanytigyi fejleménnyel kapcsolatban, amelyeknek - (i)-
({iii) - a kovetkezményei a Szerzédés 13.1. pontja szerint Vis Maior
eseménynek tekintendék, a Szerz6dés 13.1.-13.6. pontjainak a szabélyai
alkalmazandoéak.

14. IRANYADO JOG ES VITARENDEZES

14.1.

14.2.

14.3.

A Szerz&désre a magyar jog iranyadé.

A Felek a Szerzddés megkotésével és teljesitésével Osszefiiggésben
esetlegesen felmer{il§ jogvitdikat megkisérlik kozvetlen, tdrgyaldsos Gton
rendezni. A Felek a hatdskorrel és illetékességgel rendelkezd magyar
birésdghoz fordulhatnak, amennyiben a kozottiik fennalld vitat a vitds
kérdésre vonatkozd értesités kézbesitését kovetd 30 (harminc) napon beliil
nem tudjak rendezni.

A Felek kijelentik, hogy a Szerz6dés megkotésével és teljesitésével
Osszeftiggésben esetlegesen felmertilé jogvitdik rendezése érdekében
medidtori kézremiikodést nem vesznek igénybe és jogvitdjuk nem terjesztik
eseti vagy allandé vélasztottbirosag elé.

15. VEGYES RENDELKEZESEK

15.1.

15.2.

A Vallalkozé tudomdssal bir arrdl, hogy a koltségvetési pénzeszkdzok
felhasznaldsdval kapcsolatban az Allami Szémvevészék az  allami
szamvevoszékr6l szolo 2011, évi LXVL torvény 5. §-a, a kormanyzati
ellensrzési szerv az édllamhaztartasrol szold 2011. évi CXCV. tdrvény (a
tovdbbiakban: ,Aht.”) 63-67. §-ai alapjén ellenérzési jogosultsaggal
rendelkezik.

A Vallalkozo kételes t(irni, hogy az ellenérzésre jogosult szervek a Beruhdzés
megvaldsitisdval kapcsolatos ellenérzési és vizsgdlati tevékenységiiket
zavartalanul folytathassdk., A Vallalkozé koteles tovdbb4 az el6zetesen
bejelentett helyszini ellenérzések alkalméval jelen lenni, a Szerz6désben
véllalt kotelezettségei teljesitéséhez kapcsolédo iratokat, bizonylatokat,
kényveket, nyilvantartdsokat az ellen6rzés sordan az ellendrzést végzs
szervezetek barmelyikének kérésére rendelkezésre bocsdtani, az
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

ellenérzéshez sziikséges informdciok, adatok, tények, kortilmények, egyéb
feltételek megismerését biztositani, illetve a szikséges felvildgositast
megadni, valamint az ellen6rzé6 szervekkel az ellenérzés sordn
egyiittmkodni.

A Szerzdés alapjan vagy azzal Osszefiiggésben tett valamennyi értesités
vagy egyéb kozlés irdsbeli formét igényel és a Felek Szerzddésben
meghatdrozott cimére kitldend6. Az értesités kizarolag az alabbi esetekben
tekintend6 kézbesitettnek és ezéltal kozolmek:

a) ha személyes kézbesités vagy futdrszolgalat esetén a cimzettnek,
képviseldjének, vagy meghatalmazottjanak dtvételi
igazolassal/elismervénnyel dtadtdk, az atvétel megtagadédsa esetén az
dtadas/kézbesités atvételének megtagadédsa napjan;

b) e-mail atjan trténd kézbesités esetén a cimzett részérdl torténd
automatikus vagy kifejezett visszaigazolds kiildésével, ennek hidnydban
a kiildéstdl szamitott 12 (tizenkét) éra elteltével;

¢) telefaxon Wrténd tovabbitis esetén a sikeres kézbesitésigazolds a
Szerzédésben — meghatdrozott  telefax  szam  vonatkozdsdban
rendelkezésre 4ll (amennyiben a sikeres kézbesitésigazolds
munkanapokon 16.00 érat kovetden, vagy munkanaptol eltéré napon
keriil kiallitdsra, gy a kézbesités a kvetkez6 munkanapon tekintendd
megtorténtnek), vagy

d) ajanlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen feltiintetett
idSpontban, de legkésibb a feladast kovets 6. (hatodik) munkanapon.

Felek a Kbt 136. § (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a kilfsldi
adéilletéségli  Vallalkozé koteles a szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatoségtol a magyar
adéhatosag kozvetleniil beszerezhet a Véllalkozéra vonatkozé adatokat az
orszagok kozott jogsegély igénybevétele nélkiil.

A Szerz8dés kizérolag frdsban, a Kbt. 141. §-dban foglaltaknak megteleléen
modosithato.

Amennyiben a Kozbeszerzési Eljdrdsban a nyertes ajénlattevok kozos
ajdnlattevék voltak (a tovabbiakban: ~Konzorcium”), gy a Konzorcium
tagjai egylittesen mindsiilnek Vallalkozoénak, és a Konzorcium tagjai
egyetemleges felelésséggel tartoznak a jelen Szerzédés teljesitéséért. A
Véllalkozok minden egyes tcljesités-igazolasi kérelem benytjtasdval
egyidejiileg kotelesek nyilatkozni, hogy melyik Vallalkozé mekkora dsszegti
ellenszolgaltatisra jogosult. A Konzorciumot alkoté Villalkozoék kételesek
maguk koéziil kijelélni egy konzorciumi tagot, amely a jelen Szerzddés
teljesitése soran a Konzorciumot alkoté Vallalkozokat teljeskortien képviseli.
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16.

15.7.

15.8.

15.9.

Az igy kijeldlt konzorciumi képvisel6 részére megtett minden
jognyilatkozatot valamennyi konzorciumi tag Véllalkozo részére megtettnek
kell tekinteni, és az igy kijelslt konzorciumi képviseld &ltal megtett
valamennyi jognyilatkozatot valamennyi konzorciumi tag Véllalkozé altal
megtettnek kell tekinteni. A fentiek alapjdin a Konzorciumot alkoto
Vallalkozok képviseldjiiket az I. 3.1. pont szerint jeldlik ki.

Vallalkoz6 a jelen Szerzédés aldirdsat megelézen nyilatkozik, hogy a
nemzeti vagyonrél sz6lo 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdésének 1.
pontjaban meghatérozottak szerinti atlathaté szervezetnek minéstil, amelyre
nézve csatolja kiilén nyilatkozatat. Vallalkoz6 ezen tény valtozdsa esetén
haladéktalanul kiteles értesiteni Megrendel6t.

Vallalkoz6 tudomaésul veszi és elfogadja, hogy az Aht. 41. § (6) bekezdése
szerint a “kiaddsi eldirinyzatok terhére nem kitheto olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel érvényesen visszterhes szerzidés, illetve
létrejott ilyen szerzbdés alapjdn nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem
mindstil dtlithaté szervezetnek. A kitelezettséget villald ezen feltétel ellendrzése
céljdbil, a szerz8désbil eredd kovetelések eléviiléséig az 55. § szerint jogosult a jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet dtldthatdsdgdval dsszefiiggd,
az 55. §-ban meghatdrozott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. §
kedvezményezettrdl vendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem
rendelkezd szervezetet kell érteni. Jogszabily tovdbbi feltételeket is megillapithat a
visszterhes szerzddések megkitésének wvagy azok alapjin {drténd kifizetések
feltételeként.”

Vallalkoz6 tudomdsul veszi és elfogadja, hogy az 4llamhéztartasrol sz6lo
torvény végrehajtasarol szold 368/2011. (XII 31.) Korm. rendelet 50. § (1a)
bekezdése szerint a valotlan tartalm nyilatkozat alapjan kotott szerzédést a
Megrendeld jogosult és egyben koteles azonnali hatéllyal -~ illetve ha
sziikséges, olyan idépontra, hogy a feladat elldtasrol gondoskodni tudjon -
felmondani, vagy -~ ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor - a
szerz6déstdl elallni.

15.10. Vallalkozé a jelen Szerzédés alairasaval kifejezetten nyilatkozik, hogy

megismerte és elfogadja, magéra nézve kotelez6nek ismeri el a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében trténd védelmér6l
és az ilyen adatok szabad 4ramldsarél, valamint a 95/46/EK rendelet
hatalyon kiviil helyezésérsl sz616 Az Eurépai Parlament és a Tanécs (Eu)
2016/679 Rendelete (4ltaldnos adatvédelmi rendelet) alapjian késziilt
adatkezelési tajékoztatot, amely elérhet6 a Megrendel6 honlapjan ([*]) [*]
meniipont alatt.

A SZERZODES ELVALASZTHATATLAN RESZET KEPEZO MELLEKLETEK:

1. szamit melléklet: Kézbeszerzési Dokumentum /digitalis melléklet/

2. szam melléklet: Biztositasi kotvények (utdlag keriilnek csatoldsra)
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szamt melléklet: Pénziigyi és Miiszaki Utemterv

szamti melléklet: Tandasitvany

3.
4,
5. szama melléklet: Pétmunka megrendeld (minta)
6. szami melléklet: Teljesitésigazolds (minta)
7. szamd melléklet: Miiszaki valtozais bejelentd lap (minta)
8. szama melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat

10. szama melléklet: Megrendeld altalanos kovetelményei /digitalis melléklet/

A Felek a jelen Szerzddést elolvastdk, és kéizos értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, 4 példanyban jovahagyodlag alairtak.
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